ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIU LOCAL

"HOTARAREA NR.114/2022
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectival de investitii
»Viabilizare amplasament pentru construire Bazi spéﬁivé TIP 1, strada Nufirul nr.2,
Municipiul Sebes, judetul Alba” - preiect nr. 3/2022

Consiliul Local al Munwlplulul Sebeg jud.Alba;

Intrunit in sedinta extraordinard, cu convocare de indatd din data de 05.05.2022, ora 16,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotdrare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii ,,Viabilizare amplasament pentru construire Bazi sportivd TIP 1, strada
Nufdrul nr.2, Municipiul Sebes, judetul Alba” - proiect nr. 3/2022

Analizénd:
- referatul de aprobare nr. 29015/04 05.2022 al mmatorulm la proiectul de hotirdre privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de mves’utn » Viabilizare amplasament pentru
construire Bazd sportivd TIP 1, strada Nufirul nr.2, Municipiul Sebes, judetul Alba” - proiect nr.
3/2022;
- raportul de specialitate nr. 28611/03.05.2022 intocmit de citre d-na Suciu Delia, din cadrul
Compartimentului Investitii Publice al Prim#riei Mun1c1p1u}u1 Sebes, privind aprobarea SF pentru
obiectivul de investitii ,,Viabilizare amplasament pentru construire Baza sportiva TIP 1, strada
Nuférul or.2, Municipiul Sebes, judetul Alba™ - proiect nr. 3/2022;
- referatul nr.29374/04.05.2022 privind propunerea discutirii in regim de urgentd a proiectului de
hotérére;

Avénd In vedere:
- S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Viabilizare amplasament pentru construire Bazd sportivd TIP
1, strada Nufirul nr.2, Municipiul Sebes, judetul Alba” - proiect nr. 3/2022, elaborat urmare a
contractului de servicii nr. 16/15.02.2022, intre Municipiul Sebes si S.C. DELTA DESIGN
EXPERIENCE S.R.L.;
- tema de proiectare nr. 95830/09.12.2021, pentru proiectarea obiectivului de investitii
»Viabilizare amplasament pentru construire Bazi sportivi TIP 1, strada Nufdrul nr.2, Municipiul
Sebes, judetul Alba” — faza S.F.; :
- Procesul verbal nr. 26092/18.04. 2022 incheiat cu ocazia dezbatern publice a proiectului
» Viabilizare amplasament pentru construire Baz3 sportiva TIP 1, strada Nufiiru} nr.2, Municipiul
Sebes, judetul Alba™- faza SF, conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015;
- Procesul verbal de receptie nr. 28427/02.05.2022, incheiat ca urmare a verificdrii si receptiondrii
documentatiei ; :
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si com;mumlul —cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;
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- prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 pr1v1nd finantele pubhce locale;

Avénd avizul nr.284/2022 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finante si avizul nr.285/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice,
administrarea domeniului public §i privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Vizind prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin4, lit. d, din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

in baza art.139 din ouG nr57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare:

HOTARASTE: |

Art. 1.(1). Se aprobd Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Viabilizare
amplasament pentru construire Bazi sportivi TIP 1, strada Nufirul or.2, Municipiul Sebes,
judetul Alba”- proiect nr. 3/2022 varlanta 1, cuprins in Anexa nr.1 ce face parte integranti din
prezenta hotérire; 4 ;

(2). Se aproba:

I. Valoarea totald a investitiei 1.352.689,62 lei firi TVA, respectiv 1.600.650,88 lei cu

TVA,
" din care:

- constructii montaj (C+M) = 1.104.150,15 lei féra TVA respectiv 1.313.938,68 lei cu
TVA

2 . Durata estimati pentru execu}'la lucrérilor este de 2 1un1 ,

3. Finantarea va fi de la bugetul local al Municipiului Sebes si din alte surse legal
constituite.

Art. 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotdrri raspunde Directia Tehnici din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului Municipiutui Sebe§.§_ "

Art. 3. Prezenta hotirire poate fi atacatd de citre persoanele indreptatite, in termenul si in
condn;uie previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile
si completdrile ulterioare.

Prezenta hotdrére va ﬁ afigatd, se va publica pe site-ul ananel §1 In monitorul oficial al
Municipiului Sebes si se comunica: -

- Institutiei Prefectului Judetului Alba

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului sef;

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane;
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- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparenti Decizionali si Arhiva;
- Directiei Tehnice;

- Compartimentului Investitii Pubhce
~ Compartimentutui Relatii Pubhce Comunicare Informatlca si Monitor Oficial Local.

Sebes la 05.05.2022

h y
CONTRANEMNEAZA

SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA

PRESEDINTE DE sEDINTA )
Consilier local, Sahstean Radu Stefan

Total consilieri locali {19
Prezenti 14
Pentru i} 14
Impotriva -
Abtineri
Neparticipare 1a vot -

2ex.DS/CV/CG contine 3 pagini? si enexa : - Pagina 3 din 3
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STUDIU DE FEZABILITATE

privind {ucrarea

¥ TABHAZARE AMPLASAMENT PENTRL CONSTRIE IRE BAZA SPORTIVA 1P ToNTR.
SUFARUL, NR2, MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA™

(A) PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

L.1. Denumirea obiectivului de investigii

1.2. Ordonator principal de creditefinvestitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investiiei

L.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existentd si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investifii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul In care a fost elaborat in prealabil} privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovdrii obiectivului de investifii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizd

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institufionale
si financiare

2.3. Analiza situagiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung privind evolugia
cereril, In scopul justificirii necesitdfii obiectivului de imvestitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum dous scenarii/optiuni tehnicoeconomice
pentru realizarea obiectivului de investitii2 )

Pentru fiecare scenarin/opiune tehnico-economic(d) se vor prezenta:

3.1. Particularitdi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - Intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprieti{ii sau titlul de proprietate, servitufi, drept de preemptiune, zond
de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi
caz);

b) relaii cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau il de acces posibile;

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale §i fatd de punctele de interes naturale sau construite;
d) surse de poluare existente in zoni;
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e)date climatice §i particularititi de relief;

{) existenta unor:

- retele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, In misura in care pot fi
identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau In zona imediat Invecinati; existenta conditiondrilor specifice In cazul existentei mnor zone
protejate sau de protectie;

- terenuri care aparfin unor institufii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publicd si
siguranta nationald;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

- extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor fa vigoare, cuprinzind:

{)date privind zonarea seismicX;

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald st nivelul
maxim al apelor freatice;

(lif)date geologice generale;

(iv)date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentru
fundare si consolidiri, hirti de zonare geotehnics, arhive accesibile, dupi caz;

(v)incadrarea in zome de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundafil) In conformitate cu
reglementdrile tehnice In vigoare:

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite fn baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic,

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea gi dotarea specificd functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investifiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investifii, cu luarea In considerare a costurilor
unor investifii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice i parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normati de via{d/de amortizare a investitiei publice.

3.4. Studii de specialitate, In functie de categoria si clasa de importangd a constructiilor, dupi caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analizy si de stabilitatea terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficiend ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

- studiu de trafic §i studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investigii
ale cdror amplasamente urmeaz3 a fi expropriate pentru cauzd de utilitate publick;

- studiu peisagistic Tn cazul obiectivelor de Investifii care se referd la amenajari spagii verzi si
pelsajere, ‘ '

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare fn functie de specificul investitiei.
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3.5. Grafice orientative de realizare a Investitiei

4. Analiza fiecirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referind si prezentarea
scenariului de referingd

4.2, Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali, inclusiv de schimbiri
climatice, ce pot afecta investigia

4.3. Situatia utilitdtilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitd{i si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:

a) impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

b} estimdri privind forfa de munc ocupatd prin realizarea investitiei: In faza de realizare, In faza de
operare; :
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupd caz; ,

d} impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreazd, dupi caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiard: fluxul cumulat,
valoarea actualizats netd, rata intern3 de rentabilitate; sustenabilitatea financiari

4.7. Analiza economici3 ), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economici: valoarea
actualizatd netd, rata intemnd de rentabilitate $i raportul cost-beneficiu sau, dupd caz, analiza cost-
eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate3 )

4.9. Analiza de riscuri, m3suri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic() optim(3), recomandat(d)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitafii si riscurilor

5.2, Selectarea gi justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)

9.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a} obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilititilor necesare functiondrii obiectivului;

) solutia tehmicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural $i economic, a principalelor lucriri pentru investifia de bazi, corelati cu
nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimat3 in lei, cu TVA
si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), n conformitate cu devizul general;

b} indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti fizice care si
indice atingerea tintei obiectivalui de Investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementiirile tehnice in vigoare;

¢} indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti Tn functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

d) durata estimat de executie a obiectivului de investitii, exprimati ™ huni.
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5.5. Prezentarea modului in care se asigur conformarea cu reglementdrile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatil de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerarbursabile, alte surse legal constituite.
6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protecfia mediului, misuri de diminnare 3
impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentaia tehnico-economici

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastry si Publicitate Imobiliard 6.6. Avize,
acorduri §i studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de investifii si care pot
condifiona solugiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investit (in
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investifiei
pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode §i resurse necesare

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitdtii manageriale $i institutionale

8. Concluzii 5i recomandiri
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 1, str. Nufarul, nr.2, Municipiul
Sebes, jud.Alba

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Sebes
Adresa: Piata Primariei, nr.1, Sebes, jud. Alba

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SEBES
Adresa: Piata Primariei, nr.1, Sebes, jud. Alba

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

- S.C DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L
Adresa: Str. Cooperatorilor, nr.25A, Ap.2, Municipiul-Sibiu, jud. Sibiu
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2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii $i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analizd

S

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Strada Nuférul incepe din intersectia cu strada Stefan cel Mare si se intinde pe o lungime
de 173.33m la care se adaugé, de la distanta 0+110m, fncd aproximativ 50m de drum care
formeazd o intersectie. Asadar, lungimea totald propusd spre modernizare este de
aproximativ 223.33 m.

Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a fost efectuats respectand
urmatoarele acte legisiative:

* legea 242-2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernuiui nr, 27/2008 pentru
modificarea gi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismul; :

» Legea 10-1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completirile
ultericare;

* Legea 50-1991 privind autorizarea executdrii constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Norme metodologice din peniru aplicarea Legii 50-1991%, actualizate n
2018, privind autorizarea executérii constructiilor;

» Ordonanta de Urgent& nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului;

* Hotarérea Guvernului nr. 907-2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru cbiective de
investitii si lucrari de interventii;

* Legea 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiel locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

* SR EN 1990:2004/NA:2006 ~ Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea
actiunilor pentru constructii civile si industriale;

ira
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2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

' In momentul actual, zona studiata nu beneficiaza de retea de distributie gaze
naturale, reteaua municipala de distributie a apei potabile din amplasament necesita o
extindere, iar drumul de acces este la acest moment unul balastat.

In vederea executiei extinderiilor de retele vor fi necesare sistari temporare de
furnizare apa rece curenta si gaze naturale, de asemenea pentru asigurarea bransarii
obiectivului la SEN (sistemul energetic national) se impune intreruperea cu energie
electrica in vederea punerii sub tensiune a racordului in cauza.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesititii obiectivului de investitii

Investitile de mediu reprezintd o contributie importanta la rezolvarea problemelor
economice si sociale in Romania: la protectia sénatitii, imbunatatirea calitatii vietii si
stimularea dezvoltarii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania
trebuie sa facd investitii semnificative n infrastructura de mediu, in special In sectoarele
apa, drumuri, deseuri si calitatea aerului.

Obiectul acestei investiti 7l constituie viabilizarea zonei care face obiectul
prezentului proiect prin asigurarea de utilitati a bazei sportive de tip1.

Pe langé problemele aratate mai sus, alte argumente mai elocvente in favoarea
realizarii acestei investitii sunt: :

- ridicarea standarduiui material si spiritual al locuitorilor, care sa conduca la stabilizarea
populatiei In aceasta zona, cu toate consecintele benefice ale acesteia:

- amelioarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei
suprafete netede de rulare care reduce poluarea sonora si poluarea aerului; ,

In cadrul proiectului s-a studiat si promovarea egalitatii de sanse. Acesta este
conceptul conform cédruia toate fiintele umane sunt libere sd-si dezvolte capacitatile
personale si s@ aleagd fard limitdri impuse de roluri stricte. Conceptul are la baza
asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara
deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.
Valorificarea diversitatii culturale, etnice si a diferentelor de gen, de varsta sunt premise
pentru dezvoltarea societatii si asigura un cadru in care relatiile sociale au la baza valori
precum toleranta si egalitatea.

O serie de acte normative la nivelul Uniunii Europene pentru implementarea
principiului egalitatii de sanse pe piata muncii au fost emise de-a fungul timpului, Ca si
cetateni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale si au dreptul la

demnitate, egalitate de tratament, de viata independenta si de participarea deplina in
societate. ‘

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Urmare a analizei situatisi existente si & studiilor preliminare alcatuite, a
documentelor puse la dispozitie de Primaria Mun. Sebes, solutionarea obiectivelor cerute

3



Nr. O R.C.; J32/860/30.06.201 8, C.Ii 1 36263865 .
~ Adresa: Str. Cooperatorilor, Nr. 254 Ap. 2, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
exrerience Eomail raduenache@deliade.ro; Site: www .deltade. ro, Tel: 0757316360

CoESL_SE 0, LR s

prin tema de proiectare pentru investitia « Viabilizare amplasament pentru construire baza
sportiva TIP 1, str. Nufarul, nr.2, Municipiul Sebes, jud.Alba », isi propune urmatoarele
obiective principale:

- Asigurarea utilitatilor necesare bazei sportive ;

Proiectul presupune asigurare cu utilitati a bazei sportive care face obiectui
prezentului proiect: rezolvarea scurgerii apelor pluviale si a canalizarii menajere, realizarea
bransamentelor de apa si iluminat, extindere si bransare retea de gaze naturale. Toate
acestea se vor realiza cu respectarea constrangerilor legate de domeniul public,
constructii existente (cladiri, strizi, etc).

De aceea cele doua scenarii care vor fi prezentate mai jos se refera la studiu de
solutie tehnico-economica care se va adopta in special pentru asigurarea de utilitati a
bazei sportive.

Scenariul fird proiect
Reprezinta scenariul in care nu se realizeazi investitia.

Scenariul cu proiect
Reprezinta scenariul in care se realizeazi investitia.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilanfextravilan, suprafata terenului,
dimensiuni In plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zond de utilitate public, informatii/obligatii/constrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz);

Terenul este proprietatea MUNICIPIULUI SEBES - DOMENIU PUBLIC
( proprietatea privata a statului )

Imobilul nu este inclus in zona de protectie a monumentelor istorice.

Amplasamentul este situat In pe strada Nufarul nr.2 din Municipiului Sebes, fiind
identificat prin CF nr. 80158 Sebes, nr. top. 80158, avand o forma dreptunghiulara, cu o
suprafata din acte de 5107,74 m? pe care se propune asigurarea cu utilitati a obiectivului,
este situat, conform P.U.G. si R.L.U. al Municipiului Sebes, n intravilanul Municipiului
Sebes, In UTR 5 — ZM- zona mixta.
Accesul pe amplasament se realizear3 prin strada Nufarul. Terenul este stabil, fard
deniveldri importante si f4r forme sau umme de degradare prin alunecare. Mésuréatorile
topografice realizate au avut in vedere delimitarea parcelei si determinarea cotelor de nivel.

b
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Modul de asigurare a utilitatilor: in zona studiatd se gésesc urmatoarele retele de
utilita{i. apa, telefonie si energie electric.

b) relatii cu zone Invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Accesul pe amplasament se realizeazi prin strada Nufarul.

¢) orientdri propuse fati de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

45°58'12.4™N 23°33'40.9"E
d) surse de poiuare existente in zons;
In zona nu sunt surse de poluare

e) date climatice si particularitati de relief ‘

. Orasul Sebes este situat in partea centrala a Romaniei,
in sud-vestul Transilvaniei, In judetul Alba. Drumurile
europene E 68 ( Deva- Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj-
Sibiu- Pitesti), drumul national 67 (de pe Valea Sebesuiui)
si alte drumuri judetene trec prin Sebes. in oras exista si
0 gara, pentru rute precum Bucuresti- Brasov- Sibiu,
mergand spre vest (Deva- Arad). Sebesul se gaseste la
15 km de Alba-lulia, la 55 km de Sibiu ( Sibiul are si un
areroport international) si la 63 km de Deva, in
apropierea varsarii raului Sebes n raul Mures. Din punct
de vedere al reliefului, Sebesul se afla in zona de
influenta a muntelui si ta limita de separare a altor doua
unitati naturale distincte: Podisul Secaselor spre est si
culuarul Muresului spre vest. In sud, Sebesul se
Invecineaza cu Muntii Surianu, cunoscuti si ca Muntii Sebesului (Varful lui Patru- 2.130 m;
Vérful Surianu- 2.061 m). Prin orasul Sebes trece raul cu acelasi nume, un rau tipic de
munte, Tn aval de hidro- centralele de pe Valea Sebesului. Suprafata terenului pe care este
asezat orasul este aproape plana. In partea de nord a Sebesului se tnalta un impunator
monument al naturii, "R&pa Rosie", unic in Roménia. Ploile si vantul au reusit sa modeleze
la Rapa Rosie piramide uriase si culise nude intr-un sol cu putin pietris, bogat insa in nisip

rosiatic, in argila rosie sau verzuie, cu cuart si sisturi cristaline, cu marmura pestrita, alba
si rosie.

Datorita pozitiei sale geografice, municipiul Sebes se caracterizeaza printr-un climat
continental moderat, ce favorizeaza dezvoltarea turismului itinerant, cu precadere vara,
precum si practicarea sporturilor de iarna in sezonul rece. In Sebes vremea devine

s
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frumoasa Incepand din luna mai, cu o atmosfera clara, dar si cu unele furtuni de primavara.
Luna urmatoare, iunie, este cea mai ploioasa si cu o nebulozitate pronuntata. Incepand din
iulie, vremea se stabilizeaza, timpul devine frumos, mentindndu-se astfel pana la
jumatatea Iui octombrie. Clima este imfluentata in primul rénd de circulatia aerului, in
Sebes predominand circulatia nord- vestica, ce aduce mase de aer mai umede, urmata de
circulatia sudica si sud- vestica, cu mase de aer cald tropical, precum si de circulatia
nordica si nord- estica, cu mase de aer rece de origine polara. Temperatura medie anuala
la Sebes este de 9,3°C, temperatura minima poate sa scada pana la - 33,9°C (ianuarie
1963), iar temperatura maxima poate ajunge pana la 37,7°C (august 1971). Tn privinta
nebulozitatii, in Sebes numarul mediu al zilelor dintr-un an cu cer senin este de 56,3, iar
cel al zilelor cu cer acoperit este de 107. Regimul precipitatilor in Sebes este de 568
mm/an. In lunile mai si iunie cad cele mai multe ploi, iar cantitatile minime de precipitatii se
inregistreaza n lunile februarie si martie. larna precipitatile cad sub forma de zapada timp
de 20-30 de zile pe an, iar stradul de zapada se mentine timp de aproximativ 50 de zile.
Calmul atmosferic predomina in Sebes, viteza anuala a vantului fiind de 3,5-4 mfs.

f) existenta unor.— retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura In care pot fi identificate;— posibile interferente  cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;—
terenuri care apariin unor institutii care fac parte din sistemul de ap#rare, ordine publica si
siguranta nationald;

In zond existi retea de distributie energie electrica, retea de alimentare cu ap3, si
retea de telefonie. Baza sportiva care se va construi trebuie s3 se asigure toate utilitatile
de aceea vor fi necesare extinderi de retele si bransamente precum si retea de canalizare
pluviala noua.

In timplu lucrdrilor de sistematizare verticald care presupune printre altele si
amenajarea de alei de acces si a unor locuri de parcare, existd posibilitatea ca unele
refele care sunt pe amplasament s& fie afectate (telefonia, reteaua de apd) functie de
adancimea la care sunt amplasate fiind poate nevoie s3 se interving asupra lor daca nu
este asiguratd adancimea corespunzitoare. La amenajarea aleilor carosabile este nevoie
de sdpatura pe o adancime de cca. 70... 80 cm pentru caseta sistemului rutier de aceea
existd posibilitatea si fie afectate dacsd nu sunt pozate la adamcime sistemului rutier de
aceea exist posibilitatea s fie afectate dacd nu sunt pozate la ada@mcime. Dupd trasarea
iniei rogie se vor efectua sondaje pentru dezvelirea retelelor din zond pentru a se vedea
adancimea de pozare reald. Aceste sondaje de depistare a retelelor vor fi executate
manual pentru a preintdmpina deterioararea lor. Daci acestea nu respecta adancimea de
pozare corespunzatoare, raportatd la noua linie rosie a carosabilului sau a terenului
sistematizat, se vor anunta detintorii de retele si se va adapta solutia la situatia din teren

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor h vigoare, cuprinzand:

6
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(i) date privind zonarea seismic3;

Caracteristici geofizice ale terenului cercetat, in conformitate cu normativul P 100 — 1/2013
sunt:

Zona seismica: E

Zonarea valorilor de vérf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 anj gi
20% probabilitate de depasire in 50 ani este: ag= 0,10 g

Perioadade colt Tc=0,7 s

(if) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice;

Stratul de fundare: Complexul granular din domeniul saGr- pietris cu nisip
Adancimea de fundare minima data de adancimea de inghet a zonei este de:

0.90 m de la cota terenului natural, se va asigura adéncimea minima de Tnghet mai mica

decét valoare amintita, In cazul de fata este de 0.90 m — Presiunea conventionala: 350
kPa.

(iii) date geologice generale;

Geologic vorbind regiunea cercetata este constituita din doua zone mare care
aproximativ sunt paralel intre ele. La sud se gédsesc sisturile cristaline ale Muntilor Sebes,
iar la nord zona sedimentara a Culoarului Muresului. Limita de separatie dmtre aceste
doua zone se afla n interiorul Orasului Sebes.

Fundamentul este constituit din sisturi cristaline, sisturi care in perimetrul acestei
vai sunt acoperite de tertiar. Sisturile cristaline intra n panza mare a cristalinului de Sebes,
iar in privinta sedimentarului tertiar din culoar se observa asemenari cu bazinul Transilvan
in Est gi cu Depresiunea Panonica Tn partea de vest. Varsta neogena este reprezentata de
pliocen si miocen. Stratigrafic sunt puse in evident prin nisipuri, argile marnoase, marne,
marne nisipoase, pietrisuri. Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat face parte din
Depresiunea Transilvaniei la limita cu podisul Secaselor.

Depresiunea Transilvaniei a Tnceput sa functioneze ca atare spre sférsitul
cretacicului — inceptul paleogenului si a durat pana n plocen Aceasta a luat nastere prin
afundarea unui teritoriu foarte intins cuprins intre cele trei ramuri ale Carpat:!or n urma
miscarilor orogenice din faza laramica ce au produs un sistem de falii profunde.

Pe aceasta arie odatd cu Inceputul afundarii s-a instalat un bazin de acumulare ce
a functionat pana in pliocen.

Formatiunile depresiunii, exceptdnd zonele de margine unde se dispun peste
siturile cristaline sau peste deporzitele mezozoice ce alcatuiesc invelisul acestora, au un
fundament alcatuit tot din sisturi cristaline si depozite paleozoice si mezozoice diferite de
cele ale ramurilor carpatine fapt datorat comportaru fundamentului depresiunii ca un bloc
lipsit de mobilitate neantrenat in miscarile cu efect plicative Tn timpul cicluui alpin.

1-3
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Data fiind vérsta neogena a Bazinului Transilvaniei In structura de ansambiu a
acestuia se deosebesc net doua etaje structurale unul prelaramic alcatuind fundamentul
constituit din sisturi cristaline si formatiuni sedimentare pana la cretacic superior inclusiv si
altul postlaramic reprezentdnd umplutura depresiunii pana in pliocen cand se ajunge la
colmatarea Depresiunii Transilvaniei aceasta evoluand mai departe ca uscat supus actiunii
agentilor externi,

Tinutul transilvan nu a suferit o coborare generala si simultana ci a fost supus unor
miscari epirogenice care s-au manifestat diferit de la un sector la altul. Drept urmare
depozitele paleogene nu se gésesc pe tot cuprinsul actualei depresiuni caci o buna parte
din aceasta a ramas mult timp emersa. Fundamentul cristalin este reprezentat,
predominant, in vestul depresiunii prin sisturi sau cristalinitate mai pronuntata, micasisturi,
pargneise cu muscovit si biotit, sisturi cuartiice cu granati, calcare cistaline si chiar injectii
pegmaticice si amfibolite. :

Depozitele premiocene sunt alcdtuite din sedimente friasice (dolomite, calcare,

marnocalcare si conglomerate), jurasice (calcare galbui), cretacic inferioare (calcare) si
cretacic superioare (dezvoltate in facies de flis).

Deasupra depozitelor cretacice sau direct peste cristalin se afla paleogenul (transgresiv si
cu mari variatii de facies datoritd cutarilor aramice si postlaramice ). Depozite paleogene
afloreaza pe suprafete restranse in coltul sud-vestic al depresiunii:

- eocenul, reprezentat prin gresii grosiere cu intercalatii de nisipuri si gresii conglomeratice
este prezent la intrarea Muresului in culoarul Deva — Alba lulia;

- depozitele oligocene afloreaza in zona Albd lulia unde sunt reprezentate prin nisipuri
silicioase, gresii si calcare bituminoase.

In depresiunea Transilvaniei neogenul este caracterizat prin dezvoltarea depozitelor
marine de facies normal si salmastru caracteristice miocenului; spre sfarsitul acestuia se
dezvolta faciesurile de apa puternic indulcita care se continua si in pliocenul inferior.

In zona sud-vestica a Depresiunii Transilvaniei depozitele miocene se cunosc
incepénd din tortonian ( se presupune, totusi, ca unele depozite continentale, cum ar fi
acelea de la Ripa Rosie de la nord de orasul Sebes ar apartine acvitanianului — primul etaj
al miocenului — si sunt reprezentate prinir-o alternanta de argile rosii, gresii, nisipuri si
prundisuri care se termina prin argile).

O a doua etapa Tn evolutia Depresiunii Transilvaniei incepe in fortonian cind
intregul teritoriu transilvan devina zona submersa si evolueazi ca arie de acumulare cu o
subsidenta foarte activa. Colmatarea ei se realizeaza in pliocen. Miscérile stirice incepute
inca din helvetian au continuat In timpul tortonianului cand a avut loc si o intensa activitate
vulcanica in regiunile carpatice. Efectul acestui vulcanism s-au concretizat prin depunerea

materialului piroclastic reprezentat prin tufuri cu o grosime variabila de la zeci de metri la
500 metri

L]
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(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnic3, arhive accesibile,
dupa caz;

In conformitate cu standardele in vigoare si faza de proiectare s-au executat trei
lucrari geotehnice : 2 foraje geotehnice si o penetrare dinamica

Date privind sondajele executate se gasesc in tabelul de mai jos

Nr. crt |Nr. Lucrare geotehnica Adéncime Apa subterana
m
1. Fg. 1 6.00 metri Nu s-a interceptat
2. Fg. 2 6.00 metri Nu s-a interceptat
3. PD 1 6.00 metri LA-1,50m
Stratificatia terenului

0.00 m - 0.20 m Umplutura de pietris cu nisip ;

0.20 m — 1.30 m Pa@mant mixt, praf nisipos cafeniu ( fost sol vegetal)

1.30 m — 4.00 m pamant mixt, nisip cu pietris cafeniu — pietris cu nisip cafeniu
4.00 m — 6.00 m pamant fin, argile marnoase roscate cu intercalatii cenusii

(v) incadrarea n zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii} In conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare:

Incadrarea zonei In PA.TN - PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI
NATIONAL.

In conformitatea cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului 17roducer — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural,
Publicata Tn: Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta
deproduceri a unor fenomene distructive se analizeaza si se incadreaza.

In intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate, n interiorul
carora exista un risc de producere a unor fenomene distructive, care pot afecta populatia,
activitatite umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube umane.

e
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In conformitate cu anexele din lege, zona cercetata se incadreaza n zone cu
potential medie (albastru} de producere al alunecarilor de teren.

Terenul cercetat se prezinta stabil, fir8 urme sau forme de degradare prin
alunecare, neexistand pericole iminente de degradare prin declansarea sau reactivarea lor
si/sau a altor fenomene geodinamice distructive : prabusire de teren, efc.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite n baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. o

Studiul apelor are o mare importanta pentru cunoasterea regimului natural al
regiunii si contributia apelor este deosebita pentru insemnatele modificari survenite in
cadrul acestui peisaj. Intrebuintarile multilaterale in industrie, agricultura, activitdfile social
— edilitare industriale si gospodaresti confera apelor si calitatea de substanta naturala utila.
infrucét apa contribuie la o problem3a de baza economiei, a existentei, e nevoie de o
sustinuta activitate de cercetare in vederea determinarii proiectelor, dimensionarii
constructiilor hidrotehnice, a cunoasterii rezervelor disponibile la un moment dat si a legilor

naturii care guverneaza regimul apelor.
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Reteaua hidrografica care dreneaza regiunea este tributara Sebesului, artera
colectoare principala a bazinului este raul Mures, intre bazele de eroziune a apelor ce
brazdeaza partea nordica a Muntilor, explica intr-0 oarecare masura unele deosebirile in
valorile morfologice ale retele hidrografice. Formatiunile cuaternare din lunca Sebesului
asigura o alimentare subterana, uniforma si bogata a raului, dar In acelasi timp si oscilanta
datoritd precipitatiior ~ adicd o data cu intensificarea precipatiilor creste si debitul
acviferulul subteran. 3

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:— caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;~
varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;~
echiparea gi dotarea specificid functiunii propuse.

1. EXTINDERE ILUMINAT

lluminatul stradal si pietonal propus extinderii va beneficia de corputi de iluminat care vor
beneficia de o fotometrie avand parametri la valori foarte bune (indice mare de redare a
culorii Ra, indice mic de orbire UGR, eficacitate luminoasa Im/MW etc.). Corpurilor propuse |i
s-a atribuit un model de referinta in partea desenata (plansa RE-01). Alimentarea extinderii
de retea se va realiza din iluminatul stradal existent, prin cuplarea circuitului propus la
bornele stalpului existent (in cutia de jonctiune/conexiuni).

Pentru protectie, se va avea in vedere si executia unei prize de pamant, care va fi trasata
paralel cu circuitul de alimentare, cu respectarea distantelor in conformitate cu NTE
007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”.

2. BRANSAMENT ELECTRIC

S-a propus realizarea unui bransament racordat la reteaua JT 0,4kV existenta in zona.
Avand in vedere destinatia obiectivului si ca proiectul trateaza si amenajarea rutiera sj
pietonala pe intreaga zona studiata, respectiv, faptul ca amplasamentul este in mediul
urban, trasarea cablurilor se va face prin subteran, utilizandu-se cabluri armate montate pe
pat de nisip. La executia lucrarilor, cablurile vor fi pozate cu respectarea distantelor in
conformitate cu NTE 007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de
cabluri electrice”. Pentru solutia privind bransarea electrica a obiectivului, se va solicita de
catre beneficiar un ATR (aviz tehnic de racordare), in baza unei cereri catre SDEE
TRANSILVANIA SUD, document prin care se va stabili solutia, impreuna cu toate costurile
aferente executiei acestor lucrari.

Huminatul stradal si pietonal propus extinderii va beneficia de corpuri de iluminat care vor
beneficia de o fotometrie avand parametri la valori foarte bune (indice mare de redare a
culorii Ra, indice mic de orbire UGR, eficacitate luminoasa Im/W etc.). Corpurilor propuse i
s-a atribuit un model de referinta in partea desenata (plansa RE-01). Alimentarea extinderii
de retea se va realiza din iluminatul stradal existent, prin cuplarea circuitului propus la
bornele stalpului existent (in cutia de jonctiune/conexiuni).

1
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Pentru protectie, se va avea in vedere si executia unei prize de pamant, care va fi trasata
paralel cu circuitul de alimentare, cu respectarea distantelor in conformitate cu NTE
007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”.

- 3. EXTINDERE RETEA DE GAZ

In zona exista la ora actuala retea de gaz, in conformitate cu plansa RE-02, executata din
teava PEID SRD11, Dn110mm, PNB, care este prea indepartata pentru a putea deservi
obiectivul studiat. In acest sens, s-a propus extinderea retelei existente pana imediat dupa
limita covorului asfaltic, unde pe capatul conductei se va prevedea un dop electrosudabil.
Montajul acesteia se va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat
prin intermediul benzii de avertizare cu fir de detectare incorporat. Se va avea in vedere
montarea unor aerisitoare carosabile din fonta pe tot traseul conductei extinse.

4. BRANSAMENT DE GAZ

Obiectivul se va bransa la reteaua de gaz extinsa prin intermediul unei conducte de
polietilena PEID SDR 11, Dn 63mm, PN6, montata ingropat pe pat de nisip, facand
legatura cu postul de masura-reglaj (PMR) amplasat conform partii desenate.

5. EXTINDERE RETEA MUNICIPALA DE DISTRIBUTIE DE APA

In zona exista la ora actuala retea de distributie apa, in conformitate cu plansa RE-03,
executata din teava PEID PN10, Dn110mm, care nu strabate insa toata zona propusa
sistematizarii, motiv pentru care ulterior executarii covorului de asfalt de pe traseul rutier,
va fi imposibil sa se mai faca extinderile fara afectarea acestuia. In acest sens, s-a propus
extinderea retelei existente pana imediat dupa limita covorului asfaltic, unde pe capatul
conductei se va prevedea un dop electrosudabil. Adancimea de pozare a conductei va fi
de minim 1m de la cota terenului sistematizat, distanta masurata pana la nivelul tangentei
superioare a conductei. Montajul acesteia se va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul
conductei va fi marcat prin intermediul benzii de avertizare cu fir de detectare incorporat.

6. BRANSAMENT APA

Bransamentul de apa se va executa din PEHD Dn 63 Pn 10atm montandu-se ingropat intr-
un strat de nisip la cel putin -1.0 de la cota terenului sistematizat (adancimea minima de
protectie la inghet). Alimentarea obiectivului se va realiza prin intermediul unui camin de
apometru, dimensionat si amplasat in conformitate cu proiectul tehnic aferent bazei
sportive, avand ca beneficiar Compania Nationala de Investitii. In acest sens, solutia

privind diametrul privind bransarea s-a determinat prin consultarea documentatiei aferente
anterior mentionata.
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7. RACORD CANALIZARE MENAJERA

Instalatia de canalizare ape menajere va deversa in reteaua existenta in zona prin
intermediul unui camin de canalizare dimensionat si amplasat conform proiectului tehnic
aferent bazei sportive, proiect facand parte dintr-un alt contract. In acest sens, se trateaza
legatura acestui camin de racord la caminul de vizitare existent montat pe colectorul
municipal de canalizare menajera, amplasat conform plansei RE-03. Conducta utilizata a
fost dimensionata in baza documentatiei mai sus mentionata, astfel, in cadrul prezentului
proiect s-a preluat aceasta solutie mai departe pentru executia racordului propriu-zis.
Teava utilizata va fi de tip PVC KG SN4 si va fi montata cu o panta de 2%, pe un pat de
nisip, avand cota de plecare data de cota radierului caminului de racord.

8. RACORD CANALIZARE PLUVIALA

Apele pluviale de pe amplasament sunt preluate printr-o retea de incinta, care a fost
dimensionata in cadrul proiectului tehnic aferent bazei sportive, facand parte dintr-un alt
confract. Reteaua de incinta mai sus mentionata descarca tot debitul intr-un bazin de
retentie, dimensionat in baza aceluiasi proiect tehnic, Prin prezentul proiect se trateaza
racordul acestuia la reteaua de canalizare pluviala zonala, care descarca in Raul Sebes,
avand preexistente separator de hidrocarburi si deznisipator montate in amonte de
deversorul in rau si in aval de amplasament.

STABILITAREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A INVESTITIE]

Nr. Factori Criterii asociate Punctaj
crt. determinanti
© oameni implicati direct in cazul unor 1
disfunctii ale constructiei.
o © oameni implicati indirect In cazul unor
! Importanta vitala disfunctii ale constructiei. -2
o caracterul evolutiv al efectelor periculoase 2
in cazul unor disfunctii ale constructiei.
« mirimea comunititii care apeleazi la 5
functiunile constructiei si /sau valoarea
Importanta social- bunurilor materiale adipostite de
2 economic si constructie. 5
culturala - ponderea pe care functiunile constructiei o )
au in comunitatea respectivi. 9
- natura si importanta functiunilor respective
- masura In care realizarea si exploatarea 2
3 Implicarea constructiei intervine in perturbarea
ecologicd mediului natural §i al mediului construit,
- _gradul de influentd nefavorabild asupra 1 2

13
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mediului natural si al mediului construit.
- rolul activ In protejarea /refacerea 1
mediului natural construit.

4 considerare a

1~ durata de utilizare a constructiei.

- maswra in care performantele alcituirilor 4
constructive depind de cunoagterea 4 4
actiumilor (solicitarilor) pe durata de
utilizare,

-  masura in care performantele functionale | 4
depind de evolutia cerintelor pe durata de
utilizare.

Necesitatea luirii In

duratei de utilizare

(@) misura in care asigurarea solutiilor
constructive este dependenti de
conditiile locale de teren i mediu. 4
mésura In care conditiile locale de teren
si de mediu evolueazi nefavorabil in 2 2
timop.
(¢) m3sura in care conditiile locale de teren | 2
si de mediu determing activitati /masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei.

Necesitatea b
adaptirii la (b)
conditiile locale de
teren si mediu

6 si de materiale

a) ponderea volumului de munci si de

materjale Inglobate, 1

activitiiti necesare pentru mentinerea

constructiei. 2 2

C} activititi deosebite in exploatarea
constructiei.

Volumul de munci b)

necesare

ey

TOTAL 14

IN URMA PUNCTAJULUI OBTINUT INVESTITIA SE INCADREAZA IN CATEGORIA o}

Se propune amenajarea integrala a amplasamentului cu configurarea sistemului de acces si alei
pietonale i realizare de zone de joaca care sa creasci atractivitate amplamentului.
Lucrérile de amenajare sunt divizate In patru obiecte de investitie care se vor executa.

Bilant teritorial propus ;
¢ Suprafata teren = 5107.74 m?
e Suprafata construita =165.00 m?
» Suprafata alei carosabile + parcari = 402.15 m?
» Suprafata terenuri de sport = 800.00 m

3.3. Costurile estimative ale investifiei:— costurile estimate pentru realizarea
obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare,

14
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ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice i parametrii specifici obiectivului de investitii;— costurile estimative de
operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investifiei publice.

Devizul general are la baza devizele pe obiecte si devizul financiar, atasate la
prezentul capitol.

Devizele pe obiecte au fost intocmite plecand de la cantitétile principalelor categorii
de lucrari determinate pe baza de mdsurdtori si aprecieri conform metodologiei H.G.
907/20186,

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a
constructiilor, dupd caz:- studiu topograf' ic,~ studiu geotehmc si/sau studii de
analizi i de stabilitate a terenului- studiu hidrologic, h:drogeologfc, studiu
privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienti ridicati pentru
cregterea performantei energetice;- studiu de trafic si studiu de c;rculat:e raport
de dlagnosttc arheologtc preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror ampiasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauza de utilitate
pubhca, studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la
amenajari spatii verzi si petsajere, studiu privind valoarea resursei culturale;~
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

o Studiu topografic ;

- Anexat prezentei documentatii

*» Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
Nu este cazul;
+ Studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul;
+ Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd
pentru cresterea performantei energetice; studiu de trafic si studiu de c1rcu!at1e
Nu este cazul
» Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru
cauza de utilitate public; - studiu peisagistic Th cazul obiectivelor de investitii care se
refera la amenajari spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul

e Studiu privind valoarea resurse culturale;
Nu este cazul

» Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu este cazul
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Solutia 1

Solutia 2

Investitia este esalonata pe o perioada de 4
funi. Aceasta cuprinde organizarea
procedurilor de achizitii publice de servicii
de proiectare si achiziti de lucrér,
elaborarea documentatiilor tehnice pentru
toate fazele de proiectare necesare
implementarii proiectului, efectuare lucrarilor
de constructii precum si realizarea receptiei
la terminarea lucrarilor.

Lucrérile de constructii propriu-zise se vor
putea executa intr-o perioada de 2 luni.
Perioada exactd de derulare a investitiei,
respectiv data de incepere a lucrarilor, se va
stabili in functie de fondurile alocate pentru
realizarea acesteia, de data semnarii
Contractului de executie lucréri si de graficul
prezentat de Antreprenor

Investitia este esalonata pe o perioada de 4
luni. Aceasta cuprinde : organizarea
procedurilor de achizitii publice de servicii
de proiectare i achiziti de lucrar,
elaborarea documentatiilor tehnice pentru
toate fazele de proiectare necesare
implementarii proiectului, efectuare
tucrarilor de constructii precum si realizarea
receptiei la terminarea lucrarilor.

Lucrdrile de constructii propriu-zise se vor
putea executa intr-o pericada de 2 luni.
Perioada exactd de derulare a investitiei,
respectiv data de incepere a {ucrarilor, se
va stabili n functie de fondurile alocate
pentru realizarea acesteia, de data semnarii
Contractului de executie lucrari si de
graficul prezentat de Antreprenor

GRAFIC GENERAL DE REALIZARE

Nr.crt| Activitate

Luna

1 Organizare proceduri de achizitie contract
servicit si lucrari

Contractare

Elaborare DTAC

Elaborare Proiect tehnic

Executie lucrari

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Receptie lucrari
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4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referintd

Cadrul de analizare are la baza legislatia nationala si legislatia europeana in materie de
Analize Cost- Beneficiu si Analize Cost — Eficacitate. Avand in vedere ca : valoarea totala
a obiectivului de investiti nu depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-
economica se aproba prin hotdrére a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002
privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si proiectul nu este
generator de venituri, conform HG 907/2016 se elaboreaza analiza cost-eficacitate.
Orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata
proiectata a realizarii investitiei si de durata fazei de exploatare. Perioada estimata pentru
realizarea investitiei este stabilitd in functie de complexitatea lucrarifor propuse, i timp ce
perioada de exploatare poate fi estimata In functie de speranta de viata a proiectelor
comparabile sau in functie de prevederile HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, actuaiziata.
Conform prevederilor din Guide to Cost-Benefit Analysis of Invesiment Projects
Economic appriasal tool for Cahesion Policy 2014-2020, si a diverselor documente si
manuale de lucru pentru Analiza Cost-Eficacitate, pentru acesti tip de investitii orizontul de
analiza trebuie sa depaseasca durata maxima de functionare a activelor cuprinse in
investitie, astfel durata selectata pentru analiza este de 25 de ani.
In cazul de fata au fost stabilite urmatoarele durate de realizare, respectiv de
exploatare: :
» Durata de realizare a investitiei este de 4 luni
*» Durata de exploatare pentru constructii si instalatii este de 25 de ani
* Durata de exploatare pentru utilaje si echipamente este de 15 ani, cu realizarea de
reinvestitii pentru sustenabilitatea proiectului pe o perioda de analiza de 25 ani
* Durata de exploatare pentru dotari este de 10 ani, cu realizarea de reinvestitii
pentru sustenabilitatea proiectului pe o perioada de analiza de 25 ani

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Analiza vulnabiritatilor cauzate de factorii de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor junare de
progres de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie s3 includ3
riscuri care pot apdrea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale,

Cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu,
legislative).
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2. Evaluarea probabilitdtii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in
functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.
3. ldentificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor:

Riscuri tehnice

Potentiale de modificare ale |Scazut - asistenta tehnica din partea
solutiei tehnice proiectantului pe pericada
executiei proiectuiui;

- acoperirea cheltuielilor cu
eventuala noua  solutie|
tehnica din sumele cuprinse
la cheltuielile diverse si

neprevazute
intarziere a lucrarilor datoritd | Scazut - prevederea In caietul de
alocarilor defectuoase de sarcini a unor cerinte care sa
resurse din partea asigure performanta tehnica
executantului si financiaré a firmei

contractante (personal
suficient, lucrarile similare
realizate etc.);

- impunerea unor clauze
contractuale preventive in
contractul de lucrari:
penalizari, garantii de buna
executie etc.

Nerespectarea clauzelor Scazut - stipularea de garantii de

contractuale unor buna executie si penalitati n

contractanti / subcontractanti contractele comerciale
Tncheiate cu societati
contractante.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea insuficientd de  Mediu - alocarea si rezervarea

finantare si cofinantare la bugetului integral necesar

timp a investitiei realizarii proiectului In
bugetul consiliului local.

Cresterea inflatiei Scazut - realizarea bugetului in
functie de preturile existente
pe piata;

- cheltuielile generate de
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cresterea inflatiei vor fi
suportate de catre beneficiar
din bugetul propriu.

Riscuri externe

Riscuri de mediu; Mediu - planificare corespunzéatoare

- conditiile de clima si a lucrarilor;

temperatura nefavorabile - alegerea unor solutii de

efectudrii unor categorii executie care s3 tind cont cu

fucrari prioritate de conditiile
climatice

Riscuri politice: Scazut - proiectul devine obligatie

- schimbarea conducerii contractuala din momentul

Consiliului local ca urmare a semnarii confractului.

fnceperii unui nou mandat si Nerespectarea acestuia este

lipsa de implicare a sanctionatd conform legii

persoanelor nou alese in
implementarea proiectului

Intemperii, fenomene Mediu Toate consturctiile, utilajele,
meteorologice cu caracter gchipamente si dotarile
puternic aferente obiectivului sunt

special concepute pentru
dispunerea lor in exterior

Pentru acest obiectiv de investitii, la aceasta data, nu au fost identificate riscuri
majore care ar putea interfera cu realizarea acestuia.

Planificarea corecta a etapelor proiectului Tncd din faza de elaborare a acestuia,
precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor
care pot influenta major proiectul.

4.3. Situatia utilititilor si analiza de consum— necesarul de utilititi si de
relocare/protejare, dupd caz;~ solutii pentru asigurarea utilititilor necesare

In zona studiatd se gisesc retelele edilitare de alimentare cu ap3, canalizare, gaze
naturale si energie electrica.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Realizarea investitiei fundamentata in prezenta documentatiei conduce la crearea

unei infrastructuri adecvate ce va deservi populatia din acest cartier.
Realizarea investitiei va asigura prin componentele sale:

19
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- dezvoltarea zonei;

- ridicare standardului de viata a populatiei prin imbunatatirea nivelului de trai;

- imbunatatirea starii de sénatate;

- marirea sigurantei in exploatare;

- realizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sandtate a
populatiei, cat si asupra mediului uman, asupra starii de sanatate a populatiei, cét
asupra mediului fizici, asupra regimului de calitate a apelor subterane, al solului si
subsolului;

-4,

b) estimari privind forta de muncé ocupati prin realizarea investitiei: In faza de realizare,
in faza de operare;

1. Numarul de locuri de munca create in faza de executie Datorita specificutui lucrarilor —
lucrari de instalatii, in faza de executie a lucrarilor, in mod direct nu se vor crea locuri de
munca. Executia lucrarilor se va realiza de catre societati specializate. In faza de executie
a lucrarilor se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zona, pe toata
perioada de executie a lucrarilor. In acest mod se creaza noi locuri de munca pe o
pericada determinata.

2. Numarul de locuri de munca create in faza de operare In faza de operare nu se vor
crea noi locuri de munca. Lucrarile de intretinere vor fi executate prin grija

administratorului ,de catre societati specializate sau de catre personalul specializat al
administratorului strazii.

¢} impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Prin masurile propuse de vegetare a zonei se estimeaza un impact pozitiv asupra
mediului si In timp crearea de noi biotopuri.

La aceasta faza nu se impun misuri speciale de prevenire, reducere, sau
contracarare a efectelor adverse asupra mediului, nefiind identificate elemente de
potentiala sursa de poluare in cadrul prezentului proiect.

In timpul executiei se va reduce la minim impactul asupra mediului.

La realizarea lucrarilor de consturctii propuse in prezentul proiect, se recomanda,
urmatoarele masuri menite sa reduca la minimum poluarea mediului :

- utilizare de materiale si tehnologii moderne, cu performante ridicate, usor de manipulat si
aplicat, care sa nu aiba influente negative asupra factorilor de mediu:

- organizarea de santier sa ocupe o suprafata de teren cat mai redusa;

- efectuarea unor lucréri de refacere a mediului natural si antropic, in cazul in care a fost
afectat prin lucrarile de constructii ( ex. stabilizarea solului, replantarea vegetatiei in zonele

afectate de lucrar, inlocuirea arborilor distrusi si a structurifor de delimitare a
amplasamentelor) ;
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- stocarea si evacuarea atenta a materialelor de constructii periculoase din punct de
vedere al sigurantei factorilor de mediu, precum si a deseurilor rezultate Tn urma lucrarilor
de constructii;

- pentru evitarea poluarii aerului cu praf si vapori pe durata lucrarilor de constructie se
recomanda controlul acestora cu apa sau cu alte mijloace; '

- In cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucréri ce au implicatii asupra mediului se
vor prevedea mdsuri de readucere a terenuluj inconjurator la starea initiala, sau chiar
corectil care sa diminueze impactul negativ asupra mediului.

in perioada de utilizare a investitiei este asigurata siguranta in exploatare, igiena si
sanatatea utilizatorilor.

Materialele propuse pentru amenajarile exterioare ale zonei studiate au
caracteristici performante ce asigura siguranta in exploatare, cu un impact minim asupra
mediului.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului are la baza urmatoarele:

- analiza atét pentru perioada de executie cat si pentru perioada de exploatare;

- toli factorii de mediu: apa, aer, sol, flora, fauna, comunitate umana, fond construit, etc;

- Se va avea n vedere, experiente similare, intensitatea poluarii si durata de manifestare a
fenomenului poluator pe perioada de executie a lucrarilor;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic Th care acesta
se integreaza, dupd caz.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei:

* Asigurarea unui habitat sutenabil, necesar florei, cat si comunitatilor umane prin
interventii c&t mai putin invazive, armonizarea si integrarea In peisaj a propunerilor
arhitecturale

* Buna accesibilitate, in primul rdnd pentru pietoni si mijloace nemotorizate,
asigurarea unor legaturi avantajoase cu locuinte din cartier:

* Economicitatea si sustenabilitatea conceptului: gestiunea rationala a resurselor,
limitarea investitiei prin solutii care nu implica costuri mari, limitarea costurilor de
intretinere si de consum, gestiunea rationala a apelor pluviale, efc.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii

Datoritad faptuiui ca investitia nu are scop de profitabilitate, mentionarea beneficiilor
de natura sociala si de mediu este esentiala pentru descrierea impactului proiectului
asupra camunitatii beneficiare. Aceste beneficii sunt directe, imediat dupa finalizarea
executiei lucrarilor se vor putea observa imbunatatiri majore in ceea ce priveste reducerea
poluarii si aspectul vizual al zonei.
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4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizati netd, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiard

Obiectivul de investitii propus aduce beneficii sociale, culturale si de mediu. Astfel,
realizarea acestuia aduce bunastare populatiei beneficiare, acest aspect fiind foarte dificil
de cuantificat din punct de vedere monetar. Astfel, rolul analizei cost-eficacitate este de a
stabili care alternativa de realizare a investitiei maximizeaza beneficiile. Comporarea unor
unitéti fizice necuantificabile T bani ( efecte/beneficii) cu unitatii monetare ( costuri de
mvest:tae de exploatare, etc) nu este posibila, astfel pentru o analiza cost-gficacitate,
conform literaturii de specialitate, nu se calculeaza indicatorii de performanta financiara.

4.7. Analiza economicd*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economicd: valoarea actualizatd netd, rata interni de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu sau, dupd caz, analiza cost-eficacitate

in vederea realizarii analizei cost-eficacitate au fost evaluate doua scenarii tehnice
$i au fost calculate rapoartele dintre costurile totale si efectele/beneficiile cuantificate in
termeni fizici. Pentru descrierea celor doua scenarii a se vedea prezenta documentatiei. In
vederea efectuarii analizei cost-eficacitate s-au luat in considerare urmatoarele
etape/aspecte:

*» definirea proiectului si descrierea alternativelor

analizarea aplicabilitatii Analizei cost-eficacitate la obiectul de investitii propus
Identificarea si cuantificarea costurilor, pentru fiecare alternativa
Realizarea unei comparatii intre cele doua alternative
Calcularea raportului cost-eficacitate (prin stabilirea costului unitar dinamic )

4.7.1 Chestiuni generale

Analizarea aplicabilitatii acestui tip de analiza la obiectivul de investitii se regaseste
la capitolul 4.1, prezentat mai sus. Orizontul de analiza considerat este de 25 ani, iar
pericada de analiza incepe dupa realizarea investitiei (anul 2022).

4.7.2. Identificarea si cuantificarea principalelor tipuri de costuri

Avénd Tn vedere specificul investitiel au fost identificate 4 categorii principale de costuri,
pentru ambele variante :

1. Costuri de investitii :
a. Costuri de investitii pentru constructii si instalatii
b. Costuri de investitii pentru dotari

2. Costuri de reinvestitii / inlocuiri
a. Costuri de reinvestitii / inlocuiri pentru constructii si instalatii

22
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b. Costuri de reinvestitii / inlocuiri pentru dotari

3. Costuri de mentenanta / intretinere _
a. Costuri de mentenanta / intretinere pentru constructii si instalatji
b. Costuri de mentenanta / intretinere pentru dotari

4. Costuri de functionare / exploatare
a. Costuri cu energia electrica
b. Costuri cu apa pentru utilitate publica
¢. Costuri pentru servicii de salubritate
d. Alte tipuri de costuri

Cuantificarea acestor tipuri de costuri s-a ficut avand la baza urmatoarele principii /
aspecte:

1. Costuri de investitii . au fost extrase din devizul general fiecare categorie de cost si
suma aferenta a fost distribuita pe anul prevazut pentru realizarea investitiei.

2. Costuri de reinvestitii / inlocuiri : tn functie de durata de viata a fiecarui activ corporal
sau necorporal prevézut reinvestiti dupa finalizarea duratei normale de functionare a
activului, astfel incat sa nu fie periclitate integritatea proiectului in timp.

3. Costuri de mentenanta / intretinere : costuriie de mentenanta au fost prevazute
procentual, diferint Tn functie de tipul activului analizat.

4. Costuri de functionare / exploatare : costurile de exploatare au fost estimate in functie
de instalatiile, echipamentele si utilajele / dotarile utilizate Tn proiect si in functie de tipul
activitatilor care vor avea loc in cadrul obiectului de investitie pe toatd durata de
functionare.

Conceptul de valoare reziduala nu este folosit in analiza cost-eficacitate. Astfel orizontul
de timp analizat a fost ales in functie de durata normala de functionare maxima.

4.7.3. Actualizarea costurilor in termeni reali si nominali

Analiza cost - eficacitate ia in considerare atat costurile cat si efectele / beneficiile care
apar in ani diferifi. Pentru ca aceste costuri sa fie comparabile este utilizata tehnica de
utilizare. Pentru prezenta investitie a fost utilizata o rata de actualizare de 4% in
conformitate cu prevederile Guide fo Cost-Benefit Analysis of Investment Projects
Economic approisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.,

Deoarece costurite sunt variabile de la un an la altul, in scopul de a face proiectele
alternative sau optiuni alternative ale unui proiect comparabile, s-a utilizat valoarea actuala
a costului (VAN) cu rata de actualizare mentionata mai sus.
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Actualizarea costurilor enumerate mai sus s-a facut Tn conformitate cu evoluatia
prognozata a principaliilor indicatori macroeconomici cat si in functie de cresterea anuala
estimata pentru principalele elemente de cost. Pentru stabilirea acestor parametri s-au
folosit date de la Comisia Nationala de Prognoza, inclusiv Proiectia Principaliilor Indicatori
Macroeconomici 2019 - 2023.

4.7.4 Raportul cost-eficacitate prin stabifirea costului unitar dinamic

in vederea stabilirii unui raport cost-eficacitate concludent s-a stabilit costul unitar dinamic
pentru fiecare din cele doua scenarii. Acesta este un indice dinamic, care ia in considerare
distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analiza. Metodologia de calcul a costului
unitar dinamic presupune calcularea valorilor actualizate nete pentru fiecare Scenariu
facand raportul intre valoarea actualizata neta a fluxurilor de numerar aferente investitiilor
si cheltuieliilor si beneficiu / efectul pozitiv preconizat (suprafata de spatiu verde obtinuta
prin proiect) :

4.8. Analiza de senzitivitate*3)

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice, care influenteaza
semnificativ rezultatele obtinute in cadrut analizei financiare. ‘
Acest lucru se realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor in conformitate cu o
anumita modificare procentuala, cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de
performanta financiara si economica. Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri vor
ramane constanti. Se considera ,critice” acele variabile pentru care o variatie de 1%
(pozitiva sau negativa) da nastere la o variatie corespunzatoare de 5% a valorii de baza a
VAN, respectiv de un punct procentual al RIR.
Analiza de sensibilitate a parcurs doua etape:
- au fost identificate variabilele critice.
- pe baza acestora, in etapa a doua, s-au analizat performantele financiare si
economice ale investitiei atunci cand valorile acestora variaza, in pius sau fn minus,
cu 1%.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape :
1. Identificare riscuiui
2. Analiza riscului
3. Reactia la risc

Identificarea riscului — se realizeaz3 prin Intocmirea unor liste de control

Analiza riscului — utilizeazi metode cum sunt : determinarea valorii asteptate, simularea
Monte Carlo si arbori decizionali.
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Reactia la risc — cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului
Numim risc nesiguranta asociatd oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la

probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in
cazul Tn care acesta se produce. Riscul apare atunci cand :

(d) un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

(e) efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigur3

(f) atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte
Identificarea riscului
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza de risc

Analiza de risc se face pornind de la o serie de factori cunoscuti asupra carora pot

intervenii variabile necunoscute. Aceasta analiza a factorilor de influenta se efeciueaza pe
diferitele faze de ale proiectului:

d) faza de pregétire si elaborare proiect;
e) faza de implementare a proiectului;
f) faza de gestionare si monitorizare a proiectului.

- inflaia este cea pronosticatd

- creglerea economicd este cea previzionats

- evolufia ratelor de schimb si a dobénzilor sunt cele stabilite

- modificarile legislative sunt cele previzibile

- armonizarea legislatiei Romaniei cu legislatia Uniunii Europene

- climat normal pe durata implementarii proiectului

- planul de finantare va fi respectat

- costul celoralte ulilitili este cel preconizat, tindndu-se cont de potentialele
investitii si in aceste infrastructuri

- personalul instruit este disponibil

a) Faza de gestionare si monitorizare a proiectului
- management performant al operatorului
~  practici de muncé eficiente _
- cregterea Increderii in calitatea serviciilor,

Riscurile identificate Tn cadrul prezentului proiect sunt:

a) Riscuri comerciale si strategice:
- schimbérile tehnologice
- proprietatea asupra utilitatilor
b) Riscuri economice:
- cregterea ratei de actualizare



d)

f)

g)

h}

)

k)

)
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- cregterea pretului Ja utilitati

- schimbarea ratelor de schimb

- Cresterea acceleratd a inflatiei

Riscuri contractuale:

- infarzieri in implementarea projectului

- forfa majora

- probleme neprevézute ale furnizorilor de aparaturg si echipamente

Riscuri financiare :

- modificarea ratelor dobénzii

- lipsa surselor infeme de finantare

- lipsa surselor externe de finantare

- maforarea impozitelor

- cregterea cheltuielilor de capital

Riscuri de mediu

- Intarzieri ale proceselor de avizare

Riscuri politice

- relfragerea sprijinului politic focal

- schimbaéri politice majore

- fenuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientrii
investitionale

Riscuri sociale :

~  aparitia grupurilor de presiune

- ingelarea agteptérilor comunitatii

- raspuns negativ la consultarea comunittii

Riscuri naturale :

-  cutremure

- alunecéri de teren

- Incendii

- inundatii

Riscuri institutionale si organizationale:

- management de proiect neadecvat

- greve

- lipsa de resurse si de planificare

Riscuri operationale si de sistem:

- probleme de comunicare

- estiméri gresite ale pierderilor

Riscuri determinate de factorul uman:

erori de estimare

erori de operare

sabotaj

vandalism

Riscuri tehnice:

- lipsa de personal specializat gi calificat

]
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- erori in documentatia de licitatie

- control defectuos al calitatii

- lipsa de ritmicitate in livrarea de utilaje
- intarzieri de finalizare.

Matricea Impact / Probabilitate
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Impact Scazut Mediu Mare
Probabilitate
Scazuta 1 2 3
‘| Medie 4 5 6
Mare 7 8 9

Evaluarea riscurilor:

Risc

ks e e—r——

Punctaj conform matrice de
evaluare

i

schimbdrile tehnologice

2

proprietatea asupra utilitatilor

cresterea ratei de actualizare

cresterea pretului la utilitati

schimbarea ratelor de schimb

cresterea acceleratd a inflatiei

cresterea demografica

intarzieri in implementarea proiectului

forfa majora

probleme neprevazute ale furnizorilor de
echipamente

modificarea ratelor dobanzii

lipsa surselor interne de finantare

lipsa surselor externe de finantare

majorarea impozitelor

cresterea cheltuielilor de capital

retragerea sprijinului politic local

intarzieri ale proceselor de avizare

schimbaéri politice majore

renunfarea la derularea proiectului in urma
resiunilor politice sau a reorientarii investitionale

aparitia grupurilor de presiune

inselarea asteptarilor comunitatii

raspuns negativ la consultarea comunitatii

cutremure
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Risc Punctaj conform matrice de
evaluare
e, T— — — —— ——— e —— —
alunecari de teren 2
incendii 1
inundatii 1
management de proiect neadecvat 2
greve 1
lipsa de resurse si de planificare 1
probleme de comunicare 2
s |_estimari gresite ale pierderilor 2
erori de estimare 2
erori de operare 2
sabotaj 1
vandalism 1
lipsa de personal specializat si calificat 2
control defectuos al calitatii 3
lipsa de ritmicitate In livrarea de utilaje 4
intarzieri de finalizare 3
erori in documentatia de licitatie 2

Ca si o concluzie generali a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmétoarele :

riscurile care pot apdrea in derularea proiectului au In general un impact mare la
producere, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare
riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile bugetare

]

e

3.1. Comparatia scenar, or/opfiunilor propuse,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

din’ prm de vedere tehnic,

Ambele variante urméresc realizarea aceleiasi teme de proiectare, contin aceleasi obiecte
de constructii, diferenta consta la sistemul constructiv ales :

Varianta 1 Varianta 2

Varianta 1 pentru modemnizarea strazilor| Varianta 2 pentru modernizarea strazilor
consta in realizarea unui sistem rutier rigid\constd in realizarea unui sistem rutier

format din urmétoarele straturi rutiere: semirigid aicatuit din urmdatoarele straturi
-4 cm - Strat din beton asfaltic BA16! rutiere (se aplic pe drumu si trotuarr):
50/70 - 8 cm Pavaj carosabil;
-5 cm - Strat din BAD 22,4 ~ 2 cm Nisip:




’
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-20 cm - Strat din agregate naturale
stabilizate cu liant hidraulic rutier
-30 cm - Strat inferior de fundatie din
balast _
Structura rutiera ce se aplica pe trotuare:
6 cm pavaj piétona!;
2 cm nisip;
12 cm piatrd sparta;
20 cm balast

 DELTA DESH

25 cm Balast;

Structura rutiera

trotuare:

~ 2 cm nisip;

20 cm balast;

20 cm Piatra sparts;

15 cm Strat de forma-Balast:

6 cm pavaj pietonal;

12 cm piatrd sparta;

L.
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ce se aplicd pe

Din punct de vedere tehnic si economic s-a optat pentru varianta 1, fiind o solutie mai

k]

economica si durabild n timp.

In continuare este prezentata analiza muiticriteriala din punct de vedere al scenariilor
propuse, fiind evidentiate avantajele si dezavantajele relative pentru fiecare solutie Tn

parte :
Criteriu | Indicator / subcriteriu Varianta 1 Varianta 2
Tehnic Gradul de dependenti de Solutiile tehnice au | Similar cu varianta 1
factorul uman a constructiilor, fost alese astfel incat
instalatiilor si dotarilor factorul uman sa fie
cat mai putin prezent
n pericada de
exploatare a
obiectivului
Adapibilitatea solutiilor tehnice | Solutiile tehnice sunt | Similar cu varianta 1
alese la conditiile de terene adaptate la conditiile
din teren si sunt
reziliente la
intemperii sau alte
fenomene externe.
Economic | Costuri de investitie
Social Reducerea poluarii aeruiui Prin masurile Prin masurile
propuse de creeare a|propuse de creeare a
unei zone verzi se unei zone verzi se
preconizeaza o preconizeaza o
reducere a poluarii  |reducere a poluarii
aerului aerului
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Reducerea riscului de accidente

Prin realizarea unui
sistem de iluminat
complet si eficient se
reduce riscul de
accidente in zone
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Prin realizarea unui
sistem.de iluminat
complet si eficient se
reduce riscul de
accidente in zone

Mediu

Sustenabilitatea solutiilor tehnice
propuse |

Solutiile tehnice si
instalatiile propuse in
Scenariul 1 sunt
alese astfel Incat sa
produca un impact
cat mai mic asupra
mediului, atat in
perioada de executie,
cét mai ales In
perioada de
exploatare

Simifar cu varianta 1

Impactul zgomotolui si vibratiilor

Impactul zgomotului
si vibratiilor va fi
limitat la perioada
executie, pentru
pericade de
exploatare nefiind
prevazute utilaje sau
echipamente care
pot fi daunatoare.

Impactul zgomotului
si vibratiilor va fi
limitat la perioada
executie, pentru
pericade de
exploatare nefiind
prevazute utilaje sau
echipamente care pot
fi daunatoare,

Impactul asupra peisajului

Prin masurile
peisajere propuse
impactul este pozitiv

Prin masurile
peisajere propuse
impactul este pozitiv

Pentru analiza riscurilor a se vedea Capitolul 4.9. Riscuri identificate, dar si masurile
propuse pentru prevenirea — diminuarea acestora care sunt valabile pentru ambele

scenarii

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e)

Scenariul fara proiect

Reprezinta scenariul in care nu se realizeazs investitia.
Tn acest scenariu starea de degradare a strazilor va continua si se agraveze iar siguranta
pietonilor va fi pusad In continuare n pericol. Poluarea mediului va continua s3 fie o
problema pentru locuitorii blocurilor din apropiere.
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Scenariul cu proiect

Reprezintd scenariul in care se realizeaz3 investitia.
Tn acest scenariu se vor realiza lucrdrile de refacere a sistemuiui rutier, implementarea
unui sistem de scurgere si colectarea a apelor pluviale si deversarea acestora in sistemul
general de canalizare si amenajarea trotuarelor si a zonelor de circulatie pietonala.

In scenariul cu proiect au fost analizate doua solutii constructive de amenajare a
sistemului rutier:

Varianta 1 Varianta 2

Varianta 1 pentru modernizarea strizilor| Varianta 2 pentru modernizarea strazilor
constd in realizarea unui sistem rutier rigid|constd n realizarea unui sistem rutier

format din urmétoarele straturi rutiere: semirigid alcatuit din urmatoarele straturi
-4 cm - Strat din beton asfaltic BA16 rul| rutiere (se aplica pe drumuri si parcari):
50/70 - 8 cm Pavaj carosabil;
-5 om - Strat din BAD 22,4 - 2 cm Nisip;
-20 cm - Strat din agregate naturale = 20 cm Piatra sparta;
stabilizate cu liant hidraulic rutier - 25 cm Balast;

-30 cm - Strat inferior de fundatie din - 15 om Strat de forma-Balast;
balast

Structura rutiera ce se aplicad pe trotuare: Structura rutiera ce se aplicd pe
- 6 cm pavaj pietonal; . trotuare:
- 2 cm nisip; - 6 cm pavaj pietonal;
- 12 cm piatra sparta; = 2 cm nisip;
- 20 cm balast; - 12 cm piatra sparts;
- 20 cm balast;

Justificare alegere solutie

Varianta 1 Varianta 2

Avantajele imbracamintii rigide Avantajele imbracamintii semirigide
- Cheltuielile initiale de constructie sunt mai

mici; - Executie indiferent de vreme

- Lipsa zgomotului si a vibratiilor

- Executie mai rapida;
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!- Pretul materialelor mai ieftin

Concluzie

Din punct de vedere tehnico-economic se recomanda implementarea variantei 1 datoritd
avantajelor mai economice, mai ecologice si mai estetice,

3.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e} privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Nu este cazul

b) asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului;

- Extindere retea si bransament electric
- Extindere retea de canalizare si bransamente canalizare menajera
- Extindere si bransament refea de apa
- Extindere si bransament retea de gaz

¢) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere fehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi;

DRUMURI

TRASEUL iN PLAN

In cadrul proiectului se va propune spre modernizare strada Nufarul.

Strada Nuférul incepe din intersectia cu strada Stefan cel Mare si se intinde pe o
lungime de 173.33m. La pozitia 0+110m, se intersecteazs spre sténga cu o strada care se
va amenaja si aceasta pe o lungime de aproximativ 50m. Traseul are 4 curbe, primele
doua curbe avand raze de 60.00m, a treia curbd avand razi de 150.00m, iar ultima curba
avand raza de 90.00m.

La momentul intocmirii prezentei documentatii, terenurile din zond nu erau integral
cadastrate, astfel c3 la etapele urmétoare traseul poate suferi mici modificdri n urma
intabuldrii.

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Strada Nufrul, are o latime variabild a pariii carosabile cuprinsd intre 4.50m si
6.00m, pe partea stinga a acesteia fiind prevazutad zona verde cu latime variabila, iar pe
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pariea dreaptd a carosabilului este urmat de un trotuar cu latime variabild cuprinsé intre
1.10m si 3.55m.

Structurile rutiere carosabile vor fi incadrate cu borduri tip A1 cu sectiunea
200X250mm, conform detaliilor. Bordurile se vor poza pe o fundatie de beton C25/30 cu
secfiunile 30X15cm. Trotuarul va fi incadrate de bordura drumului si borduri 100X150mm
pozate pe o fundatie de beton cu sectiunea 100X200mm . In dreptul acceselor bordura va
fi coboréta ia un pas de 3cm.

STRUCTURA RUTIERA
Avem doud tipuri de structur3 rutiers, si anume:

Structura 1 - se aplicd pe zona carosabilului:

* 4cm BA16;

e GcmBAD22.4;

* 20 cm Agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic;

* 25 cm Balast;

e 15 cm Strat de forma-Balast;

Structura 2 - se aplicd pe zona trotuarului:
* & cm Pavaj pietonal;
¢ 2 cm Nisip;
* 12 cm Agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic;
+ 20 cm Balast;

SCURGEREA APELOR

Scurgerea apelor de pe partea carosabila se realizeazi prin panta transversala a
drumului, inspre partea dreapta a drumului si de acolo gravitational spre capatul strazii
Nufarului pe langa bordura pana la gurile de scurgere, amplasate pe partea dreapta.

SEMNALIZARE RUTIERA

Strada Nufarul

Sunt propuse 6 de indicatoare adresate participantilor la trafic de pe strada Nufarul,
si anume:
-1 indicator-STOP (Situat la intersectia cu strada Stefan cel Mare, pe partea stangd a
carosabilului);

-2 indicatoare-Drum cu prioritate (Situate la bifurcatia strézii Nuférul, pe ambele pérti ale
carosabilului),;
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-2 indicatoare-Directia drumului cu prioritate (Situate la bifurcatia strazii Nufirul, pe ambele
parti ale carosabilului);
-1 indicator-Cedeaza trecerea (Situat la bifurcatia strézii Nufarul, pe partea stanga);

In total au fost propuse 6 indicatoare rutiere.
Se vor executa de asemenea marcaje pe axul drumului.

EXPROPRIERI
Nu sunt necesare exproprieri.

CAIl DE ACCES PROVIZORH
Pentru realizarea investitiei se utilizeaza drumul public, cu reglementarea circulatiei de
catre antreprenor. :

RETELE, UTILITATI

nainte de inceperea lucrului, beneficiarul va preda executantului releveul tuturor
retelelor edilitare si energetice din zona santierului $i va lua masuri de deviere sau
scoatere a lor din functiune pe toaté durata de executie a lucrérilor,

SERVICI SANITARE
In caz de nevoie se va apela la echipamentul de primé interventie in caz de
accidente, prin serviciul 112.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.L
Pe durata executdrii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

-

Legea 90/1996 privind protectia muncii;

Norme generale de protectia muncii;

Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in
constructii - ed.1995;

Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala;

Hotarére de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile Publicat in Monitorul Oficial,
Partea | nr. 252 din 21/03/2006 Intrare in vigoare: 01/01/2007:

LEGEA nr. 319 din 14 julie 2006 a securitatii si s&natatii in munci;

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si s@natatii In munca nr. 319/2006;
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- Normative generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul
M nr. 775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1 994;

- Alte acte normative in vigoare Th domeniu la data executsrii propriu-zise a
lucrdrilor; ‘

La executia lucrarilor constructorul si beneficiarul vor tine seama de

¥

dispozitille normelor de mai sus, cat $i de alte norme de protectia si igiena muncii in
constructii specifice activititii de santier in vigoare la data executirii lucririlor.

RETELE EXTERIOARE
1. EXTINDERE ILUMINAT

lluminatul stradal si pietonal propus extinderii va beneficia de corpuri de iluminat care vor
beneficia de o fotometrie avand parametri la valori foarte bune (indice mare de redare a
culorii Ra, indice mic de orbire UGR, eficacitate luminoasa Im/W etc.). Corpurilor propuse i
s-a atribuit un model de referinta in partea desenata (plansa RE-01). Alimentarea extinderii
de retea se va realiza din iluminatul stradal existent, prin cuplarea circuitului propus la
bornele stalpului existent (in cutia de jonctiune/conexiuni).

Pentru protectie, se va avea in vedere si executia unei prize de pamant, care va fi trasata
paralel cu circuitul de alimentare, cu respectarea distantelor in conformitate cu NTE
007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabiuri electrice”.

2. BRANSAMENT ELECTRIC

S-a propus realizarea unui bransament racordat la reteaua JT 0,4kV existenta in zona.
Avand in vedere destinatia obiectivului si ca proiectul trateaza si amenajarea rutiera si
pietonala pe intreaga zona studiata, respectiv, faptul ca amplasamentul este in mediul
urban, trasarea cablurilor se va face prin subteran, utilizandu-se cabluri armate montate pe
pat de nisip. La executia lucrarilor, cablurile vor fi pozate cu respectarea distantelor in
conformitate cu NTE 007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de
cabluri electrice”. Pentru solutia privind bransarea electrica a obiectivuiui, se va solicita de
catre beneficiar un ATR (aviz tehnic de racordare), in baza unei cereri catre SDEE
TRANSILVANIA SUD, document prin care se va stabili solutia, impreuna cu toate costurile
aferente executiei acestor lucrari.

Hluminatul stradal si pietonal propus extinderii va beneficia de corpuri de iluminat care vor
beneficia de o fotometrie avand parametri la valori foarte bune (indice mare de redare a
culorii Ra, indice mic de orbire UGR, eficacitate luminoasa Im/W etc.). Corpurilor propuse i
g-a atribuit un model de referinta in partea desenata (plansa RE-01). Alimentarea extinderii
de retea se va realiza din luminatul stradal existent, prin cuplarea circuitului propus Ia
bornele stalpului existent (in cutia de jonctiune/conexiuni).
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Pentru protectie, se va avea in vedere si executia unei prize de pamant, care va fi {rasata
paralel cu circuitul de alimentare, cu respectarea distantelor in conformitate cu NTE
007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”.

3. EXTINDERE RETEA DE GAZ

In zona exista la ora actuala retea de gaz, in conformitate cu plansa RE-02, executata din
teava PEID SRD11, Dn110mm, PNS, care este prea indepartata pentru a putea deservi
obiectivul studiat. In acest sens, s-a propus extinderea retelei existente pana imediat dupa
limita covorului asfaltic, unde pe capatul conductei se va prevedea un dop electrosudabil.
Montajul acesteia se va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat
prin intermediul benzii de avertizare cu fir de detectare incorporat. Se va avea in vedere
montarea unor aerisitoare carosabile din fonta pe tot traseul conductei extinse.

4. BRANSAMENT DE GAZ

Obiectivul se va bransa la reteaua de gaz extinsa prin intermediul unei conducte de
polietlena PEID SDR 11, Dn 63mm, PN6, montata ingropat pe pat de nisip, facand
legatura cu postul de masura-reglaj (PMR) amplasat conform partii desenate.

5. EXTINDERE RETEA MUNICIPALA DE DISTRIBUTIE DE APA

In zona exista la ora actuala retea de distributie apa, in conformitate cu plansa RE-03,
executata din teava PEID PN10, Dn110mm, care nu strabate insa toata zona propusa
sistematizarii, motiv pentru care ulterior executarii covorului de asfalt de pe traseul rutier,
va fi imposibil sa se mai faca extinderile fara afectarea acestuia. In acest sens, s-a propus
extinderea retelei existente pana imediat dupa limita covorului asfaltic, unde pe capatul
conductei se va prevedea un dop electrosudabil. Adancimea de pozare a conductei va fi
de minim 1m de la cota terenului sistematizat, distanta masurata pana la nivelul tangentei
superioare a conductei. Montajul acesteia se va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul
conductei va fi marcat prin intermediul benzii de avertizare cu fir de detectare incorporat.

6. BRANSAMENT APA

Bransamentul de apa se va executa din PEHD Dn 63 Pn 10atm montandu-se ingropat inir-
un strat de nisip la cel putin -1.0 de la cota terenuluj sistematizat (adancimea minima de
protectie la inghet). Alimentarea obiectivului se va realiza prin intermediul unui camin de
apometru, dimensionat si amplasat in conformitate cu proiectul tehnic aferent bazei
sportive, avand ca beneficiar Compania Nationala de Investitii. In acest sens, solutia
privind diametrul privind bransarea s-a determinat prin consultarea documentatiei aferente
anterior mentionata.
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7. RACORD CANALIZARE MENAJERA

Instalatia de canalizare ape menajere va deversa in reteaua existenta in zona prin -
intermediul unui camin de canalizare dimensionat si amplasat conform proiectului tehnic
aferent bazei sportive, proiect facand parte dintr-un alt contract. In acest sens, se trateaza
legatura acestui camin de racord la caminul de vizitare existent montat pe colectorul
municipal de canalizare menajera, amplasat conform plansei RE-03. Conducta utilizata a
fost dimensionata in baza documentatiei mai sus mentionata, astfel, in cadrul prezentuiui
prolect s-a preluat aceasta solutie mai departe pentru executia racordului propriu-zis.
Teava utilizata va fi de tip PVC KG SN4 si va fi montata cu o panta de 2%, pe un pat de
nisip, avand cota de plecare data de cota radierului caminului de racord,

8. RACORD CANALIZARE PLLUVIALA

Apele pluviale de pe amplasament sunt preluate printr-o retea de incinta, care a fost
dimensionata in cadrul proiectului tehnic aferent bazei sportive, facand parte dintr-un alt
contract. Reteaua de incinta mai sus mentionata descarca fot debitul intr-un bazin de
retentie, dimensionat in baza aceluiasi proiect tehnic. Prin prezentul proiect se trateaza
racordul acestuia la reteaua de canalizare pluviala zonala, care descarca in Raul Sebes,
avand preexistente separator de hidrocarburi si deznisipator montate in amonte de
deversorul in rau si in aval de amplasament.

CONDITI GENERALE DE EXECUTIE A RETELELOR

La executia retelelor electrice si de apalcanalizare se va tine cont de NTE
007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice” si de SR
8591/1997 privind conditile de amplasare a retelelor edilitare in localitati precum si
normativele specifice in vigoare: 17/2011, PE 104/95; PE106/93; PE107/94; 16/98, 16/1/98.

Distantele minime dintre retelele de apa/canal si celelalte retele edilitare:

-conducte de gaze: 0.6m

~-cabluri electrice: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc.;

-0.6m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.

-canalizatie telefonica: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc.;

-0.6m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.;

-in cazul incrucisarilor cu canale de ape uzate, conductele de apa se amplaseaza
deasupra acestora la distanta minima de 40cm; iar in cazul masurilor de protectie
suplimentara conductele de apa se introduc in tuburi de protectie care sa depaseasca
canalul de apa uzate de o parte si alta a acestuia cu 5.0m in teren impermeabil si 10,0m in
teren permeabil; -

-in cazul incrucisarilor cu canalizatii telefonice, conducta de apa se amplaseaza sub
aceasla;

-in cazul incrucisarii cu cabluri electrice, acestea se amplaseaza deasupra la o
distanta minima de 0.25m;
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In timpul executiei lucrarilor de sapatura se va cere asistenta tehnica din partea
unitatilor de exploatare a retelelor subterane existente in zona de lucru (ELECTRICA,
DELGAZ, ROMTELECOM etc.) daca este cazul.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii
muncii si PSI in vigoare, specifice fiecarei categorii de lucrari in parte.

In timpul executiei se vor prevedea : parapete si podete metalice in lungul santulut,
sprijiniri, semnalizare si ituminare pe timp de noapte, trepte de acces in camine si devierea
circulatiei unde este necesar.

ORGANIZARE DE SANTIER

Delimitare si acces santier
Santierul se va delimita perimetral. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si

de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces
neautorizat in incinta.

Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor revine departamentului Antrepiza
care va executa organizarea de santier.

Circulatia in interiorul santierului

Intregul personal care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele
obligatii:

-In incinta santierului se poarta permanent EIP;

-Vizitatorii nu vor circula neinsotiti;

-Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

-Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei personae in raza de
actiune a unui echipament tehnic, langa materialele depozitate si stivuite, in zona de lucru
— fara sarcina de munca, etc.:

-Limita maxima de viteza pentru pirculatia in incinta sanfierului, a autovehiculelor si
utilajelor este de 10km/h. In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza este
de Skm/h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se face
numai cu pilotaj;

-Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia
cazurilor in care conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin
executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului

lluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau
zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate
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luminoasa necesara si suficienta desfasurariiproceselor de munca in conditii de securitate.
Nu se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la
reteaua electrica de alimentare. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi
dotate cu dispositive de protectie.

Dotari social-sanitare in incinta santierului

Personalul de conducere a antreprenorului si subantreprenorului isi desfasoara activitatea
in containere tip birou. Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile
st utilitatile necesare. Amplasarea acestora se va face conform planului de organizare
santier.

Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.

Containerele vor fi utilate si dotate corespunzator. Obligatia asigurarii containerelor pentru
birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui subantreprenor in parte.

Dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar sufficient de fruse sanitare si
de prim-ajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de
material igienico-sanitare sit ruse de prima interventie revine ficcarui subantreprenor
pentru lucratorii proprii, daca prin contractile si conventiile dintre parti nu se prevede aitfel.

Modul de organizare a interventiei in caz de necessitate, precum si a instruirii personalului
in acest scop este obligatia fiecarui subantreprenor si se face conform reglementarilor

interne ale acestora, cu respectarea cerintelor legale si vor fi descries in Planul propriu de
SSM.

Depozitarea materialelor in incinta santierului

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in
acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare
subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii
de depozitare in locatia pusa la dispozitie, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor
aprovizionate pentru realizarea lucrarii.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate pentru materialele care permit depozitarea in
spatii deschise, precum si in containere magazii metalice pentru materialele care necesita
astfel de conditi de inmagazinare. Pentru produsele chimice si inflamabile se vor
prevedea spatii separate si conditii specific de depozitare.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat
sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu etc.,dimensiunile si greutatea
stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului
de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si
supravegheaza permanent desfasurarea acestora.
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Operatiunile de incarcare-descarcare se vor efectua numai sub conducerea unui
responsabil instruit pentru acest scop si cunascator al masurilor de securitate si sanatate
in munca. _

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele se vor ordona dupa specificul lor in
stive sau gramezi.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deseurile rezultate din activitate se vor colecta din frontal de lucru, se vor transporta si
depozita temporar la punctual de colectare din incinta santierului. Activitatea se va
organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in
zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factor; suplimentari de risc din
punct de vedere al SSM.

Evacuarea deseurilor din incinta santieruiui se va face numai cu mijloace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea acestei
prevederi revine antreprenorului general. Gestiunea, evacuarea si eliminarea/ valorificarea
acestora se va face in conformitate cu prevederile legale.

Echipamente de munca

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in
incinta santierului pe perioada realizarii lucrarilor se vor afla echipamente tehnice diverse.

Echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor sun corespunzatoare din
punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei in exploatare,

Personalul deservent are calificarea si pregatirea adecvata, este informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali a echipamentelor de munca si sunt
instruiti corespunzator din punct de vedere professional asupra tehnolagiilor si modul de
exploatare al echipamentelor si al SSM. Pentru meseriile care cerintele legale, de calitate
sau securitate, impun atestari sau autorizari specific ale personalului, acestea sunt
obtinute si valabile.

Fiecare subantreprenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu
si_va inainta antreprenorului de specialitate si gengral Lista echipamentelor tehnice
utilizate pe santier si Lista personalului autorizat si meseriilor autorizate din santier.

Legislatia minima aplicabila:
* Legea securitatii si s&natatii in munca, nr.319/2006
e HG nr1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii In munca nr.319/2006

* legea nr346 (r1) / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si
imbolnaviri profesionale, cu modificarile si completarile uiterioare

* HGR nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor de munca
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* HG. nr115/2004 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de cétre lucratori a echipamentelor de munca.

* HG nr115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectia si a conditilor pentru introducerea lor pe
piata;

* HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate In munca
pentru santierele temporare sau mobile;

s HG nr.1022/.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune n pericol
viata, sanatatea, securitatea muncij si protectia mediului;

* HG nr.1093/16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si s3natate
pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expuneera la agentii
cancerigeni si HG nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

¢ HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Norme metodoogice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat cu Ordinul MIC
nr.293/8.11.1999

. Legea nr.319/2006 privind sanatatea si securitatea In munca

d) probe tehnologice si teste.

Nu este cazul

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenfi obiectivului de investitii;
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;

TOTAL GENERAL: 1.352.689,62 lei la care se adauga TVA in valoare 247.961,26 lei, din
care C+M : 1.104.150,15 lei la care se adauga TVA in valoare de 209.788,53 lei.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

1.Extindere si bransament electric — 200 m
2.Extindere iluminat public — 210 m

3.Extindere si bransament gaz - 270 m
4.Extindere si bransament apa ~ 110 m
S.Extindere si racord canalizare menajera —~ 30 m
6.Extindere si racord canalizare pluviala — 100 m
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7.Drumuri asfaltate — 1145 mp
8.Trotuare pavate — 325 mp
9.Zone verzi - 250 mp

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul $i finta fiecdrui obiectiv de investitii;,
1.Extindere si bransament electric — 200 m

- 858,71 lei/m

2.Extindere iluminat public — 210 m
-771,52 lei/m

3.Extindere si bransament gaz — 270 m
- 337,01 lei/m

4.Extindere s bransament apa, canalizare menajare si pluviale— 110 m
- 1102,48 lei/ m

5.Drumuri asfaltate ~ 1145 mp

-482,81 lei/ mp

6.Trotuare pavate — 325 mp

-451,79 lei / mp

7. Zone verzi — 250 mp

- 32,26 lei / mp

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata Tn luni.

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 2 luni

5.5. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

CERINTA ,A”: REZISTENTA SI STABILITATE

* Este asigurata conform prevederilor tehnice aferente prezentei documentatii - parte
rezistenta / structura.
Alunecare — Pavajele sunt din materiale antiderapante si se vor mentine curate:

+ Impiedicarea — Se recomanda ca diferentele de nivel sa fie de maximum de
inaltimea unei trepte;

* Contact accidental cu proeminente joase — Nu este cazut;

Contact cu suprafetele vitrate — Nu este cazul;

CERINTA ,.C”: SECURITATEA LA INCENDIU
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* Amenajarea exterioara (tip parc) se inregistreaza in categoria de risc scazut la
incendiu. Evacuarea in caz de incendiu se va face pe o distanta de maximum 150m
in mai multe sensuri, iar caile de acces / aleile sunt mai late decat 1.20 m, limita
minima prevazuta de P118/1999.

+ Din punct de vedere al comporrtarii la foc a investitiei exterioare, finisajele pe caile
de acces si evacuare sunt CO (pardoseli din pavele si piatra naturala) iar finisajele
la elemente precum dotari / mobilier urban sunt CO (CA1) rezistente la foc minim
30 minute.

» Altele, conform Memoriu de Instalatii.

CERINTA ..D” IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR/REFACEREA S| PROTECTIA
MEDIULUI

* Infrucat este vorba de o amenajare exterioara in aer liber, se poate vorbi de:

+ lIgiena aerului: Volumul necesar de 5mc pe persoana este asigurat datorita faptului
ca parcul / amenajarea este amplasata in aer liber, iar plantele din vecinatate avand
proprietati de purificare si oxigenare a aerului;

* Deseurile rezultate in urma activitatiior din aceste spatii se vor depozita in
containere, separat pe tipuri.

» Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe o platforma din
apropiere si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu
Mun. Sebes;

* Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare;

* In cadrul proiectului s-au respectat normele specifice din Ordinul Ministerului
Sanatatii nr. 119 / 04.02.2014, pentru ~aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei”, publicat in Monitorul Oficial nr. 127 /
21.02.2014,

* Altele, conform Memoriu de Instalati.

CERINTA “B”: SIGURANTA IN EXPLOATARE

* Asigurarea securitati instalatilor realizate ingropat s-a realizat prin limitarea
parametrilor de functionare. Securitatea la contact s-a realizat prin alegerea unor
materiale si echipamente cu suprafete si muchii care sa nu prezinta riscuri de
accidentare. Altele, conform Memoriu de Instalatii.

CERINTA .F”: PROTECTIA LA ZGOMOT

» Nu se pun probleme deosebite de atenuare a zgomotului din exterior si pe de alta
parte, in cadrul obiectivului propus, in conditiile unei functionari normale, nu exista
surse substantiale de zgomot care ar putea deranja vecinatatile
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* Protectia la zgomot fata de vecinatatile exterioare — nu este cazul;

CERINTA .E”: IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE/IZOLAREA
HIDROFUGA

* Nu este cazul;

Toate lucrarile se vor face in conformitate cu Legea de protectie a mediului 137/95
cu completarile ulterioare. Se vor lua toate masurile ce depind de actiunea beneficiarului /
executantului pentru eliminarea oricaror surse de poluare, prevenirea producerii riscurilor
naturale si antropice, depozitarea controlata a deseurilor etc.

Lucrarile cuprinse in prezentul proiect nu determina modificari sau degradari ale
mediulul inconjurator. La executia lucrarilor se vor avea in vedere prevederile Legii
protectiei mediului, inclusiv legea 265 / 2006, Legea 107/1996, OG 243/2000 etc.

Masuri de protectia mediului in timpu! executiei lucrarilor
fn timpul fucrarilor se va asigura Tmprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor cu
materiale si fesirea cu deseuri rezultate din activitattea santierului se va face In conditii de
curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice
dinimediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor aves
platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie. Deseurile rezuitate din
activitatea santierului sunt incadrate Ia capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv - Deseuri din
constructii si demolari Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi :
cod 17.01 — beton, caramizi, materiale ceramice; 17.05.04 — pamant si pietre altele decat
cele specificate fa punctul 17.04.03; 17.09 — alte deseuri de la constructii si demolari.
Deseurile rezultate in timpul procesului de construire se vor colecta si evacua zilnic, prin
grija executantului.

REALIZAREA INVESTITIE] NU VA AFECTA IN_MOD NEGATIV. IN CONDITILE
RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI RELATIA
CADRU NATURAL - CADRUL CONSTRUIT.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finantare a investitiei se constituie Tn conformitate cu legislatia Tn vigoare si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte
surse legal constituite.

Sursele de finantare sunt de la Bugetul de Stat, Bugetul Local sau din Fonduri Europene.
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6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificat de urbanism nr. 475/14.10.2021

6.2. Extras de carte funciar3, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extras de carte funcara nr. 80158

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Entitatea responsabila de implementarea proiectului este Municipiul SEBES, strada Piata
Primariei, nr.1, Sebes, jud.Alba, telefon: 0258-735565

7.2. Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului

de investitii (in luni calendaristice), durata de executfie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Investitia este esalonata pe o perioada de 4 luni. In aceasta pericada se vor
organiza procedurile de achizitii publice de servicii de proiectare si achizitii de lucréri, se
vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementarii proiectului ( proiect tehnic si
detalii de executie, elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de
construire), efectuarea lucrarilor de constructii, precum si realizarea activitatilor necesare
receptiei lucrarilor.

Esalonarea investitiei are la baza urmatoarele considerente:
- prioritatile stabilite de Consiliul Local cu privire la investitiile din infrastructura;

- conditionarea tehnologica a operatiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului
critic, metoda consacrata in constructii.

Lucrarile de constructii propriu-zise se vor derula intr-o perioada de 6 luni. Perioada
exactd de derulare a investitiei, respectiv data de Tncepere a lucrarilor, se va stabili in
functie de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data semnarii Contractului de
executie si de graficul prezentat de antreprenor.

Etapele principale de realizare a investitiei

Etapa pregatitoare
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In stabilirea fazele componente ale acestei etapa s-a considerat ca au fost deja
parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului si de selectare a
prestatorului serviciilor de profectare necesare promovarii investitiel, precum si obtinerea
Certificatului de Urbanism pentru investitia proiectare. Astfel, se considera ca mai sunt de
parcurs urmatoarele faze ale etapei pregatitoare, esalonate pe o perioada de 3 luni

Faza 1_ Intocmirea documentatiilor tehnice

- Proiect tehnic conform HG 907/2016 si Detalii de executie

- Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire conform Legii
nr.50/1991

- Documentatie de atribuire

- Realizarea acestei faze presupune o perioada de 2 luni ( 60 zile calendaristice )

Faza 2_Organizarea procedurilor de achizitie publice

Aceasta faza se va desfasura in vederea selectarii Antreprenorului si va cuprinde:

- derularea procedurii de publicitate prevazute de legea nr. 98/2016 cu modificari prin QUG
45/2018 si inscrierea corespunzatoare pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- stabilirea comisie de adjudecare a contractulu

- asigurarea infrastructurii necesare desfasurarii procesului de atribuire a contractului de
executiei

- derularea corespunzatoare a corespondentei legale cu ofertantii, asigurarea cadrului Tn
vederea solutionarii unor eventuale contestatii, semnarea contractului de execufie

Etapa executiei si decontarii lucrarilor de constructii ;

Etapa executiei propriu zise se va desfasura pe o pericada de 2 luni, si consta in doua
faze : :

Faza 1_ Organizarea executiei lucrarilor de constructii

Lucrérile legate de organizarea de santier, ce vor cidea in sarcina Constructorului selectat,
se vor desfasura pe o perioada de cel mult 5 zZile calendaristice si vor avea la baza un
proiect elaborat si autorizat conform legislatiei in vigoare, aprobat de Beneficiar.

Faza 2_Executia lucrarilor de constructii

Executia lucrarilor se va derula dupd emiterea ordinului de ncepere a executiei eliberat de
beneficiar, avand la baza urmatoarele:

- autorizatia de construire

- contractul de executie ( cu toate anexele )

- proiectul tehnic si detaliile de executie

Din partea beneficiarului, lucririie vor fi urmarite de Dirigentele de santier, autorizat
conform legislatiei in vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de
achizitii publice. Antreprenorul va asigura responsabili tehnici cu executia lucrarilor atestati
In conditiile legislatiei in vigoare.
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Lucrarile se vor derula in conformitate cu graficul de executie si cu documentatia tehnica
aprobata, vizatd spre neschimbare de citre emitentul autorizatiel ; controlul calitatii
lucrarilor se va derula conform Programului de control al calitatii lucrarilor — piesa din
proiectul tehnic semnat de cétre beneficiar, proiectant, executant si Inspectoratul de Stat in
Constructii — pe faze.

Se precizeaza ca lucrarile pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in acelasi timp
doua sau mai multe categorii de lucrari.

Etapa receptiei lucrarilor :

Etapa receptiei se va desfasura pe o pericada de maxim 15 zile din momentul solicitarii
acesteia de catre Antreprenor $i pana la inceperea Perioadei de notificare a defectelor.
Receptia la terminarea Ilucrarilor si receptia finala se vor desfasura conform

»~Regulamentului de receptie a lucrarilor de construtii si instalatii aferente acestora” aprobat
prin HG 273/1994. '

7.3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere; etape, metode si resurse
necesare

In cazul lucrarilor propuse, costurile de operare reprezinta costurile necesare asigurarii
unei functionari a instalatiilor |3 parametri optimi
Lucrarile de intretinere a constructiiior de acest tip se impart in doua categorii :

* Lucrari de intretinere curenta : ‘

¢ Lucrari de intretinere periodica ;

Cauzele si conditile care conduc la degradari ale instalatiei sau la o stare tehnica
necorespunzatoare a acesteia sunt extrem de variate, plecand de la calitatea materialelor
si a executiei pana la evolutia conditiilor meteo-climaterice ;

In aceste conditii, mai ales in faza unui studiu de fezabilitate si a unei perioade
indelungate de analiza, prevederea volumului necesitatilor de interventie, pe fiecare tip de
degradare nu este posibila,

Din aceste considerents, pe baza experientei lucrarilor similare aflate in intretinere
curenta pe pericada de analiza s-au luat in calcul o cheltuiala de operare de 0.5% din
valoarea investitiei. In anii urmatori aceste cheltuieli cresc la o rata de 1% /an.

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Analizand elementele definitorii evidentiate de catre diferiti autori, consideram ca
putem face posibila o perceptie a managementului.

Drept urmare, putem analiza aceasta din doua puncte de vedere si anume:

In primul rand, din punct de vedere al atingerii efective a obiectivelor, intr-un mod
cat mai eficient, specific tuturor managerilor care doresc sa-si imbunatateasca
performantele. Acestia se bazeaza pe © multitudine de abilitati deprinse de-a lungul
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carierei, avand astfel capacitatea de a utiliza cu stiinta toate elementele existente in
interiorul organizatiilor lor.

In al doilea rand, cele patru functii, respectiv de planificare, organizare, control si
administrare genereaza ciclul de management, oferindu-i acestuia continutul propriu in
ansamblu, al procesului de conducere sj in special, eficienta muncii depuse de catre
personal fie ca este pe termen scurt, mediu sau lung

Planificarea in acest sens poate fi perceputa ca fiind acea actiune prin care un
manager analizeaza situatiile viitoare cu care organizatia sa ar putea sa se confrunte,
luand deciziile optime privind activitatile necesare care vor trebui efectuate si tinand cont
de resursele necesare pentru finalizarea acestora.

Organizarea implica punerea cap la cap a tuturor sarcinilor si activitatilor care
urmeaza apoi sa fie repartizate pe diferite departamente, in functic de domeniul de
activitate cu care sunt compatibile, impreuna cu resursele necesare efectuarii acestora.

Administrarea poate fi definita ca fiind acea utilizare corecta a tuturor resurselor de
catre un manager dintr-o organizatie in asa fel incat, umplerea golurilor acesteia sa fie
efectuata cu succes de angajatii pe care managerul respectiv ii are in subordine.

Nu in ultimul rand, prin functia de control se poate intelege acea monitorizare
efectuata de catre un manager a angajatilor cat si a activitatilor lor, determinand in acest
mod care este nivelul la care se afla organizatia sa, iar daca sunt identificate anumite
minusuri, acesta sa poata accede la corectarea lor ulterioara.

Ca si recomandari privind asigurarea capacitati manageriale si institutionale
mentionam:

+ imbunatatirea abilitatifor de comunicare, convingere si responsabilitatea
managerilor; eficientizarea activitatiior care se deruleaza in cadrul Primariei
administrarea eficienta si eficace a resurselor cat si a personalului;

¢ motivarea personalului ;

» elaborarea unei strategii de dezvoltare ;

* imbunatatirea monitorizarii de catre manager a intregii activitati a organizatiei.

e

Prezenta documentatie stabileste fezabilitatea realizarii obiectivului de investitij:
«Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 1, str. Nufarul, nr.2,
Municipiul Sebes, jud. Alba”

In timpul executiei, lucrarile vor fi supravegheate si vor fi executate de persoane
calificate si se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse si de receptie conform
programului de control pe santier. _

Au fost luate Tn analizd recomandari $i incadréri ale obiectivului de investitie in
acord cu prevederile normativelor n vigoare, iar calculele s-au efectuat in raport cu
acestea.

Firma de executie are obligatia de a studia amanuntit atat plansele desenate cat si
piesele scrise: memorii pe specialitali, caiete de sarcini, liste de cantitéati de lucrar
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Nr. G .R.C.; J32/860/30.06.201 &, CU.L: 36263865
Adresa: Str. Cooperatorilor, Nr. 25A, Ap. 2, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
EXPERISNCE Email radu_enache@deltade.ro; Site: v deliade ro, Tel: 0757316380

IS, phesesacTig

realizate la faza de proiect tehnic. Eventualele obiectiuni se vor aduce la cunostinta
beneficiarului si a proiectantului inainte de ofertare.

Lucrarile vor fi executate de constructori cu experientd in astfel de lucrari sub
supraveghere competenta, cu respectarea caietelor de sarcini i a programului de contro}
al calitatii fucrarilor. :

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica si securitatea
muncii specifice fiecarei categorii de lucréri conform normelor in vigoare

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul proiectantului inifial,
Modificarile aduse fara consultarea proiectantului fl absolvd pe acesta de orice
responsabilitate.



',f Cficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard ALBA - Nr.cerere 5611
&«
Ir

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliars Sebes I 24
‘ Ltuna 03
- : Anui 2022
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Soa vericare
oneions . 0y 5 T
Carte Funciars Nr. 86597 Sebes ‘ gl
A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Sebes, Str Nufarul, Nr. 2, Jud. Alba
Nr. iNr. i Nr. " .
el il tc:::;g}m N Suprafata* (mp) Observatil / Referinte
Al 86597 18.833 nr. top. T441/3/212/2/212/212{2/2]2/2
B. Partea Il. Proprietari si acte
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

13902/ 26/09/2019

Act Normativ nr. Hotirarea nr. 974, din 29/09/2002 emis de Guvernul Romaniei; Act Administoativ. nr.
Adeverinta nr. 56702, din 26/06/2019 emis de Primaria Municipiului Sebesg; Act Administrativ nr. Adeverinta
nr. 55938, din 21/06/2019 emis de Primaria Municipiului Sebes; Act Administrativ nr. Certificat de atestare a
edificartii constructiei nr. 55937, din 21/06/2019 emis de Primaria Municipiului Sebes; Act Administrativ nr.
Hotdrérea nr. 130, din 25/06/2019 emis de Consiliul Local al Municipiului Sebes;

B2 Ilnftabuiare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuzla Al

1

1) MUNICIPIUL SEBES, CIF:4331201, - domeniul public.

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 86408/5ebes, inscrisa prin inchelerez nr. 8162 din 26/06/201 &
C. Partea Ili. SARCINI ,

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garaniie si sarcini
NU SUNT
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legil Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-ling la adresa epay.ancpl.ro Formular varsiunga 1.1




Carte Funciard Nr. 86597 Comuna/Oras/Municipiu: Sebes

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nrcadastral  [Suprafata (mp)¥ Observatii / Referinte
86597 18.833 nr. top, 7441/3/2/2/2{2[2f2/2{2/21212

* Suprafata este d

eterminata in planul de proiectie Stereo 70.

= MO8

85597

¥ rﬁi& \ . 1 $4305

Y b 7.8

N\ A\ - N

S N //7‘7114-/\ NN 73903
LY o ,,z"/f ™, o % \ A

Date referitoare la teren

nr | Categorie intrs | Suprafata - n .
crt| folosints |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 Ui Tpal 18.833 . - )

constructii

Lungime Segmente
1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in pian.

Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment

fnceput sfarsit = (m) nceput: sfargit = (m)

1 2 210.951 2 3 1,226

3 4 15.928 4 5 20.795

5 6 0.67 6 7 10.041

7 8 0.835 8 g 2.808

g 10 2.956 10 11 12.731

11 12 11.054 12 13 0.995
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Exirase pentru informare ondine la adresa epay.ancpl.ro

Formular versiunea 1.1




Carte Funciard Nr. 86597 Comuna/Orags/Municipiu: Sebes

Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment
inceput sfarsit o (m) fnceput sfargit = {m)
13 14 6.426 14 15 4.486
15 16 0.292 16 17 14,058
17 18 11.182 18 19 : 10.842
19 20 G194 20 21 72.415
21 22 30.315 22 23 25.858
23 24 24,393 24 25 47.388
25 26 20.633 26 27 13.112
27 1 1.838

** Lungimile segrmentelor sunt determinate n pianul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanta dintre puncte este formats din segmente cumuiate ce sunt mai mici decit valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemutf informatic integrat al ANCP! contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv n mediul electronic, pentru activitdti si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinss i in forma fizicd a
documentului, fard semnaturs olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiel publice ori entit3tii
care a solicitat prezentarea acestui extras,

Verificarea corectitudinii si realitatii infortnatiilor cantinute de document se poate face Iz adresa
www.ancpi.rofverificare, folosind codui de verificare online disponibil in antet. Codul de verificara aste valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generdri,
24/03/2022, 10:28

Bocument care confine data cu caracter personal, protejare de prevederile Leglf Nr. 677/2001, Pagina 2din 3

Extrase pentry informare ondine Ja adresa epay.ancpl.ro Formular versivnea 1,1



ROMANIA
Judetul Alha

Municipiul Sebes
fautoritatea administratief publice emitente™)]
Nr. 475 din 14.10.2021

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 475 din 14.10.2021

in scopul: Viabilizare amplasament pentru construire baza sporiiva TIP 1, sir.Nufarul, nr.2,
Municipiul Sebes, jud.Albg*}

Ca urmare a Cererii adresate de?  MUNICIPIUL SEBE&ps.’in primar Dorin Nistor cu sediuld  in
judetul Alba, municipiu Sehes, op. 515800, sirada Piaga Primarisi, nr. 1, bl - sc. -, e, -, ap. -, sector -, telefon/fax
0258/731004, &-msil secratariat Limariasebes.yo inreistratd fa:nr. 76536 din 14.10,2071.

Pentru imobilul — teren gifsau constructii —, sftuat n judetu] Alba, municipiu Sebes, ep. 518800, strada

Nufarul, nr. 2, bl. -, sc. -, et, -, ap. - sector -, CF - C.F. 80158 - Sebes., Nr. topo. 86158. sau identificat prin® -
Exiras C.F.~ Pian de situatie.,

in temeiul reglementarilor Documentatiel de urbanism nr 4400 din 2060, fazd P.U.G., aprobatd prin
Hotirdrea Gonsifiului Judetean/t.ocal Sebes nr. 127 din 2000.

In conformitate cu prevederiie Legii ar. 50/1991 privind autorizarea executarni lucrarlor de comstruct,
republicatd, cu modificiria i completérile witerfoare,

SE CERTIFICA;

REGIMUL JURIDIC:
- Teren intravilan,
~ Proprietate : Municipiul Sehes corfarm C.F. 80158 Sebeag; nr. cad fiop, 30158,

REGIMUL ECONOMIC:
- Folesinta actuala ; curti constricti,
- Desiinatia prin PUG ; teren construibil Zonha mixtd,

1) Numele si prenumele solicitantului
2) Adresa sollcitantuiui
3) Date de identificare a Imobilului — teren gifsay constructii ~ conform Cererif pentry emiterea Certificatuis de uwrbanism



3.  REGIMUL TEHNIC:
- UTR 5-ZM - zona mixta.
- POT -70% ; CUT - max 1,840.
~ fara ufilitati
- Regim de tnaltime P; P41
- Se va raspecta Lagea 287/2008 - Republicats privind Codul Civil, Art. G11. art. 612, Art. 614, Art 815, Art, 816,
- Circulatia pietanitor §i sutovehiculelor se realizears pe sir, Nufarpl,

Prezentul certificat de urbanism poate § ulilizat n scopul declaraty pentru:
Viabifizare amplesament pentru consiruire baza sportiva TIE 1, sir.Nuflrul, nr.2. Municipiu! Sehes. jud.Alba

4} Scopul emiteri certificatului de urbanism conform precizdni soficitantalui, formutata in cerere,

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu conferd dreptul de a executa lucriiri de constructii.

4. OBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFIGATULUI DE URBANISM:

in scopul etabordrii documentatiel pentru autorizarea executari lucrarilor de constructii — de construire/de desfilntare
~ solicitantul se va adresa autoritafi competente pentru proteciia mediuful:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

STR. LALELELOR, NR. 7 8, COD 516217, MUN. ALBA — IULIA, JUB ALBA, TEL: 0258/313290
{autoritaten competentd pentru proteciia medidul, adresa)
(Benumirea §i adresa acestela se personalizeaza Prin grija actoritatii administrafiel publice emitente.}
In aplicarea Directivei Consifiuluil 85/337/CEE (Directiva ElA} privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediuhid, modificat prin Directiva Consiliulut 97/ 1 /CE gt prin Directiva Consifiulut gi Parlamentului Evropean
2003/35/CE privind parficiparea publicului la elaborarea anumitor planuri §i programe in leg#iturs cu mediul §i modificares, cu
privire la participarea pulbdiculul §i accesul la justitie, a Direclivei 85/337/CEE st a Directivel 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunicd solicitantului obligatia de a contacta sutoriiates teritorial® de mediy peritru ¢a aceastz s3 analizere s
s& decids, dupd caz, Tncadrareaimeincadrarez proiectuiui investitiel publice/private n lista proiectelor supuse evalusri
impactului 2supra mediului.

in aglicarea prevederilor Directivei Consiliufui 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfisoard
dupd emitersa certificatului de urbamism, anterior depunerit documeritafiel pentru autorizarea execuldi lucrarilor de
construci [a autoritatea administratiei publice competente.

n vederea satisfacerit cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordulul de mediu, autoritatea competents
pentru protectia mediubui stabileste mecanismul asigurarii consultari publice, centrafiz3ri opliunifor publicului si al formulari
unui punct de vedere oficial cu privire ta realizarea investitiel th acord cu rezultatele consuliari publice.

fn aceste condigii:

Dupé primirea prezeniului ceriificat do drbanism, fitufarul are obligatiz de a se prezenta ia autoritatea competenta pentru
protectia mediulul In vederez evaluari inifiale a investiiel st stabilidi demardrii procedur de evaluare a impactulul asupra
mediulul $ifsay a procedurii de evaluare adecvats, In urma evaluarii iriifizle a nobficir privind Intentia de realizare a
profectului se va emite punctul de vedere ai autoritati competents pafitru protectia mediulul.

In situatia in care autoritatea competenta pentru proteciia mediului stabileste efectuares evaluari impactului asupra
mediuld sifsau a evaluari adecvate, soficitantul are obligafia de & notifica acest fapt autoritag administratiei publice
competents cu privire fa mentinerea cererii pentru autorizarea fucrdriler de constructi.

in situatia in care, dupd emiterea certificatului de urbamism or pe parcursul dendni precedurii de evaluare a impactului
asupra mediulul, solicitantul renunts ia intenfia de realizare a investifei, acesta are obligatia de a nofifica acest fapt
autoritati administratiel pubfice competernite.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTCRIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFUNTARE wva fi insofitd de urmitoarale
documents: ’

&) certificatul de urbanism (copie);

b} dovada §tlului asupra imobitului, teren sifeau constructi, sau, dup caz, extrasul de plan cadastral actuafizat fa 2 gi
extrasul de carfe funciard de informare actualizat fa zi, In cazul In care legea nu dispune altfel {copie legalizats);

¢} documentatia tehnicd — D.T., dupa caz (2 exemplare originale}:

DTAC. 1] braAD 1 oToE
d} avizele si acordurile stabiiite prin certificatul de urbanism:
d.1} avize i acorduri privingd uiiitifile urbane si infrastructura {copie):
Alte avizefacorduri:

Eaﬂmentare ou apa @gaze naturale E
Heanalizare Thelefonizare e 1

@aﬁmentare cu energie electricd [eatubritate
[Talimentare cu energie termica Ufransport urban
d.2} avize i acorduri privind:
[prevenirea si stingerea incendilor [apararea civila [ Jprotectia mediului
[Jsanatatea populatici U aviz Adm. de Drumuri Maviz 8.5.A
{Javiz Comisia de Circulatie din cadrul [lviz  Adm.  Nationals 2 [J aviz de principiu pentru lucrar
Primariei nbunatatinilor Funciare de sapaturd pe domeniu! public

d.3) avize/acorduri specifice ale administrafiel publice centrale sifsay ale servicillor descentralizate ale acesiora {copie):

Alte aviza:

d.4} studii de speciaiitate {1 exemplar original):

e} punctul de vedere/achul adminisirativ af autoritéfii competente pentru protectia mediului (copie);

f} se va respecta Codul Clvii In vigoare;

g} se va respecta Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normetor de igiend si a recomandarilor privind mediu de viald
al populatie;

h) Dovada inregistriri profestuluf la Ordinul Arhitectiilor din Roménia (1 exemplar original).

i) Documentele de plati ale urmatoarelor taxe {copie}:

Frezentul certificat de urbantsm are valabifitatea de 24 tuni de {a data emiterii.

Conducatoruf autoritati Secrefar general/Secreta
administrafiel publice emitentg
Primar Derin Aigtor Cristing Elena Viad f
{functia, rumele, pfen%rﬁq!.e & el 3 ‘;_ {ruméle, prenumele si semd] 1
i » 3
Lﬁ : © pentru Arhitect-sef ), i,
it i, )
», Ly . i i! {,
Neod o Radu Borz {.: ‘ ?J’;/
; PATESYE {numele, prenumele §i semaatul: '_" !

-
o

Achitat taxa de: lefl conform Chitantei nr din e
Prezentul cerfificat de urbanism a fost transmis solicitantuiui direct/prin pogtéd Iz data de 23.92.2614




Tn conformitate cu prevederite Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executari luerdrilor de constructii, republicats, cu
maodificrite gt completarile ultericare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

de fa data de pana |z data de

Dupd aceasts datd, o nous prelungire a valabilitatii nu este posibiia, solicitantul urmand s3 obting, n conditiile legi,
un akt certificat de urbanism.

Conducatorul autoritati Secretar general/Secretar,
adrninistraliei publice emitente™,
Primar

{funclia, numele, prenumele si semnditura) {nurmele, prenumele §i semnitura)

perniru Arhifact-gef,
L.s.

{rumele, prenumele $i semndtura)

‘Data prelungirfi valabilitagi:
Achitat {axa de

Transmis solicitantului Iz data de direct,

lel, conform Chitantei nr. : din .

*} Se completeazd, dupi caz:

- consiliul judstean;

- Primaria Musicipiuduf Bucuresti

- Primatia Sectorului ...... al Muricipiului Bucuregti
- Primdria Municioiulul e

- Primdirta Gragulyf ...

**) Scoput emiteri certificatului de urbanism conform precizirii solicitantului, formutats in cerere

**%) Sg completeazs, dusd caz

- pregedintele Consiliuiui Judetean

- primarnsd general al municipiulul Bucuresti

= privnarul sectortivl.... 2 munigipiuh Bucuresti
- primar

*h¥%) Se va semne, dupd caz, de citre arhitectul-gef sau .pentru arhitectulgef” de citre persoana cu responsatilitate in dorrieniul amenajarii
teritoriului si urbanismuiui



Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUT ALBA

Nr. 3707/31.03.2022
Clasarea notificirii

Ca urmare a solicitarii depuse de MUNICIPIUL SEBES prie primar Dorin Nistor , cu
sediul/domiciliul in Judetul Alba, loc Sebes, str Piata Primariei, nr 1 , pentru proiectul ,, Viabifizare
amplasament pentru construire BAZA SPORTIVA TIP I, str Nufarui , nr 2, municipiul Sebes,
Judetul Alba”, propus a fi amplasat in judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Nufarul , nr 2 ,
inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Alba cu numarul 3707 din data de 24.03.2022,

-in urma analizirii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului in planul de urbanism si
in raport cu pozitia fat3 de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheolo gice, zone
cu restrictii de construit, zona costiers,

-avand in veders ca: _

* proiectul propus nu intrd sub incidenta legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

* preiectul propus nu intrd sub incideniz art, 28 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul adilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei silbatice, aprobati cu modificirn si completdri prin Legea nr. 49/201 L. cu
modificdrile si completirile ulterioare;

* proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 137/1996, cu
modificirile si completirile viterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Alba decide:
Clasarea notificirii, deoarece proiectul propus mu se supune procedurilor de evaluare 3 Impactului
asupra mediului,

DIRECTOR EXECUTIV,
Mirioara POPESCU

VIV R
{70 S PCHTRY PROVECTA )
SEF SERVICIU Lz w3 SEF BIROU
AVIZE, " - CALITATEA
ACORDURIY, AUTORIZATI], 'M FACTORILOR DE MEDIU
Doina BARBAT ' Delia STANESCU

WT d&hz@éﬁ_

Intocmit: Carmen MUTU]

AGENTIAE FENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr.7B. Alba 1ulia, judetul Alba, Cod 510217
E-mail: officc@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248
. Operator de date cu caracrer personal, conform Regulamentului (UE) 2016/579 —i




DELGAZ
grid

S.C EPSILON DESING EXPERIENCE S.R.L.
pentru MUNICIPIUL SEBES prin PRIMAR
DORIN NISTOR

Str. Piata Primariei, nr.1

Loc. Sebes, jud. Alba,

Delgaz Grid sA
Olteniei 21A
510122 Alba lulia

Popa Gabriela

F 0358.402 313

gabriela.popa nRdelgaz-

grid.ro

Abreviere:

Departament Acces 1z Retea

AV{Z FAVORABIL
Nr. Inregistrare 378214906, Data 11.04.2022

Stimate doamna/domnule, $.C EPSILON DESING EXPERIENCE S.R L.
pentru MUNICIPIUL SEBES prin PRIMAR DORIN NISTOR

Urmare a solicitirii dumneavoastrs privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,, VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU
CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 1, din localitatea Sebes, strada
Nufarului, nr .2, Judet Alba, In urma analiziri documentatiei depuse vi
comunicam avizul favorabil, intrucat lucrarea precizatd mai sus nu afecteazs
sistemnul de distributie gaze naturale.
La toate clidirile ainplasate in localititi In care exists retele de gaze naturale,
indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentry evitarea
pétrunderii in clidiri a eventualelor scdpdri de gaze, se previd misuri de
etangare la trecerile instalagiilor de orice utilitate (Incalzire, api,
canalizare,cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani s
prin plangeele subsolurilor cladirilor,conform NTPEE-2018 art.93.
Prezentul aviz este valabil pdnd la data de 11.04.2023 (12 Tuni), cu posibilitatea
prelungirii acestuia pe pericada de valabilitate a certificatului de urbanism.
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15
avizului initjal,

Cu respect

Babes Florin Popa Gabriela
Coordonator Echipa de Acces la Retea Alba Manager-de Racordare
o \ “'j;‘ﬁ'u ‘:1::"
(:/ ) -‘\;ﬂ’f St . ,“L

BECGAZ GRID}

1
DEGR G 1L 30-F3, Ed.1

Presedintele Consiliului de
Administratie
Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secosan (Director Gener
Ferenk Csulak{Adj.)

Mihazla Loredana Cazacy (Adj.)
Anca Lizna Eveiu (Adj.)

Petre Stolan {Adj.)

Sediul Central: Targy Mureg
CUH: 10976687

Atribut fiscal: RO
126/326/08.06.2000

Banca BRD Targy Mureg

IBAN:
ROMBRDEITOSV27540412700
Capital Social Subseris i Varsat:
7732577775 RON



pye ‘ inliy  Sebeg, Sir. Aviator Gh. Olteans, r. 9, cod JI15800
f"m Cgmm %zs&mm 925&73133_6&?@*025%27
: et i
'APA CTTA"S.A. Alba mcuz Wﬁ;{&?%ﬂm

SUCURSALA SEBES S s

Nr. 1102 / 07.04.2022

Catre,

MUNICIPIUL SEBES prin Primar Dorin Nistor
str. Piata Primariei, nr.1, loc. Sebes, mun. Sebes, jud. Alba

La cererea dvs. Inregistratd sub nr. de mai sus va comunicam :
AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

in vederea: Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TiP 1,str.Nufarul, nr.2,
Municipiul Sebes,jud.Alba in municipiul Sebes, strada Nufarul, nr.2, nr. CF 80158 — Sebes,
nr.CAD 80158 conform certificat de urbanism nr. 475 din 14.10.2021 emis de Priméria
municipiului Sebes si a planuiui de situatie anexat.

SC APA C.T.TA. SA - Sucursala Sebesg nu detine retele pe amplasamentu! viitoarei
constructii.

Avizul este conditionat de: respectarea amplasamentului precizat in planul de
situatie prezentat.

' Prezentul aviz este valabil un an de zile de Ia data eliberrii, nu este aviz
definitiv pentru bransare a reteaua de distributie a a ei potabile si nu tine loc de
Proiect si Autorizatie de Construire. :

SEF SUCURS 5 BIROU TEHNIC
ing. SERBANESCU ‘DJJ,_:_EALEN ing. Bucur Adriana
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Distributie Energie Electricd Romania ~ Sucursalz Alba
- u - - Piata Consiliul Europei, Nr. 1, 510096, Alba fulia, jud. Alba
Distributie Energie

Electrica Romania  r +wozssosss C.LF. DEER/CALL Suc. RO 14476722 / 14519580
Sucursala Alba Fax: +40258812410 R.C. DEER/Suc. J12/353/2002 / J01/121/2002
office.alba@distributie-energie.ro wiww.distributie-energie,ro

Catre MUNICIPIUL SEBES,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistratd cu nr. 7040220409441 / 07.04.2022 pentru
obiectivul; VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TiP 2
de la adresa: SEBES, sat -, strada PARCUL ARINI, nr. FN, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 515800, numar

cadastral 86597, judeful ALBA.

In urma analizari documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus si se emite:

~ AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7040220400441 / 14.04.2022

cu urmatoarele precizér:

1. Obiectivul nu este ampiasat in zona de siguranii a retelelor electrice de distributie publica si se
incadreazd in distantele normate fati de acestea.

2. Tnzond Exista refea electrica de distribulie de Joasa tensiune -.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru oblinerea acestuia, In vederea
racorddrii la refeaua electrica de distribufie a obiectivuiui sau cresterea puterii aprobate pentru acest
obiectiv trebuie s3 solicitati la OD (operatorul de distributie) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament afi solicitat racordarea obiectivului la reteaua electricd de
distributie publicd pentru o putere maxim simuitan absorbita de - kW.

4. Valabifitatea avizului de amplasament este pand la 14.10.2022, cu posibilitatea prelunqirii cu
durata de prelungire a valabilititii Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaliel de construire, cu
conditia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

3. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul oblectivului, conform
planului nr. - §i a Certificatului de urbanism nr. 476 / 14.10.2021

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este In valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. instalafiile de distributie apartinand operatoruiui de distribufie au fost trasate orientativ pe planul de
situafie anexat.

8. In zon& Nu exista instalatii electrice ce nu aparlin operatorului de distribufie (sucursala ALBA) este
necesar sa va adresali defindtorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica,
alii detin&tor) - In vederea obtinerii avizelor de amplasament.

9. Sépéturile In zona traseelor de cablurl se vor face numai manual, cu asistenié tehnicd din partea
operatorului de distributie.

10. Executarea fucrariior in apropierea instalatiilor operatorului de distribufie se va face cu respectarea
strictd a condiiilor din prezentul aviz, precum si @ normelor tehnice de protectia muncii specifice.
Beneficiarul lucrérii, respectiv executantul, sunt rdspunzétori si vor suporta consecintele, financiare
sau de alta naturd, ale eventualelor deteriorsri ale instalaifior sifsau prejudicii aduse utilizatoriior
acestora ca urmare a nerespectérii regulilor mentionate.
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S.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L J32/860/2016
Mumnicipiul Sibiu, str. Cooperatorilor, nr.25A, Scara A, etaj P, ap. 2, jud. Sibiu
Mobil: 0757 316 360

email: radu.enache(@deltade.ro

DEVIZ GENERAL -varianta 1 (recomandata)
al obiectivului de investitie : Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 1, str. Nufarul nr.2,
Maunicipiul Sebes, Jud. Alba

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fdra TVA Valoare cu TVA
Nr.crt lucriri TVA)
ucran el lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. [Amenajarea terenului 8.066,45 1.532,63 9.599,08
1.2.1.|0b.1 Zone verzi 8.066,45 1.532.63 9.599,08
13 Amenajari pentru protectia mediutui si
 laducerea terenulyi ia starea initial3 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4. b s
utilitatilor

— I SR ——

i - ) re si sisent (e

3.1, [Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00}
3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

" |obtinere de avize, acorduri si autorizatii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.3. |Expertiza tehnica 0,001 - 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si

" |auditul energetic 0,00 0,00 0,00

3.5. [Proiectare 87.774,25 9.457,12 97.231,41
3.5.1. Tema de proilectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezeabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezeabilitate/documentatie 38.000,00 0,00 38.000,00
de avizare a lucrdrilor de interventie si deviz
general

" [3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.500,00 285,00 1.785,00

3.5,5. Verificarea tehnicd de calitate a 4.500,00 855,00 >-355,00

proiectulul tehnic si a detaliilor de executie _

3.5.6, Proiect tehnic si detalii de executie 43.774,29 8.317,12 52.091,41
3.6. {Organizarea proceduriilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. {Consultanta 0,00 0,00 0,00




3.7.1. Managementul de proiect pentru

T U v

_|3.8.2 Dirigentiedesantier

CAPITOLUL 4 Cheltuieli

-ntru inmvestitia

obiectul de Investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 27.711,26 5.265,14 32.976,40

3.8.1 Asistentd tehnica din partea

proiectantului ) 13.855,63 2.632,57 16.488,20

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 13.855,63 2.632,57 16.488,20

3.8.1.2. pentru participarea prolectantului la

fazele inciuse in programul de control al

lucrérilor de executie, avizat de citre

Inspectoratul de Stat Tn Constructii 0,00 0,00 0,00

13.855,63 2.632,57 16.488,20

debaza
4.1. [Constructii si instalatii 875.485,88 166.342,32 1.041.828,20
4.1.1.10b.4. Extindere retele si instalatii 287.542,59 54.633,09 342.175,68
4.1.2.10b.3. Drumuri si platforme 587.943,29 111.709,23 699.652,52
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2, {functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3, ifunctionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesitd montaj si
4.4. |echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00

. |Active necorporale

CAP!

TO

LUL

Alte cheltuieli

5.1. {Organizare de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2. iComisioane, cote, taxe, costul creditutui 9.630,34 0,00 8.630,34
5.2.1. Comisiovanele si dobénzile aferente
creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd iSC pentru controlul
calitatii Jucrdrilor de constructii 0.5% 4.377,43 0,00 4.377,43
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului, urbanism
si pentru autorizarea lucrdrilor de constructie
0.1% 875,49 0,00 875,49
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructurilor — CSC 0.5% 4.37743 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acarduri, avize confarme si
autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. jCheltuieli diverse si neprevézute 10 % 120.423,57 22.880,48 143.304,05

. |Cheituieli pentru iform st publicitate

. Iu i ent-ru probe teht

0,00

0,00

0 00




6.1. IPregatirea personalului de exploatare

TOTAL GENERAL

1.352.689,62]

1.600.650,88

247.961,26]
dincare C+M{1.2 +1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1 1.104.150,15 209.788,53 1.313.938,68
Tntocmit, Beneficiar,

- Ing. Radu Enache

Municipiul Sebes, jud.Alba



S.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L J32/860/2016

Municipiul Sibiu, str. Cooperatorilor, nr.25A, Scara A, etaj P, ap. 2, jud. Sibin

Mobil: 0757 316 360
email: radu.enache@deitade.ro

DEVIZ GENERAL -varianta 2 (nerecomandata)
al obiectivolui de investifie : Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 1, str. Nufaru} nr.2,
Municipiul Sebes, Jud, Alba

Valoare (fard

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA Valoare cu TVA
Nr.crt tucrari L i T
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. {Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. iAmenajarea terenuluj 8.066,45 1.532,63 9.599,08
1.2.1.10b.1 Zone verzi 8.066,45 1.532,63 8.599,08
13, Amenajdri pentru protectia mediului si
_laducerea terenului la starea initial3 0,00 0,00 0,00

1.4.

" [Cheltuieli pentru relocarea/protectia

Cheltuiel pentru asigurarea i3t

2.1,

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru

0b.2. Braamente bzasortiva N

istenta
3.1. {Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice _ 0,00 0,00 0,00
3.9 Documentatii-suport si cheltuieli pentru
" {obtinere de avize, acorduri si autorizatii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.3. |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si
" lauditul energetic 0,00 0,00 0,00
3.5. {Proiectare 90.714,01 10.015,66 100.729,67
3.5.1. Tem3 de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezeabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezeabilitate/documentatie 32.000,00 0,00 38.000,00
de avizare a lucrdrilor de interventie si deviz
general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii - 1.500,00 285,00 1.785,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a 4.500,00 855,00 >-355,00
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 46.714,01 8.875,66 55,588,67
3.6. |Organizarea proceduriilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanta 0,00 0,00 0,00




3.7.1. Managementul! de proiect pentru

obiectul de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnicd 27.711,26 5.265,14 32.976,40

3.8.1 Asistentd tehnic3 din partea

proiectantului 13.855,63] 2.632,57 16.488,20

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucririlor 13.855,63 2.632,57 16.488,20

3.8.1.2. pentru participarea proiectantuiui la #

fazele incluse in programul de control al
lucrdrilor de executie, avizat de citre

tnspectoratul de Stat in Constructii 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 13.855,631

0,00
~16.488,20

e‘!-l tru investitia-de baza

4.1. |Constructii si instalatii 934.280,21 177.513,24 1.111.793,45
4.1.1.10b.4. Extindere retele si instalatii 287.542,59 . 54.633,09 342.175,68
4.1.2.10b.3. Drumuri si platforme 646.737,62 122.880,15 768.617,77

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2, [functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si

4.3. {functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesiti montaj si
4.4. iechipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. {Dotdri 0,00 0,00f 0,00
4.6. |Active necorporale . 0,00 0,00

Alte cheltuieli

CAPITOLULS
5.1. |Organizare de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii
aferente organizirii de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2. {Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.277,08 0,00 10.277,08
5.2.1. Comisicanele si dobhénzile aferente
creditului bandii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd I1SC pentru controlul
calitatii lucrérilor de constructii 0.5% 4.671,40 0,00 4.671,A0

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului, urbanism
si pentru autorizarea lucrdrilor de constructie

0.1% 934,28 0,00 934,28
5.2.4, Cota aferentd Casei Sociale a
Constructuritor — CSC 0.5% , 4.671,40 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevizute 10 % 126.596,97 24.053,43 150.650,40
0,00 0,00




6.1. |Pregatirea personalului de exploatare

0,000 0,000

2. |Probe tehnologice si teste.

“1:682.107 .48

dlncareC+M(12+13+14+2+41+42+511

. Tntocmit,
Ing. Radu Enache

1.162.944 4

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUT
o VLA]D CRISTINA ELENA

3
LR
1

;

1.383.903,93

Benef ciar,

Mumc;pnu! Sebes, jud.Alba
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