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JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.115/2022
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
»Viabilizare amplasament pentru construire Bazi sportwﬁ TIP 2, Municipiul Sebes, judetul
Alba” - proiect nr. 2/2022

Consiliul Local al Mumc1p1ulu1 Sebes, jud.Alba; .
Intrunit 1n sedinta extraordinard, cu convocare de indata din data de 05.05. 2022, ora 16,00;
Luénd in dezbatere proiectul de hotirdre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investifii ,Viabilizare amplasament pentru construire Baza sportivi TIP 2,
Municipiul Sebes, judetul Alba” - proiect nr. 2/2022;
Analizénd:
- referatul de aprobare nr. 29017/04 05.2022 al 1n1tzat0ru1u1 la proiectul de hotirdre privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 1nvest1§11 ,Viabilizare amplasament pentru
construire Baza sportivd TIP 2, Municipiul Sebes, judetul Alba” - proiect nr. 2/2022;
- raportul de specialitate nr. 28619/03.05.2022 intocmit de ciitre d-na Suciu Delia, din cadrul
Compartimentului Investitii Publice al Primériei Municipiului Sebes, privind aprobarea SF pentru
obiectivul de investitii ,Viabilizare amplasament pentru construire Bazd sportivi TIP 2,
Municipiul Sebes, judetul Alba” - proiect nr. 2/2022;
Aviénd in vedere: B
- S.F. pentru obiectivul de investitii ,,V1ab1hzare ampiasament pentru construire Baz3 sportiva TIP
2, Municipiul Sebes, judetu]l Alba” - proiect nr. 2/2022, elaborat urmare a contractului de servicii
nr. 17/15.02.2022, intre Municipiul Sebes si S.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L.;
- tema de proiectare nr. 95832/09.12.2021, pentru prbiectarea obiectivului de investitii
» Viabilizare amplasament pentru construire Bazi sportivd TIP 2, Municipiul Sebes, judetul Alba”
— faza SF;
- Procesul verbal de receptie nr. 28430/02 05.2022, mche1at ca urmare a verificdrii si receptiondrii
documentatiei ; _
- Procesul verbal nr. 26092/18.04.2022, incheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului
»Viabilizare amplasament pentru construire Bazd sportivd TIP 2, Municipiul Sebes, judetul
Alba”- faza SF, conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015; * !
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutului —cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;
- prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind ﬁnan;ele publice locale;
-referatul nr.29357/04.05.2022 pnvmd propunerea dlscutérn in reglm de urgentd a proiectului de
hotérare; A
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Avand avizul nr.286/2022 al Comisiei de studn prognoze economico-sociale, buget,
finante si avizul nr.287/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice,
administrarea domeniului public si privat din cadrul Municipiului Sebes;

Vizénd prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din QUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

In baza art.139 din OUG or. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare: - - 3 L

HOTARASTE:

Art. 1.(1). Se aprobi Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Viabilizare
amplasament pentru construire Bazi sportivii TIP 2, Municipiul Sebes, judetul Alba”-
proiect nr. 2/2022, varianta 1, cuprins in Anexa nr.1 ce face parte integrantd din prezenta hotirire;

(2). Se aproba:
1. Valoarea totald a mvestl‘;lez 1.683.948,58 lei féra TVA, respectiv 1.996.472,21 lei cu
TVA,

din care:

- constructii montaj (C+M) = 1.404.839,82 lei fird TVA, respectiv 1.671.759,39 lei cu
TVA .
2. Durata estimatd pentru executia fucririlor este de 2 luni.
3. Finantarea va fi de Ia bugetul local al Mumclpmlul Sebes si din alte surse legal
constituite. :

Art. 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotidriri rispunde Directia Tehnici din
cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Sebes.

Art. 3. Prezenta hotirire poate fi atacati de cétreféérsoanele indreptitite, In termenul si
in conditiile previzute de 'Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu
modificarile si completirile ulterioare.

Prezenta hotérire va fi afisatd, se va publica pe site~ul Pr1mane1 51 in monitorul oficial al
Municipiului Sebes i se comunici:

Institutiei Prefectului Judetului Alba

Primarului Municipiutui Sebes;

Viceprimarului Municipiului Sebes;

Arhitectului sef}

Serviciului Cheltuieli §i Resurse Umane; :

Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparen;a Decizionald gi Arhiva;
Directiei Tehnice; : i
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~ Compartimentului Investitii Publice;
- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatica gi Monitor Oficial Local.

Sebes la 05.05.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA

Consilier local, Silistean Radu Stefan

Total consilieri locali . 19

Prezenti 114
Pentru |14
Impotriva -
Abtineri

Neparticipare la vot
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STUDIU DE FEZABILITATE

privind lucrarea

SHIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRIE CONSTRUIRE BAZA SPORTIVATIP?
MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA™

(A) PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investifii

1.2. Ordonator principal de creditefinvestitor

1.3. Ordonator de credite (secundarttergiar)

1.4. Beneficiarul investigiet

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situagia existentd si necesitatea realizirii obiectivului/projectului de investigii

2.1. Concluziile studivlui de prefezabilitate (In cazul In care a fost elaborat tn prealabil) privind
situafia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiz3

2.2. Prezentarea contextului politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institugonale
si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri §i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung privind evolugia
cererii, in scopul justificirii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei pitblice

3. Identificarea, propunerea $i prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnicoeconomice
peniru realizarea objectivului de investitii2 )

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(d) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafafa terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servitugi, drept de preemptiune, zoni
de utilitate publici, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup
caz);

b) relatii cu zone fnvecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

C) orientdri propuse fagi de punctele cardinale si far3 de punctele de interes naturale sau construite;
d) surse de poluare existente in zond;
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e)date climatice si particularitifi de relief;

f) existenta unor:

- rejele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, In mésura In care pot fi
identificate; '

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectur3 sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat Invecinatd; existenta conditiondrilor specifice Tn cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institufii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publici si
siguramd nationali;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

- extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor Sn vigoare, cuprinzind:

(i)date privind zonarea seismici;

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice;

(iii)date geologice generale;

(iv)date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentu
fundare si consolidari, hirti de zonare geotehnics, arhive accesibile, dupi caz;

(viincadrarea in zome de risc (cuttemur, alumeciri de teren, inundagil) In conformitate cu
reglementdrile tehnice Tn vigoare;

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite In baza swdiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivalui de investiti;

- varlanta constructiv de realizare a investitiei, cu Justificarea alegerii acesteia;

- echiparea §i dotarea specificd functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitli, cu Iuarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investifii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice §i parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normat3 de viatd/de amortizare a investitiei publice.

3.4. Studii de specialitate, In functie de Categoria i clasa de importantd a constructiilor, dup# caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiz§ si de stabilitatea terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

- studiu de trafic §i studiu de circulagie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar tn vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii
ale cdror amplasamente urmeazi a fi expropriate penttu cauzi de utilitate publics;

- studiu peisagistic In cazul obiectivelor de investifii care se referd la amenajdri spatii verzi i
peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare In functie de specificul investigiei.
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referinid si prezentarea
scenariului de referingd

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici $i naturali, inclusiv de schimbiri
climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitdgilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupi caz;

- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de Investitii:

a} impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

b) estimari privind fora de munci ocupatd prin realizarea investitiel: In faza de realizare, in faza de
operare;

c) impactul asupra factorilor de mediv, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupd caz; :
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural gl antropic In care acesta se
integreazd, dupi caz.

4.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiars: fluxul curnulat,
valoarea actualizatd net3, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiard

4.7. Analiza economici3 ), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economici: valoarea
actualizatd netd, rata internd de rentabilitate §i raportul cost-beneficiu sav, dup3 caz, analiza cost-
eficacitate :

4.8. Analiza de senzitivitate3 }

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(3) optim(z), recomnandat(d)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitdfii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/opfiunii optim(e) recomand at(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenuluj;

b) asigurarea utilitiilor necesare functionarii obiectivului;

C) solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural §i economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de bazi, corelaty cu
nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste,

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimat3 tn lei, cu TVA
$i, respectiv, £ard TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitdgi fizice care si
indice atingerea (intei obiectivului de investifii - si, dupd caz, calitativi, In conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

C) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti Tn functie de
specificul si tinta fiec3rui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
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5.5. Prezentarea modului In care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor ceringelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finangare a investifiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
6. Urbanism, acorduri i avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis th vederea obtinerii autorizagiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autorit3tii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare 3
impactalui, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu In
documentatia tehnico-economics

6.4, Avize conforme privind asigurarea utilititilor

6.5. Swdiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard 6.6. Avize,
acordwri i studii specifice, dupa caz, In functie de specificul obiectivului de investigii si care pot
conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investifiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii (in
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei
pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si Intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4. Recomanddri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandiri
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 2, Municipiu!l Sebes, jud.Alba
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Sebes

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Primarul Municipiului Sebes

1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SEBES
Adresa: Piata Primariei, nr.1, Sebes, jud. Alba

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L
Adresa: Str. Cooperatorilor, nr.25A, Ap2 Municipiul Sibiu, jud. Sibiu
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2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovdrii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a fost efectuats respectand
urmatoarele acte legislative:

* Legea 242-2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr, 27/2008 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismul;

* Legea 10-1895 privind calitatea tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

¢ Legea 50-1991 privind autorizarea executsrii constructilor, cu modificarile gi
completarile ulterioare;

* Norme metodologice din pentru aplicarea Legii 50-1991*, actualizate in 2016,
privind autorizarea executarii constructiilor;

¢ Ordonanta de Urgen{a nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului; '

* Hotdrarea Guvernului nr. 907-2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii;

* Legea 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

* SR EN 1990:2004/NA:2006 ~ Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea
actiunilor pentru construcji civile i industriale;

(f o]
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2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

La ora actuala amplasamentul nu beneficiaza de nici una dintre utilitatile necesare
bunei functionari.

In vederea bransarii obiectivului se impune mai intai extinderea retelelor (apa,
canalizare menajera, canalizare pluviala, gaze naturale) pana in dreptul limitei de
proprietate dintre amplasamentul studiat si domeniul public.

Traseele pe care vor fi pozate conductele aferente extinderii utilitatiior mai sus
mentionate vor presupune o interventie minimala asupra drumului sistematizat (se admite
interventia in zonele asfaltate doar in vederea efectuarii cuplajului retelei de gaz, respectiv
traversarii strazii Depozitelor si a strazii Dorin Pavel pentru retelele de distributie apa si
canalizare menajera). Traseul paralel aferent drumului pana la amplasamentul studiat va
traversa Parcuf Arini, motiv pentru care se impune o atentie deosebita in faza de trasare a
lucrarilor propuse astfel incat arborii existenti sa nu fie afectati de lucrarile propuse.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitiite de mediu reprezintd o contributie importanta la rezolvarea problemelor
economice $i sociale In Romania: la protectia sanatatii, imbunatatirea calitatii vietii si
stimularea dezvoltarii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania
trebuie sa faca investitii semnificative in infrastructura de mediu, in special in sectoarele
apa, drumuri, deseuri si calitatea aerului.

Obiectul acestei investiti 1 constituie viabilizarea zonei care face obiectul
prezentului proiect prin asigurarea de utilitati a bazei sportive de tip 2.

Pe langd problemele aratate mai sus, alte argumente mai elocvente in favoarea
realizarii acestei investitii sunt: ‘

- ridicarea standardului material si spiritual al locuitorilor, care sa conduca la stabilizarea
populatiei Tn aceasta zona, cu foate consecintele benefice ale acesteia; ‘

- amelioarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei
suprafete netede de rulare care reduce poluarea sonora §i poluarea aerului;

In cadrul proiectului s-a studiat si promovarea egalitati de sanse. Acesta este
conceptul conform cdruia toate fiiniele umane sunt libere si-si dezvolte capacitatile
personale gi sa aleagd fard limitdri impuse de roluri stricte. Conceptul are la baza
asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara
deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.
Valorificarea diversitatii culturale, etnice si a diferentelor de gen, de varsta sunt premise
pentru dezvoltarea societatii si asigura un cadru in care relatiile sociale au la baza valori
precum toleranta si egalitatea.

O serie de acte normative la nivelul Uniunii Europene pentru implementarea
principiului egalitatii de sanse pe piata muncii au fost emise de-a lungul timpului. Ca si
cetateni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale si au dreptul la

3
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demnitate, egalitate de tratament, de viata independenta si de participarea deplina in
societate.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Principalul obiectiv urmarit de investitia propusa este imbunatatirea conditiilor de
viata pentru locuitorii Municipiului Sebes, prin asigurarea accesului populatiei la baza
sportiva ce respecta normele de siguranta si exploatare.

Dezvoltarea durabila a muncipiului Sebes reprezintd o prioritate. Modul in care se
dezvolta localitatea ii afecteaza atat prezentul cat si sansele sale de viitor. O comunitate
durabila promoveaza un mediu inconjurator séntos, utilizeaza eficient resursele, dezvolta
si asigura o economie locala vizibila.

Strategia locala de dezvoltare durabila reprezintd un instrument participativ ce are
drept scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejand, in acelasi
timp, resursele si mediul pentru generatiile viitoare. Este un demers pe termen lung, un
proiect de viitor. Este viziunea viitorului comunitatii, viziune impartasita la nivel local,
transpusa in obiective complementare, interdependente si planuri de actiune concrete.
Aceste cadru de referinta este menit sa faciliteze luarea deciziilor {a nivel local.

Grupele de virsta ale utilizatorilor, estimarea numarului de utilizator din baza
sportiva, gradul de dificultate, complexitatea, materialele modene cu un grad mare de
finisajare, compozitia netoxica, costurile, etc, sunt printre criteriile ce stau la baza alegerii
si propunerii solutiilor tehnice In vedere viabilizarii terenului pentru construirea bazei
sportive din municipiul Sebes, str. Parcul Arini, jud. Alba.

Zona propusa si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele
temei de proiectare cat i cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere a
potentialului de asigurare a locurilor In care populatia municipiului sa poatd desfasura
activitati sportive, se refera la imbunatatirea conditiilor de viata, sportive si socializare.

Solutiile propuse de prezenta documentatie vizeaza asigurarea cu utilitati a bazei
sportive de tip 2, astfel incat sa respecte in totalitate actele normative in vigoare, precum
si standardele europene specifice, n acord cu cerintele temei de proiecte.

Proiectul presupune asigurare cu utilitati a bazei sportive care face obiectul
prezentului proiect: rezolvarea scurgerii apelor pluviale si a canalizarii menajere, realizarea
bransamentelor de apa si iluminat, extindere si bransare retea de gaze naturale. Toate
acestea se vor realiza cu respectarea constrangerilor legate de domeniul public,
constructii existente (cladiri, strazi, etc).

De aceea cele doua scenarii care vor fi prezentate mai jos se refera la studiu de

solutie tehnico-economica care se va adopta in special pentru asigurarea de utilitati a
bazei sportive.

[
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Scenariul fira proiect
Reprezinta scenariul Tn care nu se realizeazj investitia,

Scenariul cu proiect
Reprezintd scenariul in care se realizeaza investitia.

3.1. Particularititi ale amplasamentuiui:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titiul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zond de utilitate publics, informatii/obligatii/constrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz);

Terenul este proprietatea MUNICIPIULUI SEBES - DOMENIU PUBLIC
( proprietatea privata a statului )

Imobilul nu este inclus in zona de protectie a monumentelor istorice.

Amplasamentul este situat in pe strada Parcul Arini, nr. F.N, din Municipiului Sebes,
fiind identificat prin CF nr. 86597 Sebes, nr. top. 86597, avand o forma dreptunghiulara, cu
o suprafatd din acte de 18833,13 m? pe care se propune asigurarea cu utilitati a
obiectivului, este situat, conform P.U.G. si R.L.U. al Municipiului Sebes, in intravitanul
Municipiului Sebes, in UTR 14 — Pcs— complexe sportive si institutii educative.
Accesul pe amplasament se realizeazi pe strada Parcul Arini
Terenui este stabil, f&rd deniveldri importante i farad forme sau urme de degradare prin
alunecare. Mésuratorile topografice realizate au avut in vedere delimitarea parcelei si
determinarea cotelor de nivel.

Modul de asigurare a utilitatilor: in zona studiat3 se gisesc urmatoarele retele de
utilitati: apa, gaz, telefonie gi energie electrica.

b) relatii cu zone nvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Accesul pe amplasament se realizeaza prin strada Parcul Arini

¢) orientari propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

45°56'41.2"N 23°33'43.1"E
d) surse de poluare existente in zona:
In zona nu sunt surse de poluare

e) date climatice si particularitati de relief

ith
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Orasul Sebes este situat in partea centrala a Romaniei,

in sud-vestul Transilvaniei,” in judetul Alba. Drumurile
europene E 68 ( Deva- Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj-
Sibiu- Pitesti), drumul national 67 (de pe Valea Sebesului)
si alte drumuri judetene trec prin Sebes. In oras exista si
0 gara, pentru rute precum Bucuresti- Brasov- Sibiu,
mergand spre vest {Deva- Arad). Sebesul se gaseste la
15 km de Alba-lulia, la 55 km de Sibiu ( Sibiul are si un
areroport international) si la 63 km de Deva, In
apropierea varsarii rauiui Sebes in raul Mures. Din punct
de vedere al reliefului, Sebesul se afla In zona de
influenta a muntelui si la limita de separare a altor doua
unitati naturale distincte: Podisul Secaselor spre est si

culuarul Muresului spre vest. In sud, Sebesul se
invecineaza cu Muntii Surianu, cunoscuti si ca Muntii Sebesului (Véarful lui Patru- 2.130 m:
Varful Surianu- 2.061 m). Prin orasul Sebes trece raul cu acelasi nume, un rau tipic de
munte, in aval de hidro- centralele de pe Valea Sebesului. Suprafata terenului pe care este
asezat orasul este aproape plana. In partea de nord a Sebesului se nalta un impunator
monument al naturii, "Rapa Rosie", unic ITn Romania. Ploile si vantul au reusit sa modeleze
la Rapa Rosie piramide uriase si culise nude Tntr-un sol cu putin pietris, bogat nsa in nisip
rosiatic, in argila rosie sau verzuie, cu cuart si sisturi cristaline, cu marmura pestrita, alba
si rosie.

Datorita pozitiei sale geografice, municipiul Sebes se caracterizeaza printr-un climat
continental moderat, ce favorizeaza dezvoltarea turismului itinerant, cu precadere vara,
precum si practicarea sporturilor de iarna in sezonul rece. In Sebes vremea devine
frumoasa Tncepénd din luna mai, cu o atmosfera clara, dar si cu unele furtuni de primavara.
Luna urmatoare, iunie, este cea mai ploioasa si cu o nebulozitate pronuntata. Incepand din
iulie, vremea se stabilizeaza, timpul devine frumos, mentindndu-se astfel pana la
jumatatea lui octombrie. Clima este imfluentata in primul rnd de circulatia aerului, In
Sebes predominand circulatia nord- vestica, ce aduce mase de aer mai umede, urmata de
circulatia sudica si sud- vestica, cu mase de aer cald tropical, precum si de circulatia
nordica si nord- estica, cu mase de aer rece de origine polara. Temperatura medie anuala
la Sebes este de 9,3°C, temperatura minima poate sa scada péna la - 33,9°C (ianuarie
1963), iar temperatura maxima poate ajunge pana la 37,7°C (august 1971). In privinta
nebulozitatii, in Sebes numarul mediu al zilelor dintr-un an cu cer senin este de 56,3, iar
cel al zilelor cu cer acoperit este de 107. Regimul precipitatilor in Sebes este de 568
mm/an. In lunite mai si iunie cad cele mai multe ploi, iar cantitatile minime de precipitatii se
inregistreaza n lunile februarie si martie. lama precipitatiile cad sub forma de zapada timp
de 20-30 de zile pe an, iar stradul de zapada se mentine timp de aproximativ 50 de zile.
Calmul atmosferic predomina in Sebes, viteza anuala a vantului find de 3,5- 4 m/s.

e
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f) existenta unor:—retele edilitare tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, In
masura in care pot fi identificate;~ posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats:
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;—
terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica si
sigurantd nationald; ~

In zona exista retea de distributie energie electricd,, retea de alimentare cu ap3,
retea de telefonie si retea de gaz. Baza sportiva care se va construi trebuie si se asigure
toate utilitatile de aceea vor fi necesare extinderi de retele si bransamente precum si retea
de canalizare pluviala noud.

In timplu lucrdrilor de sistematizare verticald care presupune printre alfele si
amenajarea de alei de acces si a unor locuri de parcare, existd posibilitatea ca unele
retele care sunt pe amplasament s3 fie afectate (telefonia, refeaua de apa) functie de
adéncimea la care sunt amplasate fiind poate nevoie sa se intervini asupra lor daca nu
este asigurata adéncimea corespunzitoare. La amenajarea aleilor carosabile este nevoie
de sapatura pe o adéncime de cca. 70... 80 cm pentru caseta sistemului rutier de aceea
exista posibilitatea sa fie afectate dacd nu sunt pozate la adamcime sistemului rutier de
aceea exista posibilitatea s& fie afectate dacd nu sunt pozate la adamcime. Dupa trasarea
liniei rosie se vor efectua sondaje pentru dezvelirea retelelor din zona pentru a se vedea
adancimea de pozare reald. Aceste sondaje de depistare a retelelor vor fi executate
manual pentru a preintdmpina deterioararea lor. Dac3 acestea nu respectad adéncimea de
pozare corespunzatoare, raportatd la noua linie rosie 'a carosabilului sau a terenului
sistematizat, se vor anunta detinatorii de retele si se va adapta solutia la situatia din teren

9) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzénd:

(i) date privind zonarea seismica;

Caracteristici geofizice ale terenului cercetat, Tn conformitate cu normativul P 100 — 1/2013
sunt:

Zona seismica: E

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si
20% probabilitate de depasire in 50 ani este: ag= 0,10 g

Perioada de colt Te= 0,7 s

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice;

Stratul de fundare: Complexul granular din domeniul saGr- pietris cu nisip
Adancimea de fundamare minima data de adancimea de inghet a zonei este de:

1~
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0.90 m de la cota terenului natural, se va asigura adéncimea minima de inghet mai mica
decét valoare amintita, n cazul de fata este de 0.80 m — Presiunea conventionald: 350
kPa.

(iii) date geologice generale;

Geologic vorbind regiunea cercetata este constituita din doua zone mare care
aproximativ sunt paralel intre ele. La sud se gésesc sisturile cristaline ale Muntilor Sebes,
iar la nord zona sedimentara a Culoarului Muresului. Limita de separatie dintre aceste
doua zone se afla in interiorul Orasului Sebes.

Fundamentul este constituit din sisturi cristaline, sisturi care in perimetrul acestei
vai sunt acoperite de tertiar. Sisturile cristaline intra in panza mare a cristalinului de Sebes,
iar In privinta sedimentarului tertiar din culoar se observa asemenari cu bazinul Transilvan
in Est si cu Depresiunea Panonica in partea de vest. Varsta neogena este reprezentata de
pliocen si miocen. Stratigrafic sunt puse in evident prin nisipuri, argile marnoase, marne,
marne nisipoase, pietrisuri. Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat face parte din
Depresiunea Transilvaniei la limita cu podisul Secaselor.

Depresiunea Transilvaniei a inceput sa functioneze ca atare spre sfarsitul
cretacicului — inceptul paleogenului si a durat pana ™n plocen. Aceasta a luat nastere prin
afundarea unui teritoriu foarte intins cuprins intre cele trei ramuri ale Carpatilor Tn urma
miscarilor orogenice din faza laramica ce au produs un sistem de falii profunde.

Pe aceasta arie odatd cu inceputul afundarii s-a instalat un bazin de acumulare ce
a functionat pana in pliocen.

Formatiunile depresiunii, exceptdnd zonele de margine unde se dispun peste
siturile cristaline sau peste depozitele mezozoice ce alcatuiesc invelisul acestora, au un
fundament alcatuit tot din sisturi cristaline si depozite paleozoice si mezozoice diferite de
cele ale ramurilor carpatine fapt datorat comportarii fundamentului depresiunii ca un bloc
lipsit de mobilitate neantrenat in miscérile cu efect plicative in timpu! cicluui alpin.

Data fiind varsta neogena a Bazinului Transilvaniei in structura de ansamblu a
acestuia se deosebesc net doua etaje structurale unul prelaramic alcatuind fundamentul
constituit din sisturi cristaline si formatiuni sedimentare pana la cretacic superior inclusiv si
aftul postlaramic reprezentand umplutura depresiunii pana in pliocen cand se ajunge la

colmatarea Depresiunii Transilvaniei aceasta evoluand mai departe ca uscat supus actiunii
agentilor externi,

Tinutul transilvan nu a suferit o coborare generala si simultana ci a fost supus unor
miscari epirogenice care s-au manifestat diferit de la un sector la altul. Drept urmare
depozitele paleogene nu se gésesc pe tot cuprinsul actualei depresiuni caci o buna parte
din aceasta a rdmas mult timp emersa. Fundamentul cristalin este reprezentat,
predominant, Tn vestul depresiunii prin sisturi sau cristalinitate mai pronuntata, micasisturi,
pargneise cu muscovit i biotit, sisturi cuartiice cu granati, calcare cistaline si chiar injectii
pegmaticice si amfibolite.
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Depozitele premiocene sunt alcadtuite din sedimente triasice (dolomite, calcare,
marnocalcare si congiomerate), jurasice (calcare galbui), cretacic inferioare (calcare) si
cretacic superioare (dezvoltate In facies de flis)

Deasupra depozitelor cretacice sau direct peste cristalin se afla paleogenul (transgresiv si
cu mari variatii de facies datoritad cutarilor aramice si postlaramice ). Depozite paleogene
afloreaza pe suprafete restranse in coltul sud-vestic al depresiunii:

- eocenul, reprezentat prin gresii grosiere cu intercalatii de nisipuri si gresii conglomeratice
este prezent la intrarea Muresului in culoarul Deva — Alba lulia;

- depozitele oligocene afloreaza in zona Alb& lulia unde sunt reprezentate prin nisipuri
silicioase, gresii si calcare bituminoase.

In depresiunea Transilvaniei neogenul este caracterizat prin dezvoltarea depozitelor
marine de facies normal si salmastru caracteristice miocenului; spre sfarsitul acestuia se
dezvolta faciesurile de apa puternic indulcita care se continua si Tn pliocenul inferior.

in zona sud-vestica a Depresiunii Transilvaniei depozitele miocene se cunosc
incepédnd din tortonian ( se presupune, totusi, ca unele depozite continentale, cum ar fi
acelea de la Ripa Rosie de la nord de orasul Sebes ar apartine acvitanianului — primul etaj
al miocenului — si sunt reprezentate printr-o alternanta de argile rosii, gresii, nisipuri si
prundisuri care se termina prin argile).

O a doua etapa in evolutia Depresiunii Transilvaniei incepe in tortonian cand
Tntregul teritoriu transilvan devind zona submersa si evolueaza ca arie de acumulare cu o
subsidenta foarte activa. Colmatarea ei se realizeaza n pliocen. Migcdrile stirice Tncepute
incd din helvetian au continuat In timpul tortonianului cand a avut loc si o intensa activitate
vulcanica Tn regiunile carpatice. Efectul acestui vulcanism s-au concretizat prin depunerea
materialului piroclastic reprezentat prin tufuri cu o grosime variabila de la zeci de metri la
500 metri :

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidéri, harti de zohare geotehnica, arhive accesibiie,
dupa caz;

Stratificatia terenului
0.00 m — 0.20 m Umplutura de pietris cu nisip ;
0.20 m — 1.30 m Pamant mixt, praf nisipos cafeniu { fost sol vegetal)
1.30 m - 4.00 m pdmant mixt, nisip cu pietris cafeniu — pietris cu nisip cafeniu
4.00 m — 6.00 m pamant fin, argile mamoase roscate cu intercalatii cenusii

=
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(v) incadrarea n zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundati) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

Incadrarea zonei in PATN — PLANULU! DE AMENAJARE A TERITORIULUI
NATIONAL.

in conformitatea cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului 17roducer — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural,
Publicata t: Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta
deproduceri a unor fenomene distructive se analizeaz si se incadreaza.

in intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate, n interiorul
carora exista un risc de producere a unor fenomene distructive, care pot afecta populatia,
activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube umane.
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In conformitate cu anexele din lege, zona cercetata se incadreaza in zone cu
potential medie (albastru) de producere al alunecarilor de teren.
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Terenul cercetat se prezinta stabil, fara urme sau forme de degradare prin
alunecare, neexistand pericole iminente de degradare prin declansarea sau reactivarea lor
si/sau a altor fenomene geodinamice distructive : prabusire de teren, etc.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite Tn baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Studiul apelor are o mare importanta pentru cunoasterea regimului natural al
regiunii si contributia apelor este deosebita pentru insemnatele modificari survenite in
cadrul acestui peisaj. Intrebuintarile multilaterale in industrie, agricultura, activitatile social
— edilitare industriale si gospodéresti confera apelor si calitatea de substanta naturala utila.
Intrucat apa contribuie la o problemd de baza economiei, a existentei, e nevoie de o
sustinuta activitate de cercetare in vederea determinarii pro:ecte!or dimensionarii
constructiilor hidrotehnice, a cunoasterii rezervelor disponibile la un moment dat si a legilor
naturii care guverneaza regimul apelor.

Reteaua hidrografica care dreneaza regiunea este tributara Sebesului, artera
colectoare principala a bazinului este raul Mures, intre bazele de eroziune a apelor ce
brazdeaza partea nordica a Muntilor, explica Intr-o oarecare masura unele deosebirile in
valorile morfologice ale retele hidrografice. Formatiunile cuaternare din lunca Sebesului
asigura o alimentare subterana, uniforma si bogata a raului, dar in acelasi timp si oscilanta

datorita precipitatilor — adicd o data cu intensificarea precipatiilor creste si debitul
acviferului subteran

3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:— caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de mvest:tu'
varianta constructivad de reahzare a investitiei, cu justifi carea alegerii acestefa,
echiparea gi dotarea specificd functiunii propuse.

1. BRANSAMENT ELECTRIC

S-a propus realizarea unui bransament racordat la reteaua JT 0,4kV existenta in zona.
Avand in vedere destinatia obiectivului si ca proiectul trateaza si amenajarea rutiera si
pietonala pe infreaga zona studiata, respectiv, faptul ca amplasamentul este in mediul
urban, trasarea cablurilor se va face prin subteran, utilizandu-se cabluri armate montate pe
pat de nisip. La executia lucrarilor, cablurile vor fi pozate cu respectarea distantelor in
conformitate cu NTE 007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de
cabluri electrice”. Pentru solutia privind bransarea electrica a obiectivului, se va solicita de
catre beneficiar un ATR (aviz tehnic de racordare), in baza unei cereri catre SDEE
TRANSILVANIA SUD, document prin care se va stabili solutia, impreuna cu toate costur;[e
aferente executiei acestor lucrari.

Traseul cablului va fi verificat in teren la faza proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi
realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a traseului, facandu-se sondaje in teren

1
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astfel incat arborii si radacinile aferente acestora de pe intreg traseul sa nu fie afectati in
vreun fel. Se va interveni la asfalt doar pe zona de intersectie cu strada Depozitelor unde
se va face cuplajul extinderii la reteaua existenta.

2. EXTINDERE RETEA DE GAZ

In zona exista la ora actuala retea de gaz pe Str. Depozitelor, in conformitate cu plansa
RE-02, executata din teava PEID SRD11, Dn1 10mm, PN, care este prea indepartata
pentru a putea deservi obiectivul studiat. In acest sens, s-a propus extinderea retelei
existente pana in dreptul limitsi opuse de proprietate a obiectivului studiat, unde pe capatul
conductei se€ va prevedea un dop electrosudabil. Montajul acesteia se va face pe un pat
de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat prin intermediul benzii de avertizare cu fir
de detectare incorporat. Se va avea in vedere montarea unor aerisitoare carosabile din
fonta pe tfot traseul conductei extinse. Traseu! conductei va fi verificat in teren la faza
proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a
traseului, facandu-se sondaje in teren astfel incat arborii si radacinile aferente acestora de
pe intreg traseul sa nu fie afectati in vreun fel. Se va interveni la asfalt doar pe zona de
intersectie cu strada Depozitelor unde se va face cuplajul extinderii la reteaua existenta.
Ulterior executiei lucrarilor de retele, se va avea in vedere refacerea zonei afectate si
aducerea la starea initiala

In zona podetului peste santul deschis, supratraversarea se va face cu teava de otel,
inainte si dupa supratraversare facandu-se trecerea de la polietitena Ia otel si invers.

3. BRANSAMENT DE GAZ

Obiectivul se va bransa la reteaua de gaz extinsa prin intermediul unei conducte de
polietilena PEID SDR 11, Dn 50mm, PN6, montata ingropat pe pat de nisip, facand
legatura cu postul de masura-reglaj (PMR) amplasat conform partii desenate.

4. EXTINDERE RETEA MUNICIPALA DE DISTRIBUTIE DE APA

In zona exista la ora actuala retea de distributie apa, in conformitate cu plansa RE-03,
executata din teava PEID PN10, Dn90mm. Totusi, avandu-se in vedere faptul ca in zona
exista o serie de obiective propuse a se realiza in viitorul apropiat, luandu-se in calcul
necesarul de apa si posibilitatea de asigurare al acestuia, coroborat cu nevoia de montare
pe reteaua de distributie a hidrantilor exteriori si cu prescriptiile normativului P118-2/2013
cu modificarile si completarile din 2018, se propune extinderea redelei din caminul de vane
existent pe strada Dorin Pavel, la intersectie cu Str. Depozitelor, conform RE-03 si
inchiderea inelului printr-un camin de vane nou propus, montat pe conducta existenta in
proximitatea amplasamentului obiectivului, care alimenteaza cu apa si cladirea sediului
temporar al Primariei Municipiului Sebes. Adancimea de pozare a conductei va fi de minim
1m de la cota terenului sistematizat, distanta masurata pana la nivelul tangentei
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superioare a conductei. Montajul acesteia se va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul
conductei va fi marcat prin intermediul benzii de avertizare cu fir de detectare incorporat.
Traseul conductei va fi verificat in teren la faza proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi
realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a traseului, facandu-se sondaje in teren
astfel incat arborii si radacinile aferente acestora de pe intreg traseul sa nu fie afectati in
vreun fel.

Se va interveni la covorul asfaltic doar pe zona de intersectie cu strada Depozitelor unde
se va face cuplajul extinderii la reteaua existenta. Ulterior executiei lucrarilor de retele, se
va avea in vedere refacerea zonei afectate si aducerea la starea initiala

In zona podetului peste santul deschis, supratraversarea se va face cu teava de protectie
din otel si izolatie speciala din cochilii de vata bazaltica sau poliuretan amplasata intre
conducta si teava de protectie.

5. BRANSAMENT APA

Bransamentul de apa se va executa din PEHD Dn 50 Pn 10atm montandu-se ingropat intr-
un strat de nisip la cel putin -1.0 de Ia cota terenului sistematizat (adancimea minima de
protectie la inghet). Alimentarea obiectivului se va realiza prin intermediul unui camin de
apometru, dimensionat si amplasat in conformitate cu proiectul tehnic aferent bazei
sportive, avand ca beneficiar Compania Nationala de Investiti. In acest sens, solutia
privind diametrul privind bransarea s-a determinat prin consultarea documentatiei aferente
anterior mentionata.

6. EXTINDERE RETEA MUNICIPALA DE CANALIZARE MENAJERA

In zona nu exista la ora actuala retea de canalizare menajera, cel mai apropiat tronson al
vreunui colector municipal fiind pe strada Dorin Pavel, in intersectie cu strada Depozitelor,
in conformitate cu plansa RE-03. Din caminul de vizitare situat in intersectie, avand
adancimea de cca. 4,20m, reteaua va fi extinsa pana la limita de proprietate dintre
obiectivul studiat si sediul temporar al Primariei Municipiului Sebes. Conducta utilizata
pentru extindere va fi de tip PVC KG SN4 Dn315mm. Adancimea de pozare a conductei
din caminul de capat va fi de 1.5m de la cota terenului sistematizat, distanta masurata
pana la nivelul tangentei superioare a conductei. Montajul acesteia se va face pe un pat
de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat prin intermediul benzii de avertizare cu fir
de detectare incorporat.

Se vor utiliza camine de vizitare ecologice, din elemente prefabricate din beton nearmat
precomprimat, cu diametrul de 1000mm, cu piesa tronconica si capac carosabil clasa
C250,

Traseul conductet va fi verificat in teren la faza proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi
realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a traseului, facandu-se sondaje in teren

astfel incat arborii si radacinile aferente acestora de pe intreg fraseul sa nu fie afectati in
vreun fel.,
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In zona podetului peste santul deschis, subtraversarea se va face cu teava de protectie
din otel cu diametrul de 600mm. Executia se va face prin foraj, fara sapatura deschisa,

7. RACORD CANALIZARE MENAJERA

Instalatia de canalizare ape menajere va deversa in reteaua existenta in zona prin
intermediul unui camin de canalizare dimensionat si amplasat conform proiectului tehnic
aferent bazei sportive, proiect facand parte dintr-un alt contract. In acest sens, se trateaza
legatura acestui camin de racord la caminul de vizitare existent montat pe colectorul
municipal de canalizare menajera, amplasat conform plansei RE-03. Conducta utilizata a
fost dimensionata in baza documentatiei mai sus mentionata, astfel, in cadrul prezentului
proiect s-a preluat aceasta solutie mai departe pentru executia racordului propriu-zis.
Teava utilizata va fi de tip PVC KG SN4 Dn160mm si va fi montata cu o panta de 2%, pe
un pat de nisip, avand cota de plecare data de cota radierului caminului de racord.

8.RACORD DE CANALIZARE PLUVIALA LA CANALUL DESCHIS DIN ZONA
Apele pluviale de pe amplasament sunt preluate printr-o retea de incinta, care a fost
dimensionata in cadrul proiectului tehnic aferent bazei sportive, facand parte dintr-un alt
contract. Reteaua de incinta mai sus mentionata va descarca intr-o retea de canalizare
pluviala nou proiectata, care va descarca in santul cu profil deschis care strabate Parcul
Arini.
Conducta utilizata pentru extindere va fi de tip PVC KG SN4 Dn160mm. Adancimea de
pozare a conductei din caminul de capat va fi de 1, m de la cota terenului sistematizat,
distanta masurata pana la nivelul tangentei superioare a conductei. Montajul acesteia se
va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat prin intermediul benzii
de avertizare cu fir de detectare incorporat.
Se vor utiliza camine de vizitare ecologice, din elemente prefabricate din beton nearmat
precomprimat, cu diametrul de 1000mm, cu piesa tronconica si capac carosabil clasa
C250. Deversorul va fi constituit de teava PVC care va iesi din malul santului deschis si pe
capatul careia se va monta un grilaj pentru prevenirea patrunderii aluviunilor si a
animalelor.

STABILITAREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A INVESTITIEI

Nr. Factori Criterii asociate Punctaj
crt. determinanti
© oameni implicati direct in cazul unor 1
disfunctii ale constructiei.
1 Importanta vitald O oameni implicati indirect in cazul unor - 2
disfunctii ale constructiei.
© caracterul evolutiv al efectelor periculoase | 2
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in cazul unor disfunctii ale constructiei.

Importanta social-
econormici si
culturald

~  mirimea comunititii care apeleazi la
functiunile constructiei si /sau valoarea
bunurilor materiale adipostite de
constructie.

- ponderea pe care functiunile
constructiei o au in comunitatea
respectivi.

= patura si importanta functiunilor
respective

Implicarea
ecologica

- mdisura in care realizarea si exploatarea
constructiei intervine n perturbarea
mediului natural i al medinlui
construit.

- gradul de influentd nefavorabild asupra
mediului natural si al mediului
construit,

- rolul activ in protejarea /refacerea
mediului natural construit.

Necesitatea lufrii in
considerare a
duratei de utilizare

- -durata de utilizare a constructiei.
= mdsura in care performantele alc#tuirilor

constructive depind de cunoagsterea
actiunilor (solicitdrilor) pe durata de
utilizare.

- mdsura in care performantele

functionale depind de evolutia cerintelor
pe durata de utilizare.

Necesitatea
adaptérii la
conditiile focale de
teren §i mediu

(@) miisura in care asigurarea soluiilor
constructive este dependenti de
conditiile locale de teren si mediu.

(b) misura in care conditiile locale de
teren si de mediu evolueazi
nefavorabil in timp.

(¢} masura in care conditiile locale de
teren $i de mediu determin3 activititi
/misuri deosebite pentru exploatarea
constructiei.

Volumul de munci
s1 de materiale
necesare

a) ponderea volumului de munci si de
materiale inglobate.

b) activititi necesare pentru mentinerea
constructiei.

C) activitati deosebite in exploatarea
constructiel.

TOTAL
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IN URMA PUNCTAJULUI OBTINUT INVESTITIA SE INCADREAZA IN CATEGORIA C

Bilant teritorial propus :
e Suprafata teren = 18833.13 m?2
s Suprafata construita =450.00 m?
» Suprafata alei carosabile + parcari = 2007 m?2
» Suprafata terenuri de sport = 10016.00 m?

3.3. Costurile estimative ale investitiei-— costurile estimate pentru realizarea
obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare,
ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;— costurile estimative de
operare pe durata normatd de viati/de amortizare a mvest;t:el publice.

Devizul general are la baza devizele pe obiecte si devizul financiar. Atasate la
prezentul capitol.
Devizele pe obiecte au fost intocmite plecénd de la cantititile principalelor categorii

de lucran determinate pe baza de masuratori si aprecieri conform metodologiei H.G.
907/2016.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a
constructiilor, dupad caz:- studiu topograﬁc, studiu geotehmc si/sau studii de
analiza gi de stabilitate a terenului;- studiu hidrolegic, htdrogeologrc studiu
privind pos:bihtatea utilizarii unor sisteme alternative de efi cienta ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;~ studiu de trafic si studiu de crrculaﬂe, raport
de d:agnost;c arheolog:c preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cdror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauzi de utilitate
pubhca studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referi Ia
amenajari spatii verzi si persajere studiu privind valoarea resursei culturale;-
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

e Studiu topografic ;
Anexat prezentei documentatii
e Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
Nu este cazul;
» Studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul;
» Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de efi cienta ridicata

pentru cresterea performantei energetice; studiu de trafic si studiu de c1rcuiatae
Nu este cazul
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Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru

obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru
cauza de utilitate public; - studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se
refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

Nu este cazul
[

Nu este cazul

Studiu privind valoarea resurse culturale;

» Studii de specialitate necesare n functie de specificul investitiei

Nu este cazul

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Varianta 1

Varianta 2

Investitia este esalonata pe o perioada de 4
luni. Aceasta cuprinde organizarea
procedurilor de achizitii publice de servicii
de proiectare si achiziti de [lucrar,
elaborarea documentatiilor tehnice pentru
toate fazele de proiectare necesare
implementarii proiectului, efectuare lucrarilor
de constructii precum si realizarea receptiei
la terminarea lucrarilor.

Lucrérile de constructii propriu-zise se vor
putea executa Tntr-o perioada de 2 luni.
Perioada exactd de derulare a investitiei,
respectiv data de Incepere a lucrarilor, se va
stabili in functie de fondurile alocate pentru
realizarea acesteia, de data semnarii
Contractului de executie lucrari si de graficul
prezentat de Antreprenor

investitia este esalonata pe o pericada de 4
luni. Aceasta cuprinde organizarea
procedurilor de achizitii publice de servicii
de proiectare si achiziti de lucrar,
elaborarea documentatiilor tehnice pentru
toate fazele de proiectare necesare
implementarii proiectului, efectuare
lucrarilor de constructii precum si realizarea
receptiei la terminarea lucrariior.

Lucrarile de constructii propriu-zise se vor
putea executa inir-o pericada de 2 luni.
Pericada exactd de derulare a investitiei,
respectiv data de incepere a lucrarilor, se
va stabili n functie de fondurile alocate
pentru realizarea acesteia, de data semnarii
Contractului de executie lucrari si de
graficul prezentat de Antreprenor

GRAFIC GENERAL DE REALIZARE

Nr.crt| Activitate

Luna

Organizare proceduri de achizitie contract
servicii si lucrari

Contractare

Elaborare DTAC
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Elaborare Proiect tehnic

Executie lucrir

Asistenta tehnica din partea proiectantului

N L

Receptie lucrari

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta

Cadrul de analizare are la baza legislatia nationala si legisiatia europeana in
materie de Analize Cost- Beneficiu si Analize Cost — Eficacitate. Avand in vedere ca :
valoarea fotala a obiectivului de investitii nu depaseste pragul pentru care documentatia
tehnico-economica se aproba prin hotirare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si proiectul
nu este generator de venituri, conform HG 807/2016 se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

Orizontul de timp al analizel individuale a unei alternative depinde de durata
proiectata a realizarii investitiei i de durata fazei de exploatare. Perioada estimata pentru
realizarea investitiei este stabilitd In functie de complexitatea lucrarilor propuse, in timp ce
pericada de exploatare poate fi estimata in functie de speranta de viata a proiectelor
comparabile sau in functie de prevederile HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, actualziata.

Conform prevederilor din Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects
Economic appriasal tool for Cahesion Policy 2014-2020, si a diverselor documente si
manuale de lucru pentru Analiza Cost-Eficacitate, pentru acesti tip de investitii orizontul de
analiza trebuie sa depaseasca durata maxima de functionare a activelor cuprinse in
investitie, astfel durata selectata pentru analiza este de 25 de ani.

In cazul de fata au fost stabilite urmatoarele durate de realizare, respectiv de
exploatare:

* Durata de realizare a investitiei este de 4 luni

*» Durata de exploatare pentru constructii si instalatii este de 25 de ani

» Durata de exploatare pentru utilaje si echipamente este de 15 ani, cu realizarea de
reinvestitii pentru sustenabilitatea proiectului pe o perioda de analiza de 25 ani

» Durata de exploatare pentru dotari este de 10 ani, cu realizarea de reinvestitii
pentru sustenabilitatea proiectului pe o perioada de analiza de 25 ani

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Analiza vuinabiritatilor cauzate de factorii de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

18



S.C. PELTA DESIGN EXPERIENCE S R.L.

Nr. O.R.C.; J232/880/30.08 2016, C.1U. 1. 36263865
- W Adresa: Sir. Cooperatorlor, Nr. 2548, Ap. 2, Wun. Sibiu, Jud. Sibiu
Exrakence  E-mail: radu. enache@deltade ro; Site: www .dellade. ro, Tel: 757315350

1. ldentificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza n cadrul sedintelor lunare de
progres de cétre membrii echipei de proiect. identificarea riscurilor trebuie s& includa
riscuri care pot aparea pe parcursui intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale,
cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu,
legislative).

2. Evaluarea probabilititii de aparitie a risculul. Riscurile identificate vor fi caracterizate in
functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.
3. ldentificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor:

Riscuri tehnice

Potentiale de modificare ale |Scézut - asistenta tehnicd din partea
solutiei tehnice proiectantului pe perioada
executiei proiectutui;

- acoperirea cheltuielilor cu
eventuala noud  solutie
tehnicd din sumele cuprinse
la cheltuielile diverse si

neprevazute
Intarziere a lucrarilor datorits | Scazut - prevederea in caietul de
alocéarilor defectuoase de sarcini a unor cerinte care s3
resurse din partea asigure performanta tehnica
executantului si firanciara a firmei

contractante (personal
suficient, lucrarile simitare
realizate etc.);

- impunerea unor clauze
contractuale preventive n
contractul de lucrari:
penalizdri, garantii de buna
executie efc.

Nerespectarea clauzelor Scazut - stipularea de garantii de

contractuale unor buna executie si penalitati In

contractanti / subcontractanti contractele comerciale
incheiate cu societati
contractante.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea insuficientd de | Mediu - alocarea si rezervarea
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finantare si cofinantare la bugetului integral necesar

timp a investitiei realizarii proiectului Tn
bugetul consiliului local.

Cregterea inflatiei Scéazut - realizarea bugetului in
functie de preturile existente
pe piata;

- cheliuielile generate de
cregterea inflatiei vor fi
suportate de catre beneficiar
T din bugetul propriu.

Riscuri externe

Riscuri de mediu: - |Mediu - planificare corespunzatoare

- conditiile de clima gi a lucrarilor;

temperatura nefavorabile - alegerea unor solutii de

efectudrii unor categorii executie care sa tind cont cu

lucrari prioritate de conditiile
climatice

Riscuri politice: Scazut - proiectul devine obligatie

- schimbarea conducerii contractuala din momentul

Consiliului local ca urmare a semnarii contractului.

inceperii unui nou mandat si Nerespectarea acestuia este

lipsa de implicare a sanctionata conform legii

persoanelor nou alese in
implementarea proiectului

<™~ iIntemperii, fenomene , Mediu | Toate consturctiile, utilajele,
- meteorologice cu caracter echipamente si dotarile
puternic aferente obiectivului sunt

special concepute pentru
dispunerea lor in exterior

Pentru acest obiectiv de investitii, la aceasta data, nu au fost identificate riscuri
majore care ar putea interfera cu realizarea acestuia.

Planificarea corecta a etapelor proiectului inc3 din faza de elaborare a acestuia,
precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor
care pot influenta major proiectul.
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4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:-necesarul de utilititi si de
relocare/protejare, dupé caz;— solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare

In zona studiatd se gasesc refelele edilitare de alimentare cu ap3, canalizare, gaze
naturale si energie electrica.

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:’
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Realizarea investitiei fundamentata in prezenta documentatiei conduce la crearea
unei infrastructuri adecvate ce va deservi populatia din acest cartier.

Realizarea investitiei va asigura prin componentele sale:
- dezvoltarea zonei;
- ridicare standardului de viata a populatiei prin imbunatatirea nivelului de trai;
- imbunatatirea starii de sénatate;
- marirea sigurantei in exploatare;
- realizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sinatate
populatiei, cat si asupra mediului uman, asupra starii de sinitate a populatiei, cat
asupra mediului fizici, asupra regimului de calitate a apelor subterane, al solului
subsolului;

0.8,

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: Tn faza de realizare,
in faza de operare;

- numar de locuri de munca create in faza de executie: 5 locuri de munca - personal de
executie si de supraveghere.

¢} impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Prin mésurile propuse de vegetare a zonei se estimeaza un impact pozitiv asupra
mediului si In timp crearea de noi biotopuri.

La aceasta faza nu se impun masuri speciale de prevenire, reducere, sau
contracarare a efectelor adverse asupra mediului, nefiind identificate elemente de
potentiala sursa de poluare Tn cadrul prezentului proiect.

In timpul executiei se va reduce la minim impactul asupra mediului,

La realizarea lucrarilor de consturctii propuse in prezentul proiect, se recomanda,
urmatoarele masuri menite sa reducé la minimum poluarea mediului :

- utilizare de materiale si tehnologii moderne, cu performante ridicate, usor de manipulat si
aplicat, care sa nu aib3 influente negative asupra factorilor de mediu:

- organizarea de santier sa ocupe o suprafata de teren cat mai redusa;

- efectuarea unor lucréri de refacere a mediului natural si antropic, in cazul in care a fost
afectat prin lucrérile de constructi ( ex. Stabilizarea solului, replantarea vegetatiei n
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zonele afectate de lucrdri, inlocuirea arborilor distrusi si a structurifor de delimitare a
amplasamentelor) ;

- stocarea si evacuarea atenta a materialelor de constructii periculoase din punct de
vedere al sigurantei factorilor de mediu, precum si a deseurilor rezultate in urma lucrariior
de constructi;

- pentru evitarea poluarii aerului cu praf si vapori pe durata lucrarilor de constructie se
recomanda controiul acestora cu apa sau cu alte mijloace;

- in cadrul proiectului tehnic Ia toate articolele de lucriri ce au implicatii asupra mediului se
vor prevedea masuri de readucere a terenului inconjurator la starea initiala, sau chiar
corectii care sa diminueze impactul negativ asupra mediului.

In perioada de utilizare a investitiei este asigurata siguranta In exploatare, igiena i
sanatatea utilizatorilor.

Materialele propuse pentru amenajarile extericare ale zonei studiate au
caracteristici performante ce asigura siguranta in exploatare, cu un impact minim asupra
mediului.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului are la baza urmatoarele:

- analiza atat pentru perioada de executie cat si pentru perioada de exploatare;

- toti factorii de mediu: apa, aer, sol, flora, fauna, comunitate umana, fond construit, stc;

- e va avea In vedere, experiente similare, intensitatea poluarii si durata de manifestare a
fenomenului poluator pe perioada de executie a lucrarilor;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural st antropic In care acesta
se integreaz&, dupa caz.

Obiectivele urmrite prin realizarea investitiei:

» Asigurarea unui habitat sutenabil, necesar florei, cat si comunitatilor umane prin
interventii cat mai putin invazive, armonizarea si integrarea n peisaj a propunerilor
arhitecturale .

* Buna accesibilitate, Tn primul rdnd pentru pietoni si mijloace nemotorizate,
asigurarea unor legéturi avantajoase cu locuinte din cartier;

* Economicitatea si sustenabilitatea conceptului: gestiunea rationala a resurselor,
limitarea investitiei prin solutii care nu implica costuri mari, limitarea costurilor de
intretinere si de consum, gestiunea rationala a apelor pluviale, etc.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii

Datorita faptului ca investitia nu are scop de profitabilitate, mentionarea beneficiilor
de natura sociala si de mediu este esentiala pentru descrierea impactului proiectului
asupra comunitatii beneficiare. Aceste beneficii sunt directe, imediat dupa finalizarea

executiei lucrarilor se vor putea observa imbunatatiri majore n ceea ce priveste reducerea
poluarii si aspectu! vizual al zonei.
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4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiari:
fluxul cumulat, valoarea actualizati netd, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiard

Obiectivul de investitii propus aduce beneficii sociale, culturale si de mediu. Astfel,
realizarea acestuia aduce bunastare populatiei beneficiare, acest aspect fiind foarte dificil
de cuantificat din punct de vedere monetar. Astfel, rolul analizei cost-eficacitate este de a
stabili care alternativa de realizare a investitiei maximizeaza beneficiile. Comporarea unor
unitdti fizice necuantificabile in bani ( efecte/beneficii) cu unitéti monetare ( costuri de
mvest[tle de exploatare, etc) nu este posibila, astfel pentru o analiza cost-eficacitate,
conform literaturii de specialitate, nu se calculeaza indicatorii de performanta financiara.

4.7. Analiza economici*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economicd: valoarea actualizati netd, rata interna de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu sau, dupd caz, analiza cost-eficacitate

Tn vederea realizarii analizei cost-eficacitate au fost evaluate doua scenarii tehnice
si au fost calculate rapoartele dintre costurile totale si efectele/beneficiile cuantificate in
termeni fizici. Pentru descrierea celor doua scenarii a se vedea prezenta documentatiei. In
vederea efectuarii analizei cost-eficacitate s-au luat in considerare urmatoarele
etape/aspecte: '

» definirea proiectului si descrierea alternativelor
analizarea aplicabilitatii Analizei cost-eficacitate la obiectul de investitii propus
Identificarea si cuantificarea costurilor, pentru fiecare alternativa
Realizarea unei comparatii intre cele doua alternative
Calcularea raportului cost-eficacitate (prin stabilirea costului unitar dinamic )

® & @ »

4.7.1 Chestiuni generale

Analizarea aplicabilitatii acestui tip de analiza la obiectivul de investitii se regaseste
la capitolul 4.1, prezentat mai sus. Orizontul de analiza considerat este de 25 ani, iar
pericada de analiza incepe dup3 realizarea investitiei ( anul 2022)

4.7.2. Identificarea si cuantificarea principalelor tipuri de costuri

Avand In vedere specificul investitiei au fost identificate 4 categorii principale de costuri,
pentru ambele scenarii :

1. Costuri de investitii :
a. Costuri de investitii pentru constructii si instalatii
b. Costuri de investitii pentru dotari

2. Costuri de reinvestitii / inlocuiri
a. Costuri de reinvestitii / inlocuiri pentru constructii si instalatii

23
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b. Costuri de reinvestitii / inlocuiri pentru dotari

3. Costuri de mentenanta / intretinere
a. Costuri de mentenanta / intretinere pentru constructii si instalatii
b. Costuri de mentenanta / intretinere pentru dotari

4. Costuri de functionare / exploatare
a. Costuri cu energia electrica
b. Costuri cu apa pentru utilitate publica
c. Costuri pentru servicii de salubritate
d. Alte tipuri de costuri

Cuantificarea acestor tipuri de costuri s-a fdcut avand la baza urmatoarele principii /
aspecte:

1. Costuri de investitii : au fost extrase din devizul general fiecare categorie de cost si

suma aferenta a fost distribuita pe anul prevazut pentru realizarea investitiei,

2. Costuri de reinvestitii / inlocuiri : in functie de durata de viata a fiecarui activ corporal
sau necorporal prevazut reinvestiti dupa finalizarea duratei normale de functionare a

- activului, astfel incat sa nu fie periclitate integritatea proiectului in timp.

3. Costuri de mentenanta / intretinere : costurile de mentenanta au fost prevazute

procentual, diferint in functie de tipul activului analizat.

4. Costuri de functionare / exploatare : costurile de exploatare au fost estimate in functie

de instalatiile, echipamentele si utilajele / dotarile utilizate In proiect si in functie de tipul

activitatilor care vor avea loc in cadrul obiectului de investitie pe toatd durata de

functionare, '

Conceptul de valoare reziduala nu este folosit in analiza cost-eficacitate. Astfel orizontul
de timp analizat a fost ales in functie de durata normala de functionare maxima.

4.7.3. Actualizarea costurifor in termeni reali si nominali

Analiza cost — eficacitate ia Th considerare atét costurile cat si efectele / beneficiile care
apar in ani diferiti. Pentru ca aceste costuri s& fie comparabile este utilizata tehnica de
utilizare. Pentru prezenta investitie a fost utilizata o rata de actualizare de 4% in
conformitate cu prevederile Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects
Economic approisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.

Deoarece costurile sunt variabile de la un an la altul, in scopul de a face proiectele
alternative sau optiuni alternative ale unui proiect comparabile, s-a utilizat valoarea actuala
a costului (VAN) cu rata de actualizare mentionata mai sus.
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Actualizarea costurilor enumerate mai sus s-a ficut in conformitate cu evoluatia
prognozata a principaliilor indicatori macroeconomici ¢t si in functie de cresterea anuala
estimata pentru principalele elemente de cost. Pentru stabilirea acestor parametri s-au
folosit date de la Comisia Nationala de Prognoza, inclusiv Proiectia Principaliilor Indicatori
Macroeconomici 2019 - 2023.

4.7.4 Raportul cost-eficacitate prin stabilirea costului unitar dinamic

In vederea stabilirii unui raport cost-eficacitate concludent s-a stabilit costul unitar dinamic
pentru fiecare din cele doua scenarii. Acesta este un indice dinamic, care ia In considerare
distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analiza. Metodologia de calcul a costului
unitar dinamic presupune calcularea valorilor actualizate nete pentru fiecare Scenariy
facand raportul intre valoarea actualizata neta a fluxurilor de numerar aferente investitiilor
si cheltuieliilor si beneficiu / efectul pozitiv preconizat (suprafata de spatiu verde obtinuta
prin proiect)

4.8. Analiza de senzitivitate*3)

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice, care influenteaza
semnificativ rezultatele obtinute in cadrul analizei financiare.
Acest lucru se realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor Tn conformitate cu o
anumita modificare procentuala, cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de
performanta financiara si economica. Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri vor
ramane constanti. Se considera ,critice” acele variabile pentru care o variatie de 1%
(pozitiva sau negativa) da nastere la o variatie corespunzatoare de 5% a valorii de baza a
VAN, respectiv de un punct procentual al RIR.
Analiza de sensibilitate a parcurs doua etape:
- au fost identificate variabilele critice.
- pe baza acestora, In etapa a doua, s-au analizat performantele financiare si
economice ale investitiei atunci cand valorile acestora variaza, in plus sau in minus,
cu 1%.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape :
1. Identificare riscului
2. Analiza riscului
3. Reactia larisc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control
Analiza riscului — utilizeazé metode cum sunt : determinarea valorii asteptate, simularea
Monte Carlo si arbori decizionali. :
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Reactia la risc — cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului
Numim risc nesiguranta asociatd oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la

probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in
cazul in care acesta se produce. Riscul apare atunci cand :

(d) un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

(e) efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura

(f) atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte
Identificarea riscului
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza de risc

Analiza de risc se face pornind de la o serie de factori cunoscuti asupra carora pot
intervenii variabile necunoscute. Aceasta analiza a factorilor de influenta se efectueaza pe
diferitele faze de ale proiectului:

d) faza de pregatire si elaborare proiect;

e) faza de implementare a proiectului; -

f) faza de gestionare si monitorizare a proiectului.

- inflatia este cea pronosticats

- cregterea economicéd este cea previzionats

- evolufia ratelor de schimb i a dobanzilor sunt cele stabilite

- modificérile legislative sunt cele previzibile

- armonizarea legislatiei Roméniei cu legislatia Uniunii Europene

- climat normal pe durata implementarii proiectului

- planul de finantare va fi respectat

- costul celorfalte utilitéli este cel preconizat, tindndu-se cont de pofentialele
investitii si in aceste infrastructuri

- personalul instruit este disponibil

a) Faza de gestionare i monitorizare a proiectului

- mmanagement performant al operatorului
- practici de munca eficiente
- cresterea increderii in calitatea serviciilor,

Riscurile identificate in cadrul prezentului proiect sunt:

a) Riscuri comerciale si strategice:
- schimbérile tehnologice
- proprietatea asupra utilitatilor
b) Riscuri economice:
- cregferea rafei de actualizare
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- cresterea prefului la utilitati
- schimbarea ratelor de schimb
- cregterea acceleratd a inflafiei
c) Riscuri contractuale:;
- intérzieri in implementarea proiectului
- forta majora
- probleme neprevéazute ale furnizorifor de aparaturd si echipamente
d) Riscuri financiare :
- modificarea ratelor dobénzii
lipsa surselor inferne de finanfare
lipsa surselor externe de finantare
majorarea impozitelor
cresterea cheltuielilor de capital
e) Riscuri de mediu
- Intérzieri ale proceselor de avizare
f) Riscuri politice
- refragerea sprijinului politic local
- schimbéri politice majore
- renunfarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale
g) Riscuri sociale :
- aparifia grupurilor de presiune
ingelarea agteptarilor comunitétii
- raspuns negativ la consultarea comunitatii
h) Riscuri naturale :
- cutremure
- alunecdri de teren
- incendii
- Inundatii
i) Riscuri instituionale si organizationale:
- management de profect neadecvat
- greve
- lipsa de resurse si de planificare
i) Riscuri operationale si de sistem:
- probleme de comunicare
- estiméri gresite ale pierderilor
k) Riscuri determinate de factorul uman:
- erori de estimare
- erori de operare
- sabotaf
- vandalism
) Riscuri tehnice:
- lipsa de personal specializat si calificat

1
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- erori in documentatia de licitatie

- control defectuos al calitatii

- lipsa de ritmicitate in livrarea de utilaje
~ Intérzieri de finalizare.

Matricea Impact / Probabilitate
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mpact Scazut Mediu Mare
Probabilitate
Scazuta 1 2 3
Medie 4 5 6
Mare 7 8 9

Evaluarea riscurilor:

Risc

Punctaj conform matrice de

evaluare

e —————————— e ———————
——

T ——————ters

schimbdrile tehnologice

proprietatea asupra utilitatilor

cresterea ratei de actualizare

cresterea pretului la utilitati

schimbarea ratelor de schimb

cresterea acceleratd a inflatiei

cresterea demografica

intarzieri n implementarea proijectului

forta majora

probleme neprevazute ale furnizorilor de

echipamente

modificarea ratelor dobanzii

lipsa surselor interne de finaniare

lipsa surselor externe de finantare

majorarea impozitelor

cresterea cheltuielilor de capital

retragerea sprijinului politic local

Intarzieri ale proceselor de avizare

schimbari politice majore

renuntarea la derularea proiectului in urma
presiunilor politice sau a reorientirii investitionale

aparitia grupurilor de presiune

’I‘ng.e!area asteptérilor comunitatii

raspuns negativ la consultarea comunitatii

cutremure

=WININ N INww|sirw W]k N (No]|-]wlalwlwlain
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Risc Punctaj conform matrice de
evaluare
— i — — —
alunecari de teren 2
incendii 1
inundatii 1
management de proiect neadecvat 2
greve 1
lipsa de resurse si de planificare 1
probleme de comunicare 2
- | estimdri gresite ale pierderilor 2
erori de estimare 2
erori de operare 2
sabotaj 1
vandalism 1
lipsa de personal specializat si calificat 2
control defectuos al calitatii 3
lipsa de ritmicitate n livrarea de utitaje 4
intarzieri de finalizare 3
erori in documentatia de licitatie 2

Ca i o concluzie generald a evaludrii riscurilor, se pot afirma urmétoarele :

- riscurile care pot apérea in derularea proiectului au in general un impact mare la
producere, dar o probabilitate redus# de aparitie si declansare

- riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile bugetare
~

5.1. Comparatia - scenariilo optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurifor

Ambele solutii urméresc realizarea aceleiasi teme de proiectare, contin aceleasi obiecte
de constructii, diferenta consta la sistemul constructiv ales :

Varianta 1 Varianta 2

Se propune extindere retea din ciminul de|Se propune realizarea bransameniului de

vane existent pe strada Dorin Pavel, lalapa din reteaua existenta PEID Dn90mm
intersectie cu str. Depozitelor PN10.

Din punct de vedere tehnic si economic s-a optat pentru varianta 1, find o solutie mai
durabila In timp.
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In continuare este prezentata analiza multicriteriala din punct de vedere al variantelor
propuse, fiind evidentiate avantajele si dezavantajele relative pentru fiecare variants in

parte :

Criteriu

Indicator / subcriteriu

Varianta 1

Varianta 2

Tehnic

Gradul de dependents de
factorul uman a constructiilor,

instalatiilor si dotarifor

Solutiile tehnice au
fost alese astfel incat
factorul uman s3 fie
céat mai putin prezent
in perioada de
exploatare a
obiectivului

Similar cu varianta 1

Adaptabilitatea solutiilor tehnice
alese la conditiile de terene

Solutiile tehnice sunt
adaptate la conditiile
din teren si sunt
reziliente la
intemperii sau alte
fenomene externe.

Similar cu varianta 1

Economic

Costuri de investitie

Social

Reducerea riscului de accidente

Prin realizarea unui
sistem de iluminat
compilet si eficient se
reduce riscul de
accidente In zone

Prin realizarea unui
sistem de iluminat
complet si eficient se
reduce riscul de
accidente Tn zone

Mediu

Sustenabilitatea solutiilor tehnice

propuse

Solutiile tehnice si
instalatiile propuse in
varianta 1 sunt alese
astfel incat sa
produca un impact
cat mai mic asupra
mediului, atat in
perioada de executie,
cat mai ales in
perioada de
exploatare

Similar cu varianta 1
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Peniru analiza riscurilor a se vedea Capitolul 4.9. Riscuri identificate, dar si masurile
propuse pentru prevenirea — diminuarea acestora care sunt valabile pentru ambele
scenarii

5.2. Selectarea si justificarea scenariuluifoptiunii optim(e) recomandat(e)

Justificare alegere solutie

Varianta 1 Varianta 2

Avantaje: - Asigurarea necesitati de apa in zona
Avandu-se in vedere obiectivele de studiata;

interes local care se vor construi pe zona
studiata in viitorul apropiat si necesitatea
asigurarii utilitatilor pentru fiecare dintre
acestea, coroborat cu prevederile privind
securitatea la incendiu, solutia care se
adopta trateaza extinderea retelei de apa
din strada Dorin Pavel si inchiderea inelului
Cu ramura existenta in dreptul sediului
temporar al Primariei Municipiului Sebes,
unde se va monta un camin de vane nou
propus.

Concluzie

Din punct de vedere tehnico-economic se recomanda implementarea variantei 1 datorita
avantajelor mai economice, mai ecologice si mai durabile.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Nu este cazul

b) asigurarea utilititilor necesare functiondrii obiectivului;

- Extindere retea si bransament electric
- Extindere retea de canalizare si bransamente canalizare menajera
- Extindere si bransament retea de apa
- Extindere si bransament retea de gaz
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c) solufia tehnicd, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelatda cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi;

'RETELE EXTERIOARE
.BRANSAMENT ELECTRIC

S-a propus realizarea unui bransament racordat la reteaua JT 0;4kV existenta in zona.
Avand in vedere destinatia obiectivului si ca proiectul trateaza si amenajarea rutiera si
pietonala pe intreaga zona studiata, respectiv, faptul ca amplasamentul este in mediul
urban, trasarea cablurilor se va face prin subteran, utilizandu-se cabluri armate montate pe
pat de nisip. La executia lucrarilor, cablurile vor fi pozate cu respectarea distantelor in
conformitate cu NTE 007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de
cabluri electrice”. Pentru solutia privind bransarea electrica a obiectivului, se va solicita de
cafre beneficiar un ATR (aviz tehnic de racordare), in baza unei cereri catre SDEE
TRANSILVANIA SUD, document prin care se va stabili solutia, impreuna cu toate costurile
aferente executiei acestor lucrari.

Traseul cablului va fi verificat in teren la faza proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi
realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a traseului, facandu-se sondaje in teren
astfel incat arbori si radacinile aferente acestora de pe intreg traseul sa nu fie afectati in
vreun fel. Se va interveni la asfalt doar pe zona de intersectie cu strada Depozitelor unde
se va face cuplajul extinderii Ja reteaua existenta. '

.EXTINDERE RETEA DE GAZ

In zona exista la ora actuala retea de gaz pe Str. Depozitelor, in conformitate cu plansa
RE-02, executata din teava PEID SRD11, Dn110mm, PN6, care este prea indepartata
pentru a putea deservi obiectivul studiat. In acest sens, s-a propus extinderea retelei
existente pana in dreptul limitei opuse de proprietate a obiectivului studiat, unde pe capatul
conductei se va prevedea un dop electrosudabil. Montajul acesteia se va face pe un pat
de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat prin infermediul benzii de avertizare cu fir
de detectare incorporat. Se va avea in vedere montarea unor aerisitoare carosabile din
fonta pe tot traseul conductei extinse. Traseul conductei va fi verificat in teren la faza
proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a
traseului, facandu-se sondaje in teren astfel incat arborii si radacinile aferente acestora de
pe intreg traseul sa nu fie afectati in vreun fel. Se va interveni la asfalt doar pe zona de
intersectie cu strada Depozitelor unde se va face cuplajul extinderii la reteaua existenta.
Ulterior executiei lucrarilor de retele, se va avea in vedere refacerea zonei afectate si
aducerea la starea initiala
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In zona podetului peste santul deschis, supratraversarea se va face cu teava de otel,
inainte si dupa supratraversare facandu-se trecerea de la polietilena la otel si invers.

.BRANSAMENT DE GAZ

Obiectivul se va bransa la reteaua de gaz extinsa prin intermediul unei conducte de
polietilena PEID SDR 11, Dn 50mm, PN6, montata ingropat pe pat de nisip, facand
legatura cu postul de masura-reglaj (PMR) amplasat conform partii desenate.

.EXTINDERE RETEA MUNICIPALA DE DISTRIBUTIE DE APA

In zona exista la ora actuala retea de distributie apa, in conformitate cu plansa RE-03,
executata din teava PEID PN10, Dn90mm. Totusi, avandu-se in vedere faptul ca in zona
exista o serie de obiective propuse a se realiza in viitorul apropiat, luandu-se in calcul
necesarul de apa si posibilitatea de asigurare al acestuia, coroborat cu nevoia de montare
pe reteaua de distributie a hidrantilor exteriori si cu prescriptiile normativului P118-2/2013
cu modificarile si completarile din 2018, se propune extinderea redelei din caminul de vane
existent pe strada Dorin Pavel, la intersectie cu Str. Depozitelor, conform RE-03 si
inchiderea inelului printr-un camin de vane nou propus, montat pe conducta existenta in
proximitatea amplasamentului obiectivului, care alimenteaza cu apa si cladirea sediului
temporar al Primariei Municipiului Sebes. Adancimea de pozare a conductei va fi de minim
1m de la cota terenului sistematizat, distanta masurata pana la nivelul tangentei
superioare a conductei. Montajul acesteia se va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul
conductei va fi marcat prin intermediul benzii de avertizare cu fir de detectare incorporat.
Traseul conductei va fi verificat in teren la faza proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi
realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a traseului, facandu-se sondaje in teren
astfel incat arborii si radacinile aferente acestora de pe intreg traseul sa nu fie afectati in
vreun fel.

Se va interveni la covorul asfaltic doar pe zona de intersectie cu strada Depozitelor unde
se va face cuplajul extinderii la reteaua existenta. Ulterior executiei lucrarilor de retele, se
va avea in vedere refacerea zonei afectate si aducerea la starea initiala

In zona podetului peste santul deschis, supratraversarea se va face cu teava de protectie
din otel si izolatie speciala din cochilii de vata bazaltica sau poliuretan amplasata intre
conducta si teava de protectie.

.BRANSAMENT APA

Bransamentu! de apa se va executa din PEHD Dn 50 Pn 10atm montandu-se ingropat intr-
un strat de nisip la cel putin -1.0 de la cota terenului sistematizat (adancimea minima de
protectie la inghet). Alimentarea obiectivului se va realiza prin intermediul unui camin de
apometru, dimensionat si amplasat in. conformitate cu proiectul tehnic aferent bazei

33
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sportive, avand ca beneficiar Compania Nationala de Investitii. In acest sens, solutia
privind diametrui privind bransarea s-a determinat prin consultarea documentatiei aferente
anterior mentionata.

EXTINDERE RETEA MUNICIPALA DE CANALIZARE MENAJERA

In zona nu exista la ora actuala retea de canalizare menajera, cel mai apropiat tronson al
vreunui colector municipal fiind pe strada Dorin Pavel, in intersectie cu strada Depozitelor,
in conformitate cu plansa RE-03. Din caminul de vizitare situat in intersectie, avand
adancimea de cca. 4,20m, reteaua va fi extinsa pana la limita de proprietate dintre
obiectivul studiat si sediul temporar al Primariei Municipiului Sebes. Conducta utilizata
pentru extindere va fi de tip PVC KG SN4 Dn315mm. Adancimea de pozare a conductei
din caminul de capat va fi de 1.5m de la cota terenului sistematizat, distanta masurata
pana la nivelul tangentei superioare a conductei.-Montajul acesteia se va face pe un pat
de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat prin intermediul benzii de avertizare cu fir
de detectare incorporat.

Se vor utiliza camine de vizitare ecologice, din elemente prefabricate din beton nearmat
precomprimat, cu diametrul de 1000mm, cu piesa tronconica si capac carosabil clasa
C250.

Traseul conductei va fi verificat in teren la faza proiect tehnic si executia lucrarilor si va fi
realizat prin zona verde pe cea mai mare parte a traseului, facandu-se sondaje in teren
astfel incat arborii si radacinile aferente acestora de pe intreg traseul sa nu fie afectati in
vreun fel.

In zona podetului peste santul deschis, subtraversarea se va face cu teava de protectie
din otel cu diametrul de 600mm. Executia se va face prin foraj, fara sapatura deschisa.

.RACORD CANALIZARE MENAJERA

Instalatia de canalizare ape menajere va deversa in reteaua existenta in zona prin
intermediul unui camin de canalizare dimensionat si amplasat conform proiectului tehnic
aferent bazei sportive, proiect facand parte dintr-un alt contract. In acest sens, se trateaza
legatura acestui camin de racord la caminul de vizitare existent montat pe colectorul
municipal de canalizare menajera, amplasat conform plansei RE-03. Conducta utilizata a
fost dimensionata in baza documentatiei mai sus mentionata, astfel, in cadrul prezentului
proiect s-a preluat aceasta solutie. mai departe pentru executia racordului propriu-zis.
Teava utilizata va fi de tip PVC KG SN4 Dn160mm si va fi montata cu o panta de 2%, pe
un pat de nisip, avand cota de plecare data de cota radierului caminului de racord.

-RACORD DE CANALIZARE PLUVIALA LA CANALUL DESCHIS DIN ZONA

Apele pluviale de pe amplasament sunt preluate printr-0 retea de incinta, care a fost
dimensionata in cadrul proiectului tehnic aferent bazei sportive, facand parte dintr-un alt
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contract. Reteaua de incinta mai sus mentionata va descarca intr-o retea de canalizare
pluviala nou proiectata, care va descarca in santul cu profil deschis care strabate Parcul
Arini.

Conducta utilizata pentru extindere va fi de tip PYC KG SN4 Dn160mm. Adancimea de
pozare a conductei din caminul de capat va fi de 1, m de la cota terenului sistematizat,
distanta masurata pana la nivelul tangentei superioare a conductei. Montajul acesteia se
va face pe un pat de nisip, iar intreg traseul conductei va fi marcat prin intermediul benzii
de avertizare cu fir de detectare incorporat.

Se vor utiliza camine de vizitare ecologice, din elemente prefabricate din beton nearmat
precomprimat, cu diametrul de 1000mm, cu piesa tronconica si capac carosabil clasa
C250.

Deversorul va fi constituit de teava PVC care va iesi din malul santului deschis si pe
capatul careia se va monta un grilaj pentru prevenirea patrunderii aluviunilor si a
animalelor.

CONDITI GENERALE DE EXECUTIE A RETELELOR

La executia retelelor electrice si de apa/canalizare se va tine cont de NTE
007/08/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice” si de SR
8591/1997 privind conditile de amplasare a retelelor edilitare in localitati precum si
normativele specifice in vigoare: 17/2011, PE 104/95; PE106/93; PE107/94; 16/98, 16/1/98.

Distantele minime dintre retelele de apa/canal si celelalte retele edilitare:

-conducte de gaze: 0.6m

-cabluri electrice: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc,;

-0.6m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.

-canalizatie telefonica: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc.;

-0.6m pentru conducte ingropate peste 1,5m adoc.;

-in cazul incrucisarilor cu canale de ape uzate, conductele de apa se amplaseaza
deasupra acestora la distanta minima de 40cm; iar in cazul masurilor de  protectie
suplimentara conductele de apa se introduc in tuburi de protectie care sa depaseasca
canalul de apa uzate de o parte si alta a acestuia cu 5.0m in teren impermeabil si 10,0m in
teren permeabil;

-in cazul incrucisarilor cu canalizatii telefonice, conducta de apa se amplaseaza sub
aceasta;

-in cazul incrucisarii cu cabluri electrice, acestea se amplaseaza deasupra la o
distanta minima de 0.25m:

In timpul executiei fucrarilor de sapatura se va cere asistenta tehnica din partea
unitatifor de exploatare a retelelor subterane existente in zona de lucru (ELECTRICA,
DELGAZ, ROMTELECOM etc.) daca este cazul.

Pe parcursul executiei lucrariior se vor respecta normele de tehnica securitatii
muncii si PSI in vigoare, specifice fiecarei categorii de lucrari in parte.
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In timpul executiei se vor prevedeg : parapete si podete metalice in lungut Santului,

Sprijiniri, semnalizare si iluminare pe timp de noapte, trepte de acces in camine sj devierea
Circulatiei unde este necesar.

ORGANIZARE DE SANTIER

Delimitare si acces santier _
Santierul se va delimita perimetral. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si

de securitate g imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces
neautorizat in incintg.

Obligatia organizarii, conlractarii si asigurarii servicijlor revine departamentuly; Antrepiza
tare va executa Organizarea de santier,

Circulatia in interioryl santieruluij

Intregul personal care desfasoara activitati pe santier, precum gj vizitatorii ay Urmatoarele
obligatii:

-In incintg santierului se poarta permanent EIP;
-Vizitatorii ny vor circula neinsotiti;

~ fara sarcina de munca, etc,;

-Limita maxima de viteza pentry pirculatia in incintg santierului, a autovehiculelor s;
utilajelor este de 10km/h. In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza este
de Skm/h, iar in prezenta lucratorilor say cand vizibilitatea este redusa circulatia se face
numai cu pilotaj;

Asigurarea iluminatului in incinta santierujyj
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Dotari social-sanitare in incinta santierului

Personalul de conducere a antreprenorului si subantreprenorului isi desfasoara activitatea
in containere tip birou. Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile
si utilitatile necesare. Amplasarea acestora se va face conform planului de organizare
santier.

Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.

Containerele vor fi utilate si dotate corespunzator. Obligatia asigurarii containerelor pentru
birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui subantreprenor in parte.

Dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar sufficient de truse sanitare si
de prim-ajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate, Obiligatia asigurarii de
material igienico-sanitare sit ruse de prima interventie revine fiecarui subantreprenor
pentru lucratorii proprii, daca prin contractile si conventiile dintre parti nu se prevede altfel.

Modul de organizare a interventiei in caz de necessitate, precum si a instruirii personalului
in acest scop este obligatia fiecarui subantreprenor si se face conform reglementarilor

interne ale acestora, cu respectarea cerintelor legale si vor fi descries in Planul propriu de
SSM.

Depozitarea materialelor in incinta santierului

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in
acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare
subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii
de depozitare in locatia pusa la dispozitie, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor
aprovizionate peniru realizarea lucrarii.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate pentru materialele care permit depozitarea in
spatii deschise, precum si in containere magazii metalice pentru materialele care necesita
astfel de conditi de inmagazinare. Pentru produsele chimice si inflamabile se vor
prevedea spatii separate si conditii specific de depozitare.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat
sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu etc.,dimensiunile si greutatea
stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului
de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si
supravegheaza permanent desfasurarea acestora.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor efectua numai sub conducerea unui

responsabil instruit pentru acest scop si cunascator al masurilor de securitate si sanatate
in munca.
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Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele se vor ordona dupa specificul lor in
stive sau gramezi.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deseurile rezultate din activitate se vor colecta din frontal de lucru, se vor transporta si
depozita temporar la punctual de colectare din incinta santierului. Activitatea se va
organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in
zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din
punct de vedere al SSM. '

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea aceste
prevederi revine antreprenorulti general. Gestiunea, evacuarea si eliminarea/ valorificarea
acestora se va face in conformitate cu prevederile legale.

Echipamente de munca

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in
incinta santierului pe perioada realizarii lucrarilor se vor afla echipamente tehnice diverse.

Echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor sun corespunzatoare din
punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei in exploatare.

Personalul deservent are calificarea si pregatirea adecvata, este informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali a echipamentelor de munca si sunt
instruiti corespunzator din punct de vedere professional asupra tehnologiitor si modul de
exploatare al echipamentelor si al SSM. Pentru meseriile care cerintele legale, de calitate
sau securitate, impun atestari sau autorizari specific ale personalului, acestea sunt
obtinute si valabile.

Fiecare subantreprenor este direct ras unzator pentru echipamentele sj lul propriu
si_va_inainta antreprenorului de s ecialitate si general Lista echipamentelor tehnice
utilizate pe santier si Lista personalului autorizat si meseriilor autorizate din santier.

Legislatia minima aplicabila:

* Legea securitatii si sandtatii in munca, nr.319/2006

e HG nr1425/2006 peniru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii fn munca nr.319/2006

* lLegea nr.346 (r1) / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si
imbolnaviri profesionale, cu modificarile si completarile uiterioare

* HGR nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentry
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca
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* HG. nr.115/2004 privind cerintele minime de securitate si sanétate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor de munca.

* HG nr115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectia si a conditiilor pentru introducerea lor pe
piata;

* HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si s@nétate tn munca
pentru santierele temporare sau mobile;

¢ HG nr.1022/.2002 privind regimul produselor $i serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

* HG nr.1093/16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sdnéatate
pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expuneera la agentii
cancerigeni si HG nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

» HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Norme metodoogice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat cu Ordinul MIC
nr.293/8.11.1999

. Legea nr.319/20086 privind sanatatea si securitatea In munca
d) probe tehnologice si teste.
Nu este cazul

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimaté n lei,
cu TVA si, respectiv, féra TVA, din care constructii-montaj (C+M), In conformitate cu
devizul general;

TOTAL GENERAL : 1.638.948,58 lei, la care se adauga TVA 1n valoare de 312.523,62 lei,
din care C+M 1.404.839,82 lei, la care se adauga TVA in valoare de 266.919,57 lei .

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant,é - elemente fizice/capacitéti fizice
care sé@ indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

1. Extindere si bransament electric 100 m

2. Extindere si bransament gaz 670 m

3. Extindere si bransament apa 850 m

4. Extindere si bransament canalizare menajare 730 m
5. Realizarea si racord retea pluviala 260 m
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti In functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;,

1. Extindere si bransament electric 100 m

-399,77 lei/m

2. Extindere si bransament gaz 670 m

-414,95 lei / m

3. Extindere si bransament apa si canalizare manejera
- 1068,85 lei / m

3. Realizarea si racord retea pluviala 260 m

- 784,91 lei/m

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata n uni.
Durata de executie a obiectivului de investitii este de 8 luni

5.8. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

CERINTA ,.A”: REZISTENTA SI STABILITATE

» Este asigurata conform prevederilor tehnice aferente prezentei documentatii — parte
rezistenta / structura.
Alunecare — Pavajele sunt din materiale antiderapante si se vor mentine curate;.

» Impiedicarea — Se recomanda ca diferentele de nivel sa fie de maximum de
inaltimea unei trepte;

» Contact accidental cu proeminente joase — Nu este cazul;

Contact cu suprafetele vitrate ~ Nu este cazul;

CERINTA ,.C”: SECURITATEA LA INCENDIU

* Amenajarea exterioara (tip parc) se inregistreaza in categoria de risc scazut la
incendiu. Evacuarea in caz de incendiu se va face pe o distanta de maximum 150m
in mai multe sensuri, iar caile de acces / aleile sunt mai late decat 1.20m, limita
minima prevazuta de P118/1999.

* Din punct de vedere al comporrtarii la foc a investitiei exterioare, finisajele pe caile
de acces si evacuare sunt CO (pardoseli din pavele si piatra naturala) iar finisajele
la elemente precum dotari / mobilier urban sunt CO (CA1) rezistente la foc minim
30 minute.

¢ Altele, conform Memoriu de Instalatii.
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CERINTA_.D” IGIENA S1 SANATATEA OAMENILOR/REFACEREA SI PROTECTIA
MEDIULUI

* Intrucat este vorba de 0 amenajare exterioara in aer liber, se poate vorbi de:

» Igiena aerului: Volumul necesar de 5mc pe persoana este asigurat datorita faptului
ca parcul / amenajarea este amplasata in aer liber, iar plantele din vecinatate avand

- proprietati de purificare si oxigenare a aerului:

» Deseurile rezuitate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in
containere, separat pe tipuri.

¢ Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe o platforma din
apropiere si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu
Mun. Sebes;
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare;
In cadrul proiectului s-au respectat normele specifice din Ordinul Ministerului
Sanatatii nr. 119 / 04.02.2014, pentru .aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei’, publicat in Monitorul Oficial nr. 127 /
21.02.2014.

¢ Altele, conform Memoriu de Instalatii.

CERINTA “B”: SIGURANTA IN EXPLOATARE

* Asigurarea securitatii instalatilor realizate ingropat s-a realizat prin limitarea
parametrilor de functionare. Securitatea la contact s-a realizat prin alegerea unor
materiale si echipamente cu suprafete si muchii care sa nu prezinta riscuri de
accidentare. Altele, conform Memoriu de Instalatii.

CERINTA ,F”: PROTECTIA LA ZGOMOT

* Nu se pun probleme deosebite de atenuare a zgomotului din exterior si pe de alta
parte, Tn cadrul obiectivului propus, In conditiile unei functionari normale, nu exista
surse substantiale de zgomot care ar putea deranja vecinatatile

» Protectia la zgomot fata de vecinatatile exterioare — nu este cazul;

CERINTA E”: IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE _ENERGIE/IZOLAREA
HIDROFUGA

* Nu este cazul;

Toate lucrarile se vor face in conformitate cu Legea de protectie a mediului 137/95
cu completarile ulterioare. Se vor lua toate masurile ce depind de actiunea beneficiarului /
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executantului pentru eliminarea oricaror surse de poluare, prevenirea producerii riscurilor
naturale si antropice, depozitarea controlata a deseurilor eic.

Lucrarile cuprinse in prezentul proiect nu determina modificari sau degradari ale
mediului inconjurator. La executia lucrarilor se vor avea in vedere prevederile Legii
protectiei mediului, inclusiv legea 265 / 20086, Legea 107/1996, OG 243/2000 otc.

Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor '

Tn timpul lucrarilor se va asigura Tmprejmuirea si curatenia In santier. Intrarea masinilor cu
materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitattea santierului se va face in conditii de
curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice
dinimediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea
platforma de ftransport acoperita cu o prelata de protectie. Deseurile rezultate din
activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv - Deseuri din
constructii si demolari Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi :
cod 17.01 — beton, caramizi, materiale ceramice; 17.05.04 — pamant si pietre altele decat
cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 — alte deseuri de la constructii si demolari.
Deseurile rezultate in timpul procesului de construire se vor colecta si evacua zilnic, prin
grija executantului.

REALIZAREA INVESTITIEI NU VA AFECTA IN MOD NEGATIV. IN CONDITILE
RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI RELATIA
CADRU NATURAL - CADRUL CONSTRUIT.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanfare a investitiel se constituie in conformitate cu legislatia Tn vigoare si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de Ia bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte
surse legal constituite.

Sursele de finantare sunt de la Bugetul de Stat, Bugetul Local sau din Fonduri Europene.

. Certificatul de urbanism emis Tn vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de urbanism nr. 476/14.10.2021 _
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extras de carte funcara nr. 86597
6.3. Actul administrativ al autoritsti competente pentru protectia mediului, mésuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederiior
acordului de mediu n documentatia tehnico-economica
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
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6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, n functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice ' -

7.1. !forma;ii despre entitatea responsabili cu implementarea investifiei

Entitatea responsabila de implementarea proiectului este Municipiul SEBES, strada Plata
Primariei, nr.1, Sebes, jud.Alba, telefon: 0258-735565

7.2. Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

investitia este esalonata pe o perioada de 8 luni. Tn aceasta pericada se vor
organiza procedurile de achizitii publice de servicii de proiectare si achizitii de lucréari, se
vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementarii proiectului ( proiect tehnic i
detalii de executie, documentatii de obtinere a avizelor si acordurilor si depunerea Ia
institutiile avizatoare si realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obtinerea acestora,
elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire), efectuarea
lucrarilor de constructii, precum $i realizarea activitatilor necesare receptiei lucrarilor.

Esalonarea investitiei are la baza urmatoarele considerente:
- prioritatile stabilite de Consiliul Local cu privire la investitiile din infrastructura;
- conditionarea tehnologica a operatiitor permite organizarea muncii prin metoda drumului
critic, metoda consacrata in constructii.

Lucrarile de constructii propriu-zise se vor derula intr-o perioada de 6 luni. Perioada
exacta de derulare a investitiei, respectiv data de ncepere a lucrarilor, se va stabili in
functie de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data semnarii Contractului de
executie si de graficul prezentat de antreprenor.

Etapele principale de realizare a investitiei

Etapa pregatitoare

In stabilirea fazele componente ale acestei etapa s-a considerat ca au fost deja
parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a profectului si de selectare a
prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovarii investitiei, precum si obtinerea
Certificatului de Urbanism pentru investitia proiectare. Astfel, se considera ca mai sunt de
parcurs urmatoarele faze ale etapei pregatitoare, esalonate pe o perioada de 2 luni

Faza 1_ Intocmirea documentatiilor tehnice
- Proiect tehnic conform HG 907/2016 si Detalii de executie
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- Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire conform Legi
nr.50/1991

- Documentatie de atribuire

- Realizarea acestei faze presupune o perioada de 1 funa ( 30 zile calendaristice )

Faza 2_Organizarea procedurilor de achizitie publice .

Aceasta faza se va desfasura in vederea selectarii Antreprenorului si va cuprinde:

- derularea procedurii de publicitate prevazute de legea nr. 98/2016 cu modificari prin QUG
45/2018 si inscrierea corespunzatoare pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- stabilirea comisie de adjudecare a contractului

- asigurarea infrastructurii necesare desfasurarii procesului de atribuire a contractului de
executiei

- derularea corespunzatoare a corespondentei legale cu ofertantii, asigurarea cadrului in
vederea solutionarii unor eventuale contestatii, semnarea contractului de executie

Etapa executiei si decontarii lucrarifor de constructii :
Etapa executiei propriu zise se va desfasura pe ¢ perioada de 2 luni, i consta Tn doua
faze :

Faza 1_ Organizarea executiei lucrarilor de constructii

Lucrarile legate de organizarea de santier, ce vor ciddea n sarcina Constructorului selectat,
se vor desfasura pe o pericada de cel mult 5 zile calendaristice si vor avea la baza un
proiect elaborat si autorizat conform legislatiei in vigoare, aprobat de Beneficiar.

Faza 2_Executia lucrarilor de constructii

Executia lucrarilor se va derula dupd emiterea ordinului de incepere a executiei eliberat de
beneficiar, avand ia baza urmatoarele:

- autorizatia de construire

- contractul de executie ( cu toate anexele )

- proiectul tehnic si detaliile de executie

Din partea beneficiarului, lucririle vor fi urmarite de Dirigentele de santier, autorizat
conform legislatiei Tn vigoare, angajat special pentru aceasta conform proceduriior de
achizitit publice. Antreprenorul va asigura responsabili tehnici cu executia lucrarilor atestati
n conditiile legislatiei tn vigoare.

Lucrarile se vor derula in conformitate cu graficul de executie si cu documentatia tehnica
aprobata, vizatd spre neschimbare de catre emitentul autorizatiei ; controlul calitatii
lucrariior se va derula conform Programului de control al calitatii lucrarilor — piesa din
proiectul tehnic semnat de citre beneficiar, proiectant, executant si Inspectoratul de Stat In
Constructii — pe faze.

Se precizeaza ca lucririle pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in acelasi timp
doua sau mai multe categorii de lucrari,
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Etapa receptiei lucrarilor .

Etapa receptiei se va desfasura pe o pericada de maxim 15 zile din momentul solicitarii
acesteia de catre Antreprenor si pana la inceperea Perioadei de notificare a defectelor.
Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala se vor desfasura conform
~Regulamentului de receptie a lucrarilor de construtii si instalatii aferente acestora” aprobat
prin HG 273/1994

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode s$i resurse
necesare

In cazul lucrarilor propuse, costurile de operare reprezinta costurile necesare asigurarii
unei functionari a instalatiilor la parametri optimi
Lucrarile de intretinere a constructiilor de acest tip se impart in doua categorii :

» Lucrari de intretinere curenta : |

¢ Lucrari de intretinere periodica ;

Cauzele si conditiile care conduc la degradari ale instalatiei sau la o stare tehnica
necorespunzatoare a acesteia sunt extrem de variate, plecand de la calitatea materialelor
si a executiei pana la evolutia conditiilor meteo-climaterice ;

in aceste conditii, mai ales in faza unui studiu de fezabilitate si a unei perioade
indelungate de analiza, prevederea volumului necesitatilor de interventie, pe fiecare tip de
degradare nu este posibila.

Din aceste considerente, pe baza experientei lucrarilor similare aflate in intretinere
curenta pe peripada de analiza s-au luat in calcul o cheltuiala de operare de 0.5% din
valoarea investitiel. In anii urmatori aceste cheltuieli cresc la o rata de 1% fan,

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale

Analizand elementele definitorii evidentiate de catre diferiti autori, consideram ca
putem face posibila o perceptie a managementuiui.

Drept urmare, putem analiza aceasta din doua puncte de vedere si anume;

In primul rand, din punct de vedere al atingerii efective a obiectivelor, intr-un mod
cat mai eficient, specific tuturor manageriior care doresc sa-si imbunatateasca
performantele. Acestia se bazeaza pe o multitudine de abilitati deprinse de-a iungul
carierei, avand astfel capacitatea de a utiliza cu stiinta toate elementele existente in
interiorul organizatiilor lor.

In al doilea rand, cele patru functii, respectiv de planificare, organizare, control si
administrare genereaza ciclul de management, oferindu-i acestuia continutul propriu in
ansamblu, al procesului de conducere si in special, eficienta muncii depuse de catre
personal fie ca este pe termen scurt, mediu sau tlung

Planificarea in acest sens poate fi perceputa ca fiind acea actiune prin care un
manager analizeaza situatiile viifoare cu care organizatia sa ar putea sa se confrunte,
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luand deciziile optime privind activitatile necesare care vor trebui efectuate si tinand cont
de resursele necesare pentru finalizarea acestora.

Organizarea implica punerea cap la cap a tuturor sarcinilor si activitatilor care
urmeaza apoi sa fie repartizate pe diferite departamente, in functie de domeniul de
activitate cu care sunt compatibile, impreuna cu resursele necesare efectuarii acestora.

Administrarea poate fi definita ca fiind acea utilizare corecta a tuturor resurselor de
catre un manager dintr-o organizatie in asa fel incat, umplerea golurilor acesteja sa fie
efectuata cu succes de angajatii pe care managerul respedctiv ii are in subordine.

Nu in ultimul rand, prin functia de control se poate intelege acea monitorizare
efectuata de catre un manager a angajatilor cat si a activitatilor lor, determinand in acest
mod care este nivelul la care se afla organizatia sa, iar daca sunt identificate anumite
minusuri, acesta sa poata accede la corectarea lor ulierioara.

Ca si recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
mentionam:

* imbunatatirea abilitatior de comunicare, convingere si responsabilitatea
managerilor; eficientizarea activitatilor care se deruleaza in cadrul Primariei
administrarea eficienta si eficace a resurselor cat si a personalului;
motivarea personalului ;

+ elaborarea unei strategii de dezvoltare :
imbunatatirea monitorizarii de catre manager a intregii activitati a organizatiei.

I S0 FEEET el

Prezenta documentatie stabileste fezabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
.Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 2, Municipiul Sebes, jud.
Alba”

in timpul executiei, lucrarile vor i supravegheate si vor fi executate de persoane
calificate si se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse si de receptie conform
programului de control pe santier.

Au fost luate in analizd recomandari $i incadréri ale obiectivului de investitie in
acord cu prevederile normativelor in vigoare, iar calculele s-au efectuat in raport cu
acestea. -

Firma de executie are obligatia de a studia amanuntit atat plansele desenate cat si
piesele scrise: memorii pe speciaiitati, caiete de sarcini, liste de cantitati de Ilucréari
realizate la faza de proiect tehnic. Eventualele obiectiuni se vor aduce la cunostinta
beneficiarului si a proiectantului inainte de ofertare.

Lucrarile vor fi executate de constructori cu experien{d in astfel de lucrari sub
supraveghere competenta, cu respectarea caietelor de sarcini si a programuiui de control
al calitatii lucrarilor,

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica si securitatea
muncii specifice fiecarei categorii de lucrari conform normelor in vigoare

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul proiectantului initial.
Modificdrile aduse firi consuitarea proiectantului 1l absolvd pe acesta de orice
responsabilitate.
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cre|  topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
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B. Partea II. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
10923/ 13/08/2014
Hotarare nr. de Guvern nr. 974-2002;
B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
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Carte Funciara Nr. 80158 Comuna/Oras/Municipiu: Sebes
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
80158 128,987

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

e

e
{
i

ESTCTT TP ST |

Date referitoare ia teren

Nr | Categorie {mntra | Suprefata - . .
cre | folosints |vien Fmp)t Tarla Parceta Nr, topo Observatii / Referinte
1 curth  Ipal 128.987 - - - Parc public

constructii

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie In plan.

Punct] Punct Lungime Punct|{ Punct Lungime Punct| Punct Lungime

Inceput| sfarsit segment tnceput| sfarsit segment fnceput| sfarsit segment

1 2 28.855 2 3 9.914 3 4 15.251

4 5 36.65 5 6 10.912 & 7 12.191

7 8 20.815 8 9 0.432 9 10 20.0

107 11 107.585 11 12 32.563 iz 13 20.033

13 14 52.363 14 15 72.679 i5 16 10.227

16 17 18.621 17 18 8.842 18 19 10.355

19 20 9.407 20 21 18.228 21 22 19,066
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Carte Funciard Nr. 80158 Comuria/Orag/Municipiu; Sebes

Punct} Punct Lungime Punct} Punct Lungime Punct{ Punct Lungime
Tnceput| sfarsit segment inceput| sfarsit segment inceput| sfarsit segment
22 23 28.684 23 24 13.666 24 25 9.434
25 26 14,152 26 27 1.643 27 28 2.668
28 29 7.475 29 30 16.05 30 31 6.79
31 32 3.79 32 33 1,802 33 34 10.272
34 35 9.614 35 36 2.196 36 37 2.996
37 38 2.675 38 39 13.115 39 40 8.396
40 41 17.458 41 42 13.734 42 43 16.957
43 44 7.222 44 45 14.852 45 46 21.953
46 47 4.851 47 48 2,173 48 49 4.467
49 50 3.696 50 51 18.681 51 52 40.43
52 53 20,915 53 54 8.063 54 55 29.534
55 56 32.348 56 57 6.197 57 58 2.209
58 58 1.439 59 60 7.397 60 651 20.291
61 62 6.364 62 63 51.954 63 64 1.277
64 65 31.493 65 66 2,08 66 67 9.926
67 68 40.698 68 69 31.973 69 70 13.12
70 71 10.261 71 72 32.592 72 73 13.583
73 74 13.941 74 75 12.34 75 76 24.818
76 77 40.696 77 78 11.788 78 79 194 635
79 8o 16,296 80 81 142,262 81 82 89.675
82 83 105.288 83 84 21.295 84 85 210.893
85 86 36.318 86 87 12.688 87 88 23.68
&8 89 249,129 89 90 11751 90 91 12.878
S1 92 12.839 92 93 86.959 93 94 25.836
94 95 23.089 95| 96 3.185 96 97 9.097
a7 98 21,25 98 99 6.323 99 ic0 36.133
100 101 160.0 101 102 80.999 102 103 64.0
103 104 24,195 104 105 6.352 105 106 25,038
106 107 14.559 107 108 20.115 108 109 20.244
109 110 39.071 110 111 35.632 111 112 42.889
112 113 34.439 113 114 15.26 114 115 14.66
115 116 8.645 116 117 48,321 117 118 3.358
118 119 9.641 119 120 17.949 120 121 8.704
121 122 8.295 122 123 24.352 123 124 12.863
124 125 15.845 125 126 31.87 126 127 11.658
127 128 57.386 128 129 10.259 129 130 10.779
130 131 28.725{ 131 132 2.363 132 133 11.563
133 134 11.607 134 135 32.147 135 136 1,794
136 137 7.139 137 138 10.268 138 139 59.278
139 140 20.021 140 141 11.28 141 142 37.345
142 143 13.62 143 144 9.139 144 145 39.154
145 146 9,246 146 147 - 27.172 147 148 6.428
148 149 20.069 149 150 18.746 150 151 26.471
151 152 2.594 152 153 10.949 153 154 3.756
154 155 0.188 155 156 44,262 156 157 32.001
157 158 7.614 158 159 18.467 159 160 68.155
160 161 13,323 161 162 92.913 i62 163 2.674
163 164 7.575 164 165 4.398 165 166 14.89
166 167 31.087 157 168 20.084 168 169 2.257
169 170 25.374 17¢ 171 66.773 171 172 70.366
172 173 7.613 173 174 56.338 174 175 22.869
175 176 §.188 176 177 0.194 177 178 15.765
178 179 20417 179 1 12.191
** Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de prolectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
*e* Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decht valoarea 1 milimetru.
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Carte Funciard Nr. 80158 Comuna/Oras/Municipiu: Sebes

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generdrii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, .
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 4172016, exclusiv In mediul electronic, pentru activitti si procese
administrative previzute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizicd a
documentului, fard semnaturé olografd, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.rofverificare, folosing codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generdrii documentului.

Data si ora generarii,
24/03/2022, 10:28
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ROMANIA

Judetul Atha

Municipiul Sebes :
fautoritatea administratiel publice emitente™)]
Nr. 476 din 14.10.2021

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 476 din 14.16.2021

Tn scopul: VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 2,
MUNICIPIUL SEBES™)

Ca urmare a Cerertl adresate de™'  Municipiul Sebes prin Primar Dorin Nistor cu sediu® in Judetul
Albz, municipiu Sebes, strada Piata Primdriel, nr. 1, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sester. -, felefonffax , e~
mail nregistratd la or. 76837 din 14.10.2021.

Pentru imobilul — teren sifsau construcii —, situat in judetul Alba, municipiu Sebes, strads Parcul Arini.
ar. F.N, bl. -, sc. - et. -, ap. -, sector. -, CF 86597 - Sebes, Nr. topo. 86597 sau identificat prin® - Plan de siuatie.
- extras CF.

in temeiu reglementariior Documentatiel de urbanistn nr 4400 din 2000, faza PU.G., aprobatd prin
Hotdrdrea Consiliviui Judetean/Local Seles nr, 127 din 2000.

in conformitate cu prevederiie Legil nr. 50/1991 privind autorizarea executstii lucririlor de constructii,
republicats, cu modificarile si completarie ulterioare,

SE CERTIFICA:

REGIMUL JURIDIC:
- Tergn intravilan, )
- Proprietate WMunicipiul Sebes conform exiras CF 86507 - Se bes, nr.ead.ftop.86587

REGIMUL ECONOMIC:
- Folosinta actuald : Curti constructii.
- Destinatia prin PUG ; teren construibH, complexe sportive si institutii de Invatamant .

1) Numele 8i prenumele soficitantuiu
2} Adresa solicitantulei
3} Date ds identificare a imobilulyi - teren s¥'sau construci ~ conform Cererii pentru emiterea Cerificatulu de urbanism



3. REGIMUL TEHNIC:
- UTR 14 - Pcs - complexs sportive sf instituti educative.
POT 35% i CUT - max 0.70.
Toate utilitagile.
Regim de indltime : P; P4+M; P+1; Pi+,
Circulatia pietonilor gi autovehiculelor se realizezzi pe str. Parcul Agini.

Prezentul certificat de whanism poate fi utilizat in scopul declarat® pentru: _
VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 2, MUNICIPIUL SEBES

4} Scopul emiterdi certificatulul de urbanism conform precizari solicitartulud, formulatd in cerere,

Certificatui de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu conferd dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULU! DE URBANISIM:

In scoput elaborani documentatiel pentru autorizarea executart lucrdrilor de construclii — de construire/de desfiintars
— solicitantul se va adresa autoritdfii competente penfru protectia mediviu;

. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
STR. LALELELOR, NR. 7 B, COD 510217, MUN. ALBA - [ULIA, JUD ALBA, TEL: 0258/813290
(autoritatea competentE pentru protectiz medilul, adresa)
(Benumirea §i 2dresa acestaia se personalizés?s prin oriia autoritatii administrafiel publice emitente.)

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor profecte publice gi
private asupra mediulul, modificatd prin Directiva Consiliului 97111/GE gt prin Directiva Constliului §f Parlamentulul European
2003/35/CE privind participarea publiculul la elaborarea anumitor planuri §i programe i legdturd cu mediu! si modificarea, cu
privire fa participarea publiculuj §i accesal la justilie, 2 Directivel 85/337/CEE st a Direclivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunica solicitantulut obligatia de a cortacta autoritates teritoriala de media pentru ca aceasts s& analizeze si
$& decidd, dupd caz, Incadrarea/neincadrarea profectufui investiiel publice/private Tn lista proisctelor supuse evalugri
impactului asupra mediului,

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de ermitere a acorduly! de mediu se desfisoard
dupd emiterea certificatului de wrbanism, anteror depurerit documentatiel pentru autorizaree executdri lucridilor de
constructli la autorifatea administratiel publice competente.

i vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de smitere a acordulif de mediu, autoritatea competenta
pentru proteciia mediului stabileste mecanismul asigurard consultsri publice, centraliz&rli optiunilor publicutul gi al formularti
unui punct de vedere oficial cu privire Ia roalizares investifiei fn acord cu rezultatele consultEni publice.

i aceste conditii:

Dupa primirea prezentului ceriificat de urbanism, Stularul are obligafia de a se prezenta la auloriiatea competenti pentru
proteclia mediuluf In vederea evaluari initiale a Investiiel si stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediuiul gifsau a procedurii de evaluare adecvata. In urma evaiuari inifiale a nofificari privind intentia de realizare &
profeciulul se va emite punictul de vedere al autoritatii competente pentru protéciia mediufui.

In situatia in care autoritatea competentd pentru profectia mediului stabilests efectuarea evaluari impactului asupra
mediului $i/sau a evaluari adecvate, sclicitantul are obligaia de a notifica acest fapt autoritati administratiel publice
competente cu privire a mentinerea cerari pentru autorizarea lucr3iilor de constuctii.

in situatia fn care, dupd emiterea certificatului de urbanism of pe parcursul derlardi proceduri de evaluare a impactului
asupra mediului, solicitaniul renunta la intentia de realizare a investitici, acesta are otiligatia de a notifica acest fapt
autoritatii administratiei publice compefente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE]I DE CONSTRUIRE va fi insotitd de urmidtoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b} dovada titlului asupra imobilului, teren g¥/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la Zj i
extrastf de carle funciard de informare actualizat la 7, in cazul Tn care legea nu dispune alffel {copie legalizatd):
g) documentatie tehnicd — D.T., dupé caz (2 exemplare originale):

¥ pTAC ] DTAD T DTOE
d} avizele gi acordurile stabllite prin cerfificatul de urbanism:
d.1} avize s acorduri priving utititifle urbane sl infrastructura {copis):

Alte avizefacorduri:
Blalimentare cu apa Xgaze naturaie r
Heanatizare [telefonizare o
Malimentare cu energie electrica Usatubritate
{Tatimentare cu energie termica Mransport urban
d.2} avize si acorduri privind:
[Jprevenirea si stingerea incendiilor Uapararea civiia {protectia mediutui
{ ls@natatea poputaiel [} aviz Adm. de Drurnuri Taviz 5.G.A
{ laviz Comisia de Circulatie din cadnd viz  Adm.  Nafionalda a  []aviz de principiu pentry lucrar
Primariai nbunétatirilor Funciare de sapatura pe domeniul public

d.3} avize/acorduri specifice ale administratiel publice centrale silsau ale serviclilor descentrafizate ale acestora (copie);

Alte avize:

d.4) studii de specialitate {1 exemplar originai)

) punciul de vedere/actul administrativ al autoritifii competente pentry protectia rediulu {copie)

f) se va respecta Codul Clvil in vigoare;

g} se va respecta Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igien sl a recomandarilor privind mediul de viata
al populatiel; )

i) Dovada Tnregistrarii profectului la Ordinul Arhitectilior din Roméania {1 exemplar original).

i} Pocumentele de platd ate urmatoarelor taxe (cepie):

Prezentul cerfificat de urbanism are valabilitates de 24 luni de |a data emiteri.

Conducitorul autorit3if
administratiel publice erit
Primar BorinNisty

{funcga, nume’le_r/ir‘;ﬁﬁmée@“
S

Secretar generai/Se

Gristina Elena
{numele, prenamelz ¢ sernndtura) |

peniry Arhitect-gef )4}

BorzRadu | '/
{rumele. prenumele §i sernitied
. e
Achitat faxa de; din 4
Prezentui certificat de urbanism & fost transmis solicitaniului direct/prin posta la data de :




In conformitate cu prevederile Legh nr. 50/1991 privind autorizarea executsrii lucrarilor de constructii, repubilicata, cu
modificrile §i completérile ultericare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la datz de péndia data de

Dupd aceastd datd, o nous prelungire a valabilititii nu este posibila, solicitantul urmand s3 obiind, Tn condilile legi,

-un alt cerifficat de urbanism.

Conducatoruf autoritafii Secretar general/Secretar,
adminisiraiel publice emitente™,
Primmar
{functis, numele, prenumete $ semnatura) {numele, prenumele i semndtra)
pentru Arkitect-gef,
L.S. :

{numele, prenurmele$i semndtura)

Data prelungirii valabilitagi:
Achifat taxa de lef, conform Chitantef fr, din .

Transmis solicitantului la data de direct,

*} Se completeazs, dups caz:
- consiliul judetean;

- Prim@ria Municipiului Bucuresti
- Primaria Sectorulf ...... at Municipiutui Bucuresti
- Priméria- Municipiului rrssetrresaneas

- Priméria Oragufui
= Primaria Comunet ..ommn.....

**) Scopul emiteri certificatului de urbanism conform precizénii solicitantulul, forrmutatd in cerere

¥} Se completeazs, dupd caz

- presedinteie Consiliului Judetean

- primarul general al municipiulii Bucuresti

~ primarui sectorului... al municiplutui Bucuregti
- primar

¥% 4%} Se va semna, dupd caz, de citre arhitectulgef sau ,pentry arhitectulgef’ de citre persoana cu responsabifitate i domeniul amenafirii
teritoriului st urmanismetui



DELGAZ

grid

S.C EPSILON DESING EXPERIENCE S.R.L.
pentru MUNICIPIUL SEBES prin PRIMAR
DORIN NISTOR

Str. Piata Primariei, or. 1

Loc. Sebes, jud. Alba,

AVIZ FAVORABIL
Nr. Inregistrare 378214901, Data 11.04.2022

Stimate doamna/domnule, S.C EPSILON DESING EXPERIENCE S.R.IL.

pentru MUNICIPTUL SEBES prin PRIMAR DORIN NISTOR

Urmare a solicitarii dumneavoastrd privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,, VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU
CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 2, din localitatea Sebes, strada
Parcul Arinj, nr JFN, judet Alba, in urma analizérii documentatiei depuse vi
comunicdm avizul faverabil, fntrucat lucrarea precizatd mai sus nu afecteazi

sisternul de distributie gaze naturale.

La toate clddirile amplasate In localitiii in care existd retele de gaze naturale,
indiferent dacd clidirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea
patrunderii n cladiri a eventualelor scipari de gaze, se prevad misuri de

etangare la trecerile instalatiilor de orice utilitate (Incalzire, api,

canalizare,cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin perefii subterani si
prin planseele subsolurilor clidirilor,conform NTPEE-2018 art.93.

Prezentul aviz este valabil pani la data de 11.04.2023 (12 luni), cu posibilitatea
prelungirii acestuia pe pericada de valabilitate a certificatului de wrbanism.
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zle inainte de expirarea

avizului initial.
Cu respect

Babes Florin
Coordonator Echipa de Acces la Retea Alba

mf,?,;;%

1
DEGR G L 30-F3, Ed.1

Popa Gabriela
Manager c}e Racordare

o

Delgaz Grid SA
Olteniei 21A
510122 Alba lulia

www.delgaz-grid.ro

Popa Gabriela

F 0358.403 313

gabriela.nopan@delgaz-
grid.ro

Abreviere:

Departament Acces la Retea

Presedintele Consiliului de
Administratie
Yolker Ratfel

Directort Generali

Cristian Secosan {Director Gener.
Ferenk Csulak{Ad].)

Mihaela Loredana Cazacu (Adi.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)

Petre Stoian (Ad].)

Sediul Central: Targu Mures
CUL: 10976687

Atribut fiscal: RO
j26/326/08.06.2000

Banca BRD Targu Mureg

1BAN:
ROMBRDEZ70SV27540412700
Capital Social Subscris gt Virsat:
7732577775 RON



Societatea Comerciall 34, %:2reer
"APA CTTA"S.A, Alba Bt sicasce

CUL: ROL7S

R

£3 >
CTNH e

o SUCIRSIASEBES Soiiomta st

Nr. 1103 / 07.04.2022

Cétre,

MUNICIPIUL SEBES prin Primar Dorin Nistor
str. Piata Primariei, nr.1, loc. Sebes, mun. Sebes, jud. Alba

La cererea dvs. inregistrata sub nr. de mai sus v& comunicam :
AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

in vederea: Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 2, Municipiui
Sebes in municipiul Sebes, strada Parcul Arini, nr. F.N., nr. CF 865897 — Sebes, nr.CAD
863587 conform certificat de urbanism nr. 475 din 14.10.2021 emis de Primaria municipiului
Sebes si a planului de situatie anexat.

SCAPAC.T.TA. SA - Sucursala Sebes nu define retele pe amplasamentul viitoarei
censtructii.

Avizul este condifionat de: respectarea amplasamentului precizat in pianul de
situatie prezentat. '

Prezentul aviz este valabil un an de zile de la data eliberdrii, nu este aviz_
definitiv pentru bransare la reteaua de distributie a apei potabile gi nu tine loc de
Proiect si Autorizatie de Construire.

SEF SUCURSAL 5 BIROU TEHNIC
ing. SERBANESCU RADU - CALIN ing. Bucur Adriana

F-PS-SCIM-12-01, Ed.1, rev.l



Ministerul Mediului Apelor si Pidurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Nr. 3708/31.03.2022
Clasarea notificdrii

Ca urmare a solicitarii depuse de MUNICIPIUL SEBES prin primar Dorin Nistor , cu
sediul/domiciliul in Judetul Alba, loc Sebes, str Piata Primariei, nr | | pentru proiectul ,, ¥Viabilizare
amplasament pentfru construire BAZA SPORTIVA TP 2, municipiul Sebes”, propus a fi
amplasat In judetul Alba, loc Sebes, str Parcul Arini, nr FN | Inregisirata la Agentia pentru Proteciia
Mediubui Alba cu numaral 3708 din data de 24.03.2022,

-in urma analizérii documentatiei depuse, a localizirii amplasamentului in planul de urbanism si
In raport cu pozifia fatd de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone
cu restrictii de construit, zona costiers;

-avand In vedere ci:

* proiectul propus nu intrd sub incidenta legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
* proiectul propus pu intri sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
37/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
§i faunei sdlbatice, aprobat: cu modificari si completiri prin Legea nr. 49/2011, cu
medificirile si completirile ulterioare;
* proiectul propus nu intrd sub incidenta art, 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996. cu
medificarile si completarile ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Alba decide:
Clasarea nofificirii, decarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului.

DIRECTOR EXECUTIY,

SEF SERVICIU SEF BIROU
AVIZE, LA CALITATEA
ACORDURI, AUTORIZATII, FACTORILOR DE MEDIU
Doina BARBAT Delia STANESCU
’ : X;j\,-iﬁ.g F\‘%’%Qﬁ%/

Intocmit: Carmen MUTU

: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
A . Strada Lalelelor nr.7B, Alba Tulia, judetul Alba, Cod 516217
' E-mail: office@apmab.anpm ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248
. Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




Distributie Energie Electricd Romania — Sucursaia Alba
- . . - Piata Consilic Europei, Nr. 1, 510086, Aiba Iulia, jud. Alba
Distributie Energie

Electrici Romania 7o ~osssse C.LF. DEER/CALL Sue. RO 14476722 | 14519560
Sucursala Alba Fax! +30258812410 RC. DEER/Suc. 112/352/2002 / J01/121/2002
office.alba@distributie-energie.ro www.distributie-engrgie.ro

Catre MUNICIPIUL SEBES,

Referitor fa cererea de aviz de amplasament, Tnregistratd cu nr. 7040220409440 / 07.04.2022 pentru
obiectivul: VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 1
de la adresa: SEBES, sat ., strada NUFARUL, nr. 2, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 515800, numar

cadastral 80158, judeiul ALBA.

in urma analizzrii documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus gi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr, 7040220409440 / 14.04.2022
cu urmatoarele precizari:

1. Obiectivul nu este amplasat in zona de sigurantd a reteleior electrice de distributie publici si se
Incadreazi In distantele normate fatd de acestea.

2. Tn zona Nu exista refea electrica de distributie de - -,

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obiinerea acestuia, in vederea
racordarii la refeaua electrica de distribufie a obiectivului sau cresterea puterii aprabate pentru acest
cbiectiv trebuie s& soficitati la OD (operatorul de distributie) avizul tehnic de racordare,

Prin cererea de aviz de amplasament ati solicitat racordarea obiectivului Iz reteaua electricd de
distributie publica pentru o putere maxim simuttan absorbita de - kKW.

4. Valabilitatea avizului de amplasament este pand la 14.10.2022, cu posiilitatea prelungirii cu
durata de prelungire a valabilititi Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizatiel de construire, cu
condifia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii Iui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai penfru amplasamentul obiectivului, conform
planului nr. - si a Certificatului de urbanism nr. 475 / 14.10.2021

8. Tariful de emitere a avizului de émpiasament este In valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. Instalatile de distribufie -apartinand operatorului de distributie au fost frasate orientativ pe planul de
situatie anexat.

8. In zona Nu exista instalatii electrice ce nu apartin operatoruiui de distributie (sucursaia ALBA) este
necesar sa va adresali detingtorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica,
alli detindtori) - In vederea obfinerii avizelor de amplasament.

9. Sapéturile In zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistentd tehnicd din partea
operatorului de distributie.

10. Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor operatorului de distributie se va face cu respectarea
strictd a condifiilor din prezentul aviz, precum si a normelor tehnice de protectia muncii specifice.
Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzétori i vor suporta consecintele, financiare
sau de alta naturd, ale eventualelor deteriorari ale instalafiilor sifsau prejudicii aduse utilizatorilor
acestora ca urmare a nerespectirii regulifor mentionate.
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S.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L J32/860/2016
Municipiul Sibiu, str. Cooperatorilor, nr.25A, Scara A, etaj P, ap. 2, jud. Sibiu
Mobil: 0757 316 360

email: radu.enache@deltade.ro

DEVIZ GENERAL - varianta 1 (recomandata)
al obiectivalui de investitie : Viabilizare amplasament pentru construire baza spertiva TTP 2, Municipiul
Sebes, str. Parcual Arini, F.N

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fdra TVA Valoare cu TVA
Nr.crt fuerdr TVA) : 3
tei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajdri pentru protectia mediului si
" |aducerea terenului la starea initial3 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4. utilititilor 0,00 0,00

CAP]TOLUL 3 Cheltuzehpentru pro:ectares: asmtenta tehnica

3.1. |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediubu . 0,00 0,00 0,00}
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

" |obtinere de avize, acorduri si autorizatii 2.000,00| 380,00 2.380,00
3.3. |Expertiz3 tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si

" jauditul energetic 0,00 0,00 0,00

3.5. |Proiectare 80.226,95 10.493,12 90.720,07
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezeabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezeabilitate/documentatie 25.000,00 0,00 25.000,00
de avizare a lucrdrilor de interventie si deviz
general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obginerii 1.500,00 285,00 1.785,00
_auivnlnr'f:rnrnh rrilﬂr’/m :?nriv:tﬁlnr
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a 2-500,00 475,00 2.975,00
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 51.226,95 9.733,12 60.960,07

3.6. |QOrganizarea proceduriilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. |Consuitantd 0,00 0,00 0,00




3.7.1. Managementul de proilect pentru

3.8.2. Dirigentie de santier

T T LU Ny B BT

Ce!tweh

obiectul de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistentd tehnicd 32.570,66 6.188,43 38.759,09

3.8.1 Asistentd tehnicd din partea

proiectantutui 16.285,33 3.094,21 19.379,54

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrérilor 16.285,33 3.094,21 19.379,54

3.8.1.2. pentru participarea proiectantuiui Ia

fazele incluse In programul de contro! al

lucrdrilor de executie, avizat de citre

inspectoratul de Stat Tn Constructii 0,00 0,00 0,00

16.285,33 3.09421]  19.37954

i -'—- Alte cheltuieli

pentru investitia de baz3
4.1. {Constructii si instalati 1.280.673,76 243.328,01 1.524.001,77
4.1.1.10b.2. Extindere retele 1.280.673,76 243.328,01 1.524.001,77
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2. Hfunctionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. |functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesitd montaj si
4.4. |echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. 1Dotari 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

000

_ CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnolos

5.1. {Organizare de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizdrii de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.087,41 0,00 14.087,41
~ }5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii 0.5% 6.403,37 0,00 6.403,37
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriuiui, urbanism
si pentru autorizarea lucrdrilor de constructie
0.1% 1.280,67 0,00 1.280,67
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructurilor — C5C 0.5% 6.403,37 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevizute 10 % 150.223,74 28.542,51 178.766,25
heltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

€

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare

0,000]

0,000]

0,000




| 1.683.94858]. . 312.523,62] 1.996.472 21
din care C+MI(L.2 + 13 +1.4+ 2+ 41+ 4.2+ 511 1.404.839.82]  266.919.57 1.671.759,39

Tntocmit, Beneficiar,
Ing. Radu Enache Municipiul Sehes, jud.Alba




S.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.1. J32/860/2016
Municipiul Sibiu, str. Cooperatorilor, nr.25A, Scara A, etaj P, ap. 2, jud. Sibin
Mobil: 0757 316 360

email: radu.enache@deltade.ro

DEVIZ GENERAL - varianta 2 (zerecomandata)
al obiectivalui de investitie : Viabilizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 2, Municipiul
Sebes, str. Parcul Arinj, F.N

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare {fard TVA Valoare cu TVA
Nr.crt lucrdri TV{\) - T
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajdri pentru protectia medivlui si .
" |aducerea terenului la starea initiald . 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
L4 Y otitieati 0,00 0,00

asigurarea utilit3tilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asi
3.1. iStudii 0,00 ‘ 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra )
mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru .

" lobtinere de avize, acorduri si autorizatii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.3. |Expertiza tehnicd 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si

T {auditul energetic 0,00 0,00 0,00
3.5. |Prolectare 85.348,65| - 1146643 96.816,08

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.,5.2. Studiu de prefezeahilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezeabilitate/documentatie 25.000,00 0,00 25.000,00

de avizare a lucrarilor de interventie si deviz :

general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in

vederea thinerii ) 1500,00 235,00 1785,00

mrivgln}_'jnrnrrh1r§lnr‘/:urfnriv:tiilnr

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 2.500,00 475,00 2.975,00

proiectului tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 56.349,65| - 10.706,43 67.056,08
3.6. }Organizarea proceduriilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. {Consultanta 0,00 0,00 0,00




3.7.1. Managementul de proiect pentru

obiectul de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8, |Asistenta tehnica 32.570,66 6.188,43 38.759,09

3.8.1 Asistentd tehnica din partea

projectantului 16.285,33 3.094,21 19.379,54

3.8.1.1 pe pericada de executie a lucririlor 16.285,33 3.094,21 19.379,54

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la

fazele incluse in programul de control al

lucrérilor de executie, avizat de citre

inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00

16.285,33 3.084,21 19.379,54

'riie de ati

L4 Itu:eh

ru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 1.408.741,14 267.660,82 1.676.401,95
4.1.1.10b.2. Extindere retele 1.408.741,14 267.660,82 1.676.401,95
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2. [functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. ifunctionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesitd montaj si
4. |echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Dotari 0,00 0,00 0,00

Active necorporale

Pl 5 Alte cheltuieli

0,00

5.1. jOrganizare de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii
aferente organizirii de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00; -
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15.496,15 0,00 15.496,15
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente
creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul
calitdtii lucrérilor de constructii 0.5% 7.043,71 0,00 7.043,71
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul
statului tn amenajarea teritoriului, urbanism
st pentru autorizarea lucrdrilor de constructie
0.1% 1.408,74 0,00 1.408,74
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a
Constructurilor — CSC 0.5% 7.043,71 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
. |Cheltuieli diverse si neprevizute 10 % 163.542,75 31.073,12 194.615,87
. Cheltuiei tru infor i publicita 0,00 0,00 0,00

CA-PSTOLL 6 Cheltuieli pentru pro

[o]ie;

e

6.1. |Pregatirea personalufui de exploatare

I

0,000]

0,000]

0,000




6.2. {Probe tehnologice siteste -

IdmcareC+M(12+13+14+2+41+42+511

Tntocmit, ,
' ing. Radu Enache

P f

i

291.252 37|' 1624.159 ssl

Benef iciar,

Mummp:ul Sebes, jud.Alba




