ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.387/2022
privind aprobarea Studiuluj de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiii “Amenajare curte Gridinita nr. 4, Sebes”

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publica ordinari.din data de 22.12.2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotiirire privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investitii “Amenajare curte Gradinita or. 4, Sebes™;

Analizand:
- referatul de aprobare nr.88470/22,12.2022 1a proiectul de hotirire privind aprobarea Studiului
de fezabilitate pentry obiectivul de investitii “Amenajare curte Gridinita nr, 4, Sebes™;
- raportul de specialitate nr. 88455/ 22.12.2022 intocmit de citre Popa Sorin, consilier in cadrul
Compartimentului Investitii Publice al Primirie; Municipiului Sebes, privind aprobarea SF pentru
obiectivul de Investitii “Amenajare curte Gradinita nr. 4, Sebes”;

Aviand in vedere:

- contractul de prestiri servicii ar, 241/ 17.11.2022 incheiat intre Municipiul Sebes $iS.C. SECRET
ART S.R.L, avand ca obiect elaborarea Studiului de fezabilitate “Amenajare curte Gridinita nr.,
4, Sebes™,
- tema de proiectare nr., 72851/27.10.2022, aprobat prin H.C.L. nr. 315/2022 privind proiectarea
obiectivului de investifii “Amenajare curte Gridinita nr. 4, Sehes” — faza SF;
- procesul verbal nr.87499/19.12.2022 dezbaterii publice a documentatiei;

proiectului de hotiirare a Compartimentului Investitii Publice;

Conform prevederilor H.C.L. ar. 177/2015 documentatia a fost supusd dezbaterii publice
in data de 07.09.2022 si s-a Incheiat procesul verbal nr.87499/19.12.2022.

Avénd avizul 0r.1024/2022 a Comisiei de studii Prognoze economico-sociale, buget,
finante si avizul nr.1023/2022 al Comisiej pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliulu; Local al Municipiului
Sebes;

Avand in vedere:
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HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Studiul de Fezabilitate, proiectnr. 241/17.1 1.2022, pentru obiectivul
de investitii “Amenajare curte Gridinita nr. 4, Sebes” -, varianta I, cuprinsi in Anexa nr.l ce
face parte integrants din prezenta hotiirare;

(2). Se aproba:
1. Valoarea totals a investitiei 291.334,09 lei fara TVA, respectiv 345.941,60 lei cu TVA,

- Constructii montaj (C+M) = 176.185,67 lei fary TVA, respectiv 209.660
2. Durata estimaty pentru executia lucrarilor este de 2 lupj.
3. Finantarea va fi de Ja bugetul local 2] Municipiului Sebes si din alte surse legal
constituite,
Art. 2. De ducerea Ia indeplinire a prezentei hotsrari raspunde Directia Tehnick din cadru]
aparatului de specialitate a Primaruly; Municipiului Sebes.

Prezenta hotirére va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primiriei si in Monitoru] Oficial al
Municipiului Sebes si se comunic:
Institutiei Prefectulyi Judetului Alba;
Primarului Municipiului Sebes;
Viceprimarului Municipiului Sebes;
Arhitectului gef ;
Directiei Venituri;
Compartimentului Investitii Publice ;
Biroului Contencios Juridic $1 Administratie, Transparenti Decizionals si Arhivi;
Compartimentalui Relafii Publice, Comunicare, Informatici $i Monitor Oficial Local;
Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeg
Sebes la 22.12.2022 S
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PROIECT NR. 19/ 12.2022

AMENAJARE CURTE GRADINI'{A nr.4
Faza Studiu de Fezabilitate

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEANVESTITOR:
,-&) MUNICIPIUL SEBES
i)

- BENEFICIAR :
MUNICIPIUL SEBES,
loc. Sebes, str. Piata Primariei nr.1 . jud. Alba

AMPLASAMENT:
munSebes, strada |.L. Caragiale, nr.3, jud. Alba;

ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE:

S.C. ,,SECRET ART” S.R.L,, str. Davig Prodan, nr. 9, mun. Alba lulia, Jud. Alba, Tel. 0746 -
229844, e-mail: anamariamuntean@gmaﬂ.com. ,
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ROMANIA

Judelui Alba

Munfcipiul Sebas

{autoritaten administratiet publice emitents™)]
Nr. 464 din 01.11.2022

CERTIFICAT DE URBANISWH

Nr. 454 din 01.11.2022
tn sgopul: Amenajare <urte Gradinita nr.4- faza SF

Cs urmare a Cerari adresate gen) Municipiui Sebes-prin primar Dorin Nistor
Cu domiciui? in judstul Alba, lacalitates Sy Bes, op. 515800, strada Piata Primariei, hr. 1, bi, = 8T~ el - ap. 4,
Sedtor - .
telefonfiax . . e-mai ‘ inregistratdi is nf, 72934 din 27.78.2622.

Penirt imabilul — teren sifsay sanstructii —, situat n jedetul Atba, locaiitatea Sebes, cp. 515800, Strada
fon Lucs Caragiale, or. 3, 8, = 88~ ot o OF 80478, Nr. topo. - Nr, top, 148771, sau identificat prin® < Exfras C.F,

In temeiul reglementriicr Documentatier ge urbenism nr 4883 ¢in 2008, faza PUZ, aprobatd prin
Hotarareg Consiliului Judetean/ ocgt Sebes nr. #3 din 2010,

in conformitate ¢y prevederile Lagif mr. 50/1094 privind auvtorizarea exscutani luersrilor de constructi,
republicats, ey modificirle $ comiplstanle uiterioara,

BE CERTIFICA:

REGmUL JURIDIC;
~ Teron intrayitan, )
= Propfietate privats. Orasul Sebes, corform COF. 80473 Sebeg_; nrtop. 14974

REGIMUL ECONONIC: i
- Folosinta actuas ; clrti constiucti
* Kestivalia prin PUG < teren construibll zena centrats.

1 Numela g Prenumele solicitantigl
2} Adnasa soliciantuns

3} Date de ientficam 4 Imobilults - teren siisay consinetil~ confarm Cererii penits emiterea Certficatuli g urbanfsm



3.  REGMIUL TEHNIC: .
- UTR'2+ ¢ - zong Serrali. ZIR 3zoms constructiior de InvBtamant
- POT 80% { BUT - max oo )
~ Togle tilitigie, . .
- Regim datnattine : ; Pyyieiampan, L. ' S , B
- Wapreimdinie Se-executs Pe terenul propriv cu stipi siscurgorea apelor din Precipitatii pe terenut propriu,
~ Ibrefmdirie se gxetuts 13 Strady PEC e o ndlitime de 0,78 m g trandparent oe o Mt tdtalk de e 2,00 m.

- Imobil ou valosre ambientals afiat in » ANsEmbla fortificatior dfasying mbnﬂmehg-istuﬁc}confmn Cod AB-Iha-A-00325,

Prezentul certifcat de urbanism poate f utiizet In scopul deciarat®) pentru:
Amenajare curte Gradinita or.4 faza S :

) Spopul emiterdi certificatuls g wbanism conform precizas solichantulul, frmulat n corers,

Ceriificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiinfare ‘;
$1 nu conferd dreptul de a executa tucréri de constructil,
4. OBLIGATII ALE TITULARULLY CERTIFICATULL DE URBANISM:

Tn scopu elaborird] documentafigi PeNtiu autorizarea executdni hicrarior de constructii — de tonstruire/de desfiniare
~— solichaniul se va adrosa auoritat compsterte pantru protectia mediulud: .

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

STR. LALELELOR, NR, 7 B, COD 51 3217, MUN, ALBA ~ JULIA, JUD ALBA, TEL: 0258513200 _ g

) (utoritaes comgelent pemny brotesiia madidl, sdres) .
{Penurirez §f adresa Scesiele &2 pevsonglizonzs prin-grﬁa'auron'ﬁjﬁ administailel publice emifents])

. in splicarea Diregtivei Consfiuful 85/337ICEE {Dirgctiva E1A) priving evaludrea sfectelor anumitor proigéte publice si
private asupra mediubi, modiicata prin Directive Consiliulu 97/11/CE st prin Direttiva: Gohsiliulul gi Parlamentului Eurapean
2008/35/CE prving participarsa pubficulyf Ia &laborarea ahumitor planurt §t prograine T legturd oy meliiulgi modificarea, cy

n ve_des_’ea satxsfacexﬁ Cafintelor cu privite Iz procedura de emitere a agordului de mediy, autoritatéa‘wmpetenté
pentry protecia mediuul siabilegte mecanism asigurdrit consuiis publice, centralizzni ‘Opfunlior publiculi s al rmiEs
unut punet de vedere oficlal oy privirs Iz realizarea investitiel 1 acord.cu rezultatele consuftard publice,

T aceste congig, |

Dupa ;grimfreg Prézentiful corfificat de wbanism, ftularul are obligatia de a se preveriz I autorifatea competentd pentry .
pmtecga mediuivi in vederea evaludrl initiale a.investitiel §! stablliri Semardr proceduri de evaluare & impactdlul asuprs g

meditivi sifsay & Procedurll de eyaluare adecvats, T urma svaluariiniisle a nolifican privind intenia de realizars 2 \ﬁ'}
profeciulul se va emite Punchif de vedere af autortig competente pentry proteciia vhediuluf, -~

mediului sifsau g evaludri adecvats, solfsitantyl are-obligaiia de a riotiica atest fEpt attoritap) administratiel publice
competente cu privire Ix mentinersa cererj peniry autodzares lucrisior de construci,

[ in Situatia i care autoritatea competents pertiry protectfa mediulut stabliegte efectuares evalusni impactulyi #sugra *i

In sityafia i care, dup@é emiterea cenificatuiuf de Urbanism ori pe parcursul deralze procedurij de evaluare & impactuyl
asupra meditdul, sofickanty rerunid a intentia ds realizare g Investifiel, acesta are abllgatiade a nofifica acest fapt




5. CEREREA DE EMTERE A AUTORIZATIEI DE éONS’I‘RUIRE va f nsotits de urmitoarsle documente:
a) certificatul de urbanist (copie); '
b dovada fHulgi asupra imobluly, teren Sifsau construclil, sau, dupd caz, extresd de plan cedastiel actyslizat & i st
extrasuf de carte finclard de informare actualizat iz 71, in cazuf in care legea nu dispuna altfel {copie iegaiizaid);
¢} docurmentatia tehnicd — D.7., dups cay (2 exemplare originzle): )

X prac, 0 praD [} oroE.
d} avizele si gcordurile siabilite prin seriificatul de urbanism:
d.7} avize §i acordur priving uiilitsfils urbane 57 infrestructura {copie):
Alte avizelacorduri:

[timentare cu aps (gaze naturale E:;—;:;B
[Joanalizare : [Jteteforizare ———

Dalimentare cu energie electrica Dsalubritate
{elimentare cu energie termics [Rrensport urban
d.2} avize §i adordurd privind:
{;\ [prevenirea $f stingsres incendiilor [aparares oiviia Dprotectia mediulyi
" [sanatatea populatiet [ aviz Adm. de Drumur [eviz 5.G.A

Uaviz Comisia de Gircuiztie din cadrul (Jeviz  Adm.  Nafionsldz & {Javiz de principiu pentris lucras
Primariei tnbunZtafinfior Funciare de sBipiturs pe domeniul public
4.3} avize/acordurt specifice aie acministratiel publice centrale sifsau ale sarvicilor despentralizate ale acestora (copio):

Alte avize:
- inspectoratul Judefean pentru Cufturs st Patrimoniu Nationat,
4.4} studil de specigiitate (1 sxemplar onginel);

€} punchul de vedere/actul administrativ al autorit3H competente 'pe:;ﬂ'ﬁ protectia mediului {copie);

} se va respects Codut Civiin vigoare;

G} s8 va respects Ordinut 4 19/04.02.2014 penitru aiprobanga Normelor de igiend o & recomandsirilor privind mediul de viags
&l populatisi;

h} Dovada nregistran projeciuii la Ordinul Arhitectillor din Roménia (1 exemplar Ofiginal}.

1) Documertels de plats ale urmatoarelor taxe {copie)

Secretar general/Se

Primar Doriry/f
{furctia, mimele, o i

administrafiel publice,
v 8 Cristina Elena Via
{numele, prehumete i §

Achitat taxa de; onform Chitaritel nr din

st transmis solichantulul directiorin posta la data de




In conformitate cl };rEVEdeﬁle Legl nr, 5011901 priving autorizares exscuar ucrarilor dg consiructs,

Tmodificariie g1 completirila ufteriogre,

Se prefungegte valabilitatea
Certifieatitul de urp 2rifsm

de lz data de pén3 fa data de

Dupz aceasty datZ, o nous brelungire 2 valabilititi ry

un it cerfificat de urbarnism,
Conducatorys autoritaty
aa’minfsfraﬁei Bublice Sriterte™
Primar
) —
{fnetia, numale, Prenumele 7 semngny ra}
L.s.

Data profungiri valapiisy
Achital taxg de %8, confonm Chitarsi nr,
Transmis soliciantulut ts gty de__ direct.

*) Se Comileteazs, dupz oy

= Consiliuf Judetean.

- Primiria Murficiphuiug ]

- Primidiia Sectorfyr | al: Memicipigng Bucurest;
- Pimdria Munictpiuiu S

~ Primérta Oreguhy N

- Pritdiria Commas BN,

este posibiis, sofickaniyl urménd s3 obiing, in cendiiilie leg,

Secretar general/Secratar,

{numge, premmele 5§ Semnafma)
Arfifect-gsi,

(numeie, pengrgs ¢ semndtvra)

din .
e

**} Scooul grfter CETfitatulll 9% urbanigm confort precigirh Solicitantute, formuas in cerers

*i¥) Be sompleteazs, dupy cop,

* pregedintele Consiltuiu; Judetean

« printiard) Befieratn] fruniciphyfiog Bucurekty

- Pvand sectonghy. m) Maniciviuiul Bucyress
- plimar '

R Sevig semna, dupd.daz, de c3tre Aitectubgef say pantn gthitectilsef" de olme fersoang ¢y responsabifitate In domeniyt amenaiEn

terforiuiy o urbdnismmwig

republicatd, oy

o



#;V Oficiv] de Cadastru si Publicitats Imobiliara ALBA
;ﬁ, ' Biroul de Cadastru $i Publicitate Imobiliars Seres

i EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
A PENTRU INFORMARE

PRI g Lt
Carte Funciars Nr. 80478 Sebes

A. Partea |. Descrieres Imobiului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Sebes, jud. Alba

Nr. carera 20753
i 31

Zii
Luna E
Anuf 2022

Cad verificare
1204 7

£

Nr. CF vechi:g737 Sebes

& e Sapoormae 7| Suprafata* (mp) Observaii / Referinte
Al | Top: 14871 331
Constructi
Crt | N t‘jjjgif’f;fc Adresa Cbservaii / Referinge 1
ALl Top: 149771 Log, Sebes, Jud, Albe Casé de platrs
B. Partea Il Propristari si acte
Inscrier privitoare Ie dreptul de propriatate si ate dreptur] reale Referinte -
1027 / 31/07/1926
{Contract De Vanzare-Cumparare nr. &
{ g1 |Intabulare; drept de PROPRIETATECY T cumparare, dobanaik prinl AL AT
Conventie. cota actuala 13
1} ORASUL SEBES
CBSERVATI: [proventts aip Conversiz CF 6737 Sebesy
C. Partea HI, SARCINT .
inscrieri privind dezmembramintele dreptulul de proprietats, drepturi reale 1 Referinte
de garantie st sarcinl )
{_NUSUNT g
nmﬁ'ﬁi ?ﬁaﬁ? R
ANEXE
1 TN
BIRMFICATL B URsANISK
» b bl owpl if 02
Arking: 9t
b
Document care congine dats cu caracter personz), protefatz de prevedente Legii Mr, 67772001, Pagina I din 2

Exrage pentn: informare omine s scresa ePARENCHLIO

Formular versiunea 1.3
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Carte Funclars Nr. 80478 Comuna/Oras/Municipiv: Eé
Anexa Nr. 1 La Partea | \

Teren iy
Nr cadastral  [Suprafata {mpj* Observaill / Referinte ﬁi&
Top: 1487/1 331 "

* Suprafaia este determinata in planul de profechie Stares 70, :

DEFTALH LINIARE IMOBIL

Date referitoare Ia teren
5 | Soiagone fins SUpreER | Tarta Parceld | Nr.topo Observatit / Referinge
1 mn"-s‘-;g il DAL 331 - . 149771 Iteren
Date referitoare iz constructl
« Destinatte Situatie .
Crt Nurnéar constructie Supraf. {mp} juridics Observall f Refarinte
ALL| Topi4gyy | CONSTUCHIGE - Cu acte] Casi de platrs

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiite in vigaare din cartes funclarg originald, pastrati de acest
birau,

Prezentul extras de carte funciary este valabll fa autentificarea de citre notaru! publlic 3 actelor Juridice prin

care se sting drepturile reale precum §i pentry dezbalerea succesiunilor, far informatiile prezentate sunt
susceptibile de orlce meodificare, in conditiile legii.

S-a achitat terifui de 0 RON, -, pantru serviciul de pubiicitate imobiliars cu coduf nr. 272,
Data solutionari,
01-11-2022
Data efiberarii, ' . '

W’gai? fpErafa 5T semnstora) 7 § sémnatura)

" L}
| FRITESCU ALEXANDRY SR04,
Aststent regiswrator ‘gkiﬁi A
.';-;_..t o
e R -'q-p-.f--i

THym » Wieoga

N
g A 1 --M H
EEE L EN - .
it 't

e I
O
e A omn T

v W1
PN

T A

PR—

Document care conting date cu Saracter personal, protefate de grevederite Loglt Nr. 677/2001 Paging 2 dinZ
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Alba Iulia, str. David Prodan, nr.9, jud. Aiba
RO17495488; J01/477/2008

5.C. ™ SECRET ART ™ S.R.L.

Bmall: anemariamuntean@gmail.com rudicernutaegrail . com
Tel. 0746 ~ 229844 ;i G742 - 229844

secrefrl

A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii . .
1.1 Denumirea obiectivului de investitii. , AMENAJARE CURTE GRADINITA nr. 4- faza S.F."

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:
MUNICIPIUL Sebes, loc. SEBES, str. Piata Primariei, nr.1, jud, ALBA | Tel.: +40258 735565

1.3 Ordonator de credite (secundarftertiar): nu exista

1.4 Beneficiarul investitiel:
MUNICIPIUL Sebes, loc. SEBES, str. Piata Primariei, nr.1, jud. ALBA » Tel.: +40258 735565

1.5 Elaboratoru! studiuiui de fezabiiitate:

S.C. SECRET ART SRL., st David Prodan, nr. 9, mun. Alba lulia, Jud, Alba, Tel 0746 -
229844, e-mail: anamariamuntean@gmail.com

2. Situatia existents si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

2.1 Concluzille studiului de prefezabilitate (in cazul n care a fost elaborat Tn preafabil) privind
situatie actuald, necesitatea $i oportunitatea promovarll  obiectivului  de investitii s
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Anterior studiuful de fezabilitate, pentru obiectivul de investitic , AMENAJARE CURTE
GRADINITA nr. 4- faza S.F nu s-a elaborarat studiu de prefezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale s
financiare

Proiectut a fost intocmit avand la bazad ca bazd urmétoarele planuri si strategii definite pe plan
regional:

Plan Urbanistic General a Municipiului Sebes

Regulament Urbanistic Local at Municipiului Sebes

Strategia de dezvoitare g Municipiului Sebes

Profectul are drept SCOp amenajarea curtii grédinitei numdarul 4: realizare alee pietanaié;' trotuar de
garda/ protectie a clidirii; alee auto inclusiv acces autospeciale de interventie; platforme cu dale

meteorice de pe constructie, spre aleea de acces,

Lucrarea va respecta prescriptile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n constructii, Legea
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, NP 081-2002 ~ normativ de
dimensionare a structurilor rufiere rigide, PD 177-2001- Normativ pentru dimensionarea sistemelor

publice, Norme tehnici privind prolectarea si realizarea strizilor in focaiitét,ife urbane, SR 179 -
Lucrdri de drumuri. Macadam, STAS 863 ~ Lucrar de drumuri. Elemente geometrice ale
traseelor. Prescriptii de proiectare, STAS 2900 — 89 - Lucrdr de drumuri. Latimea drumurilor,
STAS 6400 -Lucrdri de drumuri, Straturi de baza si de fundatie. Condiii tehnice generale de
calitate, STAS 10473/1 - Lucrdri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pdmanturi
stabilizate cu ciment, Conditii tehnice generale de calitate, Legea apelor nr. 107/1006 si Legea
mediului nr. 137/1996, normativele $i reglementarile I vigoare st va impune folosirea in executie a

materialelor agrementate si certificate. Legislatia de mai sus nu are caracter limitativ.

Lebleghom - e - Dy - Snue] Gide/ Iderigie



Albka Tulia, str. David Frodan, nr.9, jud. alba
RO17495486; J0L1/477/200s

S.C. ™ SECRET ART v S.R.L.

Email: anawariamuntean@gmail . com rudicernuta®omzil . com
Tel. 0746 - 229844 ; 0742 - 229544

screfrk
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2.3 Analiza situatiei existente §f identificarea deficientelor

Situafia existents

Situatd ™ centrul localitatii Sebes, strdjuitd de zidurile cetatii, foarte aproape de Priméria
municigiului Sebes si de Muzeu! Orésenesc, Gradinita P.N. Nr. 4 Sebes face parte din categoria
unitatilor scolare reprezentative afe oragului,

Gradinita Nr. 4 a fost construits n anul 1970 - oy destinatia- gradiniti- pe locul unei vechi
asociati a femeitor evanghelice de etnie germans,

Terenul care face obiectyl prezentului proiect este situat n intravilanul municipiulug Sebes,
In Zona centrald, In , Ansambiul fortificatiilo orasului™ monument istoric conform Cod AB- iI- a- A-
00325.

Conform certificatului de urbanism nr. 464/1.011.2022 emis de municipiul Sebes, terenu
Pe care se va edifica obiectivul de investitii este domeniui privat al municipiului Sebes, fiind situate
pe teritoriut intravilan a! municipiulul, nefiind instituit un regim urbanistic special.

Conform PUG si RUL aprobate, terenul se ncadreazs in UTRO- ¢- zoni centrats- ZiRk 3-

Terenul are o configuratie relativ pland, formé poligonals neregulaté si este delimitat astfel-
*  la nord si est strada L.L.Caragiale;

* la vest - proprietatea privaté a persoanelor fizice: Bodea Vasile Viorel, ete..

> la sud ~ proprietate Municipiul Sebes.

In zona exists urmatoarele retele:

- retea de alimentare cy energie electrica
- retea de alimentare cy apa potabil

- retea de distributie gaze naturale

- refea de canalizare menajers

- retea de telefonie

in concluzie exists urmatoarele deficiente:

—~ aleile existente sunt degradate, cen pietonald din beton se oprests brusc;

— construclia nu are trotuar de protectie iar apa meteoricd, ce nu este canalizaty,
degradeaza sociyl acesteia;

— terenul este denivelat, avand puncte mai inalte spre constructiile vecine, spre gardul de
piatra si cel de cardmida, cel din urmsa incepand a se degrada;

= Tn coltul de sud est al constructiei existd un canal tehnic din beton, acoperit cu plici
prefabricate de beton deteriorate;

—  spativl verde este degradat;

— béncutele sunt degradate;

— modulele de joacs ny ay zona de protectie - platforma.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolufia cererii, in Scopul justificarii necesitalii obiectivulyi de Investitii

Investitile de mediy feprezintd o contribufie importants Ja rezolvarea problemelor
economice $i sociale In Roméania: la protectia sanatafii, imbunatatirea calitatii viefii si stimularea

dezvoltirii economice. Pentru a contribui Ia dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie s3 facs
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investitii semnificative in infrastructura de mediy, In special In sectoarele apa, drumuri, deseur] si
calitatea aerului,

Obiectul acestej investitil 71 constituie viabilizarea curtit gradinitel, care face obiectyl
prezentului proiect prin imbunétatirea infrastructurii rutiere {alee carosabila, trotuare, spatii de
joacd) si iImbunitatirea calitatij vietfi- a activitatii de recreere a copiilor ce frecventeaza unitatea
{zone verzi, spatiu de odihn, loc de joacs).

Pe l1anga problemele aritate mai sus alte argumentels mai elocvente in favoarea reafizsrii
acestei investifii sunt:

~ asigurarea sigurante copiilor cénd desfasoar activitati \n spatiuf liber;

— ridicarea standardului materialelor folosite:
~ ameliorarea calitatii mediuiuj $! diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unej
suprafete netede de rulare care reduce poluarea sonord st poluarea aerutui;

- ameliorarea conditiilor igienico-sanitare;

- tidicarea standardului de viatd a copiifor care vor beneficig de acest spatiu.
Numai prin asigurarea unei infrastructuri moderne se pot asigura conditii civilizate

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice
" asigurd desfasurarea fluents a activitdtii, a circulatiilor in conditii de sigurants si
confort;
asigura colectarea si scurgerea apelor pluviale;
scade gradul de poluare al gerulyj sl al apei;
reduce cheltuielile de Intretinere, prezervares constructiilor;
ridicarea standardului de viatd a copiilor care vor beneficia de acestd unitate;
siguranta marit3 in exploatare.

impactul proiectului asupra grupului tints:

Prin realizarea si implementarea proiectulul, se va Imbunatitii starea de sénstate a copiilor
prin crearea unor conditii conforme cu normele de calitate a mediului si normele de igiend a
habitatului, a spatiilor de joacd/ recreers |

Proiectul are impact pozitiv asupra imaginii acestui grup intd prin puneres Ia dispozitia
utilizatorilor- copiii si a angajatifor institutiei publice, a acestor facilititi, se aduc Imbundtatiri din
punct de vedere g protejari mediutui, se asigurd o infrastructurs modema si automat g
Imbunatatirii nivelului de trai, a desfasurarii activitatilor educationate,

3. fdentificarea, propunerea $i prezentarea a minimum doud Scenariifoptiuni tehnico-
€conomice pentru reafizarea obiectivulyi de investitif

Proiectul de viabilizars a curtii grédinitei, care face obiectul prezentului proiect, presupune
realizarea unei alej pietonale; a unui trotuar de garda/ protectie a clidiri; unei alei auto inclusiy
pentru autospeciale de interventie; unei Platforme cu daje din cauciuc pentru fiscare modul de
joaca; realizarea zonei de profectie gard zidit existent; amenajarea zonei de spatiu verde cu
gazon, inclusiv instalatie de irigat; reafacerea piacilor de acoperire a canaluiluf tehnic din coltul de
sud est a constructiei; si canalizarea apetor meteorice de pe constructie, spre aleea de acces

De aceea cele dous Scenarii care vor fi prezentate ma; jos nu se refers Ia studiy de traseu
strict ¢i la studiu de solutie tehnico - economics care se va adopta in special pentru alei si zona
verde care au ponderea cea mai mare n valoarea de investitie,

Tindnd cont ¢ profeciul se desfasoarsd Tn interioryl curtii unej institutii existente: gradinits,
unde sunt montate module de joaca, fiecare avand cota ior de nivel, atat constructia, strada si
modulele de joacs, acestea devin puncte de cotj obiigate pentru sitematizares intregii suprafete,

In ambele scenarii, se propune realizarea aceluiagi parametru, precum si afingerea
oblectivelor specifice In ambele variante. Cele dous scenarii propuse analizeazd modul de
fealizare a Tmbrécémintji rutiere, de colectare si evacuare a apelor pluviale si de asigurare g
sigurantei in exploatare a utilizatoritor.
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Scenariu 1
Se propune;
Sistem rutier nou Ia aleeg carosabild cu imbraciminte modemnd din dale de beton, care va aves
urmétoarea alcstuire:
8 em pavele prefabricate din beton
4cm substrat de nisip de concasaj
15em balast stabilizat oy ciment 6%
20 fundatie balast
ncadrare sistem rutier cu bordurd prefabricats din beton de 10x15 cm asezatd pe o
fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 om
Latimea carosabiluiyi va fide 6,20 m amenajat in forma de acoperis avand o pantd
transversals de 2,5% spre bordurd unde va fi colectatd apa pluvialg,
Sistem rutier nou la trotuary de legatura intre aleca carosabild in caz de interventii, si spatiul de
joaca va avea urmé&tcoarea componenta:
* 6 cm pavele prefabricate dini beton
®  4om strat suport de nisip de concasgj
® 20 om fundatie balast
Incadrare sistem rutier cu bordura prefabricats din beton de 10x15 cm agezaid pe o
fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 e
Sistem rutier platforme module de joac:
& 4.5 cm dale de cauciuc alveolare, culoare rosu fnchis, 25x25x4,5¢cm
= 4 cm substrat din nisip de concasaj
& 10 om strat fundatie din balast
Incadrare sistem rutier cu bordura prefabricats din beton de 10x15 om asezatd pe o
fundatie din beton de ciment C16/20 de 50x25x4,0 cm.
Sistem rutier trotuar de protectie:

# 20 cm strat fundatie din balast

De-a lungu!l gardului de la strads se propune o zond de protectie realizata din -

" piatrd de rau colorats granuiatie 16-32mm

* _Membrand cu crampoane protectie fundatie, Drain 400 g/mp
Zona verde. Se Propune montarea de gazon rulouri. Se va folosi un gazon rezistent lg uzura de fip
Supersport pentru libertatea de miscare a copiilor.

* colectarea apelor pluviale: apele pluviale prin pantele longitudinate s pantele transversale
vor fi dirfjate spre zona inierbata. Pentry apele pluviale provenite de pe constructie se va
realiza o canalizare care Je va coleveta si conduce spre domeniui public.

* aducerea la cotd a caminelor de la retelele existente in zons

* montare mobilier urban {cosuri de gunoi, bancute)

A fost aleass aceasts olitie pentru a folosi cat maj rational spatiul aferent acestyj obiectiv si a fi
cat mai economic $f pentru a satisface nevaile utilizatorilor,

Scenariu 2: Fata de scenariv 1 se modificd doar componenta sistemului rutier pentru alees
carosabild si cea piefonals.

Sistem rutier noy fa aleea carosabily cu Imbracdminte din beton va avea urmétoarea
alcatuire:

* 15 om beton rutier BeR 40
*  hartie Kraft say poliefilens

* 2cm nisip

® 35 om strat fundatie balast
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Sistem rutier nou la aleea carosabild cy imbraciminte din beton va avea unmmiatoares
alcatuire:

® 10 cm beton rutier BeR 3.5
* hartie Kraft sau polietilens

= 2 cm nisip

* 20 om strat fundatie balast

Restul elementelor constructive $e Vor pastra ca si la scenariu 1.
3.1, Particularitdti ale amplasamentufui:

a}) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni I plan, regim luridic ietati i i

preemptiune, zona de utilitate publicy, i

. Servitugl, drept de
\ frzformaﬁi/ob!:gagnlconstrangen extrase din documentatiile
o de urbanism, dupa caz).
o Amplasamentul este comun pentru ambele scenarii.
ésfb‘ ¥ b g . 1
5
e

Judetul ALBA

OETUL ViLCEa,

Teritoriul municipiutui Sebes ocupd partea centrals a judefului Alba.

Terenul aferent gradinitei, ce se amnegjeaza, se afla
Alba, sfrada LL.CARAGIALE nr. 3, identificat prin CF 80
constructii in suprafats de 900 m2,

Regimui juridic

Imobilul este constituit din teren In St= 900 m2 | teren intravilan CF 80478, nr.iopo/cadasiral

1497/ 1.
Natura proprietatii: DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI SEBES
TEREN INTRAVULAN.

in intravilanul municipiului Sebes, jud.
478, nr.topo/cadasiral 1497/ 1, curfi

Regimul economic

Folosinta actuali: teren curli constructii - 900 m2,
Destinatia stabilits prin docurn

entatiile de urbanism: comform, PUG aprobat;
- teren construibil zona centrals.
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Regimui tehnic
POT maxim=80%; CUT maxim = 1.0
Conform PUG si RUL aprobate, terenul se incadreazd In UTRY- ¢- zona centrals- ZIR 3- zona
constructiilor de invatamant.
Indltimea maxima a constructilor - P; P+1; P+1+M: P+M.
Echiparea cu utilitati existente - energie electrica, apa, canalizare, gaz, telefonie;
Tmprsjmuirile se executd pe terenul propriu cu stélpi si scurgerea apelor din precipitatii pe terenul

TOpril,

Fmprejmuirﬂe se executa la strada opac pe o Indltime de 0,70m §i transparent pe o Indltime totald
de 2,00m.

Imobil cu valoare ambientala aflat in » Ansambiul fortificatiilo orasului™ monument istoric
conform Cod AB- - a- A- 00225,

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente sifsau c&i de acces posibile:
Accesul se va realiza din strada 1L Caragiale situata in partea de nord si est.
Vecinatatile sunt:

« lanord si est strada LL.Caragiale;

- la vest — proprietatea privatd g persoanelor fizice: Bodes Vasile Viorel, etc.,
*  la sud - proprietate Municipiul Sebes.
c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale §i fatd de punctele de interes naturale say

construite: ‘
Lotul este orentat pe directia nord-sud, aceasta orientare este preluatd de constructia
existenta.
) d} surse de poluare existente In ZOna:
In zona nu sunt surse de poluare.

e) date climatice $i particularit3ti de relies

Clima localitati Sebes, jud. Alba este de tip temperat-continental, Adancimea maxima de inghet:
0.90 m conform STAS 6054-77.
Topografie: Forma terenului prezentata in planul de situatie, este neregulatd. Terenu! este COMpUs
dintr-o parceig inscrisa in cartea funciars CF 80478, nr.topo/cadastral 1497/ 1, curti constructii in
suprafatd de 900 m2. Din punct de vedere fopografic terenul se prezinta sub forma unej suprafete
cu pantd reduss, f&rd o reguila clari, cu zone suprainaitate 1angs constructiile vecine, linga gardul
existent.

Adancimea maxim3 de inghet: 0.80-0.90 m conform STAS 6054-77.

f) existenta unor- refele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura In care pot fi identificate;- posibile interferenfe cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenfa conditiondrilor specifice Tn cazy existentei unor zone protejate sau de
protectie;- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publics si sigurantd nationald:

Imobil cu valoare ambientald aflat in » Ansambiul fortificatiiio orasului”- menument istoric

conform Cod AB- II- a- A- 00325,

g} caracteristici geoiizice ale terenului din amplasament - extras din studiyj geotehnic
elaborat conform normativelor n vigoare, cuprinzand:

Geologie
Strat de fundare: Stratul superficial a1 umpluturilor antropice vechi, heterogene, ce pot fi
considerate ca “normal-consolidate”.
Adancimea de fundare:Se va preciza de citre proiectantul de rezistenta-din consideratii
constructive sifsau de sistematizare verticald;din punct de vedere geotehnic se impune realizarea
unel adancimi de fundare de cea, 0.80-1.00m de Ia nivelul Ts/Th actual
Presiunea conventionala: In conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85 se precizeazd vailoare
presiunii conventionale de baza( specificd pentru latimi de fundare B=1,00m si adancimi de
fundare D=2,00m), Pconv=1 80KPa;
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Apele subterane:

Cel mai important curs de ap3 din zons este rdul SEBES care, impreuna cu SECASUL sicu o
serie de alfi tributari Jocali, de rang inferior (vai minore) dreneazi infreaga retea hidrograficd, cu
caracter permanent sifsau semipermanent torential.

In zona amplasamentului (zond de lunci/albie majord) apsle sublerane se orga-

nizeaza ca acumulari freatice de mai larga extindere, cantonate fiind h masa

aluviuniior cu granulometrie grosierd, deasupra contactului lor cu roca de bazi,
cvasi-impermeabild, fa adancimi variablle, de la sub 1.50-2.00m la peste 4.00-

5.00m de la nivelul terenului natural actual (cu posibilitati de ridicare a nivelulut for hidrostatic cu
péna ta 0.50-1.00m, in pericadele cu pluviozitate accentuatd). Aceste ape subterane. In general

Seismicitate: in conformitate cu nomativul P100-1/2013 amplasamentul se caracterizeaza prin
as= 0,10g, st Tc=0,7sec..

Incarcare din zapada: conform CR 1-1-3-2012 amplasamentul 8¢ incadreaza in zona cu valoarea
Caracteristica a incarcarii din zapada pe sof de 1,5kN/m?2,

Actiunea vantului: conform CR 1-1-4/2012 valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului
pentru amplasament este Gp=0,4kPa,

3.2. Descrierea din punct de veders tehnic, constructiv, functionat-arhitectural §i tehnologic:

Pentru o mai bund urmarire e timpul execuliel proieciul g fost Impariit in patru obiecte
flecare cu categoriile de luorari aferente, astfel:

Obiectul 1 - alei, trotuare de protectie, loc de joacs

Obiectiul 2 - spatii verzi

Obiectul 3 ~ retele incints

Cgbiectu} 4 — mobilier urban

= Caragleristici tehnice si baramelri specifigi | - caracteristics tehnice si parametri specifici
obisctivulul de investiti- obiectivului de jnvestiti:
Obiectul 1 — alei, trotuare de protectie, | Obiectul 1 — alei, trotuare de protectie,
loc de joacs loc de joacd
- lungime aleii carosabile: 9,96 m; - lungime aleii carosabile: 9,96 m:
- fatime parte carosabila: 6,20 m; - latime parte carosabita: 6,20 m;
- suprafatd alee carosabils: 62 mp; - suprafatd alee carosabils: 62 mp;
- suprafatd frotuar de legatura: 26 mp; ~ suprafats trotuar de leg&tura: 26 mp;
-suprafatd platforme protectie module de -suprafatd platforme protectie module de
joacd: 52mp; joacd: 52mp;
- suprafats trotuar de protectie: 22,5 mp; - suprafatd trotuar de protectie: 22,5 mp; .
- Ssuprafatd  zong protectie gard la |- suprafaid zon3 protecie gard Ia
strada: 19mp; strada: 19mp;
- suprafatd capace din beton prefabricat: 4 | - suprafatd capace din beton prefabricat: 4
mp; mp;
Obiectul 2 spatii verzi Obiectul 2 - spatii verzi

T _rulouri de gazon de tip supersport: » rulouri de gazon de lp supersport:
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~  Pplantare arbusti: trei bucsfi acer
paimatum atropurpureum: dous
bucatl forsythia x intermedia; dous
bucati tamarix ramosissima

Obiectul 3 - retele incinta
- canalizarea apelor pluviale
- irigarea zonet verzi

Obiectul 4 — mobilier urban
+ banca: 8 bug
*  cos gunol: 2 bue

- Varianta constructiva de realizare a
investitiei, cu justificarea alegerif acesteia;

Tinénd cont c& proiectul se desfdsoarg
n interiorul curtii unei institutii existente:
gradinitd, unde sunt montate module de
joacd, fiecare avand cota Jor de nivel, atat
constructia, strada si modulele de joacs,
acestea devin puncte de cotd obligate
pentru sitematizarea ntregii suprafete

Acestea devin puncte de cot3 obhigate,
iar Tn acest caz se poate vorbi doar de
geometrizarea rationald a zonei functie de
condifile din teren si In limita spatiului
disponibil astfel incat sa satisfacy nevoile
viitorilor  beneficiari si s3 se incadreze
urbanistic in zona.
Aleile carosabile au sectoare cu declivitati
normale conform STAS < 9%, pania
maximé proiectata de 2,5%.
Profile fransversale tip
Pentru a folosi cat maj bine spatiu
disponibil, s-a propus  uméatoarea
configuratie Tn profil transversal:
= latime carosabil:

- 8,20m

- panta transversald carosabil: 2,5 % spre
borduré (amenajare in form3 ds acoperis)

- {dtime trotusr legaturd: 1,00m- 1 2 cu

panta transversald de 2,5%
- _Zone de joacd- protectie module de
joacd: 5,7x 5,5m; 3,2x 3,1m; 4x 2m si 1%
1,4m, avand panta transversali de 1%.
= zone verzi idtime variabil3
Sistem rutier

Structura  rutiers propusd a fost
dimensionatd finand cont de congdifiite
locale, respectiv capacitatea portantd a
terenulul natural de la nivelul patulyi

421mp

* plantare arbusti: trei bticéti acer
palmatum atropurpureum: dous
bucati forsythia x intermedia: dous
bucati tamarix ramosissima

Obiectul 3 - retele incinta
* canalizarea apelor pluviale
* irigarea zonei verzi

Obiectul 4 — mobilier urban
* banca: 8 buc
* ©0s gunoi: 2 buc

« varianta constructiva de realizare a
investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Tindnd cont & proiectul se desfisoars
n interiorul curtii unei institutii existente:
gradinitd, unde sunt montate module de
joaca, fiecare avand cota lor de nivel, atat
constructia, strada si modulele de joacs,
acestea devin puncte de cotd obligate
pentru sitematizarea Intregii suprafete

Acestea devin puncte de coti obligate,
lar in acest caz se poate vorbi doar de
geometrizarea rafionald a zonei functie de
condifiile din teren si n limita spativluf
disponibil astfel incat s3 satisfaci nevoile
viitorilor  beneficiari 81 s& se incadreze
urbanistic in zona.
Aleile carosablle au sectoare cu declivitati
normale conform STAS < 9%, panta
maxima proiectatd de 2,5%.
Profile transversale tip
Pentru a folosi c&t mai bine spatiu
disponibil, s-a propus urmétoarea
configuratie in profil transversal:
- latime carosabil:

-6,20m

- pantd transversald carosabil: 2,5 % spre
bordura (amenajare in forma de acoperis)

- latime frotuar legitura: 1,00m- 1,2m cu

panta transversala ds 2,5%
= Zone de joacd- protectie module de joaca:
5,7x 5,5m; 3,2x 3,1m; 4x 2m si Ix 1.4m,
avand panta transversald de 1%.
- Zone verzi 1atime variabiid
Sistem rutier

Structura  rutiers propusd a fost
dimensionatd tinand cont de conditiite
locale, respectiv capacitatea portants gz
terenuiui natural de Ia nivelul patului

Moot - Urbandsrs - Dasin - St Gl ity
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drumului, de actiunea fenomenului de
inghet-dezghet la lucréri de drumuri si de
solicitarile datorate traficulul,
corespunzdtoare unui trafic mediu pt un
volum de frafic Nc 115kN mos = 0,3...0,5.
S-a mai tinut seama de "Normativul privind
alcdtuirea structurilor rutiere rigide si suple
pentru  strizi' indicatv NP 116-04 si
"Normativul pentru dimensgionares
sistemelor  rutiere suple  si  semi
rigide"PD177-2001. Aceasta s-a verificat i
la  actiunea repetats inghet-dezghet,
conform prescriptiilor din STAS 1708/1-90,
STAS 1709/2-90 functie de tipul climatic,
patul drumului, condiii hidrologice.

S-au adoptat urmétoarele sisteme rutiere:
Sistem rutier nou la aleea carosabild cu
imbracéminte moderna din dale de beton,
care va avea urmatoarea alcstuire:

* 8 cm pavele prefabricate din

beton
= 4dcm subsirat de nisip de
concasaj
= 15cm balast stabilizat oy
ciment 6%
* 20 fundatie balast
Incadrare  sistem  rutier cu  bordury

prefabricatd din beton de 10x15 cm
agezala pe o fundatie din beton de ciment
C16/20 de 20x10 cm
Latimea carosabilulsi va i de 6,20 m
amengjat in forma de acoperis avand o
panta transversald de 2,5% spre bordurs
unde va fi colectats apa pluvialg,
Sistem rutier nou Ia trotuaryl de legatury
Tnitre aleea carosabild in caz de interventi,
si spatiul de joacd va avea urmatoares
componenta:

= 6 cm pavele prefabricate din

beton
= 4em strat suport de nisip de
concasaj
~ ® 20 om fundatie balast

incadrare  sistem  rutier oy bordurs
prefabricatd din  beton de 10x15 om
asezata pe o
fundatie din beton de ciment C16/20 de
20x10 om
Sistem rutier platforme module de joaci:

2 4,5 cm dale de sauciuc alveolare,
culoare rosu inchis, 25%25%4,5cm

2 4 om substrat din nisip de
concasaj

drumulul, de actiunea fenomenului de
Inghet-dezghet la lucrar de drumuri si de
solicitarile datorate fraficului,
corespunzatoare unui trafic mediy ptoun
volum de trafic N¢ 115kN mos = 0,3...0,5,
S-a mai tinut seama de "Normativul privind
alcatuirea structurifor rutiere rigide si supie
pentru  strdzi" indicatv. NP 11604 si
"Normativul pentru dimensionarea
sistemelor  rutiere  syple si  semi
rigide"PD177-2001. Aceasta s-a verificat si
la  actiunea repetats Tnghe;—dezgheg,
conform prescripfiifor din STAS 1709/1-80,
STAS 1709/2-90 functie de tipul climatic,
patul drumului, conditi hidroiogice.

S-au adoptat urmatoarele sisteme rutiere:
Sistem rutier nou ia aleea carosabild cu
imbracdminte modermna din dale de beton,
care va avea urmatoarea alcituire:

%15 cm beton BoR4.0

& folie Kraft
& 2cm substrat de risip de
concasaj
) ® 30 fundatie balast
ncadrare  sistem  rutier cu  bordurs

prefabricats din beton de 10x15 em asezats
pe o fundatie din bston de ciment C16/20
de 20x10 cm
Latimea carosabilului va fi de 6,20 m
amenajat in form3d de acoperis avand o
pantd fransversald de 2,5% spre bordura
unde va fi colectati apa pluvial3,
Sistem rutier nou la trotuaryl de legatury
intre aleea carosabild in caz de interventii,
$i spatiul de joaci va avea urmétoarea
components:

& 10 cm beton BeR3.5

= folie Kraft

= 2cm strat suport de nisip de
concasaj

= 20 cm fundatie balast
incadrare  sistem nufier oy bordurs
prefabricatd din beton de 10x15 om agezatd
pe o
fundatie din beton de ciment C16/20 de
20x10 om
Sistem rutier platforme module de joaca:

* 4,5 em dale de cauciuc
alveolare, culoare rosu inchis,
25x25x4,56m

% 4 om substrat din nisip de
concasaj

secrefrt
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* 10 em strat fundatle din
balast
Incadrare  sistem  rutier cu  bordurs
prefabricatd din beton de 10x15 ¢om
asezatd pe o ‘
fundafie din befon de ciment C16/20 de
20x10 em.
Sistern rutier trotuar de protectie:
= beton simplu €25/30- 10-
12cm
& 20 cm strat fundatie din
balast
Capacele din beton, deteriorate, ce
acopera canalul tehnic se vor face din
beton prefabricat 10¢m.
De-a lungul gardului de la strads se
propune o zond de protectie realizats din -
* pialrd de rau colorats
granulatie 16-32mm
membrand cu crampoane
fundatie, Drain 400 g/mp
Scurgerea apelor tuviale; apele pluviale
prin  pantele longitudinale $i  pantele
transversale vor fi dirffate spre bordura jar
de acolo pe zona verde
Canalizarea apefor pluviale
Scurgerea apelor pluviale care depdsesc
capacitatea de retentie a terenuiui Inierbat
$& vor directiona prin pantele cy care se
amenajeazi.
Apele pluviale provenite de pe cladire se
colectewaza si se conduc printr-un sistem
de canalizare T domeniul public de unde
sunt prefuate de reteaua pubiica,
Irigarea zonei verz;
Pentru Tntretinerea zonei verzi s-a previzut
un sistem de irigatii cu 8 zone, complet
echipat, ce contine tevi, senzor de ploaie,
electrovane, aspersoare, boxa standard,
manifold, racorduri flexibile aspersoare,
Siguranta circulatiei
pentry  siguranta  in exploatare g
participantilor se vor folosi  materiale
antiderapante, iar deniveldrile s& nu fie maj
mari de 2,5cm,
Mobilier urban
montare cosuri de gunoi, bancute
Amenajarea spatiilor verzi
Montare rulouri de gazon de tip supersport;
plantarea unar arbusti
Loc de joaca
realizarea platformelor de protectie a
modulelor de joacs existente

protectie

= 10 om strat fundatie din |
balast

Incadrare  sistem  rutier cu  bordurs
prefabricatd din beton de 10x15 cm agezaty
peo
fundatie din beton de ciment C16/20 de
20x10 cm.
Sistem rutier trotuar de protectie:

Z  beton simpiu C25/30- 10-
12cm
® 20 om strat fundatie din
balast

Capacele din beton, deteriorate, ce acopers
canalul tehnic se vor face din beton
prefabricat 10cm.
De-a lungul gardului de la strads 58
propune o zona de protectie realizats din -

*  piatra de rau colorats granulatie 16-

32mm

membrand cu crampoane
fundatie, Drain 400 g/mp
Scurgerea apelor pluviale: apele pluviale
prin - pantele longitudinale si  pantele
transversale vor § dirifate spre bordura iar
de acolo pe zona verde
Canalizarea apeior pluviale
Scurgerea apelor pluviale care depésesc
Ccapacitatea de retentie a terenului Triierbat
se vor directiona prin pantele cu care se
amerajeazs,

protectie

Apele pluvigle provenite de pe clidire se
colectewazd si se conduc prinir-un sistem
de canalizare n domaniul public de unde
sunt preluate de reteaua publica.

irigarea zonei verzi

Pentru Intretinerea zonei verzi $-a prevazut
un sistem de irigatii cu 8 zone, complet
echipat, ce contine tevi, senzor de ploaie,
electrovana, aspersoare, boxa standard,
manifold, racorduri flexibile aspersoare,
Siguranta circulatiei
pentru siguranta i exploatare g
participantilor se vor folosi materiale
antiderapante, iar denivelsrile 838 nu fie mai
mari de 2,5cm.
Mobilier urban

montare cosuri de gunoi, bancute
Amenajarea spatiilor verzi
Montare rufouri de gazon de fip supersport:
plantarea unor arbusti
Loc de joaca
realizarea platformelor de protectie a

modulelor de joacs existente
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3.3. Costurile esltimative ale investitief:

Costuri totale conform deviz general
fara TVA

Valoare totala: 291 334,09 lei
Din care C+M: 178 185,87 Jei

Costuri totale conform deviz general
fara TVA

Valoare totala: 309 143,80 lej
Din care C+M: 191 925,67 lei

Costurile estimative pentru  realizarea | Costurile estimative  pentry reaiizarea
obiectivului de investitii, cu iuarea in | obiectivulul de investitii, cu luyarea n
considerare a costurilor unor investitii | considerare g costurilor unor investitii
similare, ori a unor standarde de cost similare, ori a unor standarde de cost pentry
pentru  investitii similare corelativ cy investitii similare corelativ ey caracteristicile
caracteristicile tehnice si Parametrii | tehnice si parametrii specifici obiectivului de
specifici obiectivului de investitii investitii

deoarece nu exists standarde de cost pentru | Pentru evalusrile pentru scanariul 2 s-au juat in
strazi sau cu care ar putea fi asimilate in | caloui prefurile materialelor de pe piatd si lucrari
vigoare, Ia evaluarea lucrariior care sunt simitare

necesare  pentru  realizarea lucrérilor
aferente prezentei lucrari s-au fuat in caleuf | in cazy| scenariului 2 pretul de cost pentru 1 mp
preturiie materialelor de Pe piatd si luerdri | de ales auto cu imbricaminte din beton de
similare, ciment BeR4.0 este de 210 lei fmp.

Tn cazul scenariului 1 pretul de cost pentry
1 mp de alee pavatd cu dale de beton este
estimat a 140 Jei / mp,

L

costurile estimative de operare pe durata | costurile estimative de operare pe durata
normata de viata/de amortizare a investitiei | normata  de viata/de amortizare a
publice. investitiei publice.

Conform legislatie; romanesti in vigoare cy privire | Conform legislatiei romanesti 1n vigoare cu
fa inventarieres $i durata normala de functionare | privire Ia inventarierea si durata normala de
& mijloacelor fixe, elementele majore  ale | functionare a mifloacelor fixe, elemanicle
prolectulyi de  investitie 88 incadreazs, prin | majore ale prolectului de investitie se
asimilare, In  urmatoarels grupe dupa cum incadreaza, prin asimilare, in urmatoareie
Urmeaza: grupe dupa cum urmeaza:

Componenta “Infrastructura drum ey .. Componenta “infrastructura drum cu
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imbracaminte de beton asfaltic® - grupa 1,
Constructii, subgrupa 1.3 Constructii peniru
transporturi, posta si telecomunicatii; clasa 1.3.7
Infrastructura drumuri (publice, industriale,

) subclasa 1.3.7.2 Cu imbracaminte din beton
asfaltic.”. Astfel la codul 1.3.7.2 se citeste
¢ durata normala de functionare cuprinsa intre 20
- 30 ani, limite Tntre care se poate stabili, numai la
punerea in funcliune, durata normala de
functionare a mijlocuiui fix.

Componenta “infrastructura drum cu
mbréciminte de beten de ciment” - grupa 1.
Constructii, subgrupa 1.3 Constructii pentru
transporturi, posta gi telecomunicatii; clasa 1.3.7
Infrastructura drumuri (publice,
industriale), subclasa 1.3.7.2 Cu imbraciminte
din beton de ciment”. Astfel la codul 1.3.7.3se
citeste o duratd normals de functionare cuprinss
Intre 28 - 42 ani, limite intre care se poate stahil,
numai la punerea in functiune, durata normals de
functionare a mijlocului fix.
Recomandarile Comisiei Europeng n baza
observatiilor stafistice asupra proiectslor similare
indica urmatearele nivele pe sacltoare de
activitate, Pentru sectorul de drumuri orizontul de
previziune este de 25 ani.

Avand in veders c3 nivelul recomandat de
Comisiel Europene este asimilabil Tn intervalul
indicat de legislatia noastra, fapiul ca proiectul
este o combinatie relevants de componente de
infrastructurd absolut necesare conceptului de

proiect, se alege un orizont de previziune care s3

acopere la nivel minim valorile recomandabile
pentru fiecare sector in parte si totodatd
Impraung.
Astfel, orizontul de previziune ales este de 25 de
ani.

Programele anuale de intretinere s reparatii
pentru infrastructura rutiers de interes public se
elaboreaz de citre administratory} drumuiui,
conform Normativului AND 554/2002.

Pentru alefle pavate cu dale din beton s-au
estimat la 10% din valoarea de investitie

Pe durata normati de viatd/ amortizare a
investitiel s-a estimat un cost de 1546,8 leifan

imbracaminte de beton asfaltic” - grupa 1.
Constructii, subgrupa 1.3 Constructii pentru
transporturi, posta si telecomunicatii: clasa

1.3.7 Infrastructura drumuri (publice,
industriale, }, subclasa 1.3.7.2 Cu
imbracaminte din beton asfaltic.”. Astfel la
codul 1.3.7.2 se citeste o durata normala de
functionare cuprinsa intre 20 - 30 ani, fimite
intre care se poate stabili, numai la punersa

n functiune, durata normala de functionare a

mijlocului fix,
Componenta “infrastructura drum cu

Imbrécéminte de beton de ciment” - grupg 1.
Constructii, subgrupa 1.3 Constructii pentru
transporturi, posté si telecomunicatii; clasa

1.3.7 Infrastructurs drumuri {publice,
industriale), subclasa 1.3.7.2 Cu
fmbrécaminte din beton de ciment”. Astfel la
codul 1.3.7.3 se citeste o durats normals de
functionare cuprins3 tntre 28 - 42 ani, limite
intre care se poate stabili, numai la punerea

Tn functiune, durata normala de functionare a

mijloculul fix,

Recomandarile Comisiei Europene Th baza
observatiilor statistice asupra projectsior
simitare indica urmatoarele nivele pe
sectoare de activitate, Pentru sectorul de
drumuri orizontul de previziune este de 25
ani.

Avand in vedere ¢4 nivelul recomandat de
Comisiei Europene este asimilabil in
intervalul indicat de legislatia noastrd, faptul
ca proiectul este o combinatie relevants de
compaonente de infrastructura absolut
necesare conceptului de proiect, se alege un
orizont de previziune care s§ acopere la nivel
minim valorile recomandabile pentru fiecare
sector in parte si totodata Impreuna.
Astfel, orizontul de previziune ales este de
25 de ani.

Programele anuale de Intretinere $i reparatii
pentru infrastructura rutierd de interes public
se elaboreazd de cifre administratorul
drumulsi, conform  Nommativulul AND

554/2002.

s-a estimat la 3% din valoarea de investitie
pentru aleile din beton rutier

Pe durata normati de viatd/ amortizare a
investitiei s-a estimat un cost de 14404
leifan
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3.4, Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:

. studiu topografic;
Studiu topografic executat de ing. Rasa Remus.

» studiu geotehnic sifsau studii de analiza si de stabilitate a terenuiui;
S-a realizat un studiul geotehnic nr.203/2022 de catre PFA Preda Paul Vasile, st a fost verificat de
catre Fosti Viadimir, verificator de proiecte atestat MLPAT pentru cerinta Af.

. studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazuf

. studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme afternative de eficients ridicata
pentru cresterea performantei energetice;- studiu de trafic §i studiu de circulatie;
Nu sste cazul

» raport de diagnostic arheologic prefiminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale ciror amplasamente urmeazs a fi €xpropriate pentru cauzi de utifitate publica;~
studiu peisagistic in cazu! obiectivelor de investitii care se refers la amenajari spatii verzi gi
peisajere;
Nu este cazuf

. studiu privind valoarea resurse] culturale;
Nu este cazul

. studii de specialitate necesare In funciie de specificul investifiei,
Nu este cazyl

3.5 G ﬁ_ce orientative de realizare a investitiei

Investitia este esalonatd pe o pericads de 5|Investitia este egalonatd pe o pericadd de 5
luni. Aceastd prioads cuprinde: organizarea | luni. Aceastd pricada Cuprinde:’ organizarea
procedurile de achizitii publice de servici de procedurile de achizitii publice de servicii de
proiectare gf achiziti de lucrari, elaborarea| proiectare $i achizifii de lucrar, elaborarea
documenta!jﬂor tehnice pentry toate fazele de documentatiilor tehnice pentru toate fazele de
proiectare necesare implerrentarii profectulul] proiectara hecesare implementarii profectudui
{prolect  tehnic $i  detalii de executie, [(proiect  tehnic si  detali de executie,
documentalii  de obtinere a avizelor $i documentati  de oblinere a avizelor si
acordurilor si depuneres I institutiile avizatoare acorduriler i depunerea Ia institutiile avizatoare
si realizarea tuturor demersurilor necesare|gi realizarea tuturor demersurilor necesare
pentry  obtinerea acestora,  elaborareg pentru  obtinereg acestora,  elahorares
documentatiei tehnice  pentru obtinerea documentatiel  tehnice pentru  obtinerea
autorizatiel de construire), efectuarea ivcrériior autorizatiei de construire), efectuarea Jucririlor
de construct, precum §i realizareg recepliei laide constructii, precum gi realizarea recepfiei ia

terminares lucrarilor, terminarea lucrarilor.

Esalonarea investitiei are la baza urmatoarele | Esalonarea investitiel are la baz3 urmétoarele

considerants; considerente:

~  priorititile stabilite de Consilivl Local cu - prioritéfile stabilite de Consiliui Local cu
privire la investitii n infrastructurs; privire la investitii in infrastructur;

- conditionarea tehnologica a operatiior - conditionarea tehnologics a operatiilor
permite organizarea muncii prin metoda permite organizarea muncii prin metoda
drumului eritic, metods consacrata in drumului critic, metods consacrata in
constructii. consiructi.

Lucrdrile de constructii propriu-zise se vor putea Lucrarile de constructii propriu-zise se vor putea

executa intro pericads de 2 tuni. Perioada |executa Intr-o perivadd de 2 luni. Pericada

exactd de derulare g investitie, respectiv dataexact de derulare a investitiel, respectiv data
de incepere a lucrarilor, se va stabili in functie|de incepere g lucrdrilor, se va stabili in functie
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de fondurile alocate pentru realizarea acesteia,
de data semndrii Cantractului de executie luerar
si de graficul prezentat de Anfreprencr,

Durata maxim3 de realizare a investitiei s-a

determinat in functie de urmatoarsle elemente:

- numarul maxim de ore medii
conventionale estimate pentru realizarea
investitiel;

- productivitatea medie tn constructii
pentru categoriile de lucrari similare;

- numaryl mediu estimat de personal
angajat pentru realizarea lucrarilor,

Etapele principaie de realizare a investitiei
Principalele etape de realizare g investitiei pot fi
considerate dupd cum urmeazs:

Etapa pregatitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei

stape s-a considerat ca au fost deja parcurse

fazele de stabilire a echipei de implementare a

profectulul si de selectare {conform legislatiei

achizifiilor publice) a prestatorului serviciilor de

proiectare  necesare  promovirii investitiel,

precum si obtinerea Certificatului de Urbanism

pentru investitia proiectats.

Astfel, se considerd c3 mai surt de parcurs

urmstoarele faze ale etapei pregatitoare,

egaionate pe o periocada de 3 funi:

Faza 1 - Intocmirea documentatiilor tehnice

- Proiect Tehnic conform HG 907/2016 &i
Detalii de executie

- Documentatie tehnicd pentry obtinerea
Autorizatiei de Construire conform Legif
850/1991

- Actualizare avize  solicitate prin
Certificatul de Urbanism, daci ay expirat

- Documentatie de atribuire

Realizarea acestei faze presupune o perioads

de timp de aproximatv 1 luni (30 zile
calendaristice);
Faza 2 — Organizarea procedurii de achizitie

publici

Aceastd fazd se va desfdsura n vederea

selectérii Antreprenorului si va cuprinde;

- derularea procedurii de publicitaie
prevzute de legea ©8/2016 si a QUG
45/2018 si inscrisrea corespunzatoare pe
Sistemul Electronic de Achizitii Publice;

- stabilirea comisiei de adjudecare a

confractului:
- asigurarea  infrastructurii necesare
desfasurdrii  procesului de atribuire 3

L

contraciului de executie;

de fondurile alocate pentru realizares acesieia,
de data semndrii Contractului de executie lucrar
$i de graficul prezentat de Antreprenor.
Durata maximd de realizare a investitiei s-a
determinat in funcfie de urmstoarele slements:
- numarul maxim de ore medii
conventionale estimate pentru realizarea
investifiel:
preductivitatea medie In constructii
pentru categoriile de lucréri similare;
- numarul mediu estimat de personal
angajat pentru realizarea lucrarilor.

Etapele principale de realizare a investitiei
Principalele etape de realizare a investitiel pot fi
considerate dup& cum urmeazi:

Etapa pregititoare:
in stabilirea fazelor componente ale acestsi
etape s-a considerat ci au fost deja parcurse
fazele de siabilire echipei de implementare a
proigctuiui si de selectare (conform Ilegislatiei
achizitiifor publics) a prestatoruiui serviciilor de
proiectare necesare  promovirii investitiei,
precum i obtinerea Certificatuiui de Urbanism
peniru investifia proiectats.
Astfel, se considerd c3 mai sunt de parcurs
urmétoarele faze ale etapei pregétitoare,
esalonate pe o pericads de 3 luni:
Faza 1 - Intocmirea documentatiilor tehnice
- Proiect Tehnic conform HG 907/2018 s
Detalii de executie

Documentatie tehnics pentry obtinerea
Autorizatiel de Construire conform Legii
50/1991

Actualizare  avize  solicitate prin
Certificatul de Urbanism, dac au expirat
- Documentatie de atribuire .
Realizarea acestei faze presuptine o pericada

t

de fimp de aproximativ 1 luni {30 zile
calendaristice);
Faza 2 - Organizarea procedurii de achizitie

publica

Aceastd fazd se va desfdsura in vederea

selectarii Antreprenorului si va cuprinde:

- derularea proceduri de publicitate

prevazute de legea 98/2016 si a QUG

45/2018 i Inscrierea corespunzatoare pe

Sistemul Electronic de Achizitii Publice;
stabilirea comisiel de adjudecare a

contractului;
- asigurarea  infrastructurii  necesare
desfsurdrii procesului de aftribuire a

contractului de executie;

44
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- derularea corespunzitoare
corespondentel  legale oy
asigurarea cadrului in vederea solufionarii
unor - eventuale contestatii, sermnarea
contractului de executic.

CONTRACTUL DE EXECUTIE - rezultatul

activitdtii desfisurate in aceastéd efapd va

confine toate clauzele necesare, astfel Tnoat
lucrarea s& se execute Ja termen si de calitate.

Contractul va avea Ca anexd importanta

GRAFICUL DE EXECUTIE a lucrariior.

Realizarea acestei faze presupune o perioada

de timp de aproximativ 2 Juni (60 zile

calendaristice);

Etapa executiei si decontdrii lucririlor de

constructii;

Etapa executiei propriu-zise se va desfésura pe

0 perioadd de 2 Juni, $i constd din dous faze:

Faza 1 ~ Organizarea executiei lucrarilor de

constructii

Lucrdrile legate de organizarea de santier, ce

vor cadea in sarcina Constructoruiul selectat, se

vor desfdsura pe o perioadd de cel mult 0,06

funi (2 zile calendaristice} si vor avea ia bazi

un proiect elaborat gi autorizat conform
legistatiei in vigoare, aprobat de Beneficiar.

Faza 2 - Executia lucririlor de constructii

Executia lucrérilor se va derula dup3 emitereg

ordinului de incepere a executiel eliberat de

BENEFICIAR si avand Ia bazj urmétoarele:

- autorizatia de construire;

- contractul  de executie (cy
anexele);

- proiectul tehnic si detaliile de executie,
Din partea BENEFiCiARULUI, lucrdrile vor §
urmarite de Dirigintele de gantier, autorizat
conform legisiatiel in vigoare, angajat special
pentru aceasta conform procedurilor de achizitji
publice; ANTREPRENORUL va asigura
responsabili  tehnici oy executia lucrarilor
atestati in conditiile legislatiei tn vigoare,

Lucrarile se vor deryla in conformitate cu

graficul de executie §i cu documentatia tehnica

aprobats, vizatd spre neschimbare de citre
emitentul autorizatiei: controlul calitatii lucrarilor
3¢ va derula conform PROGRAMULUI DE

CONTROL AL CAUTATH LUCRARILOR -

Piesd  din  proiectul tehnic semnaty de

beneficiar, proiectant, executant $i Inspectoratui

de Statin Constructii — pe faze.

‘Executia lucririlor se va desfagura pe o duratd

de 2 luni.

:Etapa receptiei lucrarilor:

[Etapa recepliei se va desfasura pe o perioads

{oate

al-
ofertantii,

derularea cotespunziioare a
corespondentel  legale  ou ofertantii,
asigurarea cadrului In vederea solutiondrii
unor  eventuale contestatii, semnarea
contractului de execuiie,

CONTRACTUL D& EXECUTIE - rezultatul
activitétii  desfasurate In aceastd efapd va
contine toate clauzele hecesare, asifel Tncat
ficrarea s se exscute la termen si de calitate.
Contractl va avea ca anexad imporantd
GRAFICUL DE EXECUTIE a lucrarilor,
Realizarea acestei faze presupune ¢ pericads
de timp de aproximativ 2 luni (60 zile
calendaristice);
Etapa execufiei si decontirii lucrdrilor de
constructil:
Etapa executiel propriv-zise se va
0 pericada de 2 luni, si consta din douda faze:
Faza 1 - Qrganizarea executiei lucrarilor de
constructii
Lucrérile legate de organizarea de santier, ce
vor cddea in sarcina Construstoruiyi selectat, sg
vor desfigura pe o pericadd de cel mutt 0,06
uni (2 zile calendaristice) si vor avea la bazs un
profect elaborat si autorizat conform legislatiei in
vigoare, aprobat de Beneficiar.
Faza 2 — Executia lucraritor de constructii
Executia lucririlor se va derula dupd emitereg
ordinuiui de Tnocepere a execufiel eliberat de
BENEFICIAR si avand Ia baza urmatoareie:
- autorizatia de construire;
- coniractul de  executie {cu  toate
anexele);
- profectul tehnic i detaiiile de executie,
Din pariea BENEFICIARULUI, lucrsrile vor fi
urmérite de Dirigintele de santier, autorizat
conform legislatiei in vigoare, angajat special
pentru aceasta conform procedurilor de achizitii
publice; ANTREPRENORUL va  asigura
responsabili tehnici cu executia lucrarilor atestaff
in conditile legislaiei in vigoare,
Lucrdrile se vor derula in conformitate cu
graficul de execufie si cu documentatia tehnic
aprobatd, vizati spre neschimbare de catre
emitentul autorizatiei: controiul calitagi lucrarilor
se va derula conform PROGRAMULUI DE
CONTROL AL CALITATH LUCRARILOR -
piesa din proiectul tehnic semnats de beneficiar,
proiectant, executant §t Inspectoratul de Stat In
Constructii ~ pe faze.
Executia lucririlor se va
de 2 luni.
Etapa receptiei lucrarilor:
Etapa receptisi se va desfisura pe o peripads

desfisura pe

desfisura pe o durati
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de 0,5 lund din momentul salicitiri acesteia de
catre  Antreprenor si pand Ia Inceperea
Perioadei de notificare & defectelor,

Receptia la terminarea lucririlor $i receptia
finald se vor desfdsura conform
-Regulamentului de receplie a lucrdrior de
constructil  si  instalati  aferente acestora”
aprobat prin HG 273/1994. Receptia finald va
avea loc dupi expirares pericadei de notificars
|a defectelor.

cétre Antreprenor $i pand |
Perioadel de notificare a defectelor.
Receptia la terminarea lucrarilor $i receplia
finala se vor desfisura conform
~Regulamentului de receplie a lucrdrlor de
constructii si instalatii aferente acestora” aprobat
prin MG 273/1994. Receptia finald va avea loc
dupd expirarea pericadei de notificare a

inceperea

i defectelor.

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIE!

— Scenariu 1

de 0,5 luni din momentul solicitsri acesteia de|

Nr.

ort. Denumirea obiectului

Luna 1 | Luna 2 | Lura3

Ziie

2 0151101 15

Proiectare

30

1 | Organizare de sarntier

Amenajarea terenufist

1 ! Ohlect 4 amenajare curte: alei,

trotuare de protectie, loc de joaca

1.1 | Infrastructura

1,2 | Suprastructura trotuar

1.3 | &cces auto

1.4 | Spatiu protectie aparate joaca

1.5 | trotuare de protectie

2_| Obiect 2 spati] versi

2.1 | gazon

2.2 | Montaj utilzje sistem irigafii

2.3 | Utllaje care necesita montaj — sistem irigafi;

3 | Obiect3 retele incinta

3.1 | Instalalii - retea canalizars pluviaia incirtg

4 ; Obiect 4 mobilier urban

4.1 | mobilier urban fundatii

4.2

Dotér - mobilier urban

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEl —

scenariy 2

Nr,

iy Denumirea obisctuiul

Luna 1 | Luna 2 f

Zile

30 |2 16115} 10

Prolectare

1_| Organizare de santier

Amenajarea terenuluj

Obiect 1 amenajare curte: alei, trotuare de brotectie, lo¢ de joaca

1.1 } infrastructura

1.2 | suprastructura frofuar

1.3 | astes auto

1.4 | spatiu protectie aparate joaca

1.5 | trotuare de protectie

Obiect 2 spatii verz}

2.1 | gazon

2.2 | Montaj utilgje sistem irigati
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2.3 | Ulilaje care necesita monta — sistern irigati |
3 | Obiect3 retele incinta _ '
3.1 | Instalatii - retes canalizare pluvizla incinta Ehes
4 | Obiect 4 mobilier urban
4.1 | mobilier urban fundati
4.2 1 Dot - mobilier urban

4. Analiza fiecaruiffiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e}
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadel de referintd si
prezentarea scenariului de referints

Proiectul Tsi propune amenajarea incintei gradinitel nr.4 din Sebes
Acest proiect va contribui la cresterea confortului utitizatorilor gradinitel si a sigurantei lor.

Obiectivele generale al proiectulul sunt: .
® realizarea unor alei cu imbrécaminti moderne care s3 asigure desfasurarea fluenta
a traficuiui In incint3 Tn conditii de sigurant3 si confort a tuturor utilizatorilor;
asigurarea sistemulyi de preiuare ii conducerzs a apelor pluviale;
asigurarea spatifior de parcare
mdrirea gradului de confart af utilizatorilor;
scaderea gradulul de poluare al serulyj si al apek;
reducerea polusrii fonice:
" reducerea cheltuiclile de intretinere.
Perioada de referinté a proiectului de investitie reprezinta perioada de previziune a fluxuriior

7

de numerar. Orizontul de timp peniru care sunt furnizate previziuni in analiza financiars este
de 25 de ani, conform indicatiitor date de Comisia Europeana ™ «Ghidul pentru analiza cost-
beneficiu a proiectelor de investitii». Aceasta pericadd cuprinde atat perioada de implementare a
proiectului ¢at sl pericada post-implementare.

Obiective specifice ale proiectuiui sunt:

1. Asigurarea unei bune legaturi cu trama stradald existents In zond si accesul cu

autopeciale n incinta pentru interventii in caz de incendiu;

2. Cresterea gradului de confort a utitizatorilor gradinite;

3. Profejarea cladirii gradinitel si a Imprejmuirii prin gestionarea apelor pluviale;

4. Imbunitatirea calitatii mediului inconjurstor

Aceste obisclive specifice respecta cele trei teme orizontale agreate le nivelul Uniunii
Europene, legisiatia i domeniyl protectiei mediului, eficientei energetice st egalitdtii de sanse,
precum si In domeniul achizitiilor publice. Aceste aspecte vor i demonstrate pe parcursul acestei
analize.

Pe langa beneficile enumerats mai SuUs partial din ele cuantificabile, trebuie mentionat ca
existd befich care nu pot fi cuantificate I cifre.

Analiza optiunilor

In cadrul acestui subcapitol se va realiza 0 analizd a optiunilor posibile pentru

prezentul obiectiv de investitie. S-au luat in considerare doud variante corespunzétoare celor doua
scenarij selectate:

Varianta scenariul 1
Proiectul ar fi implementat la costuri mai mici realizandu-se:
- realizare aleilor carosabile i pietonale cu pavele
- amenajarea spatiului de joaca
- realizare zona verde cu rufouri de gazon;
- realizarea canalizarii pluviale si a trotuarelor de gardi;

17
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- protejarea Imprejmuirii actuale
Suprafata zona de interes: 635 mp

Aceasta variantd este mai ieftina din punct de vedere al nivelului investitional si desi nu
ofera aceeasi durata de viat3, respectiv necesitd o |

- sistemul actual va conduce Ia mentinerea pericolelor de accidente, prin evitarea

pietonilor care vor gircula pe carosabil

- reparafiile la suprafata carosabild vor aves o duratd de viatd scurtd si vor necesita

interventii noi si cheltuieli suplimentare:

de funcgiuné!itate—eﬁcienté £Conomica,
Cheltuieli de Intretinere:
1.reparatil suprafata pavata trotuare

80 mp x 10% = 8,00 mp

8 mp x 50 leifmp =400 lei (o data la 5ani)
2.reparafii suprafata pavald alee auio

62 mpx 10% =6,20 mp

6.2 mp x 70 lei/mp =434 lei (o datala Bani)
3. Curatirea manual a sistemulu de scurgere T fiecare an

8 buc x 20,00 leilbue =120 lei ( in fiecare an)
4. intretinere zone verzi

420 mx 3 lei/fmp =1.260,00 lei {in fiecare ar)
TOTAL 1.546 8 leifan

Varianta scenariul 2 reprezintd varianta in care se realizeaz3 toate lucririle de amenajare
a curlii folosind cele mai durabile §! de calitate solutii:

- alee carosabili si alee pietonald din beton rutier

- amenajarea spatiului de joacy

- realizare zond verde cu rulouri de gazon:

- realizarea canalizarii pluvizale si a trotuarelor de gards;

- protejarea Imprejmuirii actuale
Suprafata zona de interes: 635 mp

Aceastd varianty prezintd avantajul unor cheltuielj de Intretinere mai mici deoarece se
folosesc soluti mai durabile. Dezavantajul 1f constituie costurite mai ridicate de realizare.

Cheltuielile anuale de expioatare in cazul realizarii investitiei in varianta selectatd  sunt

estimate la;

1.reparatii suprafata pavats trotuare

80 mp x 3% =240 mp

2,4 mp x 60 lei/mp = 144 lei {0 data la 5ani)
2.reparafii suprafata pavaté alee quto

62 mp x 3% = 1,86mp

1,86 mp x 85 lei/mp =158.1 lei{o datala Bari)
3. Curstirea manuali a sistemului de scurgere In fiecare an

6 buc x 20,00 lei/buc =120 lei ( ™n fiecare an)
4. Infretinere zone verzi

420 m x 3 lei / mp =1.260,00 lei (fn fiecare an)
TOTAL 1.440,4 leifan

4.2 Analiza vilnerabifitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari fimatice, ce pot afecta investitia

In cadrul analizei vuin
factorit care pot brovoca modificdri semnificative

In cadry analizei vulnerabifitatilor se determina
factorii care pot provoca modificéri semnificative

1R
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ale variabilelor critice identificate astfel incat
indicatoril investitiel s3 sufere modificiri majore,
Printre factorii de risc Intéiniti se numéira factorii
naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari
climatice):

- Inundati;

- Alunecari de teren;

- Incendiile:

- Qulremure,

Dintre factorii naturali

preponderent intalnifi in
zona Transilvaniei,

putem aminti alunecarile de

leren si inundati cauzate in special de
fenomenui de topirea zapezilor,
Din componentele climatice, cea mai mare

acfiune asupra dezvoltsrii alunecariior deteren o
exercitd precipitatiile atmosferice.

Influenta indirectd se manifests prin infiltratia
precipitafilor si  slabirea legaturii  dintre
particolele rocilor argifoase ce constituie o parte
din versanti,

Influenta directs a precipiatilor se realizeazs
prin  cresterea presiunii  hidrostatice si
hidrodinamice a apelor freatice dup3 sezonul de
ploi, cand este favorizaty infiltratia.

De asemenea, impactul antropic joacd un rof
important Ih marirea suprafetelor afectate de
alnecdri de teren,

Printre activititile umane care se soldeaza cu
activarea procesulti  de alunecare pot f
mentionate:

- exiragerea argilei, nisipuiu,
partea infericard a versantilor
diminuarea stabilitdtii acestora,
prabusiri;

- amenajarea terenurilor de constructie in partea
superioard a versantului de cele mai multe orf
necesitd, peniru nivelarea I, umpluturi de
pamant care, influenteazd negativ stabilitatea
versantului;

- taierea nerationald de arbori si arbusti de pe
versanti conduce fa modificarea regimuluf
hidrologic, cresterea presiuni hidrodinamice,
disfrugerea sistemului radicular al plantelor, care
duce la pierderea stabilitatii versantului,

Inundatille pot avea cauze naturale printre care
$& numara plofle abundente say topirea bruscd a
Zépezilor, sau pot avea cauze antropice, omul

cate $3 intensifice producerea inundatiilor prin

pietrisului  din
ce conduce la
st automat la

ale variabilelor critice idenfificate astiel ncat
indicatorii investitiei sa sufere modificari majore.
Printre factorii de risc intalnifi se numars factorii
naturali i antropici de mai jos:

Factori naturali {pot produce schimbari
climatice):

- inundatii;

- Alunecari de teren;

~  Incendiile;

- Cutremure.

Dintre factorii naturali preponderent intainiti In
zona Transilvaniel, putem amint alunecarile de
teren si inundati cauzate in special de

fenomenul de topirea zapexzitor.

Din  componentele climatice, cea mai mare
actiune asupra dezvoltarii alunecarilor de teren o
exercit precipitatiile atmosferice.

Influenta indirectd se manifests prin infiltratia
precipitatilor si  sl3bires tegdturii  dintre
particolele rocilor argiloase ce constituie o parie
din versant.

influenta directs a precipitatilor se realizeaza
prin  cresterea  presiunii  hidrostatice i
hidrodinamice a apelor freatice dupd sezonul de
plol, cand este favorizats infiltratia,

De asemenea, impactul antropic joacd un rol
important In marirea suprafetelor afectate de
ainecari de teran.

Printre activititile umane care se soldeaza cu
activarea procesului  de alunecare pot fi
mentionate:

- extragerea argilei, nisipului, pietrisului din
parea infericard a versantiior ce conduce la
diminuarea stabifitati acestora, si automat la
prabusiri;

- amenajarea terenuriior de constructie in partea
Supericard a versantului de cele mai multe ori
necesitd, pentru nivelarea i, umpluturi de
pdmant care, influenteazs negativ stabilitatea
versariulyi;

- taierea nerationald de arbori si arbusti de pe
versanti conduce la  modificares regimului
hidrologic, cresterea presiunii  hidrodinamice,
distrugerea sistemului radicular al plantelor, cars
duce la pierderea stabilitatii versantului.

Inundatiile pot avea cauze naturale printre care
se numard ploile abundente sau topirea brusc3 a
zapezilor, sau pot avea cauze antropice, omul
poate s3 intensifice producerea inundatiitor prin
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diferite actiun ale sale precum:
- despéduririle excesive

- lucrérile de apdrare de maluri si amplasare de
poduri subdimensionate, care ny asiguré debitul
maxim de scurgere

- suprafete acoperite de asfalt sau beton, care
impiedica infiltrarea apei

- distrugerea unor amenajari hidrotehnice

Zona Transilvaniei, formatiunile colinare asigura
omogenitatea reliefului si climei,

Majoritatea colinelor au o orienatre vest-esticd in
funclie de principalele interfluvii cu aceeasi
crientare. Energia reliefulsi este In general
acceniuatd de predominanta formafiunilor de
gresii si nisipuri cimentate, destul de rezZistente,
precum si de gradul mai putin accentuat al
defrisérilor,

Fenomenele de alunecare
dezvoltare a torentilor de
intalnesc ins4 frecvent.

a terenului si de
toate gradele se

Factori antropici;
- Proiectare defectuosa;
- Execufie incorecta:
- Exploatare necorespunzatoare,;
-~ Vandalism,
Prolectare defectuoasy
1. lipsa de personal specializat si calificat
2. nerespectarea investitiel i a documentatiei
de licitatie
depésirea costurilor ajocate
evaludri geotehnice neadecvate
control defectuos al calitatji
disponibilitatea materialelor gi
echipamantelor
7. nerespectarea conditilor de sigurant3 s
sanatate
8. contaminarea mediulyi Tnconjurator
Executie incorects
8. nerespectares solutiei proiectate
10. intarzier de finalizare

D sn bW

Exploatare necorespunzitoare

Principalul risc care poate s3 apara este legat de
capacitatea  beneficiarulul investitiel de a
gestiona (exploata) n mod corespunzétor
obiectivul de investitie realizat. Ne referim aici la
posibilitatea mentinerii nivelului de performanta
si a costurilor de exploatare I limitele
planificate,

Riscuri determinate de factorui uman

11. eror} de estimare

| Proiectare defectuoass

diferite actiun ale sale precum:

- despaduririle excesive

- lucrdrile de aparare de maluri si amplasare de
poduri subdimensionate, care nu asigurd debitul
maxim de scurgere

- suprafete acoperite de asfalt sau beton, care
Tmpiedica infiltrarea apei

- distrugerea unor amenajari hidrotehnice
Zona Transilvaniei, formatiunile colinare
omogenitatea reliefului si climei,
Majoritatea colinelor au o orienatre vest-esticd n
funclie de principalele interfluvii cu acesasi
orientare. Energia reliefului este in general
accentuatd de predominanta formatiunior de
gresii si nisipuri cimentate, destul de rezisfente,
precum si de gradul mai pufin accentuat al
defrigdrilor.

Fenomenele de alunecare a terenului si de
dezvoltare a torentiior de toate gradele se
intéinesc insa frecvent.

asigura

Factori antropici:
- Proiectare defectuosa;
- Executie incorects;
- Exploatare necorespunzitoare;
- Vandalism.

14. lipsa de personal specializat si calificat

15. nerespectarea investifiei §i a documentatiei
de licitatie

16. depéasirea costurilor ajocate

17. evaludri geotehnice neadecvate

18. control defactuos al calitatii

19. disponibilitatea materialelor $i

echipamentelor

nerespectarea conditiifor de sigurants si

sénatafe

21. contaminarea mediului inconjurator

Executie incorects

22, nerespeclarea solutiei proiectate

23. intarzieri de finalizare

20.

Exploatare necorespunzitoare

Principaiul risc care poate s3 apara este legat de
capaciiatea beneficiarului investitiei de 2
gestiona (exploata) in mod corespurzator
obiectivul de investitie reafizat. Ne referim aici ia
posibilitatea mentinerii nivelului de performants
st a costurilor de exploatare in  limitele
planificate.

Riscuri determinate de factorul uman

24. erori de estimare

o
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- 12. erori de operare
13. vandalism

25. erori de operare
26. vandalism

4.3 Situatia utiiititilor i analiza de consum:
olutii pen
-':M' v e

sare,
T

e

ucrarilor;
Pentru realizarea lucrarilor, necesarul
industriald pentru execufie, se va asigura cu
ajutorul cisternelor.

La faza de execufie a lucririior de constructii
proiectate, asigurarea cu energie a echipameniclor

in etapa al

de apd

utilizate, se va realiza din
proprii.

generatoare/mototare

In etapa de exploatare:
Se estimeazd un consum de a
necesara pentru intretinerea g

pa de 0,3mc/mp/an
azonuhy

S Ao

- necesarul de ufilitati si de refocare/protejare, dupa

. s
SR

T etapa de executie a lucririlor:

Pentru realizarea lucrarilor, necesarul de apd
industriald pentru execulie, se va asigura cu
ajutorul cisternelor,

La faza de executie a lucririlor de constructi
proiectate,  asigurarea  cu engrgle  a
echipamentelor utilizate, se va realiza din
gensratoarg/mototare proprii.

In etapa de exploatare:
Se estimeaza un consum de apé de 0,3mc/mpfan
necesara pentru intretinerea gazenului

4.4, Sustenabilitateg reali

i objectivuiui de nvestit

a) imf}actul social st cultural, egalitatea de
sanse

Realizarea investitiei fundamentata in prezenta

documentatie conduce g crgarea unei
infrastructurf adecvate ce va deservi utilizatorii
gréadinitel.
Realizarea investifiei  va asigura  prin
componentele sale:

dezvoltarea zonsi

ridicarea standardului de viald a populatiei
prin imbunatatirea nivelului de frai;

imbundtatirea stari  de s3ndtate
populatiei;

marirea sigurantei In exploatare.

realizarea unui impact pozitiv  asupra
mediului  uman, asupra stdri de
séndtate a populatiel, cat si asupra
mediului fizic, asupra regimului  de
calitate al apelor subterane, al solului gi
subsolului.

a

b) Estimari privind forta de munci ocupats
prin  realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

In cadrul fazei de executie a fucrarilor
profectate pot fi create locuri de muncd
specifice lucrariior de constructie (lucrdn de
{drumuri, fucriri de retele  edilitare), fiind

a) Impacﬁ:l soc;al"?.;l cultural, egalitatea de
sanse

Realizarea investitiel fundamentsts in prezenta

documentaie conduce la crearea unei
infrastructuri adecvate ce va deservi utilizatorii
gradinitei,

Realizarea  investiiel va asigura  prin
componentele sale:

dezvoltarea zonei

ridicarea standardului de viatd a populatiei
prin imbunatatirea nivelului de trai;

imbundtatirea stiril de  sanstate
populatiel:

marirea sigurantei n exploatare.

reglizarea unui impact pozitiv  asupra
mediulul  uman, asupra  stirii  de
séndtate a populatie, cat si asupra
mediului  fizic, asupra regimulul  de
calitate al apelor subterane, al solului gi
subsolului,

a

b} Estiméri privind forta
prin  realizarea investitiei:
realizare, in faza de operare
in cadrul fazei de executie a  lucririor
proiectate pot fi create locur de munca
specifice lucririlor de constructie (lucrdn de
drumuri, jucrari de retele  edilitare), fiind

de muncid ocupati
in faza de

21



Alba Tuliz, str. David Prodan, nr.2, $ud. Alba

RO17485486; JV1/477/2005
5.C. ™ BECRET ART “ 8.R.L.

Email: anamariamunteanegmail . com rudicernutaegmail.com

Tel. ©746 - 229842 » 0742 - 229244

ﬁ “mgm
Iscocor ¥ )
.'\\ s ‘“‘

secrekrl

implicati muncitori din urmatoarele specialfzari:
* dulgher constructii

fierar betonist

betonist

lacatus constructii metalice
masinist ufilaje consfructi
muncitor deservire
muncitor necalificat
sépdtor

finisor terasamente

pietrar

pavator

LA S 2 I T T

Pentru realizarea in termen a lucrdrilor de
constructii stabilite se estimeazs Lun necesar
total de fortd de munca de cea 20 de persoane
direct implicate in executia lucrarilor,

Pentru unele categorii de lucrdri, forta de
munca urmeazd a fi recrutatd de pe piata
tocald, doar in cazudl in care consfructorul nu
dispune de un numar suficient de personal.
Totodats, din rationamente de eficientizare a
propriei activitdti, constructorii opteaza, uneori,
pentru angajarea pe pericadd determinats a
unei importante parli a forfei de munca, de

reguld din localitatea In care se executs
lucrarife,
Gestionarea investitiel  dupd  finalizarea

tucrdrilor revine Consiliului Local.
in faza de operare sste nevoie de minim 1
perscana.

c} Impactul asupra factoriior de mediu,
inclusiv asupra biodiversitati; $i a siturilor
protejate

Pentru a minimiza potentialul impact negativ
asupra factorilor de mediu $i pentru siguranta
lucratorilor, materialele vor § fumizate doar de
agenti aulorizati, conform cerintelor  din
caietele de sarcini, Mai mult, orice echipament
utilizat Tn timpul lucririior de constructie trebuie
s3 corespunds standardelor europene pentru
siguranta mediulyi gi sanatatea lucrdtorilor,
Impactut investitiei asupra mediului se va
manifesta pe doud axe de timp astfel:

- In pericada de executie a investitiei;

- in perivada de exploatare a investitiei.
In perioada de executie, lucrdriie de constructii
vor avea cel mai mare impact asupra mediului
Tnconjurdtor.  Lucrarile de  constructie
(terasamente, suprastructurd, canalizars, glc)

implicati muncitori din urmatoarele spacializan:
¢ dulgher constructji

fierar betonist

betonist

lacatus constructii metalice

maginist utilaje constructii

muncitor deservire

muncitor necalificat

sapator

finisor terasamente

piefrar

pavator

l..‘.l....

Pentru realizarea ™ termen a lucrarilor de
constructii stabilite se estimeaza un necesar
totat de fortd de munci de coa 20 de persvane
direct implicate In executia lucrarilor.,

Pentru unele categorii de lucrdri, forta de
muncd urmeazd a fi recrutatd de pe piaia
locald, doar in cazul in care constructorul nu
dispune de un numar suficient de personal.
Totodats, din rationamente de eficientizars a
propriei activitati, constructorii opteaza, uneori,
pentru angajarea pe perioads determinatsd a
unef importanie pari a fortei de muncs, de
reguid din localitatea In care se exequts
lucrérile.

Gestionarea  investitiei dupd
lucrdrilor revine Consiliului Local,
In faza de operare este nevoie de minim 1
persoana.

finalizarea

¢) Impactul asupra factorilor de mediu,
inclusiv asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate

Pentru a minimiza potentialul impact negativ
asupra factorifor de mediu i pentru siguranta
lucrétorilor, materialele vor f furnizate doar de
agenti autorizafi, conform cerintelor din caietele
de sarcini. Mai mult, orice echipament utilizat tn
timpul lucrdriior de constructie trebuie s3
Corespunda  standardeior europens  pentru
siguranta mediului $i sandtatea lucratorilor,
Impactul  investitiei asupra mediului se va
manifesta pe dous axe de timp astfel:

- In pericada de executie a investitie:

- In perivada de exploatare a investitiel,
In pericada de execufie, lucrarile de construct
vor avea cel mai mare impact asupra mediului
Tnconjurator. Lucrdrie de construciie
{terasamente, Suprastructurd, canalizare, etc)

Ao - ko - Do - S O/ e
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VOr genera urmétoarele surse

mediului; _

- praf, datorat miscarii terasamentelor
necesare de catre utilaje;

- zgomol, rezuyitat din functionarea
utifajelor i echipamentelor necesare;

- deseuri, rezultate  din procesul
tehnologic si cet de manipulare 3z
materialelor.

Functionarea utilajelor de construclie, a
mijloacelor de transport si activitatea de santier
nu afectearsy decét perimetruf
amplasamentuiui investifiei.

La realizarea lucririior de constructii propuse
in  prezentul proiect, se recomanda,
urmatoarele masuri menite s& reducd Ig
minimum poluarea mediulyi:

- uliizarea de materigle §i tehnologii
moderne, cu performante ridicate, tgor
de manipulat gi aplicat, care s3 nu aibs
influente negative asupra factorflor de
mediy;

~ Organizarea de santier si ocupe o
suprafatd de teren cat maj reduss;

- efectuarea unor lucrir de refacere g
mediufui natural s antropic, Tn cazul in
care a fost afectat prin lucrsrile de
constructii  {ex. stabilizarea solufui,
replantarea vegetatiei In  zonele
afectate de lucrari, inlocuirea arboriior
distrusi si a structurilor de defimitare a
amplasamentelor);

- stocarea si  evacuarea atentd 2
materialeior de constructii periculoase
din punct de vedere o sigurantei
factorilor de mediu, precum si g
degeurilor rezultate in urma lucrariior

de poluare a

constructic se recomands cortroful
acestora cu apd sau cu alte mijloace:;
= I cadrul projectului tehnic ta toate
articolele de lucrdri ce au implicatii
asupra mediului se vor prevedea
masuri de readucere a terenului
inconjurdtor la starea initiald, sau chiar
corectii care s3 diminueze impactuf
. negativ asupra mediului,
in pericada de utilizare g investitiel este
asigurats siguranta n exploatare, igiena si
sandtatea ulilizatoriior.
Materialele propuse pentru viabilizarea zonai

de constructii;
= pentru evitarea polugrii aeruiyi cu praf
§i vapori pe durata lucrarilor de

et Boeries - O~ Sruca o oo

vor genera urmatoarele surse de poluare a
mediuiui:

- praf, datorat miscdri terasamenteior
necesare de cétre utilaje;

- Zgomot, rezultat din funclionarea
utilajelor si echipamentelor necesare;

- deseur, rezultate din procesul
tehnologic si cel do manipulars g
materialalor, '

Furnctionarea utifajelor de constructie, a
mifloacelor de transport si activitatea de gantier
nu afecteazs decst perimetrul amplasamentului
Investitiai.

La realizarea lucrarilor de consiructii propuse in
prezentul proiect, se recomands, urmatoarele
masuri menite s3 reducs Ia minimum poluarea
mediuiui:

- utllizarea de materiale $i tehnologii
modeme, cu performante ridicate, usor
de manipulat gi aplicat, care s3 nu aib3
influente negative asupra factorilor de
mediu;

- Organizarea de santier s3 ocupe ¢
suprafata de teren ¢4t mai redusé;

- efectuarea unor Jucrdri de refacere a
mediului natural si antropic, I cazuf in
care a fost afectat prin lucrirle de
constructii  (ex. stabilizarea solului,
replantarea vegetatiei in zonele afectale
de luerdr, inlocuirea arborilor distrugi si

a structurilor de delimitare  a
amplasamentelor);
- Slocarea si  evacuarea atents g

materialelor de constructii periculoase
din punct de vedere a sigurantei
factorfior de mediy, precum g a
deseurilor rezultate in urma iucrarilor de
constructii;

-~ pentru evitarea polusirii aeruiui cu praf si
vaport pe durata lucririlor de consiructie
$e€ recomanda controlul acestora cu apd
sau cu alte mijloace;

- In cadrul proiectului tehnic Iz toate
articolele de lucrdri ce ay implicatji
asupra mediului se vor prevedea masuri
de readucere a terenuiyi tnconjuritor |a
starea iniffald, sau chiar corectii care s3
diminueze impactul negativ  asupra
madiului,

in pericada de utilizare a investitiei este
asiguratd siguranta in exploatare, igiena si
sé@nétatea utilizatorilor.

Materialele propuse pentru_vigbilizarea zonei

e
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au caracteristici performante ce asigurd
siguranta in exploatare, cu un impact minim
asupra mediului,

Evaluarea  impactului proiectului
mediului are la bazd urmatoarele:

- analiza atdt pentru pericada de
execulie cit §i pentru pericada de
exploatars;

- lofi factorii de mediu: apd, aer, sol
flord, faund, comunitate umani, fond
construit efe.;

- se are In vedere, experiente similare,
intensitatea  poluarii sl durata de
manifestare a fenomenului poluator pe
perioada de executie a lucririlor,

asupra

Evaluarea globali a impactului  investitiei
profectate  asupra mediului inconjurdtor a
condus la concluzia cd, realizarea fucrérifor
profectate contribuind la reducsrea efectefor
negative asupra factorflor de mediv,

d) impactul obiectivului de investitie
raportat la contextul natural si antropic in
care se integreazd, dupi caz

Nu este cazul.

i1 .

au  caracteristici  performante ce asigurd
siguranta in exploatare, cu un impact minim
asupra mediului.

Evaluarea  impactului  proiectuluf
mediului are la bazd urmstoarele:

- analiza atat pentru pericada de exsculie
cat si pentru perioada de exploatare:

- toti factorii de mediu: apa, aer, sol, flors,
fauna, comunitate umana, fond construit
ate.;

- Se are In vedere, expefiente similare,
intensitatea poludri si  durata de
manifestare a fenomenului poiuator pe
perioada de executie a lucrarilor.

asupra

Evaluarea globald g Impactului  investitiei
profectate asupra mediului inconjurdtor a
condus fa concluzia c3, realizarea lucrarilor
projectate contribuind la reducerea efecieior
negative asupra factorifor de mediu.

d) Impactul obiectivului de investitie
raportat la contextul natural si antropic in
care se integreazi, dupi caz

Nu este cazul.

Principala nevoie din care deriva cererea de
bunuri si servicii a locuttorilor, o reprezinta
cresterea nivelului de trai pentry populaie.
Cresterea nivelului de trai atrage dupa sine
beneficii  asupra populatiel, printre care
amintim;
~cresterea sigurantei utilizatorilor;
-evitarea  Imbolndvirilor  cauzate
insalubritatea din zona
. - Cresterea natalitati in zons;
in gradinita nr4 functioneazd 5 grupe cu
predare Tn limba roména si o grupd@ cu
predars in limba germana. Este esential
pentru dezvoltarea copiilor sa i se asigure
conditii sigure pentru joaca $i desfésurarea
de activitati in aer liber,
Dimensionarea tn plan a fost conditionatd de
numérut de utilizatori, suprafata existenti a
incintei, asigurarea accesului aufospecialelor
de interventie In caz de incendiu Tn inginta.
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut
pentru clasa de trafic usor cu o suplimentare

de

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicli, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Principata nevoie din care deriva cererea de
bunuri si servicii a locuitorilor, © reprezinta
cresterea nivelului de trai pentru populatie.

Cresterea nivelului de trai afrage dupa sins

bepeﬁcii asupra populatiel, printre  care
amintim:

-Crésterea sigurantei utilizatorilor:

-evitarea  Tmboindviriior  cauzate de

insalubritatea din zona
. -cresterea natalitatii in zon3;
In gradinita nr4 functioneazi 5 grupe ou
predare in limba rom&na si o grup# cu predare
In limba german3. Este esential pentru
dezvoltarea copiilor sa i se asigure conditii
sigure pentru joac3 si desfdsurarea de activitati
in aer fiber.
Dimensionarea n plan a fost conditionatd de
numarul de utilizatori, suprafata existentd a
incintel, asigurarea accesului autospecialelor
de interventie in caz de incendiu in incinta.
Dimensionarea  sistemului  rutier s-a  facut
pentru_clasa de trafic_mediu (T3) cu o

74
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subirmeﬂtare a stratului de balast cu rol
antigsliv.

a stratului de balast cu rol antigefw.”

4.6. Analfza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiard: fluxul
cumulat, valoarea actualizats neta, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara

Analiza financiard este prezentats in anexa

4.7.Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica;
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa

caz, analiza cost-eficacitate
Se prezinta In anexi

4.8 Analiza de senzitivitate Prin exceplie de la prevederile pct 4.7 si 4.8 In cazul-
obiectivelor de investitii a caror valoare fotala estimata nu depaseste pragul pentru care
documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor
Legii nr. 600/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se
elaboreaza analiza cost-eficacitate,

Se prezintd in anexa

4.9. Analiza da riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor .
Rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de la analiza cérora nu
putem face abstracfie. La fel ca n cazul oricirui tip de investitie, proiectul de fata implica
anumite riscuri. in acest sens putem deosebi:
- riscuri generale - se referd la acele riscuri care decurg din evolulia de ansambiu
a mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial
sau natiohal
- fiscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de fipul investitiel, de modul cum sunt
planificate activititile In cadrul obiectivuiui de investitie
Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:
1. Identificarea riscurilor,
Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedinteler lunare de progres de citre
membrii echipei de proiect. Identificarea riscuriior trebuie sa includd riscuri care pot
aparea pe parcursul infregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire Ia
resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative).
Identificarea riscurilor trebuie actualizat’ Ja fiecare sedintd lunara.

2. Evaluarez probabilitati de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor § caracterizate In
functie de probabilitatea lor de aparifie si impactul acestora asupra proiectulul.

3. Identificarea mésurifor de reducere sau evitare a tiscurilor
Aldturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate §i care nu

necesita aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezintd mai jos
i 0 analizd calitativi a riscurilor.

Risc Probabilitatea de!|Masuri
aparitie
Riscuri tehnice
- Intérziert ™ organizarea) - mediy - penfru a evita intarzierile ™ organizarea
procedurilor de achizitii procedurifor de achizitie, graficul de realizare a

acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificatl

8




—

e ST

Oy )
[ { 509001 ]

%’M o

e

Alba Iulia, str. David Prodan, nr.9, jud. Alba
ROL7495486; J01/477/2005

8.C. ¥ SECRET ART “ S.R.L.

Email: anamariamunteanegmail . com rugicernuta@omail . com
Tel. 0746 -« 229844 ; 0742 - 229844

secrefr

Atechry - henizn - Do - Socte Gl Il

din fimp posibilli furmizori si s va Incerca o
comunicare ¢4t mai transparenta cu acestia.

- potentiale modificsn ale|- scizute - prevederea Tn contractul de proiectare a
solutiei fehnice garanfiel de buna executie a prolectutui tehnic,
garantie care va fi retinutd in cazul unei solutii
tehnice necorespunzitoare

- asistenta tehnicd din partea projectantului pe
pericada exscutiei proiectului

- acoperirea cheltuiellor cu noua solutie
tehnicd cu sumele cuprinse la cheituielile
diverse si neprevazute

- neincadrarea efectudirii  |-scazut - prevederea n caietul de sarcini a unor
ucrarilor de cétre cerinte care s3 asigure performanta tehnicd si
constructor financiard a firmei contractante {personal
n graficul de timp aprobat suficient, experients similars)

$i Tn cuantumul financiar - pentru ca acest risc si poatd fi prevenit
stipulat n  contractul de este necesar ca din etapa de elaborare a
lucrari documentatiel de finantare graficul Gantt al

proisctului i bugetul estimat de costuri s3 e
elaborate realist si pe baza unor mput-uri
certe 'n acest sens, introducerea rezervelor
financiare sl de tmp este o masura

preventiva,
- nerespectarsa clauzelor |- scdizut - sfipularea de garanti suplimentare i
contractiale a unor penalititi in contractele incheiate cu firmele
contractanti/subcontractant contractante

T

Riscuri organizatorice

- hsasumarea unor sargini| - scizut ~stahilirea responsabilitdtilor membrifor echipei
sl responsabilititi in cadrul de prolect prin  realizarea unor fise de post
echipei de project clare si complete

- numirea In echipa de proiect a unor
persoane cu experienta Tn implementarea unor
proiecte similare

~ motivarea personalului cuprins n echipa

jde prolect
Riscuri institutionale
~ Tnidrzier in  obtinerea|- mediy - solicitarea Tn timp util a acestora
avizelor si  autorizatiior
necesars pentru
implernentarea profectului
- contestatii in procedurile |- scizut - prevederea Tn caietul de sarcini a unor
de achizitie publica criterii de evaluare obiactive;
Riscurt financiare si economice
- capacitatea insuficientd |- scizut - Consifiul Local va contracta un credit
de bancar pentru finantarea proiectyiui
finantare
- cresterea acceleratd a - mediu - planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in
preturilor considerare a unei marje de timp in plus
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- alegerea unor solufii de executie care s ting
cont cu prioritate de conditiile climatice

Riscul de management

- Posibilitatea
managementul
proiectului s& nu poats f
asigurat Tn mod eficient,
ceea ce va conduce la
intdrzied T derulares
proiectulu si la
nerespectarsa  termenului
de executie previzut.

cal -mediu

- humirea n echipa care va monitoriza
implementarea proiectului a unor perscane cu
experienta relevantd in derularea

proiectelor,

Printr-o  pregdtire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot  diminua
considerabil efectele negative produse de diferiti factori de risc.

Proiectul nu cunocaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de
investitie prezent. Planificarea corectd a proiectului tncd din faza de elaborare a acestuia,

precum  si monitorizarea continud pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care
pot influenta major proiectul.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic{a} optim{a recomandat{a

&.1. Comparatia scenariffor/optiunior propuse, din punct de vedere tehnic, econormic,
financiar, al sustenabilitatii §f dscurifor

Jehnic:
Se propune realizarea aleii carosabile sl a
celel pietonale cu sistem rutier suplu cu dale

de beton, restul componentelor r&man
identice la ambele scenarii.

Se propune realizarea aleii carosabile $i a celei
pietonale cu sistemn rutier rigid din beton rutier

BeR4.0, respectiv BcRas, restul
componentelor rdman identice la ambele
scenaril,

de rutier propus la Scenariul 2-

Avantajefe si dezavantaje tehnice ale sistemului rutier propus la Scenariu 1 fatd de sistemul

1. Timp de executie mult mai mic la scenariu 1- imbracamintilor din dale beton, fatd de
scenariu 2-sistem rutier rigid; sistemul rutier rigid nu se poate da In circutatie numai
dupé atingerea rezisten{ef luate In calcul

2. Durabilitate mai mare si mentenantd mai scdzutd in cazul scenariului 2 faté de 1

3. conditiffor de intretinere si exploatare usoare, remedierea mai usoara a defectiunitor
care pot sd apard, In cazul scenariului 1 fatd de scenariul 2

7
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Economico-financiar; Economico-financiar:
Cheltuieli pentru . - . .
Investitia de  bazi Valoare fn Cheltmvel! pentru '"Vﬁt@? Valoare in

; . LElfard de bazé amenajare teren si 5

amenajare teren  si TVA utilitati LE! fard TVA
utilitati
Total,din care: 204.396,74 Total,din care: 220.136,74
Obiect 1 aief, frotuare de ; :

_ protectie, loc de joaca 53.824,34 Qbiect 1 drumurl ef.sm,az;
Oblect 2 spatii verzi 71.396,54 ObiectZuliali 7139654
Obiect 3 retele de incint3 55.005.3 Obfect 3 Hurrﬁzsnat public 55.895,3
Obiect 4 mobilier urban 23.180,56 Qbiect 4 loc joaca 25.180,56

Cheltueli de Intretinere anuale:1.546.8 leifany | Cheltueli de intrefinere anuale:1.440.4 lei/an

Avantajete economico-financiare a soluliei propus3 ia Scenariy 1 fata de solutia propusi la
Scenariul 2 sunt dafe de pretuf de executie al investitiei;
Diferenta intre cheltuielile de intretinere este micd datorits ponderii mici pe care o au
cheltuielile de reparatii ale sistemelor rutiere.

Sustenabilitatea si riscurile projectului:
Sustenabilitatea este acel criteriu care urmareste Tn ce mésurd un proiect propus continug sa
existe, s functioneze sau s3 genereze servicii si dupé Incetarea finantarii.

Avantajele sustenabilitatii solutiel propus3 la Scenariu 1 fatd de solutia propusi la Scenariyl 2
sunt date de valoarea mai micj de implementarea aproiectului.

6.2 Selectarea gi justificarea sceneriutui/optiunii optim(e} recomandat{e)

Pentru realizarea obiectivului de investitie care face obiectul prezentului proiect, se
recomand3 Scenariul 1.

Avantajele scenariului recomandat

Analiza multicriteriald a celor dous sisteme rutiere a scenariilor propuse

Nr Criterii de analiz4 si selectie alternativi Sistem rutier | Sistem rutier |
crt dale beton BeR
1 Durata de exploatare mare/mica (5/1) 2 5
2 Raportul pret investitie nitiald / trafic satisfacut bun/slab 5 3
{5/1)
3 Raport utilizare / temperaturd mediy ambiant bun/slab 2 4
(5/1)
4 Raport rezistent3 la uzurd / trafic mare/mic 2 5
5 Rezistents la actiunea agentilor petrolieri ce actioheazi 1 5
accidental da/nu (5/1)
8 Poluare fa executie nu/da (&1} 5 4
7 Poluare in exploatare nu/da (5/1 ) 5 5
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8 Avantaj/dezavantaj culoars in exploatare nocturna &1 2 5

g Necesitd utilaje specializate de execulie cu iniretinere 5 3
atenta da/nu

10 Durata micd/mare de la punerea in opera pana la darea in 5 1
circulatie (5/1)

11 Necesitd executia si Tniretinerea atentd a rosturilor 5 1

transversale nu/da (5/1)

12 Executia poate fi etapizats da/nu {5/1) 5 1

13 |Riscuri de executie (5/1) 5 2

14 Corectil in executie se fac usor/greu {5M1) 5 1
4 3
2 5

15 Confort Ia exploatare (5/1)

18 Cheltuieli de Intrefinere pe pericada de analiza {30 ani)
mici/mari (5/1)

TOTAL 80 53

Punctaj realizat:
- sistem rutier beton rigid 53 puncte
- sistem rutier dale beton elastic 80 puncte

Aceastd analizd a comparat avantajele si dezavantajele fmbrécamintilor elastice si din beton
de ciment. Aceste vor fi explicitate mai jos

avantajele imbracamiintii elastice
* posibilitdli de executie diverse
* unul dinfre avantajele importante ale acestora este posibilitatea execuiei etapizate a
structurilor rutiere, pe mésura necesitati

* Exista posibilitatea de a interveni punctual in cazul existentei de retele ingropate sub
structura rutiera

* conditiiior de Infrefinere si exploatare usoare, remedierea mai usoara a defectiunilor
care pot s apard

dezavantaje imbracimintii elastice

* durata de serviciu mai mics (10-15 ani) decét cea a imbracamintilor din beton de
ciment (20-30 ani)

* durata normaléd de functionare a mijfloacelor fixe este cuprinsa fntre 20 $i 30 ani si
este mai micd comparativ cu a imbrécamintii de beton de ciment {28-42 ani).
pot s& apara deformatii ale carosabilulu

* necesild o tratate corespunzator Ia faza de executie a zonelor rosturiior

*

cheltuielile de intretinere sunt mai mari decét cele necesare pentru intrefinerea
imbrécamintii din beton de ciment.

avantajele imbricamintii de beton de ciment
* dutara de exploatare dubli fats de structura elastica

* sunt mai economice atunci cénd se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si
foarte greu

¢ serecomand2 a se aplica la drumuri cu trafic greu cu o ncrcare pe osie ¢it mai
apropiatd de valoarea maxima admis3
nu se deformeazi la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

* prezintd rezistentd mare la uzurd, dacy se folosasc agregate atent selectionate.
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necesitd cheltuiell sensibil mal mici de intretinere fatd de Imbracamintile asfaltice
* costuri mici de Intretinere pe durata de viatd a investitiei
» durata de viatd mai mare;

dezavantajele imbracimintii de beton de ciment
* necesitd utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc s3 fie mentinute In stare
buna de functionare.
* dupd turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata
de céteva ore la dale.

se folosesc numal pana la declivitati de 7%,

rosturile transversale necesitd executie atents st intretinere corespunzitoare, iar in
exploatare provoaca disconfort

In concluzie, in baza analizei mutticritericle in ceea ce priveste cole doud variante de sistem
rutier se propune alegerea scenariuiui 1 — sistem rutier elastic cu dale din beton

8.3 Descrierea scenariuluifoptiunii optim(e) recomandat(e) priving:
a) obfinerea §f amenajarea terenului;
Pentru amenajarea terenufui sunt necesare urmatoarele lucréri:
Desfacerea aleilor existente din dale si beton tumat in situ.
Desfacerea bordurilor ce delimiteaz zonele verzi de langa cléddire i Imprejmuire.
Sépéturd generald pentru indepartarea surplusului de pamant din incinté (in prezent
existd zone in care pamantul este peste nivelul hidroizolatiel interpus intre fundatii
$i suprastructura din zidarie a constreutiilor si a Imprejmuirii.
b) asigurarea utilit3titor necesare functionarii obiectiviilui:
Nu se intervine la refelele existente n inginta.
Nu sunt depdsiri ale capacitati actuale a bransametelor la utilitagi,
in cazul n care In urma sapaturilor se dezvelese refele sublerane de utilitati
existente acestea se vor protgja dupd caz.
¢) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural s economic, a principaletor lucrari pentru Investitia de baza,
corelata cu nivelut cafitativ, tehnic $1 de performanta ce rezulta din indicatorii fehnico-
economic! propusi;
Prin prolect s-a propus amenajarea curlii gradinitei nr.4 situata pe str. I.L. Caragiale, nr. 3,
Sebes. Suprafata totala ocupata de obiectiv este de 900 mp din care 635 mp se amenajeazi.
Pentru o mai buna urmdrire in timpul executiel proiectul a fost fmpaniit In patru obiecte
fiecare cu categotiile de lucriri aferente, astfel:
Obiectul 1  alei, trotuare de protectie, loc de joacd
Obiectiul 2 — spatii verzi
Obiectul 3 - retele incint3
Ohiectut 4 — mobiiier urban

Obiectul 1 - alei, trotuare de protectie, loc de joaca
- lungime aleii carosabile; 9,96 m;

- latime parte carosabild: 6,20 m;

- Suprafatd alee carosabild; 62 mp;

~ suprafald trotuar de legéturs: 26 mp;

-suprafatd platforme protectie medule de joacd: 52mp;
- suprafata trotuar de proteclie: 22,5 mp;

- suprafata zong protectie gard la strad3:19mp;

- suprafaté capace din beton prefabricat: 4 mp;

Obiectut 2 - spatii verzi
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~ rujouri de gazon de tip supersport: 421mp

~ plantare erbugti: trei bucdti acer palmatum alropurpureun; douad bucati forsythia x
intermedia; doud bucati tamarix ramosissima

Obiectul 3 -~ retele incinti
- canalizarea apelor pluviale
- irigarea zonei verzi

Obiectul 4 — mobilier urban
*  bancd: 8 buc
¢ cos gunoi: 2 buc

Tinénd cont ¢3 proiectul se desfagoard in interiorul curtii uriei institutii existente: grédinita,
unde sunt montate module de joacd, fiecare avand cota lor de nivel, atat constructia, strada i
modulele de joaca, acestea devin puncte de cotd obligate pentru sitematizarea ntregii suprafete

Acestea devin puncte de cotd obligate, iar in acest caz se poate vorbi doar de geometrizarea
rafionald a zonei funclie de conditiite din teren si in limita spatiuiui disponibil astfel incét s
satisfaca nevoile viitorilor beneficiari $i s8 se tncadreze urbanistic in zona.

Alsile carosabile au sectoare cu declivitdti normale conform STAS < 9%, panta maximé proiectats
de 2,5%,
Profile transversaie tip
Pentru a folosi cat mal bine spatiu disponibil, s-a propus urmatoarea configuratie in profil
fransversal;
- 1atime carosabil:
-6,20m
- panta transversali carosabil: 2,5 % spre bordur3 (amenajare in forma de acoperis)
- 8time trotuar leg3turd: 1,00m- 1,2m cu panta transversald de 2 5%
=_zone de joacd- protectie module de joack: 5,7x 5,5m; 3,2x 3,1m: 4x 2m si 1x 1,4m, avand panta
transversala de 1%.
= Zone verzi latime variabila
Sistem rutier
Structura rutierd propusa a fost dimensionats tinand cont de conditile locale, respectiv

capacitatea portantd a terenulul natural de la nivelul patului drumului, de actiunea fenomenului de
inghet-dezghet la lucrari de drumuri sl de solicitarile datorate traficului, corespunzatoare unui trafic
mediu pt un volum de trafic Nc 115kN mos = (,3...0,5. 8-a mai tinut seama de "Normativul privind
alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi” indicativ NP 116-04 si "Normativul pentru
dimensionarea sistemelor rutisre suple si semi rigide"PD177-2001. Aceasta s-a verificat si la
acliunea repetats inghet-dezghet, conform prescripfiilor din STAS 1709/1-90, STAS 1709/2-90
functie de tipul climatic, patul drumului, conditii hidrologice.
S-au adoptat urmatoarele sisteme ruticre:
Sistem rutier nou la aieea carosabila cu imbrac&minte modemns din dale de beton, care va avea
urmétoarea alcdtuire:

® 8 cm pavele prefabricate din beton

= 4cm substrat de nisip de concasaj

= 15cm balast stabilizat cu ciment 6%
) * 20 {undatie balast
Incadrare sistem rutier cu bordura prefabricat din beton de 10x15 em asezata pe o fundatie din
beton de ciment C16/20 de 20x10 om
Latimea carosabilului va fi de 6,20 m amenajat in forma de acoperis avand o pant ransversald de
2,5% spre bordurd unde va fi colectats apa pluviala.
Sistem rutier nou a trotuarut de legatura Intre aleea carosabild in caz de interventii, si spatiul de
joacd va avea urmatoarea componenta:

= 6 cm pavele prefabricate din beton
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= 4cm strat suport de nisip de concasaj

& 20 om fundatie balast
Incadrare sistem rutier cu bordur prefabricata din beton de 10x15 cm asozati pe o
fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm
Sistem rutier platforme module de joaci:

w45 om dale de cauciuc alveolare, culoare rosu inchis, 25x25x4,5cm
= 4 cm substrat din nisip de concassj

R = 10 cm strat fundatie din balast

Incadrare sistem rutier cu borduré prefabricati din beton de 10x15 ¢m asezatd pe o
fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm.

Sistem rutier trotuar de protectie:

2 beton simplu C25/30- 10-12cm (panta de 2,5% de la cladire spre zona verde)

¥ 20 om strat fundatie din balast
Capacele din beton, deteriorate, ce acopers canalul tehnic se vor face din beton prefabricat 10cm.
De-a lungul gardului de la strada se propune o zona de protectie realizata din .

* piatrd de réu coloratd granulatie 16-32mm
membrana cu crampoane protectie fundatie, Drain 400 g/mp
Scurgerea apelor pluviale: apele pluviale prin pantele longitudinale si pantele transversale vor fi
dirifate spre bordurd iar de acolo pe zona verde
Canalizarea apelor pluviale
Scurgerea apelor pluviale care depasesc capacitatea de retentie a terenului fnierbat se vor
directiona prin pantele cu care se amenajeazi.
Apele pluviale provenite de pe clidire se colecteazs i se conduc printr-un sistem de canalizare in
domeniul public de unde sunt preluate de reteaua publica,
$-a prevazut realizarea unei retele de canalizare pluviala care va prelua debitele de ape meteorice
de la nivelul invelitorii cladiri de pe amplasament (gradinitel) prin conectarea la caminele de
vizitare a burlanelor prin intermediul pieselor speciale de trecere. Deasemenea, s-au prevazut
doua guri de scurgere carosabile fara depozit de sediment si fara garda hidraulica, montate pe
calea de acces auto in incinta.
Reteaua se va realiza din tevi PVC KN 8N4 cu diametre cuprinse inire 160 si 200mm.
Caminele de vizitare vor fi din elemente prefabricate din beton precomprimat nearmat, imbinate cu
gamituri de elastomer, avand diametrul elementelor de 1000mm. Intrarile si iesirile din camine vor
fi obligatoriu cu piese de trecere etanse.
Descarcarea refelei se va realiza in rigofa stradala deschisa existents, situata pe latura nordica a
amplasamentului. La gura de deversare se va realiza o confectie metalica zincata, in vederea
prevenitii patrunderil animatelor in reteaua de canalizare
Siguranta circulatiei
pentru siguranta in exploatare a participantilor se vor folosi materiale antiderapante, iar denivelarile
s& nu fie mai mari de 2,5cm.
Mobhilier urban
Pentru montarea mobilierului urban - coguri de guno, bancute - se vor realiza fundatii izolate din
beton simplu in care se vor fixa cu ajutorut tijelor filetate sau ancorelor mecanice.
Amenajarea spatiilor verzi
Montare rulouri de gazon de tip supersport, pentru a rezista la conditiile de exploatare; in
perioadele cu vreme frumoas3 copiii prescolart se vor juca pe spatiul verde.
Pentru Intretinerea gazonului se va morta un sistem de irigatii cu capete aspersoare felescopice
statice cu duza cu unghi regiabil si raza de actiune conform parlii desenate.
Sistemut va dispune de echipament programator, teava PEHD, senzor de ploaie, electrovane,
aspersoare, boxa standard, manifold i racerduri flexibiie Ia aspersoare,
Montajui conductelor se va face pe pat de nigip.
Loc de joacd
Se pastreaz3 actualele module de joaca montate (tobogan, balansoar, rotativa, jucsrii cu arc)
acestea fiind relfativ nol si se vor realiza platforme de protectie a lor din dale de cauciuc montate la
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cotele existente ale jocuritor.

d) probe tehnologice si teste.
Nu este cazul

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti oblectivului de investitii:
a) Indicatori maximafi, respectiv valoarea totala a obiectului de investiti, exprimata in lei, cu

TVA si, respectlv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general:

Evaluares investifiei propuse s-a realizat in Lei {1 Euro=4,9211 Lei in data de 1 2.12.2022).

Valoarea fotald fird TVA (19%) a investitiei:

Valoarea totald a investitiei: 291 334,09 Lei, din care:
Valoarea lucrérilor de constructii-montaj (C+M): 176 185,67 Lei

Valoarea cu TVA (19%) a investitiei:

Valoarea totald a investitiei: 345 941,60 Lei, din care:
Valoarea jucrarilor de constructii-montaj (C+M): 209 660,95 Lei

Detalierea pe cele 6 capitole ale Devizului General evidentiazd urmatoarele valori:

ti?egrittﬁgij! Cheltuieli pentru obtinerea si amengjarea 3794,83
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0
Capitolul 3 ~ Cheltuieli pentru proiectare si asistentd {ehnica 74 137,42
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi 243 232,12
Capitolul § — Alte cheltuisli 2477723
Capitolul 6 - Cheituieli pentru probe tehnologice si teste 0

b). Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizice/capacitsti fizice
care sd indice atingerea tintei obiectivului de investiti §i, dupé caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele $i regiementérite tehnice in vigoare

Suprafaté totald amenajati din care:
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Aleea auto mp 62

Alee pietonald mp 26
= c . mp

Suprafatd locuri de joacs 52

Trotuar de protectie mp 22,5

Spatii verzi mp 421

¢} indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuitat/operare, stabiliti in functie de
Specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

indicatori firanciari

In ceea ce privesie indicatorii financiari, pentru investitia propusa, s-a caleulat un pret fard
TVA de 277,45 lei/mp curte amenajata,

indicatori socio-economici

Principalii indicatorii socio-economici care pot inregisira cresteri n urma implementarii
investitiej sunt:

¢ cresterea spatiului din curte ce poate fi folosit Tn procesul educational;
°  Cresterea sigurantef in exploatare;

= cregterea pivelulul de trai g populatiei din zon&;

indicatori de impact

Indicatorii de impact cuantifics principal conseciniele directe ale implementarii investitisi
asupra zonel. In ceea c¢e priveste investitia propus3, principala consecinti direct’ este diminuarea
polarii a apei, aerului st solului, si mirirea siguraniei Tn exploatare.

indicatori de rezultat/operare
Indicatorii de rezultat/operare se referd ia avantajele imediate ale investitiei asupra
destinatarilor directi. In ceea ce priveste investitia propus4, principalul avantaj asupra destinatarilor

directi, se refers la gradul de confort sl satisfactie al utilizatorilor gridinitei atat copii ¢t ¢i cadre
didactice,

Un alt avantaj important al investitiei propuse T reprezintd cresterea nivetului de traf pertru
populatia din zond ca urmare a implement&rii investitiel propuse.

d) durata estimata de executie a oblectivului de investiti, exprimata in funi,
Investifia este egalonata pe o periocada de 3 luni astfel:

Etapa proiectare: flung
Elapa executie: 2 luni

5.5.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementariie specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere af asigurarii tuturor cerintelor fundamentals
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propuneritor tehnice

Conform normelor tehnice in vigoare, ¢lasificarea tehnica dup intensitatea traficulul se face
inVclase, aleile carosabile care fac obiectul prezentuiui proiect se incadreazd in clasa tehnica V
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corespunzatoare unui trafic de intensitate redus# (intensitatea medie zilnica anuald sub 1.000
vehicule etalon).

Conform HGR 766/1297 ~ pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii (Anexa 3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importantd a constructiiion):
categoria de important3 a lucrdriloreste D - importata redusa.

Conform STAS 4273-83 (Constructi hidrotehnice. Tncadrarea in clase de importanta)
drumurite comunale se incadreazi in clasa tehnicd IV {constructie de important redusa). Conform
tabelului 11 din STAS 4273-83 constructiile hidrotehnice aferente clilor de circulatie public
{drumuri comunale) se ncadreaza in categoria 4 de constructii hidrotehnice,

Obiectivul de investitii se incadreaza in categoria de importania "D" conform "Regulamentuiui
privind stabilirea categoriei de importants a constructiilor”. Verificarea tehnica a proiectului se va
face la cerin{a A, de c3tre specialisti verificatori de proiecte atestati, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 privind calitatea Tn constructil.

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizef financiare
§f economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credife externe garantate sau coniractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constitufte,

Finantarea investiliei se va realiza din fonduri de ia bugetul local,

Aprobarea indicatorilor tehnici si economici ai investitiei se va face prin Hotérére de Consiliu
Local,

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1 Certificatuf de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Pentru stabilirea conditilor de avizare, aprobare ¢i autorizare a investitiei, primaria
municipiului Sebes a emis Certificatul de Urbanism nr. 464 din 01.11.2022 in scopul: Amenajare
curte gradinita nr.4 — faza SF

6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazuritor speciale, expres prevazute de lege

Terenurile afectate de lucrari fac parte din domeniul public al municipiului Sebes

Imobilul pe care se va construi blocut de locuinte, este inscris in CF nr. 80478 Sebes.
Proprietar asupra suprafetei ocupate de obiectivu! de investiie este Municipiul Sebes. Cu ocazia
prezentului proiect s-a efectuat o ridicare topografica a terenului si s-a avizat la OCPL

6.3 Actul administrafiv a autoritatii competente pentru profectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Punctul de vedere de la Agentia pentru Protectia Mediului Alba: clasarea notificarii

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatitor
Nu este cazul

6.5.8tudiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastry sf Publicitate Imobifiara

Studiul fopografic are scopuf de a prezenta situatia existentd in cadrut amplasamentelor in

care se propune realizares investifiei. S-a realizat o ridicare topografica a amplasamentului
receptionatd de O.C.P.I.

6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectividui de
Investitii $f care pot conditiona solutiile tehnice
Aviz inspectoratul Judetean pentru Culturs si Pafrimoniu nr.174/ZP/120.12.2022
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7. Implementarea investitiei

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabild de implementarea profectului este  MUNICIPIUL SEBES, str. Plaja
Primérie, nr.1, Sebes 515800, Tel.: +40258 731 318

7.2 Strategla de implementare, cuprinzand: durata de implementare & obiectivuli de
investitii (in luni calendaristice), durata de exscutie, graficul de implementare & investitiel,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

a). Durata de realizare a investitiei

Investifia este egalonatd pe o pericads de 5 luni. Aceasts pricadd cuprinde: organizarea
proceduriie de achizifii publice de servici de proiectare si achizifi de lucrdri, elaborarea
documentatiilor tehnice pentru toate fazele de proiectare necesare implementdirii proiectului
(proiect tehnic si detalii de executie, documentatii de obtinere a avizelor §i acordurilor si depunerea
la institutiile avizatoare si realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obiinerea acestora,
elaborarea documentatiel tehnice pentru obfinerea autorizatiel de construire), efectuarea lucrdrilor
de constructii, precum si realizarea receptiel la terminarea lucrarilor,
Egalonarea investitiei are la bazi urmatoarele considersnte:
- prioritdtile stabilite de Consiliul Local cu privire Ia investitii In infrastructura;
- condifionarea tehnologics a operatjilor permite organizarea munci prin metoda drumului crific,

metoda consacratd fn constructil.
Lucrérile de constructii propriu-zise se vor putea executa Int-0 perivadd de 2 luni. Pericada
exacta de derulare a investitiel, respectiv data de incepere a lucrarilor, se va stabill in functie de
fendurile alocate pentru realizarea acestela, de data semnérii Contractului de executie lucrari si de
graficul prezentat de Anireprenor.
Durata maxima de realizare a investitiei s-a determinat in functie de urmatoarele elemente:
- numérul maxim de ore medi conventionale estimate pentry realizarea investiisi;
- productivitatea medie in constructii pentru categoriile de lucrdri similare;
- numarul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrarilor.

b) Etapele principale de realizare a investitiei
Principalele etape de realizare a investitiei pot fi considerate dup% cum urmeaza:

Etapa pregatitoare:

In stabilirea fazelor componente ale aceste; stape s-a considerat ¢ au fost deja parcurse fazele

de stabilire a echipei de implementare a proiectului i de seleclars (conform legislatiel achizitiilor

publice} a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovarii investitiel, precum si obtinerea

Certificatului de Urbanism pentru investitia proiectata.

Astfel, se considerd c& mai sunt de parcurs urmitoarele faze ale etapei pregétitoare, esalonate pe

o perioadd de 3 luni;

Faza 1 intocmirea documentatiifor tehnice

- Proiect Tehnic conform HG 907/2016 si Detalii de executie

- Documentatie tehnic3 pentru obtinerea Autorizatiei de Construire conform Legii 50/1991

- Actualizare avize solicitate prin Certificatul de Urbanism, dacé au expirat

- Documentatie de atribuire

Realizarez acestei faze presupune o pericadd de timp de aproximativ 1 funi (30 zie

calendaristice);

Faza 2 — Organizarea procedurii de achizifie publica

Aceasta faza se va desfagura in vederea selectarii Antreprenorului gi va cuprinde:

- derularea procedurii de publicitate previzute de legea 98/2016 si a QUG 45/2018 si
inscrierea corespunzitoare pe Sistemul Electronic de Achizifii Publice;

- stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

- asigurarea infrastructurii necesare desfisurarii procesului de atribuire a contractului de
executie;
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- derularea corespunzétoare a corespondentel legale cu ofertantii, asigurarea cadrului in
vederea solutionrii unor eventuale contestatii, semnarea contractului de executie.
CONTRAGTUL DE EXECUTIE - rezultatul activitatii desfésurate in aceasta etapa va contine toate
clauzele necesare, astfel Incat lucrarea s3 se execute Ia termen sl de calitate. Contractul va avea
ca anexi importantd GRAFICUL DE EXECUTIE a lucrarilor.
Realizarea acestel faze presupune o pericada de timp de aproximativ 2 luni (80 zile
calendaristice);
Etapa executiei s decontirii lucririlor de constructii:
Etapa executiei propriu-zise se va desféisura pe o pericadd de 2 luni, §i consta din dous faze:
Faza 1 - Organizarea executiei lucririlor de constructii
Lucrarile legate de organizarea de santier, ce vor cidea in sarcina Constructoruiul selectat, se vor
desfésura pe o pericada de cel mult 0,06 uni (2 zile calendaristice) si vor avea la baza un profect
elaborat si autorizat conform legisiatiei in vigoare, aprobat de Beneficiar.
Faza 2 — Executia lucrérilor de constructii
Execufia lucrdrilor se va derula dupd emiterea ordinului de incepere a execuliei eliberat de
BENEFICIAR sl avand la baz3 urmatoarele:
- autorizatia de construire;
- contractul de executie (cu toate anexele);
- proiectul tehnic $i detaiiile de executie.
Din partea BENEFICIARULUI, lucrdrile vor fi urmdrite de Dirigintele de santier, autorizat conform
legistatiel in vigoare, angajat special pentru aceasta conform proceduriior de achizitii publice;
ANTREPRENORUL va asigura responsabili tehnici cu execufia lucrarilor atestati In conditiile
legislatiei in vigoare.
Lucrérile se vor derula In conformitate cu graficul de executie i cu documentatia tehnici aprobats,
vizald spre neschimbare de citre emitentul autorizatiel; controlul calitatii lucrarilor se va derula
conform PROGRAMULU DE CONTROL AL CALITATH LUCRARILOR - piesa din proiectul tehnic
semnatéd de beneficiar, proiectant, executant $i inspectoratul de Stat in Constructii — pe faze.
Executia lucrarilor se va desfasura pe o duratd de 2 Juni.
Etapa receptiei iucririior:
Etapa recepiiei se va desfasura pe o pericadd de 0,5 lund din momentul solicitirii acesteia de
catre Antreprenor gi pané la inceperea Perioadsi de notificare a defectalor.
Receplia Ia terminarea lucrariior §i receptia finald se vor desfisura conform ~Regulamentului
de receptie a lucrdrilor de constructii sl instalatii aferente acestora” aprobat prin HG 273/19¢4.
Receptia finald va avea loc dups expirarea pericadei de notificare a defectelor.

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE — 3 LUN!

Luna 1 | Luna 2 | Luna3
ot Benumirea obiectului Zile ’

_30 2{3]140 {15110{15 |5

Proiectars
I | Organizare de santier
Amenajarea terenului

1_ i Obtect 1 amenajare curte: alel, trotuare de protectie, loc de joaca
1.1 | infrastructura

1.2 | suprastruchura trofuar

1.3 | acces auto

1.4 | spatiu protectie aparate joaca
1.5 | trotuare de protectie

2 | Obiect 2 spatii verzi
2.1 | gazon
2.2 | Montaj utilaje sistem ingati
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2.3 | Utilaje care necesita montaj — sistem irigafi

3 | Obiect3 retele incinta

3.1 | Instalafii - rotea canalizare pluviala incinta

4 | Oblect 4 mobilier urban

4.1 | mobilier urban fundatii o
4.2 | Dotéri - mobilier urban

Resurse necesare

Locuri de munci create in faza de axecutie
In cadrul fazei de executie a lucrarilor proiectate pot {1 create locuri de muncé specifice lucrarilor de
constructie (lucrdri de drumuri, lucrari de refele edilitare), fiind implicali muncitori din urmatoarele
spacializar:
» dulgher constructii
fierar betonist
betonist
13citug constructii metalice
maginist utilaje constructji
muncitor deservire
runcitor necalificat
sépator
finisor terasamente
pietrar
pavalor

* & & & * 5 & 9 9@

Pentru realizarea in termen a lucrariior de constructii stabilite se estimeaza un necesar total de
fortd de munca de cca 20 de persoane direct implicate n executia lucrarilor.

Pentru unele categorii de lucrdiri, forta de munca urmeazs a fi recrutats de pe piata locala, doar in
cazul in care constructorul nu dispune de un numar suficient de personal.

Totodatd, din rationamente de eficientizare a propriei activitat], constructorii opteaza, uneori, pentru
angajarea pe pericadd determinatd a unei importante parti a fortel de munca, de reguld din
localitatea in care se executd lucririle.

Gestionarea investitiei dup finalizarea lucrarilor revine Consiliului Local.

In faza de operare este nevoie de minim 1 persoana,

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode $f resurse necesare

Se realizeazd pe baza regulamentului de exploatare gi Intrefinere specific,

Lucrérile si serviciile planificate pot fi :

a) lucrdn §i servici privind Tntretinerea curentd a spatiifor verzi si a aleilor

b) lucréri si servicii privind infretinerea periodics a a spatiilor verzi si a aleilor
¢} lucrari aferente reparatiilor curente la alei, locuri de joacd, retele incinta
d) lucrari aferente reparatiilor capitale Ia alei, locuri de joacd, retele incinia

Lucrarile si serviciile privind Intretinerea spatiifor verzi si a aleilor constau In totalitatea
activitiiilor de interventie ce se executd in tot timpul anului.

Lucrérile de intretinere pot fi;

&) lucrdri de Intretinere curentd, care se executd permanent pentru mentinerea curéteniel,
esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari punctuale de mica
ampioare la alei si spatii verzi;

D) lucréri de Intretiners periodicd sunt acele lucriri care se executd periodic i planificat in
scopul compensdrii partiale sau totale a uzuri produse structurii rutiere; tunderea si irigarea
spatiilor verzi Tn functie de sezon si necesitate
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Ca strategie de executie a lucrarilor de intretinere, acestea pot fi;

a) strategie de fip curativ

b) strategie de tip preventiv

Lucrdrile de reparatii a aleilor, locurilor de joacs, retele incintd constau in totalitatea lucrarilor
fizice de interventie care au cg scop compensarea partiald sau fotald a uzurii fizice si morale
produsd ca urmare a exploatdni normale sau a acfiunii agentilor de mediu, refacerea sau
fnlocuirea de elemente sau parti de constructii iesite din uz care afecteaza rezistenta, stabilitates,
siguranta in exploatare $i protectia mediului.

in functie de modaiitatea de interventie lucrarile de reparatii pot fi :

a) reparati curente;

b} reparatii capitale,

Lucrdrite de reparatii curente sunt acele lucrdni care se executa periedic in scopul
compensdrii partiale sau totale a capacitalii portante $i uzurii produse aleilor, locurilor de joack si
retele incinta .

Lucrarile de reparatii capitale sunt cele care se executa periodic Tn scopul compensarii totale
& uzurii fizice si morale sau a ridicdrii caracteristiciior tehnice ale aleilor, locurilor de joacs si retele
incintd la nivelul impus de de exploatare tinnd seama atét de conditiile prezente cat gt cele de
perspectiv,

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
Capacitatea manageriala depinde In mare masur de capacitatea organizationald existents
la nivelul fiec3rei organizatii.

Capacitatea manageriala este conditionata de politici publice, resurse $i programe.

Managementul resurselor umane reprezinta partea de planificare a personalului,
planificarea si evaluarea posturiior, recrutarea sl seleclia personalului, cét ¢i planificarea i
organizarea acestuia.

Priméria este organizaty si functioneaza potrivit prevederilor legii administratiei publice
locale, find o institutie compusa din Primar, Viceprimar, Secretar, si un aparat propriv de
specialitate constituit din functionari pubfici, Acestia constituie o structur functionald cu activitate
permanentd care duce la Indeplinire hotdrarile Consifiului Local si dispozitiile Primarului,
solutionand problemele la nivel local ale cetatenilor. Administratia publici se organizeazs s
funciioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale.

Prin autonomie locald se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratie
publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele sl In interesul colectivitatii locale pe care
le reprezintd, treburile publice, Tn condifiile legil. Autonomia locald confers autoritatitor
administrafiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, s3 aiba initiative In toate domeniile, cu
exceptia celor care sunt date in moed expres in competenta altor autoritali publice,

Intrucét principalele probleme frecvent intalnite in administratia publica se refera Ia;

o lipsa unor sisteme unitare de comunicare $i transmitere de informatii, care face
imposibild accesarea informatiilor n timp utit i utifizarea acestora de citre mai
mulfl utilizatori (datorits inexistentei interoperabilitatii);

© colaborare insuficients intre departamentele §i serviciile din cadrul instituiei, dublata
de un circuit intern greoi al documenteior;

o fipsa unor programe IT specializate, pe diverse domaenii;

o lipsa unor proceduri de lucru §i programe de lucru adaptate in functie de noile
conditii de functionare i nu de necesitatile existents;

o nivelul redus al informéii cetitenilor orasulut cu privire la serviciile publice furnizate,
precum gi alte informatii de interes public.

Pentru eliminarea acestor probleme sunt necesare:
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+ implementarea unui program de management electronic al documentelor, asigurand
atat o crestere a calitdtii serviciilor cét i extinderea oportunitatilor de informare si
livrare & serviciilor publice;

¢ Cresterea nivelului de pregétire §i al abilitdtilor personalului Primdriei de a utiliza
sistemels informatice, fiind previzute sesiuni de instruire in domeniu
managementului documentelor, publicsrii si actualizarii datelor de interes public si
utiliz&rii apiicatillor specifice care ruleaz3 in cadrut instifutjei.

Recomandari;

* Contractare de personal pentru consultantd, studii §i instruire pentru elaborares,
dezvoliarea $i implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri gi a
unui cadru institutional specific unei abordéri orientate citre politici publice, care 4 ducd la
o mai mare eficients;

» Contractare personal pentru dezvoltarea st fumnizarea unor programe de instruire pentru
specialigtii implicati In procesul de formulare a strategiilor de dezvoltare locald, indeosebi
pentru a nfelege si dezvolta proiecte cu finantare din fonduri structurale si de a asigura
capabilitatea de a rezolva cel putin acele obiective esenfiale pentru mentinerea unei vieti
economico-sociale decente in oras;

+ Consultantd si instruire pentru actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea de
mecanisme pentru a promova si implementa inifiative de parteneriat public —privat In sensul

acoperiri lipsuriior de venituri bugetare, fie ele din surse guvernamentale sau
locale/private;

1. Dezvoltarea de personal propriu capabil de atragere a fondurilor Europene prin
programele de asistenta acordate de UE :

Z. Personal calificat pentru gesiiunea proiecielor aflate in curs de implementare, in sensul
cresterii eficientel si eficacitatii lor:

8. Concluzii i recomandari

Concluzii:

Avand h vedere analiza efectuatd in prezentut studiv de fezabilitate asupra situatiei
existente, este evidenta necesitatea amenajarii curtii gradinitei nr.4 din Sebes.

Realizarea investifiei fundamentatd in prezenta documentatie conduce fa crearea unei
infrastructuri educationale adecvate ce va deservi populatia din zon# si va duce la cresterea
nivelulul de trai

Recomandari:
Se recomanda realizarea amenajdrii curtii folosind solutia tehnica din prezentul studiu de
fezabilitate. Aceasta este solylia cea mal potrivitd pentry imerea celui mai bun raport
pret/calitate. P
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ANEXA 4: Analiza cost-beneficiu

4.6,  Analiza financiard, inclusiv calcularea Indicatorilor de petformantd
financiara: fluxul cumulat, vaioarea actualizati nets, rata interni de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara:

Denumire profect: AMENAJARE CURTE GRADINITA nr. 4- faza S.F.”
Mun. Sebes, strada L.L.CARAGIALE nr, 3, jud. Atba

Obleclivul general &l Investitiel vizeaza viabllizarea curti gradinitsi, care face obiectul
prezentuluf proiect prin Tmbunétairea infrastructurii rutiere (alee carosabil, trofuare,
spafii de joacd) si Imbundtafirea calitéfil viefii- a activititii de recreere a copiller ce
frecventeazad unifatea (zone verzi, spatiu de odihng, loc de joacay;

Otlectivele spectfice ale projectuiui sunt:

- asigurd desfasurarea fluentd 2 activitalii, a circulatiilor In condifii de siguranis s
confort;

- asigurd colectarea si scurgerea apelor pluviale;

- scade gradul de poluare al asrului si al apsi;

- reduce cheltuielile de Intretinere, prezervarea sansiructiilor;

- ridicarea standardului de viatd a copitior care vor bensficia de acesta unitate;

- siguranid maritd in exploatare;

Oportunitatea investifiel:

Din punct de veders economic:
> creste potentialul economic al zonel, .
¥ asigurarea infrastructurii pentry crearea de nol moduri de manifostare

Din punct de vedere socizi:

» prin realizarea obiectivului de investitie se imbunatiteste calitatea vietii focuitorilor

> Imbundtatirea stirii de s#n3iate a populatisl in spacial a prescolarior din zona
Gradinitei nr 4

> Imbunatafirea situatiei sociale si economice & locuitoriior din zons

Din punct de vedere ecologic:
> se protejeazs apa subterand si subsolul;
> nu vor 1 afectali in nici un 2l factorif de mediu,

Prin reslizarea investitiei este imbunaiatitz calitlea mediuli didactic al
prescolarilor din municipiul Sebes.

De asemsnea, Municipivl Ssbes, va detine un obiectly performant s care
indeplineste foate cerintele aplicabile funciionarii unei Gradinite publice, conform
legii,

Beneficiari directi sunt prescolarii care urmeaza cursurile gradinitiel din cadrul
acesteia.d grupe a cate 15 copli

O & doua categorie de beneciar directi esie reprezentats de angajatit gradinitiel



7 i

care T5i desfésoars activitates Th cadrul gradinitiel , 6 educatoare si 4 angajati
nedidactisi,

Investifia de capital
Au fost propuse doud scenarii:

Varianta 1

Se propune;

Sistem rulier nou iz aleea carosabil® cu Imbracaminte moderna din dale de befon,
care va avea urméivarea alcéiuire;

* 8 om pavele prefabricate din beton

* dom subsirat de nisip de concasaj

= 15cm baiast stabilizat cu ciment 6%

= 20 fundatlie balast

fncadrare sistem rutier cu bordurd prefabricatd din beton de 10%15 em asezatd pe
o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm

Latimea carosabilului va fi de 6,20 m amenajat tn formé de acoperis avand o pants
transversald de 2,5% spre bordur3 unde va fi colectaty apa pluviala,

Sistem rutier nou la frotuarul de legatur Intre aleea carosabils in caz de interveni,
$i spativd de joac va avea urmstooarea componenta:
= G om pavele prefabricate din baton
= 4om strat suport de nisip de concasaj
= 20 cm fundatie balast
incadrare sistem rutier cu beordura prefabricaia din beton de 10x15 cm asezata pe

fundafie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm

Sistem rutier platforme module de joacs:

= 4,5 cm dale de cauciuc alveslare, culoars rosu Tnohis, 25x25x4,5cm

* 4 cm substrat din nisip de concasaj

* 10 cm strat fundatie din balast

Incadrare sistem rutier cu bordura prefabricaté din beton de 10x15 cm agezatd pe

fundatie din beton de ciment C16/20 de 50x25x4.0 om.

Sistem rutier frotuar de protectie:

* beton simpiu C25/30- 10-12cm

= 20 om strat fundatie din balast

Capacele din beton, deteriorate, ce acoperdl canalul fehnic se vor face din baton
prefabricat 100m.

De-a lungul gardului de la strada se propune © zona de protectie realizats din ;

[ piatrd de rau colorata granulatie 16-32mm

J membrand cu crampoane protectie fundatie, Drain 400 g/mp

Zona verde. Se propune montarea de gazon rulouri, Se va folosi un gazon
rezistent la uzurd de fip supersport pentru libertatea de miscare a copiflor,



* colectarea apelor pluvisie: apele pluvisle prin pantele longitudinale si pantele
fransversaie vor fi dirflate spre zona Thierbatd. Pentru apele pluviale provenite de pa
construciie se va realiza o canalizare care le va coleveta si conduce spre domeniul
public,

* aducersa la cotd & c¥minelor de 1 reteleis existerte Tn zon

* montare mobilier urban (cosuri de gunol, bancute)

A fost aleasd aceasts solutie peniru a folosi cat mai rational spafiul aferent acestui
obfectiv $i a fi c&t mai economic si pentru a satisface nevoile utilizatoriior,

Varianta 2

Fatd de scenariu 1 se modifica doar compenenta sistemulul ruier pentru zleea
carosabiii §i cea pictonali.

Sistern rufier nou Iz aleea carosabils cu imbrac3minte din beton va avea
urmateares alcdtuire:

15 om beton rutier BoR 4.0

hartie Kraft sau polistiens

2 cm nisip

35 om strat fundatie balast

Sistem rutier nou la aleea carosabild cu imbracéminte din beton va avea
urmaicarea alestuire:

10 om beton rutier BcR 3.5

harie Kraft sau polietilena

2 cm nigip

20 o strat fundatie balast

Restul slementelor constructive se vor pastra ca si la scenariu 1

in urma analizel celor doua scenarii prezeniaie anterior, a anafizel expertilor
ishnici, s-a ales variants 1.

Caracteristicile constructive propuse

Cbiectul 1 - alel, frotuare de protectie, loc de joacs

- lungime aleli carosabile; 9,96 m:

- i&fime parte carosabild: 6,20 m:

- suprafaid alee carosabiia: 62 mp;

- suprafatd trotuar de legatura: 26 mp;

-suprafzid plaforme protectie module de joacs: 52mp,
- suprafai irotuar de protectie: 22,5 mp;

- suprafatd zona protectie gard Ia strads:1 Smp;

- suprafalé capzce din beton prefabricat: 4 mp

Obiectu} 2 — apatii verzj

O ruiouri de gazon de tip supersport: 421 mp

0 plantare arbusti: trel bucai acer palmatum atropurpureum; doud bucati
forsythia x intermedia; dou bucat tamarix ramosissima

Obiectul 3 - retele incint



- canalizarea apelor pluviale
- rigarea zonel varzi

Obtectu! 4 — mobilier urban
. banc#: 8 buc
. cos gunoh 2 buc

- varianta constructiva de realizare a invesiitiel, cu justificarea alegsrif acesieia;

Tinénd cont ¢ prolectul se desfasoard in interionut curtii unei institutll existents:
gr&dinitd, unde sunt montate module de joaca, fiecare avand cota lor de nivel, atat
constructia, strada ¢l modulele de joacs, acestes davin puncte de cotd obligate pentru
sitematizarea Intregii suprafete

Acestea devin puncie de cotd obligate, jar in acest caz s poate vorbi doar de
geomelrizarsa rafionaid a zonel Runctie de conditiile din teren si In limita spafiului
disponibil astfel incat s3 satisfacd nevoile viitorllor beneficiari §! s@8 se ncadreze
urbanistic In zona.

Aleile carosabile au sectoare oy declivitéti normale conform STAS < 9%, panta
maxiid profectatd de 2,5%.

Profile transversale tip

Pentru z folosi ¢4t mai bine spatiu disponibil, s-a propus wmatoarea configuratie
n profit transversal:

- [afime carosabil;

- §,20m

- pantd transversald carosabil 2,5 % spre bordurs {amengjare In form& de
aceperis}

- lafime trotuar legaturd: 1,00m- 1,2m cu panta fransversald de 2,5%

- zone de joacd- proteciie module de joacs: 5,7x 5,5m; 3,2x 3,1m; 4x 2m si 1x
1,4m, avénd panta transversaid de 1%.

- zone verzi [atime variabila

Sistem rutier

Structura rutiers prepuss a fost dimensionats finand cont de condifiile jocale,
respectiv capacitatea portants 2 terenuiui natural de la nivelul patulyf drumului, de
actiunea fenomenuiui de Inghet-dezghst la lucrar de drumuri i de solicitarile datorate
traficulul, corespunzétoare unui trafic mediu pt un volum de trafic N 115kN mos =
0,3...0,5. S-a mai finut seama de "Normativul privind alcstuirea structuriior ruliere rigide
si suple pentru sfrézi" indicativ NP 116-04 si "Normativul pentry dimensionares
sistemelor rutiere suple si semi rigide™PD177-2001. Aceasta s-a verificat si la aciunea
repetatd Inghet-dezghet, conform prescriptifor din STAS 1700/1 G0, STAS 1708/2-80
functie de fipul climatic, patul drumului, conditi hidrologics.

S-au adoptat urmatoarele sisteme rutiere:

Sistern rutier nou la sleea carosabild cu Tmbracdminte modernd din dale de
beton, care va avea urmétearea slcituire:

. 8 cm pavele prefabricate din beton

. 4om substrat de nisip de concasaj

. 15cm balast stabilizat cu ciment 6%

. 20 fundatie balast

fncadrare sistem rutier cu bordura prefebricatd din beton de 10x15 cm asezats
pe o furdatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 om

Latmea carosabilulul va fi de 6,20 m amenajat in form3 de accpers avénd o
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panté transversald de 2,5% spre bordurd unde va 7 colectats apa pluviagld,
Sistem rufier nou la trofuarul de legaturd intre aleez carosabils 'n caz de
interventt, si spatiul de joacs va avea urmdtoarse componentd:
. 6 om pavele prefabricate din beton
dem strat supert de nisip de concasaj
20 om fundatie balast
ncadrare sistem rufier cu bordurd prefabricats din beton de 10x15 om asezats

amny

pe ¢
fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 om
Sistem rutier platforme module de joack:

. 4,5 cm dale de cauciuc alveolars, culoare rosu tnchis, 25x25x4,50m
. 4 cm substrat din nisip de concasaj
. 10 ¢m styat fundadie din balast

Tncadrare sistem rutier cu bordura prefabricatd din beton de 10x15 cm asezats

fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm.

Sistem rutier trotuzr de protectie:

" befon simplu ©25/30- 10-12em

. 20 cm strat fundatie din balast

Capacsle din beton, deterlorate, ce acoperd canalul tehnic se vor face din befon
prefabricat 10cm.

De-a lungul gardului de Iz sirads se propune o zona de protectie realizats din :

G piatri de rdu coloratd granulatie 16-32mm

membrang cu crampoane protectie fundatfe, Drain 400 g/mp

Scurgerea apelor pluviale: apele pluviale prin pantele longitudinale si pantele
fransversale vor fi dirijste spre bordura iar de acolo pe zona verde

Canalizarea apelor pluviale

Scurgerea apelor pluvizle care depdisesc capacitatea de retentie a ferenuful
tnierbat se vor directiona prin pantele cu care se amenajeazs,

Apele pluviale provenite de pe clidire se colecteazs s se conduc printr-un
sistem de canalizare in domeniul public de unde sunt prefuats de refeaua publica.

Irigarea zonei verz

Penfru intrefinersa zonei verzi s-a prevazut un sistemn de irigatii cu & zone,
complet echipat, ce confine tevi, senzor de ploaie, electrovane, aspersoare, boxa
standard, manifold, racorduri flaxibile aspersoars. :

Siguranta circulatiei

pentru siguranta I exploatare a pariicipantiior se vor folosi materiale
antiderapants, iar denivelirile & nu fie mal mari de 2.5cm.

Mobilier urban

montare cosuri de gunol, bancuie

Amenajarea spatiilor verzi

Montare rulouri de gazon de tip supersport; plantarsa unor arbusti

Loc de joaci

realizarea platformelor de protectie a modulelor de joaca existents

Brangamente

exisiente

Impactul projectului;
impactul social i cultural:
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Prin reabilitarea curti Gradinitei nr.4 Sebes, se creeaza cadru general capabil sz
concentreze si sa revitalizeze serviciile publice profesionale pentrit satisfacerea nevoilor
cetatenilor, cresterea graduii de adecvare al spatifior folosite de copil deserviti,
Imbunatatirea aspectuiul general urbanistic al Cradinitiet nr 4, eficientizarea obiectivului,

Estiméri privind foria de munca ocupata prin realizarea investitiei; in faza de
realizare, In faza de operare;
Indiferant de forma de contractare =2 iucrérilor de proiectare §i de executie, printr-
un antreprenor general sau mai mulil antreprenori, necesarul de personal peniry
constructia intregului proiect investitional este prezentata mal jos.
TOTAL executie + asistents: 14 persoane.

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactui asupra
biodiversititii si a situriior protejate, dupd caz
Lucrariie care se realizeaza, find de mica anvergura, nu au impact negativ
asupra factorilor de mediu. Nu se aduce nicio modificare asupra acestora.

Valoarea totala a investitiel, inclusiv TVA 281.334,08 loi
Din care C+M 176 185,67 lei

Investitia nu este generatoare de venituri, nu se vor percepe tarife pentry
folosirea oblectivului proiectuivl.

Durata de executie estimatd: 3 LUNi din care 1 luna proiectare si 2 luni
lucrarni de constructi

Se estimeaza valoarea reziduald a bunurior cu Tolosinta indelungats, care va f
freclitd cu semn negativ, find un flux de intrare {se are In vedere faptul o2 celelalte
efemente din tabel sunt fluxuri de iesire si au fost recuts cu semn pozZitiv).

Valoarea rezidual3 rezults din formula;

Vr o= ij(l- GH)
unde,
Vr = valoarea reziduals;
Vi = valoarea de inventar a miflocutui fix;
Gu = gradul de uzurd a mijloculul fix.

Gradul de uzura fizics se va calculz dup formula;

__ D¢

————x100
G. DC-}-DURX

unde,

DC = durata consumats {ani);



DUR = durata utiig de viata ramas {(ani)

in conformitate cu MG 2.1 3972004, durata normald de functionare pentru olectivul
ce urmeazd a fi reabilitat? prin proiect este intre 28 si 42 de ani ani {Cod da
clasificare  Infrastructurd drumuri (publice, industriale), subclasa 1.3.7.2 Cu
tmbracaminte din beton de ciment”.) Pentu prezenta analiza s-a luat incaleul o durats
mediz infrs mariele din legislgtie , adica 35 de ani.

Rezulid, astfel, gradul de uzurd si valoarea reziduala:
Gu = 25/(25+10Y*100 = 71,42% (orizontu} de analizd este de 25 an, operaticnal 24 ani
si investitional de 1 an)

Pentru determinarea valorii reziduale vom folosi valoarea farg TVA prefuatd din
Devizut General, C+M ~ 176 185,87 lei.

Vre=- 125.831,80 lel (28.58% din valoarea de inventar rezuliatd)

Analiza financiara urmareste determinares profitabiitatii financiare a investitiel
pe durata de viata 2 investitiei de 25 de anf folosind rata de actualizare recomandata
de 5% pentru RCN.

Anaiiza se va congentra pe identificarea si cunatificares costurilor necesare

peniru implementarea profectulul i a beneficiiior generate de proiect in fazs
operationaia.

FINANTAREA PROIECTULUL
Profectul va fi finantat prin prin fonduri propril,

Analiza opfiunilor

Alternativele Juate n caloul sunt urmétoarele:
a. alternativa féra proiect - situatia actuals;
b. alternativa cu cost de invesitie redus
. alternativa cu cost de investitie ridicat

Analiza projectelor investitionale bresupune pe langé analiza financiars st
efectuarea analize! economics., privits din dous perspective:

- aspectul economic, in care se urmaregte administrarea cu ghicient® maxima a
resurselor In moed deossbit cele disponibile, efectuarea analizelor comparstive a efectelor
economice previzibile cu eforturile investitionale, precum st influenta sau Interactiunes cu
alfi factori;

- aspeciul socio- economic ¢ind accenty! esis pus pe impactul profectulul asupra



diferitefor grupuri tints;

n vederea analizanii altarnativelor propuse se vor pune In balanid costuriie de
realizare a investifiei 2sa cum au fost ele evaiuate In studiul de fezabiiitate si costurile de
tntrefinere si exploatare T raport cu beneficiile prazumate s3 le aduca profsctul Infr-un
orizont de timp de 25 ani care este dursta de analizi recomandati pentru un asifel de
cbiectiv.

Anut 2023 esfe considerat anul de incepers a denuiarii profeciull, find preconizat
ca an de Incepere a profectul, find considerat anul 0, ntrucat s-au desfagurat unele etape
preiiminarii (eleborarea studiului de fezabilitate, obtinere de avize st acorduri).

Unitatea monetara Tn care vom face analiza este Ron Intrucat se pot cuantifica

mai bine costurile si beneficiile prolectului.

Rata de actualizare eleasd este de 5 %, asa cum a fost recomandats de catre

finantator pentry analiza In moneda RON.

Dupd contractarea finan{#ini se va elabors prolectul tehnic §i documentatiile tehnice

pentru organizarea licitatiel pentru achizitia luerarilor.,

Execufia Iucrérilor de costructie sunt estimate peniru anul 2023, Intreg prolectui

avand ¢ durata de implementare de 3 iuni.

Evolutia prezumata a costurilor de operare

Pentru stabilirea costurifor de intretinere ia constructi s-au luatin calcul
urmatoarsie date:

- Lucrari de infretinere curenta

= 10% din C+M = 1764 8,56 Ron

Safarii personal angajat:

Prin protect nu se prevede crearea de locuri de munca.

Costuri Costuri

An infrefinere fotal
2023 ¥ 1]
2024 17618 17618
2025 17618 17618
2025 176818 17618
2027 17618 17618
2028 17618 17618
2029 17818 17618
2030 17618 17618
2031 17618 17618
2032 17618 17618
2033 17618 17618




2034 }17818 17618
2035 | 17818 17618
2035 | 17618 17618
2037 | 7518 17618
2038 | 17618 17618
2038 | 17618 17618
2046 | 47618 17615
2041 17618 17618
2042 | 176418 17518
2045 | 17618 17618
2044 {17618 17618
2045 | 17618 17618
2046 17618 17618
2047 17618 17618

Evolutia prezumati a beneficiitor

investitia prin nature sa nu este generatoare de venituri, Avand in veders
natura investitiel, utilizatorii ei nu vor piati taxe de aceces.Beneficiile investitis! sunt
de ordin economic-social, ulterioare imbunatari infrastructurii de baza,

Beneficlile vor fi realizate din mal multe surse de ia bugetul local say aite
surse atrase de consiliul local;

An Benafici
20z3 o

2024 17618
2025 17618
2026 17618
2027 17618
2028 17618
2029 17648
2030 17618
2031 17618
2032 17618
2033 17618
20534 17618
2035 17613
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2038 17618
2037 17618
2038 17518
2039 17618
2040 17618
2041 17618
2042 17618
2043 7618
2044 17618
2045 17618
2046 17618
2047 17618

Evolutia prezumati a beneficiilor pe variante

Varianta Alternativa f&r3 proiect - situatia actuali:

Variania f2r3 prolect, acees de a nu face nimic, presupune condamnarez in
continuare la disconfortul determinat de fipsz unui spatiu exterior al Gradinitiel adegvat
pentru copif ce frecventeaza gradinitie. De ssemenea fmiteard n continuars
dezvoltares infrastructurii educationals in municipiut Sebes.

Necesitatea reabiitari curti Gradinitiei nr 4. Sebes ests data de nevoiz de
asigurare a posibilitati locuitorilor, de a avea acces kx o unitarte de invatamant moderna si
prietencasa, dar si sa dezvolte relatii de duratz in care sa creasca somunitatea,

Varianta | Alternativa cu cost al investitai redus

Cosauri Costuri
An infretinere total
2023 0 9
2024 1547 1547
2025 1547 1547
2026 1847 1547
2027 1547 1547
2028 1847 1547
2029 1547 1547
2030 1547 1547
2031 1547 1547




2032 1547 1547
2053 1547 1547
2034 1547 1547
3035 1547 1547
2058 1547 1547
5057 1547 1547
2038 1547 1547
2038 1547 1547
2040 1547 1547
2041 1847 1547
042 1547 1547
2043 1547 1547
2044 1547 1547
2045 1547 1547
2046 1547 1547 ‘
2047 1547 Y547

Varianta It Altiemativa cu cost ridicat 2] investitiei

in aceasta varlanta, datotita variantei censtructive creste costul total al investitel, dar scad
costurile anuale de infrefiners

Costuri
An infretiners Coturd total

2023 0 g

2024 1440 1440
2025 2440 1440
2026 1440 1440
2027 1460 1440
2028 1440 1440
2029 1448 1440
2030 1440 1440
203% 1440 1540
2032 1440 1440
2033 1440 1440
2034 1440 1440
2035 1440 1440
2036 1440 1440
2037 1440 1440
2038 1440 1440
2039 1440 1440
2040 1440 1440
2041 1440 1440
2042 1440 1440
2043 1440 1440




2044 1440 i440
2045 1440 %440
2048 1440 144G
2047 1440 1420

Varianta 1 are un coost total al investitiel mai mic fatz de varianta 2 care cu toate
¢a are costuri anuale de infretiners mai mici nu este avantajoasa economie,
Diferente de costuri de infrefinere insumate pe toata petioadade ufilizare z
investitel sunt net inferioare costului mai redus al variantei 1. In concluzie sste
varianta recomandata pentru implementare in acest proiect este varianta 1.

Se poate cbserva ci in aceastd variants investitia genereari fluxuri de venituri
pozitive. Actualizirile aplicate atat pentru costurl cit si pentru venituri
demonstreazd ci investitia genereaz cregter in timp,

Anajiza financiara

Scopul analizei de fa$3 este acsla ds a calcula rentabilitatea profeciulul. Rata
rentabilitatii profectulul exprima randameniul global af proleciuiul si faciliteazs analiza
variantalor de proiect propuse sub aspect tehnic.

Pentru proiectul de fat# vom folosi analize bazate pe actualizare. Aceste metode se
bazeazi pe valoerea in timp a banflor investfi, considerand ¢ o unitate monetars are
astazi o valoare diferita fats de cea de peste un an szu ¢ pericads indelungat? de
fimp.

Vighilitatea financiard & unui profect poate fi apreciatd prin calculyl urmsiorilor

parametr: venitul net actualizat (VAN) si rata intemna de rentabilitate financiars (RIR)

1. Veniul net aclualizat {(VAN}
Valoarea neid actuals reprezintd sumplusul de numerar generat de proiect, exprimat n
valcarea aclual®. Un prolect este cansiderat "rentabil” peniru ¢ valoare VNA > 0, VNA
reflectd rentabilitalea unui proiect dar nu este asociat valoril investifiel necesare, de aceea
pot exista situatii cand proiecte cu acelast VNA pot necesita sume de investitl diferite.

Formula de caloud VNA:

D D
VAN = X V/ (1+) - X (1,+Q) (H)'



= =

Vi= veniul net in anul |

It = costul de investifie

C = cheltuiel de exploatare

i = rata de actualizare

D = durats pentru care se face aciualizares

Beneficii si costuri economice si sociale nen~cuantificabile:
Beneficiile propagate prin cresterea bazel impozabile, pe de o parfe datoritd cresterii
atractivittii zonel; pe de alts parte satisfacerea unel nevoi pentru locuitorll comunei;
beneficii propagate prin cresterea confortului vieti in general;
asigurarea distribufiel uniforme n comunitate a efectelor pozitive generate de proiect:
dezvoltarsa sodic-econamics locals;

- imbunétsfirea factoriior de mediu;
- Tmbunitafirea confortului, condiilor de viafa si sndt=te a carmenilar;

cregtersa atractivitiii zonei;

vaiorificarea eficientd 2 potenffalului economic, turistic gl de resurse natueale &

localitath;

A. Valoarea actualizati nets

Pentru calcularea valorii nete actualizate, vom cuantifica beneficiile generate de
investitie tncepand cu anui 2024, an n care ar putea deveni functionald investifia
avand In vedere ¢ perioada de implementare este de 2 ani.

Valoarea neti de actualizare a vestifiai:

Pentru investiiiia de faid vom analiza evolutia investitiel pe o perioads de 25 de ani,

=

perivada recomandatd peniru un astfel de oblectv, 1a o rata de actualizare de 5 %,

Costuri Costurt
An intrefiners total
2023 i} 0
2024 1547 1547
2025 1547 1547
2026 1547 1547
2027 1547 1547
2028 1547 1847
2029 1547 1547




2030 1647 1547
2031 1847 1547
2032 1847 1547
2033 1547 1547
2034 1547 1847
2035 1547 1547
2038 1547 1847
2037 1547 1547
2038 847 1547
2032 1647 1547
2040 1847 1547
2041 1547 1547
2042 1647 1547
2043 1547 1847
2044 1547 1547
2045 1547 1547
2046 1647 1547
2047 1547 1547

Raporul cost/bensficii= 176.185,76/ 1764 85,76

Din acest tabe! rezulta ca Fiuxul de numerar cumulat este pozitiv In fiecare an al
pericadel de referints.

C/B=1,00
FLUX FLUX

FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT

ANLIL 5.0000% | NEACTUALIZAT | NEACTUALIZAT | ACTUALIZAT | ACTUALIZAT
0 .00 -176185,67 -176188,67 -176185,67
1.1 6,852380952 Y -176185,67 o ~176185,67
2 | 0,.807028478 2907029478 -178182,75 2,64 ~176185,67

3 | 0,863837509 3,86383758%0 ~176178,90 3,34 -176182,33
4 1 0,822702475 4,822702475 -176174,08 3,97 ~176178,36
5| 0,783526166 8,783526166 -176168,28 4,53 -176173,83
6 | 0,746215387 6,746215397 -176161,55 5,08 -176168,80
7 | 08638375599 7,B63837509 -176163,68 8,79 -176162,01
8 | 0,822702475 8,822702475 -176144,86 7,26 ~178154,75
g | 0,783525168 9,783526156 -176135,08 87 -175147,08
10 | §,748215397 10,7462154 -176124,33 8,02 -176139,06
11} 0,71068133 11,71068133 -176112,62 8,32 -176130,74
12 | 0,676839362 12,87683938 -176808¢,24 8,58 -178122,16
13 | 0,644608816 13,64460882 -176088,30 8,80 -176113,36
14 1 0,613813254 14,61301325 -178071,58 8,97 ~176104,38
15 | 0,6684879283 15,58467928 -178056,10 9,11 -176095,28
16 | 0,556837418 16,58883742 ~17602¢,54 8,22 -176086,06
17 1 06305821851 17,53032135 -178022,01 9,30 -176078,76
18 1 6,505067553 18,60506795 ~176003,51 9,35 -176067,42
19 | 5,481017098 19,45810171 ~1758984,03 9,37 -176058,05




201 0458111522 20,45811152 ~175983,57 837 ~176048,68
21 i 0,436298688 21,43625659 ~175042 .13 8,35 -176039,32
22 | 0,415520655 22,41552066 -175919,72 8,31 -175030,01
23 | 0395733057 23,395733286 -175896,32 8,28 ~178020,75
24 | 0,375889483 24,375688948 -176871,94 8,19 ~176011,58
25 | 0,358042385 25,35894237 ~175848,58 2,10 -176002,46

La ¢ ratd de actualizare de 5 % pentru un orizont de imp de 25 de ani

VAN =- 176.062,46 < 0

2. Rata interna de rentabilitate financiari {RIR)}

Aceasta metoda este cea mai folosits pentru aprecierea viabilitai financiare a unu

project.
RIR reprezints acea rata de actualizare pentru care VAN = 0,

Daca vom alege un orizont de timp de 25 de ani $i vom determina rata de actualizare
& investitiel pentru care VAN = 0,

FLUX FLUX
FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
ANUL 1.4456% ;| NEACTUALIZAY | NEAGTUALIZAT | ACTUALIZAT ACTUALIZAT
Y 0.00 -3257759,00 -3257758,00 -3257758,00
11 0.883607086 ] ~176185,57 g -176185,67
2 1 0,967482919 2,967482819 -175182,70 2,87 -176182,80
3 1 0,951823085 3,851623065 -176178,75 3,76 ~1768179.04
4 | 0,836023100 4,936023109 -178173,81 4,62 =176174,42
5 | 0,82067908 5,92067806 -176167,89 5,45 -176168,97
5 ; 0,805586457 8,905585457 -176160,98 6,28 ~175182,71
7 1 08518230865 7,951623065 -176153,04 757 -178155,15
8 ! 8,836023182 8,836023199 -176144,10 8,36 «178146,78
g | 0,92067506 9,82067906 -175134,18 9,13 -176137,65
10 | 0.905585457 10,80558648 -176123,27 8,88 ~176127,77
11 ! 0,8907412865 11,88074127 -176111,38 10,8¢ -176117,18
12 i 0.876135429 12,87613243 ~176098,51 11,28 -176108,20
13 | 0,861776959 13,86177596 -178084,65 11,85 -176093,85
14 | 0,847845932 14,84764893 -175069,80 12,59 -178081,37
15 | (,833754488 15,83375448 «178053,88 13,20 -1780568,17
18 | 0.820086831 16,82008683 ~176037,14 13,79 ~176054,37
17 | 0,806643226 17,80064323 -178019,34 14,38 -176040,0%
18 | 0,793420001 18,79342 -176000,54 14,81 -176025,10
19 1 0,780413543 18,78041354 -175980,76 15,44 -176003,66
20| 0.767820299 20,7676203 ~175980,00 15,94 ~176893,72
21 | 0,755036773 21,75503677 ~175038,24 16,43 -175877,28
22 | 0742659525 22,74265953 -175915,50 16,89 -175960,40
28 § 0,730485181 23,73048518 -175881,77 17,33 ~1750943,07
24 | 0718510408 24,71851041 ~175867,05 17,76 -175925,31
25 | 0,706731838 25, 70673194 -175841,34 18,17 &




Rata inferna de reniabilitats este aproximativ 1,4456 %,unds VAN =0,

RiR = 1,456% < 5%

4.7. Analiza cost-gficacitate

Conform HG 867

- “Anallza economicd, inclusiv calculerea indicatoriior de performantd  econemics:
valoarea actuafizata nets, rats inferna de rentabilitate §i raportul cost-beneficiu sau, dupi
caz, analiza cost-eficacitate”

-‘In cazil obiectiveior de investii a céror valoare totald estimats nu depéseste pragui
pentiu care documentafia tehnico-economica se aproba prin hotdrére a Guvernuli,
potrvit prevederiior Legh nr. 500/2002 privind finaniele publice, cu medificirie si
completdrile ultericare, se elaboreaz3 analiza cost-sficacitate”

in cazul nostru, deoarce valoarea investitiei - 176 185,67 lef — nu depaseste pragul pentru
care documentaia tehnico-sconomics s aprobd prin hotérdre a Guvernuiui, pofrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002, se intocmeste analiza cost eficaciate.

Raperiul ACE este rezultatul tmpdrtiril valorlt actusle a costuriior totale {VATcost) s
efectele/ beneficii le exprimate In terment fizich, Atat costurile, cat si beneficiile vor fi
considerate incremental (sistem cu proiect pentru altemativele analizate minus sistem f#r3
profect — scenariul Business as Usual / -2 face minimum® BAU),

Costul unitar dinamic ~ CUD (Dynamic Prime Cost - DPC)

Acestz este urn indice dinamic, care ia I considersre distribufia costurilor §f efectelor pe
orizontul de analizd. Indicele este similar cu raportul cost / bereficiv din ACB, dar
beneficile sunt exprimate in unitag fizice.

ZCH(1H)t
CUD=
ZEI+)t

DPC = costul unitar dinamic

Ct = costurile in anui ¢

anui { = durata de viaia

Et = efecte Inanul t, In unitay fizice

CUD este masura ideald a costuli-eficacitate unel investifil. Este sensibil la schimbarile




in distribufia costurilor §f a efectelor de-a lungul Bmpulu,

in prognoza costuriior @ fost intredusa valoares investitiel esalonata in anii de
implementare, la care se adaugz valoarea costuriior de cperare,

Efectele su fost estimate ia nivelui costurilor de exploatars pentru ambsle varlante
analizate.

Costurile de operare aferente variantel maxime §i medii au fost prezentate mai sus, si sunt
identice peniru cele dous variante.

Diterentiarea va fi data de efectsle celor doua varianie,

Varianta |
Efecte -
An Cosgtur] total kgCO2/mpan
2023 175.186 10
2024 1547 55,0
2025 1547 55,0
2026 1847 55,0
2027 1547 559
2028 1847 55,0
2029 1547 55,0
2030 1547 85,0
2031 1547 55,0
2032 1847 55,0
2033 1547 55,0
2034 1847 85,0
2035 1547 55,0
2036 1547 85,0
2037 1847 58,0
2038 1547 85,0
2038 16547 55,0
2040 1547 85,0
2044 1547 55,0
2042 1547 55,0
2043 1847 55,0
2044 1547 55,0
2045 1547 55,0
2048 1547 55,0
2047 1547 55,0
"TOTAL 213.309 1.330
COSTURI"




A

ACE -~ CUD = 213.309/ 1330 = 160,38

Varianta il
Efecte -
An Costuri total kgCO2/mpan
2023 176.186 10
2024 1440 64,0
2025 1440 54,0
2026 1440 64,0
2027 1440 64,0
2028 1440 84,0
2029 144G 64,0
2030 1440 84,0
2031 1440 64,0
2032 1440 64,0
2033 1440 84,0
2034 1440 84,0
2035 1440 84,0
2038 1440 24,0
2037 1440 64,0
2038 1440 64.C
203¢ 1440 £4,0
2040 1440 54,0
2041 1440 54,0
2042 1440 64,0
2043 1440 64,0
2044 1440 84,0
2045 1440 64,0
2048 144G 84,0
2047 1440 54,0
"TOTAL 210.758 1.546
COSTURY"

ACE - CUD = 210,755/ 14546= 136,32

4.8, Analiza de senzitivitate:

Analiza de senzitivitate este o tehnica de
unor variabile de infrare asupra rentabilitati

evaluare cantitativd & impactuiui modificari:
i projectului investitional.



instabilitatea medivis! economic caracteristic Roméanie presupune exisienia unel
palete variate de factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta
performanta previzionatd a proiectulul. Acesti factori de risc se pot Incadra in dous
categorii:

= categorie care peate infitenta costurile de investitie;
# categorie care poate infiuenta elementele cash-flow-ulyi previzionat.

Metodologia abordat se bazeazi pa:
= anaiiza senzifivitalli, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor
profectului;
= calcularea valori agteptate a indicatoriior de performants ai proiectutui.

Scopul analizei de senzitivitate este:

= |dentificarea variabilelor critice aje projectulul, adicd acelor variabile sare au
cel mai mare impact asupra rentabifitdtl sale. Varabilele orifice sunt
considerate ace! parametri pentru care o variafie de 1% proveacs cresierea cu
1% = ratel interne de rentabilitate sau cu 5% a valori actusle niete;

* Evaluarea generald a robustetit si eficientel proiectuiui

= Aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mal
mars, cu atdt prolectul este maf riscant:

* Sugereazd mdsurile care ar trebui luate In vederes reducerii riscurifor
profectutui,

indicatorii luafi In calcul pentru analiza senzitivitati sunt:

= Rata internd de Rentabilitate (IRR);
s Valocarea neta actualizats (NPV),

In principiy, analize consts In cajcularea, pentru fizcare varisbild a urmstoriior
indicatori:

= indicele de senzitivitate (IS}, dupa formuia:

unde,

P = paramstrul studiat (NPV sau IRR);
V = variabila;

Indicele 1 = valori modificate;

indicele 0 = valori initiate.



indicele de senzilivitate este de fapt un coeficient de slasticitate care ne aratd cu cite
procente se modificd parametrul studiat In cazul modificsrii cu un procent a variabilei,
Dacd acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabild este purtatozre de risc.

& Indicele critic (switching value) - SV. Acest indice ne arati ou cat ar frebui
s3 se modifice o variabild penfru ca NPV-ul s3 ia valoarea 0 (altfel spus pentry ca
profectul s& deving neviabil).

SERITTIY ./ AT
o Po=Pri X100

O valoare mics a SV pentru o variabiid dats ne indica un risc legat de acea variabils; o
abatere micz de la valcarea medie pure in pericol rentabilifatea investitiel. Cu cat
indicele critic este mai mare cu at8t riscurile sunt mai reduse,

Etapele analizei de senzitivitate sunt:

1. ldentificarea veriabilelor de Intrare susceplibile a_avea o influertd imporiants

asupra rentabilitafi projectului

Pentru analiza de fai3 s-a iuat In considerare urmétoarele variabils:

x Costurile investitisf,
& Beneficilie invesiitisi

2. Formulares ipoterslor privind abaterile variabilelor de intrare de Iz valorile
probabile

Peniru fiecare din sceste variabile a fost considerats ipoteza unel abateri rezonabile de
la valoarea medie stabiftd n sectiunile antericare (analiza financiars), abater:
exprimate procentual. Aceste abater! sunt privite dinr-o perspectivi pesimist3, urmand
ca prin intermediul graficelor de tip PLOT s3 se analizeze abateriie gi din pergpectiva
optimista:

® pentru beneficiile investitiel, s-z estimat o crestere cu 5% / scadere de 5%
fatd de nivelut estimat;
2 pentru costuri, s-a estimat o crestere cu 5%: 10% / scadere de §%; 10%,

fata de nivelu! estimat,

3. Recalcuiarea valorilor indicatorilor de performantd T ipotera realizirii abateriior

prognozate

Evolulia indicatoriior i functie de modificirile variabilelor este prezentats in tabelul de
mai jos;




indicatorii analizai sunt Valuares Actualizats Nete si fluxu! de numerar, iar

variabilele de influent sunt venituriie §i cheliuielile operafionale,

Se presupune o variafie a acestora in ntervalul +-10%,

mal multe combinatit posibile.

lugndu-se in considerars

1.
Gostur! | Costur! | Costuri Costuri | Costuri
An | total +5% +10% 5% - 10%
1 0 ] 3 0 0
2 1947 11824 1701 | 1468 | i3t3
3 1847 (24 1701|9468 1 15m
P 4 1547 | 1624 [1701 | 1469 | 1309
‘ E 1547|1824 74707 | aee 9305
5 1847 11824 [ 1701 | 1489 1392
7 1547 | 1624 [1701 | 148e | 4392
8 1647 | 1624 1701 [ 1489 11350
9 1547 11824 (1701 11468 | 1392
i0 1847|1824 11701 | 1468 | 1355
T 1847 11834 701 1469 | 1302
12 1547 | 1624 1701 17468 11363
13 1547|1624 11701 | 1468 | 1395
14 1847 11824  [4701 [4486 12
15 1547 [ 1624 (1701 | 4460 | 7385
16 1547 | 1624 1701 | 1460 | 935
17 1547 [ 1624 1701 | 1468 1393
18 1547 | 1624 11707 [ 9469 11355
19 1547 11624 | 1707 1468 | 1382
20 1847 11824 11707 1468 i35
27 1547 [182¢  T17017 7488 |13
2 1547 | 1624 1701|1469 3392
pc) 1847 11624 17707 (1466 [ 1395
o~ 24 1947 11624 {701 14485 | 13es
T 25 1847 [1824 17017 1469 T 13n
1.1.
FLUX
FLUX FLUX CUMULAT | FLUX CUMULAT
ANUL 5.0000% | NEACTUALIZAT | NEAGTUALIZAT ACTUALIZAT ACTUALIZAT
) ) -176188,67 -176185,67 ~176185,67
1 1,050000000 1 0 -176185,67 G -176185.67
] 1,155000000 | 1624 17518587 1675,55 -174309.75
3 1,27050000G | 1604 -174861,53 206347 17224532
4 1,307550000 ¢ 1604 172637 39 2260,50 ~169976,50
5 1,537305000 | 1624 -171313,25 2496 80 -167479,70
6 1,691035500 | 1624 -169689, 11 Z746.48 -164733,22
7 1,880139050 | 1624 ~16R084,57 3021,13 -161792,10
8 2046752855 | 1824 -165440,23 3323,24 -158358,86




8 2,250768251 1624 -164816,69 3658,56 -154733,50
10 2475845078 1624 -163192,55 4021,12 -150712,18
11 2,723428583 1624 ~161568,41 4423,23 -145288,95
i2 2985772541 1624 ~159944,27 4865,55 ~141423,38
13 3,295348798 | 1624 -158320,13 5352,11 -136071,28
14 3.824884775 1624 ~156695,80 5887,32 -130183,95
15 3,887373253 1624 -155071,85 5478,05 ~123707 91
1 4,386110578 1624 -163447,71 7123,66 -116584,25
17 4,824721835 1624 -151823,57 7836,02 -108748,23
18 5,307193798 1624 ~180198,43 8618,83 ~100128,60
18 5837913178 | 1624 ~148575,29 9481,53 -90647,02
20 6,421704487 | 1624 ~146951,15 10428,75 -80217,27
21 7062874047 | 1824 -145327,01 1147272 -68744,55
2z 7,770262444 1624 -143702.87 12618,99 -56124,85
23 8,547288688 | 1624 -142078,73 13881,89 -42242,56
24 9,402017554 | 1824 -140454, 50 15270,19 -28972,37
25 10,342219310 | 1624 -138830,45 1679721 0,00
VAN = -26972,37< 0
FLUX FLLX
FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
ANLA 10% | NEACTUALIZAT | NEACTUALIZAT | ACTUALIZAT ACTUALIZAT
4] O ~176185,67 -176185,67 ~176185,67
1.1 1,100000000 0 -178185.87 -175185,67 -176185,67
2 1,210600000 1701 -176185,67 0,60 -176185,67
31 1,331000000 1701 ~174484,19 2264.67 -173921,06
4 | 1,464100000 1701 -172782,71 2491,14 -171428,86
5 | 1,610610000 1701 -171081,23 2740,25 -168689,51
6| 1,771561000 1701 -189379,75 3014,28 -165675,34
7 | 1,848717100 1701 -167678,27 3318,7¢ -182359,63
8 | 2,143588810 17 -165876,75 364727 ~158712,3¢
8 | 2,357247691 17 -164275,31 4012,00 -184700,36
10 | 2,893742480 1701 -162573,83 4413,20 -150287,16
11 | 2.853118708 1701 -160872,35 4854,52 -145432.64
12 3 3,138428377 1701 -159170,87 5339,97 -140062,68
13 | 3,482271214 1701 -157488,38 5873,97 -134218,69
4 | 3,787498336 1701 -165767,91 6461,37 -127757,33
15 | 4,177248182 1701 -154066,43 7167,50 -120649,82
16 1 4,504072986 17801 ~152364,88 7818,25 ~112831,57
17 | 8.054470285 1701 ~150663,47 8600,08 -104231,48
18 | 5,559917313 1701 -148961,99 §460,09 -84771.40
18 | 6,115908045 1701 ~147250,51 10406,10 -84385,30
20§ 6,727495549 1701 -1455569,03 11448,71 ~72618,50
21 | 7,400249944 1701 -143857,55 12591,38 -60327,22
22 | 8,140274830 1701 -142188,07 138580,52 -48476,70
23 | 8,954302433 1701 ~140454,59 15235,87 ~31241,14
24 | 8848732676 1731 -138753,11 16759,12 -14482,01
25 | 10,834705943 1701 ~137051,63 18435,04 0




A,

RIR = 2,1599% < 5%

1.2,
FLUX FLUX
FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
ANUL =5.0000% NEACTUALIEA:I_"_ NEACTUALIZAT | ACTUALIZAT ACTUALIZAT
0 0,00 ~3257759,60 -3257758,00 -3257758,00
1 | 0,850600000 0 -176185,67 0,00 -176188,87
2 | 5,902500000 1469 -176185,87 3,50 -176185,67
3 | 0857375000 1469 ~174718,21 1259,88 ~174928 79
4 | 0814508250 1468 ~173248,75 1196,88 ~173728,81
51 0,773780938 1469 ~71777.29 137,04 -172581,87
§ | 0,735001881 1469 -170307.,83 1080,18 -171511,68
71 0,688337206 1465 -168838,37 1026,18 -170485,50
8 1 0,683420431 1459 -167368,91 974,87 -1589510,63
g | 0,63024841G 1469 -165809,45 826,13 -188584,50
10 { 0,50873603g 1462 -164429,89 879,82 -167704,68
11 1 0.568800082 1469 -162060,53 835,83 -166868,88
12 | ©,540360088 1469 -161481,07 794,04 -166074,82
13 1 0513342083 1468 -160021,51 764,34 -165320,48
14 | G, 487674975 1459 ~158552,15 718,62 -154803,86
15 | 0463201230 1468 ~157082,69 580,78 -163923,08
16 | 0,440128880 1460 -156613,23 846,75 ~163278,33
17 | £,418120335 1469 -154143,77 g14,41 -162661.92
18 | 0,397214318 1469 -152674 31 583,58 -162078,23
19 ¢ 0,3773536803 1468 -181204,85 554 51 ~161523,72
20 | 0,358485922 1468 -149735,38 526,78 -160996,94
21| 0340561626 1468 -148265,03 500,44 ~160496,50
22 | 0,323533545 1469 -146798,47 478,42 -180021,08
23 | 0,.307356868 1468 -145327,01 451,65 -158569,43
24 | 0.291983024 1482 ~143857,65 423,07 -159140,356
25 | D,277388573 1469 -142388,08 407 61 -168732,75
VAN = -158732,75< ¢
FLUX FLUX
FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
ANUL 2.8386% | NEACTUALIZAT NEAGTUALIZAT | ACTUALIZAT ACTUALIZAT
it 0,60 -176185,87 ~176185,67 -176185,67
11 0,800000000 0 -176185,67 0,00 ~176185,67
2 | 5,810000000 1392 ~174793,55 127,82 -175058,05
3 | 0,728000000 1382 ~173401,43 1014,85 ~174043,20




4 1 0,888100000 1392 [ -172009,31 | 813,37 [ 17312033
T 5 | 0,590480000 1302 | -170617,78 | 822,08 -172307,79
§ | 0,5314d 1000 1392 -169225,07 736,53 -171567,.96 |
7 | 0,478206560 1392 -167832,85 665,85 -170802,12
8 | 0,430467210 1382 -166440,83 | 598,25 -170302,86
9 | 0,387420480 1382 -165048,71 539,34 -160763,52
30 | 0,348675440 1362 -163658,59 485,40 1-169278,72
11 | 0,513870585 1393 ~162264 47 436,85 | -168841,26
12 | 0,282476535 1352 -160872,35 393,18 | -168448,08
13 | 0.254756583 1382 | -159480,73 353,36 -1868084,22
14 | 0,228 7925 1355 -158088,11 318,47 _ | -187778. 78
15 | 0, 208861732 1392 -156695,58 286,63 [ 167488 12
16 | 0,185302048 1392 -155303,87 257,98 -16723118
17 | 0,166771877 1382 _ [-153811,75 23217 ~168959,00
18 | 0,150084635 1382 -15251G B3 | 208,08 -186780,05
18 | 0,135085172 1302 -181137 51 | 188,05 -1666071,95
20 | 0,121575655 1352 -149735 39 163,25 166432, 74
2110108418886 | 138 148343 57 [ 82,32 ~186250,42
22 | 0,098477080 1352 «146851,75 | 137,08 -186143,33
23 | C,088529351 1332 -145555,03 [ 12838 | -166078,54
24 | 0,070766443 1392 -144158, 51 { 111,04 | -1659808,80
25 | 0.071789798 1302 | 1dz7iiTs 99,84 I'g

RIR = 2,6396% < 5%

Se observa ca in teate variantele fluxyl de numerar este pozitiv, VAN este
mal mic de ¢cat 0 si RIR este mai mic de 5%,

Din analiza influentei separate asupra indicatorior cheie de performantd se deduc
urmétoaraia:

a prolectul nu prezints sensibilitate Ia cresteres costului Investitiel cu 10%,
« respectiv prolectul nu prezintd sensibilitate i3 rediucerea beneficiilor, fata
de nivelut asteptat, cu 10%,

fn analiza de senzitivitate s-a apreciat ca variabila criticsd marimea costuriior de
Intretinere si operationale anuale si s-a studiat influenta variatiel acestara ¢y +- 10%
asupra rezultatelor obtinute. Din tabele S¢ observa ca fluxurile de humerar sunt
pozitive in toY cei 25 de ani analizati indiferent de variatia costurilor si g
beneficiilor, Variatia indicatorilor VNAF/C si RIRF/C este nesemnificativa la aceasts
variatie. Din analira efectuata se observa ca In nici o varianta RIRF/C nu este mai mars
de 8% si in concluzie k& o rata de actualizare de §% VANCF<0 in cele 10 variante
considerate. Avand in vedere fungimea relativ mics g parcursulul, se chservi o3



L

nu existd nicl ¢ influentd semnificativa asupra indicatorilor. Urmare a analizei de
senzltivitate putem concluziona o profectui este refativ stabil chiar lg moedificar
importante ale costurilor de operare gi Tnfretinere.

Costul investitie}

Dacé modificares costului cu invesiifia, in sensui cregteril, se modifica peste valoares
de 10%, rata internd de rentabifitate economics my go Tecadreazs n valotiie optime,

Tn urma analizel separate a variabilelor cheie, a fest identificats variabila costul
investifiei ca variabils purtdtoare de risc,

In concluzie, se apreciarza cf proiectul propus spre finanfare prezints stabilitate
din punciui de vedere a] rentabilitat economice, in functie de evolutia variabilelor
studiate,

4.9, Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Apreciind impactul unei anumite modificdri procentuale a upei variabile asupra
indicatoriior de performanta ai proiectului, nu se spune nimic despre probabilitsten
de apariie 2 acestei modificari. Analiza de risc este cea care se ocupé de acest
aspect. Prin repartizares distributiel de probabilitate corespunzétoars variabilelor
critice se poate estima distributia de probabilitats pentry indicatorii de performants
financiari i economici,

Kdentificares riscuriior este de dubls factura:
s ldentificares calitativa 2 riscuritor (probabilitate i impact):
= identificarea cantitativs a riscuriior {masurarea impactului).

Dupé probabilitate si impact

Probabilitatea de apatifie a unui risc este definitd ca un raport Intre numarul de




n
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evenimente favorabile” care pot conduce Iz aparifia riscuiul gl numarul total de
eveniments.

Impactul reprezintd gradul de severitate cu care se manifestd riscu! asupra unei
situafii analizate.

In funcie de probabilitate i impagt, riscurile se clasiics Tn:

riscurile cu impact mare si cu prebabilitate mare;
riscuriie cu impact mare si cu probabilitate mics;
riscurile cu impact mic si cu probabilitate mare;
riscurile cu impact mic st probabilitate mica,

Strategia de contracarare & fiscurflor presupune un management al acestors

foarte atent, care se poate manifesta prin adoptarea unei sau mai multor dintre
deciziile urmétoare:

evitarea risculul;

reducsrea probabilitafii sau impactului risculud;

transferarea riscului asupra altor entitai (inchelerea unor asigursri);
ntocmirea unor planuri pentru situalii neprevazute sau de contingenis;
acceptarea riscului (limitarea la monitorizares sftuatiel).

LI R

Riscurile identificate pentru prolectul nostru sunt:

Riscuri de nivel patru {care pot afecta modul de desfasurare a activititilon):

" Nelncadrares Constructorului, din culpa sa, tn graficul de fimp aprobat i
n cuantumul finenciar stipulat In contractul de tucrari;

= Condilii meteorologice nefavorabile pe parcursul derulérii profectulul

= Aparifia de cheltuiall neeligibile neprevézute

Angliza calitativd a riscuriior presupune incadrarea acestora intr-un careu
dupé probabilitate s impact, dupd cum umeaza;




Urmarind careul de mai sus, o atenfie deosebitd trebuie acordata riscuriior
care apar in partea rogie 2 acestuia st celor din cadranul galben.

Aceste riscuri vor fi abordate prin prisma unsia dintre deciziile prezentate
anterior, respectiv:

Evitarea riscului. Evitarea riscuiui presupune Tnlturarea fotald a risculul din
cadrul profectului care executat. Evitarea riscului poate nsemna chiar renuniarea
la executarea profectului.

Reducerea risculul. Reducerea riscului presupune diminuarez probabilital, a
impactulul sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie important3 si poate
T rentabild daci se compard cu costurile pe care le-ar cauza tiscurile care s-ar
materializa,

Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare = Impactului
financiar pe care i are materializares unui rss.

Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute ss
refera la identificarea unor optiuni alternative care s& prevags strategii acceptabile
care s& contribule fa recuperarea unor eventuale plerderi,

Acceptarea risculul. Acoeptarea riscului presupune ¢ in momentul respectiv nu
trebuie sau nu poate i facut nimic, dar trebule reanalizats situatia, In fimp, pe
parcursul prolectului,

Astfel, se construleste o matrice de control al riscuriior;

s
- Monitorizarea eficient din partea

Condil Unitatii de Implementare a
Planuri peniry Profectului §f ajustares planulyl de

sifual luerari af Constructerulul in funclie
neprevizide de necesitall, pentru a se noadra
n termenele fimii3 propuse prin
proiect

meteorologice
4 nefavorabiie

’ pe parcursyl
deruldri
protectuluf

Nefncadrarea

Constructorui .

ui, din culpa Transterul Prevedersa In coniract 2 unor
2. s:a, in graficul fsouli penalital pentru depdsirea

de’ timp i} termenslor infermediare

aptobat si in




cuzantumul
financiar
stiputat in
contractul de

lucréri;

Aparifia de "1 Prevederez in coniabiliiatea firmel
3 cheltuieii Reducerea & unor provizioane  pentru
* | neeligibile risculyd acoperirea  eventualelor costurd

neprevizute nesligivile

impactul intarzierilor In derularea projectului din punct de veders social, de
mediy si financiar

a. Evaluarea riscurilor tehnice / sursa de rise tehnic

Risc/ lnpactut Prob Strategic de Pericada de Risc
Sursa potential de reducers aparitie In acop
risc neqativ {min. efecte cadrul cont

{min.0-max. 100} max. negative prolectubud

(Da/
: N
intarzier Intarzieres 50 Stabifirea de In Da
ofertartit lucrérilor penalitdi / zi de implementare
fumizare 80 Intarziere
serviciiior {propuners 250
Ron/ zi)

Calitates Lucrdrile trebuie 20 Conditii de In Da
necoresy relucts, garantis impuse implementare
lucrarilor durabilitete coniraciual

scazuld g

profeciuluf - 20

b. Evaluarea riscurilor finenciare / surse de rise financiarin project

Risc/ Impaciul Pra Straiegic de Percada de Risc
Sursa de patential negativ babi reducers aparifie in acope
risc gmin.o-max.'! 00} fitat gfects negative cadrul 1t
financiar v ede profectulul conta
existents apa ctual
Flactuaiii Scéderes 5 Impunersa Parivadsa Nu
de pret i catitaii lucrasior, standardelor de execufiei
materiale slegerea celitate lucrarilor

materialelor mat
Fluctuadii Redimensionare 10 Cresteres cotel Perioada Nu
la cursyl & bugefulul, de cofingntare a achixitifor
vaiutar pe forjarea de promotoruiui,
peficada econor pe alte
implemen lin§ bugatare 10




Dezec Dificultati 5 Evidentiarea Pericada de Da
hilibre privind coniributiel in implementar
gle cofinantarea buget e
bugefu protectuls §
¢. Evatuarea riscurifor institutionale
Rise/ impactul Probabifitat Sirategic de Pericada de Risc
Sursade ipotential de aparifie redugere aparitiz in aooperit
risc negativ {min.0- efecke cadrul confactual
existentd  {{min.0-max 100)%  imax 100% nagative profectulul
{Damu}
Intarzieri in Intérzier fn 5 Afrbuirea de Pericada de Da
chbiinerea mplemeantare, responsabifi implementars
auinrizatiior 10 legat da
avizslor gi st acordur;
acorduriion Solicitarea in
Hmp utita
acestors ;
Lipsa Reiuarea 40 Invitatil la Petioada de Nu
ofertanfilor ficitatiilor, oate irmele gehiziti
liclati i) din zonz
Contestati Intarzierea 50 Ceiete do Peticada de Nu
uma iucrérilor sarcini chare, achiziti
20 criterfi de
evaiuare
oblactive

Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului re

de profect

prezinta o componenta importanta a managementului

Atingerea acestor obiective generate presupune existenta anumiior conditi de

incertitudine, respectiv asumarea unuf risc. In aceste conditii,
management a profectul
mentinerea risculul Ia un nivel acceptabil.

echipa de
ui frebuie sa wrmareasca atingerea oblectivelor cu

Administrarea riscurilor se va efectus prinir-un complex de decizil in cadrul

echipsi de managemeni a profectuluf si a factoriior de degiz

ie care sz duca la

monitorizarea permanenta a rsculli i reducersa sau compensarea efsctelor




acestuia,
Procesul de menagement at riscului va cuprinde itrei faze;
ldentificarea riscului
2. Anzliza recului
3. Reaclialarisc
In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de central (ce se intampla
daca?). Se evalusaza pericoleie potentiale, efectele s probabilitatile de aparitie
ale acestora pentru a decide care dintre Hscuri trebuie prevenite. Tof in aceasta
etapa se elimina dscurile nerslevanie adica acele elementz de rsc cu
probabiitati reduse de aparitie sau cu un efect nesemnificatiy.
Reactiz la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea
sau repartizarea risculyl
Diminuarea riscutilor se va realiza prin:
* programare daca riscurile sunt legate de termene de executie
* instruirs pentru activitatiie influeniate de productivitate si calitatea lucrarilor
* prin reproleciares judicicasa a aotivitatiior, fluxurilor de matsriale si folosirea
echipamentelor
Indepartarea/eliminarea riscurilor in cadrul profectulul se va realiza prin:
* initferea unor activitati suplimentare acolo unde este posibit
« stabilirea uncr preturi acoperitoare riscurifor
* conditlonarea unor evenimente,
Repartizarea risculuj - este un instrument de management al risculul ce se va
reaiiza;
* pe baza criteriuluf "alocarea riscului® partii care peate sa-l suporte si sa-i
gestioneze cel mai bins,
* prin identificarea partifor care prefau in parte sau totai responsabilitates
pentru consecintele riscuiy

Riscurile potentiagle vor fi formalizate orim
* ceniracte sigure cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor
stipule solicitariie si garantile resiproce
* confracte individuale de munca {pentru acoperirea riscurilor legate de resursele
umane)



- contracte de asigurare pentru prefuarea unor riscur neacceptate din punct de

veders comercial si uman,

Risc

Masuri

- indisponibilitate a fumizorilor de a
intocmi  documenie de ofertare
conferme cu procadurie de achiziti
publice in vigoars,

- organizerea unor intalnin cu
potentiali funizeri sl constientizarea
asupra necesitall respectari
proceduritor de achizitii

- eliminarea procadurilor birocratice
inutife

- publicares anuntului de licitatie
in media cuimpact mare

- maodificari legislative

- documentarea distinctz in fisa
postului 2 sarcinfior
corespunzaicare pozitiel de
membns in echipa de implementare
a profectulul

- capacitatea insuficienta de finantare
si cofinantare a tmp a investitie],

-elocarea  unui  timp
suficient  pentru fundamentarca
sl argumentarea nacesarului de
fondur! pentry includerea in
bugetul de investiti
- confraciarea unel evantuale Inf de
credit pentru & asigura
sustengbilitatea fnanciara

~Cresterea preturiior fa materfi prime,

materiale, servicii,

- lugrea in caleu! & unor costur
acoperiteara riscurllor, in faza de
bugetare

- prevederea in buget 8 unui fond
ds rezerva care sg poata fi
accesatl pentru acoperirea
acestor riscuri

- conditionarsa  contractelior
comerciale  de preluares
acestul risc de calre furnizonid




de lucrari, servicii ete.

-indispenibifitatea tempaorars a unor
materigle de construchi ca urmare a
cresierit cererii pe piata 3
metetialelor de constructi

- condiionarea  participari s
procesul de achizitie 2 lucraritor de
execulie doar a exscutantior care
prezinta dovada existentai unui stoe
Ce materl si matoriale sau surse
cerle de aprovizionare

~ imodificarea fiscalitatii, a aparitisi
unor texe s impozie suplimentare
tare sa ingreuneze finantarea
projeciuiul

- prevederes in buget a unui fond
de rezerva care s2 poats fi accosat
pentru acoperires acestor Hsour

- poientiala  Instebllitate & cadrulyi
tegistativ

- prevedsrea unor criterii calitative
de calificare a executantuiuj
simitare cu practicile comunitati
suropane

- hierespeciarea clauzsior confracluaie =

uner contractznti/subconiractant

- stigularea de garantii suplimenizre
In contractele comerciate inchaiate

- neinctionalitatea  aranjamentelor
institutionale  pentry exploatares g
Intretinerea corespunzatoare g
investiiial,

- elocarsa unui fimp suficient pentru
efectuarea unor aranjamente
Instifutional corespunzaicars
infocrirea unor procedur de luey
adaptate sifuatiior speciice ¢
asumais

- naimplicarea comunitatii in

realizarea si intretinerea investitiol

- organizarea unor intalnir] publice
de informare ou privire ia implicarea
comunitatlin Infretinersa nvestitiel

- potertiale modificart ale prescriptiiior
ehnice

- reprolectares judicioasa
activitatilor, fuxurilor de materiale si

folosirea echipamentsior




Din analiza se desprind urmatoarele:

Modalitatea de finantare are influentd asupra indicatorilor profectului din
punct de veders sl capitalufui,

Pentru rentabilitatea financiard a investifiei indicatorii se péstireazd aceeas,
fa fel sf pentru impactul socio-economic a acestelz.

Se recomand3 realizarea investitiel indiferent de sursele de finantare pe
care se opteazd, cu condifia ca aceasti finantare si fie asiguratd in
intregime de la tnceput $i 53 nu existe intreruperi din cauza lipsei banitor, in
aceastd situafie activititile se pot' derula mai rapid, cel putin cele
administrative, §i investitia finaliza mai repede, cu efectele pozitive aduse
de acest lucru,

Concluzis:

In urma Analizei Cost -Beneficiu rezulta faptui ca performanta
investitiel SE INCADREAZA IN TOTI INDICATORII NECESAR! REALIZARI
acesteia,

Varianta stabilita prin profect produce fluxuri de numerar pozitive,
VAN este negativa si RIR este <5%.

In urma analizei comparative a indicatorifor rezuitz ca
VARIANTA 1) ESTE MA! VIABILA DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR SI
ECONOMIC DECAT VARIANTA 2.

$.C. QUATRO CAMINOS S.R.L.
Ec, Dragomir Mircea




. DEVEZ GENERAL
al Sbiectivilur g investit
WEN S,

faxza SF - SCENA;
Danumirea capitolelor si subcapitolele de cheltuiali; -

Valoare cif TVA

=
1 3 4 5
PARTEA 1

. 2| Capitolul 1 -~Cheltuieli o obtinerea si amenjareateremulul., . L i

1.1:0btnerea teranului 0.00

1.2:Amenfares terenuind 3,188.93

i.31Amenaiar pentru protectia meslult, sl aduceres ia stares initials £.00

1.5 Cheltuiel pentry reloes i}

utilitatilor - 0.00

Realizare utititat! (apa, canal ele&ﬁce ext)
FOEAL CAPITORO,

Cecumentatii-suport si cheltuiel rez de avize, acorduri si

auterizati 1,900,00 0.00 1.800.00
Expettizare tehnica 0.00 R 0.04

Certificares performantel energetice si sudit? energetic al dadiriior 0.00 X 0.80,
Prolectare N

£88.20
1)

3

BN

3 et T DY ST TEEaa0,
3.5{0raanizarea procedurilor de achizitle 0.00 0.00 0.00
3.7 |[Consultants i 0.G0 . R

Sistenta:-tehnicadin parteg
SRl S ¥ xertio HLcrailo

Capitatiit

Constructil st instalati 17930 3176403 198.945.16
4.2{Monta] utilate, echipaments tehnologice si Functionale 4,817.61 915.35 5,732,896
4.3 Ulilate, echicaments tehnologics g functionale care necesita montas 12,400.00 2,356.00 14,756.00

Utilaje, echipamente tehnologlcr ST functionele care ny necesia mghta) si

gchipaments de transport 0.00 .00 0.00

Dotar 20,000.00 3,808.04 23,800.00
Active necorporale

TOTAY. CAPITOUYL

S I ST R 00;
eltulgll diverse i neprevarute 17,618.57 3,347.53 20,955.09

heftuied] pentry Informare i pubficitatg

FOTAL:CAPTTOEHES,
163 6 pentru probe tehnologice siteste
Pregatireg personalulii de exploatare

Prabe

in preturi fa data de: 12.1z.2022 leure = 4.9211 e
Deta
12712722 Intocmit: SC SECRET ART SRL
Beneficar ing Cernuta Rudol
Municipiu! Sebes

JHATTI05
17485088

s 1y
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Beneficiar: Municipiul Sebes

Obiectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Secbes

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categotii de lucrari

Obiectul: amenajarea terenulyi
Devizul: defaceri, sapaturi

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Nr : Simbol art, Capitolul de lucrari UM | Cantitatea un;;:tuu_l o !::?;2
001 |TSCO2D1  {SAFATURA GU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-1100 1.150]  868.000! 998200
0,39 MC PAMINT UMIDIT NATUR DESC MG {Materiai: 0.000 0.000
AUTTER.CAT.2 Manopera; 0.000 0.000
Uilaj: 868.0001 998.200
Transport: 0.000 0.000
002|DGO1A1 DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATI DIN WP 53.000 6.000]  318.000
P BRUTA SAU BOL ALUCARY DIN P Material: 0.000 0.000
BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP Manopera: 6.0600] 318.000
Utilaj: 0.000 0.000
Transport: 0.000 0.000
0031DG04B1 DESFACEREA DE BORDURI DEPIATRA M 45.000 10.000]  450.000
SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE Material: 0.000 0.000
ASEZATA PE BETON Manopera: 10.000f  450.000
Utital: 0.000 0.000
Transport: 0.000 £.000
006 [ TRADIASP TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULLE ITO 185.500 5.0001  977.500
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA Material: 0.000 £.000
DIST.=5 KM Manopera: 0.000 0.000
Utitaj: 0.000 0.000
Transport: 5.000] 977.500
Material: | Manopera: | Utilaf: Transport: TOTAL
0.60 768.00 808.20 977.50 274370
Cheltuieli cu personal CAM{(Z.25%) 17.28
TOTAL1 2760.98
CHELTUIEL] INDIRECTE 10% 276.10
TOTAL 2 3037.08
PROFIT 5% 151.85
TOTAL FARA TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)




FORMULAR F2 Proiectant :
$.C. SECRET ARTS.R.L.
Obiectiv :
AMENAJARE CURTE GRADINITA NR4
Ceniralizatorul
cheltuislilor pe categoril de lucrart, pe obiecte
OBIECT: 1 armenajare curte: alel, trofuare de protectie, loc de joaca
Nr.cap/subcap. Cheltuleli pe catogoria de lucran Valoarea
(exclusiv TVA)
teviz pe obiect fai
4.1 Constructii si instalatiile aferonte acestora
4.1.1 Constructii 53455.12
infrastructura 8405.62
suprastructura trotuar 882460
acces auto 14250.02
spatiu protectie aparate joaca 18797.32
trotuare de protectie 3180.56
4z Instalati
TOTAL ¢ 5345812
4.2 Montaj utilaie & echipamernte tehnologice
TOTAL 1
Pmocurare
4.3 Utitaje, echipamente tehnolagice si funclionale cars necosia montaj
4.4 Utliaje, schipamente tehnologice si functionale care nU necesita montaj si
echipamente de {ransport
4.5 DOTARS
4.6 Active necorporale
ITOTAL Il
6.2 Probe tehnologice s tesle
TOTAL IV
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA} 53458.12
Taxa pe valoarea adaugata 1075704
TOTAL VALOARE {inclusiv TVA} 63615.16
%\:c‘xeiép‘ee
Executant %

g}

Tn. S0 %
Proiectant u@(}: & \

ing. Cemuta Ruddie.S 7, 2
s Z ’9"-9;%;4@‘
ey
Lirs




Benefictarul; MUNICIPIUL SEBES
Obiectivul: Amenajare curle gradinita Sebes

Formularuf F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categor

it de fucrari

Oblectul; amenajare curte
Devizul: infrastructira
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbaol Capitolui de lusrari Ui i Cantitatea; Pretulunitar |Pret] fotal {lel}
Lei
141 |TSAQIGT [Szpatirs manuale de pamant in spatii intinse Ia debleein canale | me 50,0000 64,0500 3 202,500
deschise,in gropl de imprumut ja indepartares stratujul vegetal da liaterial: 0,0000 0,000
10-30 & grosime efe. In pamant ou umiditete nafuralz aruncarea Manopera: 64,0500 3 202,500
in vehicul la H de 0.61-2 m teren targ40%din Vd=820 me Ot 0.0000 0,000
Transport: 0,0000; 0,000
1.1.2  [TSC03:31 Sapatura mecatios oy excavatorul de 0.40-0,7G mc,cu mator ou 100 05000 363,9985 181,999
ardere inema st comanda hidrauliea,in : pamant cu umiditate M Wiaterial: 0,0000 0,000
naturala,descarcare in autovehioule leren catg 3 80% din Vd=1371 Neanopera: 2.0000 0,000
me Uil 363,9055 181,909
(Transport; 0,0000, 0,000
1.1.3  |TSDotad lmprastisraa cu lopata a pamard. afinat strat uniform 10-30cm, me 5,6000] 8,4050] 32,025
gros £y sfarlm, buig. teren teren usor Material: 0.0000 0,000
Manopera: 6,4050 32,025
Utilaj: 0,0000 0,000
[Transport: 0,0000] 0,000
1.1.4  [TSEDSE1 Pregatires platformei de pamant in vederea astemen unid strat 00 0,7000 361,8800 283,323
izalator sau de reparatie dnj nisip sau balast,prin nivelarea MR Material 32,7000 2,560
manuaia si compaciares o nulou compresor static Mancpera: 316.1900 221,333
autopropuisat,de $0-12 4,in: pamant coerly 2930 mp Uiy 330000 26,400
Transport: 0,0000) 0,000,
115 [TsE02X8  [Firvisarea (politura) manuala & pletiormetor teren mijlociy 100 0,8000: 144,9000 115,820
A2 Material: 0,0000) 3,000
Marnopera: 144,80001 115,920
Utita]: 0,0900 0,000
Transport: £,0000 0,000
1.1.6  {TRADIADS Transportul rufier af parantuiul sau molozului cu auichasculanta itonal 261.0000 2,0004 2 088,521
i dist.= & km Vd-Vi=150-52145 me*t,8me=261 ¢ Matarial: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0004] 0,097
Utllaj: D,0000] 0,300
Transport: B8,0040 2 088,000
117  |DGOEA1T Spargeraa si desfaceraa betonului de ciment pe suprafete imitate, | mg 65,0000 1878800 1 187,700,
Pentiu pozarea cabluriior, cenductelor, podetelor st gurilor de Materiak £,0000 2,000
scurgere efe, exsoudate In imbracaminteg carosabila; Neamopera: 51,5500) 908,300
LUitilaj. 48,4000 278,401
Transport 00000 0,000
118 |TRADIAGS Transportul rutier al pamantuiut sau molozuful oy autobasculanta  Homg 14,4000 8,0004 115,206
P dist,= & km Material 4,0000 3,000
Manopera: 0,0004 0,008
Utilej: 0,0000 0,000
Transpert 8,0000, 115,200
Total manopara {ore} 128,0338)
Total greutate materiale {tone} 0,7000
Material Mat:opera Utilaj Transport Total
Chelttsiali direste 2,550 4 481,174 489,799 2 203,200 7 176,764
e cheltuiell directe
Coeficient Valoate Material Manopsra Ugitaj Transport Total
Cortributia asiguratorie peniru 2,2600% 0,000 100,828 0,000 0,000 100,826
nUnca

Pagina 1



Material Manopers Utlfaj Transpart Total
Total Cheltuielf Diracte 2,580 4 582,001 488,796 2 203,200 7 277,590
Cheliuleli indirecte 18,0000% 727,759
Profit 5,G000%, 400,287
[Total Deviz fara TVA i & 405,617
Oblectul: amenajare curte
Devizub: suprastruchura frotuar
SECTIUREA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de {ucrari UM | Cantitatea | Proful unitar | Pretu] total {Lei}
{Leiy
121 [DACSAT  [Sirstde agregate naturale cifindrate, avand functia de rezidenta me 3,0000 112,97 14| 338,874
filtranta, izolatoare, antigaiiva sf anticapilara, cu astermnere Matetial: 53,2084 159,895
hanusla; 30 wp x 0,1 m=3 me Manopera: 40,6000 131,300
Utilaj: 18,0730 &7,219
Transport: 0,0000 0,000
.22 {TRAO1ATD Transperiul rutier al materizlelor,semifabricateior ou fona 6,7000 10,5000 87,008
autobasculants pe dists 10km, 3mc X1, T¥mex1,311=5,71 Niateriah G,0000 09,0004
Manopera: 0,0000 0.600
Utiaj; 0,0000, 0,300,
Transport: 10,0000 57,000
123 [DED1AD2+ [Pavale Elis Paveje pentry spatii pietonale sau cu tratic usor, oy e 30,0000 £8,1305 2 873,900
grosimea de 60mm {rafic usor) Materizh 23,1800 2 495 400,
Manopera; 5,8500] 178,500
Liilaf: 0,00C0 0,000
Transport: 0,0000; 0,000
124 IDE1TAT  [Bordun micl, prefabricate din beton cu secfiunea de 10 x 15 m 80,0000 39,2061 3 136,488
G, Dant incadrarea spatiflor verzifrotuare, alsi etc., asezate pea Material: 28,5011 2288088
fundatie din: beton 10 x 20 om aropera: 10,6050 848400
Utitaj: 0,0600; 0,000
Transoort 0,5000 0,000
125 [TRADBAI0 [Transporiul rotier ] betonului-mortzrulul cu autobetoniers de fona 3,9000 20,0000 78,000,
5.5me dist. =10km C,1%0.2°80"1,008*2,4=3,9 Material: 0,0000 0,000
Manopers: 0.0000 0,009
it ,0000 0,300
Transpors: 20,000 78,000
1.2.6  [TRADIALD Transportu rutier af rmalerialslor,semifabricatelor cg tona 72000 10,0000 72,800
autobasculants pe dist= 10 km, pavaj:30 *0,06°2,4<4,3 t, Materiai: 04,0000 0,000
bordur: 010,15%80%2 4=2,0 1, totalir,2 Wanopera: 0,0000 ©.000
Uilaj; 0,0000 0,000;
Transport: 10,0000 72,000
127 [DF24A1  [Semmalizares rutiera pentru aslgurarea sontinuitat circlatied in o8 17,0006 1 227,3204 1 227,320
Empul executard lucrariior, cu indicatoare metalice Materia: 250, 4704 288,470
Manopera: £27 8500 §27,850]
Utllag 0,0000 0,000
Transport: 0,6000) 0,000
Total manopera (ore} 58,3300
Total greutate materiale (tong) 44,7260}
Materiat Manopera Utilaj Transport Total
{Cheliuleli directs 5 242 853 2 (78,550 57,219 217,000 T 592,622
lAlte cheltuiali directe
Coeficient Valoare Material Hanopeta Utilgj Trensport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 02,900, 48,722 0,000 0,060 46,722
jmunca
Material Maropera Utila} Transport Total
Total Cheltulelt Directs 5 242,853 2 123,272 57,218 217.000 7 640,345
Chelfuiell indirecte 10,0000% 764,034
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{Profie i 5,0000%] ] 420,218}
[Total Doviz fara TVA [ 3 824,598]
Oblectui: amenajars curte
Devizul: acces auto
’ SECTIUNEA TERNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrar UM | Cantitatza | Pretuf unitar | Protul total {Lei}
(Loj)
131 |DADBAT IStatae agregate naturale cindrate, avand funcliz de rexidernta me 14,0000 103,794 1 453,080
fiftranta, izolatoars, antigeliva si anficapilara, cu astemere Matarkl: 53,2984 748,178
manuata 70 mpx0,2=14 me znopera: 40,8000 568,400
Ut £,8830, 138,502
Transport: 00,0000, 0,000
1.3.2 [TRAGMA,.. Transportul rutier at materialelor,semifehricatelor cu tonz 31,2000 18,0000 312,000
autobasculanta pe dist= ... km, 14 mex 1.7 ¥mex1,311=31,2 ¢ Material 0,0000] 0,000
Manopara, £,0000 0,600
Utilaj: £,0000 0,000
Transport: 16,0000 312,000!
133 Datoal Sirat rutier din materiale granuiare, stabilizate cu ciment say var gl me 10,5000 329,1977, 3 456,575]
Z8uta granilsta prin metoda amestecard in stati fixe executata cu Material: 285,3200 2 785,955,
asternere manuala; 70 mp x 8,15 m=10.8 me Manopera: 50,2905 529,106
Utital: 13,4580, 141,425
Transport: 0,0000 G,000
1.3.4 TRAMMA.. Transportul rutier at materiatelor, semifabricatelor cu fona 20,0000 10,0000 200,000
eutobasculania pe dist.= .. km, art.3: 05mex!,118x 1,7 Mazterial: 0,0000 0,000
Yme=20t Manopera: 0,0000: 0.000)
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 10,0000 200,000
13.5 |[DEO2AD1T [Pavele Clis Pavaje pentru spatii cu frafi grew, 80 mm pe strat de mp 70,0000 88,3300 6 743,100
+ mortar Materal 7,9300 5 155,100
Manopera: 8,4000; 588,000
el 00,0000 0,600
Transport: 90,0000 0,000
1.3.8 [TRAQIAIC Transporiul rutier at maierialelor,semifabricatelor ou fona 13,5000 16,0000 135,000
autobasculanta pe dist= 10 km. 70%0,08*2 41351 Materal £,0060 0,000
Manopera: 0,3000 G,000;
Ultilal: 0,0000 0,000
Transport: 10,0000, 135,
Total manopers {ore) 48,1 Ei
Total groutate materials ftone) €1,5428]
Material Manopera Utitaj Transport Total
Cheltuisi directs B 687,232 1 685,586 279,826/ 647,000 12 299,755
Alte chsitulel! dirocte
Coeficlont Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Conlributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 37,9286 4,000, 0,000 37,528
nunea
Matarfal Manopera Utilai Transport Total
"Total Cheltuieli Directe ¢ 887,232 1723522 279,926] 847 000 12 337,681
Cheitulell indireste 10,0000% 1233.785
Profit 5,0000% 878,572}
[Total Deviz fara TVA [ 143250,021]
Chiectul: amengjare curte
Devizul: spativ protectic aparate joaca
SECTIUNEA TEENICA SECTIUNEA FINANCIARA,
Nr % Simzol E Capltolul de Jucrari E um I Cantitatea| Pretul unitar | Pretul totai (Let)
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{Lei)
1.4.1  IDADBAS Strat de agregate naturale cilindrate, avens functia de rezidenta me 5,0000 112,9714 564,857,
fitranta, izolatoars, antigediva sl anffcapilara, cu asterners Material: 53,2084 266,482
manuzla; 5 mp x 0,1 m=5 o Manopera: 40,6000 203,000
Utila): 18,0730 95,355
Transpork: £,0006 3,000
1.4.2  [TRADMATD Transportul ratier af materialelor,semifabricatelor oy tona 11,2000 10,0000 12,800
jEufobascuianta pe dist= 10 km. 5 moxi JHmext,311=11,21 Material: 0,00001 ©,000
Manopera: 0,0000 0,000
titilag: 0,00001 0,000
Transport: 10,0000 112,000
1.4.3  IDEDTADI+ [Pavele de caudie peniru spatiu de joaca culoare resle, mp 50,0000 75,5100 3 775,500
[250%250:45 mm dala,aserate pe substrat de nisip Material 71,3100 3 565,500
Manopera: 42080 210,000
Utial 0,0000! 0,000
Transport: 0,0000 0,000
144 IDECRET!  lasimiat Borduri de caugliug pentri trotuare avand dimensiun de m 40,0060 268,3131 10 732,526
525 cm pe fundatle de betor 20 X 10 em; Material: 251,7635 10 674,740
Manopers: 16,5197 G60, 788,
Utila): 0,0000 0,000}
Transport: 0,0000, G,000
‘145 TRAOSA1G [Transporiul rutier af betonuiui-maertaruid co autobetoniers de fona 2,0000 20,0000] 40,000
5.5me dist. =10km 0,10,2%40*1 008*2,4=2 Materiat: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000] (3,000i
Utita): G.0000; 0,000
Transpori: 20,6000 40,000
148 [TRADIATO Transportul nutier al materialelor,semifabricatelor oy tone 32,0000 10,0000 30,000
autobasculants pe dist= 10 km, Materizl 0,0000) 0,000
Manopera; 0,0000] 6,000,
Utiaf: 0,0000 0,000
Trensport; 16,0000 30,000
1.4.7  iniot Membranz cu crampoans protectie fundafie, 400 gimp mp 40,0000 15,3850 514,640
Material: 85,2500, 210,000
Manopera; 10,1180 404,640
Utilaf: £,0000 0,000
Transport: 0.0600 0,000
148 IPEGIAT  [Zidere uscada In fundatii din pletra bruta gin foea sedimentars me 2,0000 183,8835 367,907
Material, 98,8000 187,200
Manopera: $5,3535 170,707
Litita: 2.0000 G000
Transport; (,0000 0,000]
Total manopera fore) 53,4246
Total greutate materiate {tone) 24,5295
Wateriat Manopera Utilaf Transport Total
Cheltuieli directe 14 310,932 1649,133 95,365 182,630 18 237,430
Alte cheltuiell directe
Coaiflclont Valoare Material Manopera Utliad Transport Tofal
Contributla asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 37,108 0,000 0,000 37,105
TRUNGH l
Materiat Manopers UtHaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 14 310,932 1 686,238 25,365 182,060 16 274,535
Chelfuiel indirecte 10,0000% 1627 454
Profit 5,0000% 855,01
[Total Deviz fara TVA [ 1averou8
Total General fara TVA, 50 277,324
TVA {199} 9 552,692

TOTAL GENERAL (Loj}




Obiectul: amenajare curte: alei
Devizul: Trotuare de protectie

Beneficiar: Municipiul Sebes
Obiectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Sehes

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

, trotuare de protectie, loc de joaca

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANGIARA
. . Pretul Pretul
r Capitolul de tucrari Cantitatea unitar (Le} total
SAPATURA MANUALA IN SPATI INTINSE 5.000 84.050]  320.250
IN PAM.CU UMID.NAT ARUNCIN VEHIC.LA Material; 0.000 0.000
HDE 0,61-2M T.TARE Manopera; 64.050{ 320.3280
Utilaj: 0.000 0.000
Transport: 3.0C0 0.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR Cu 4.000 112.971] 451886
FUNCT REZIST FILTRANT 2oL AERISIRE Material: 53.298{ 213194
ANTCAP CU ASTERN ERE MANUALA Marnopera; 40.600;  162.400
Utilaj: 19.073 76.202
Transport; 0.000 0.000
PREGATIREA PLATF PAM.PT.STRAT 0.205;  361.800 74.187
ZOLATOR 51 REPARTITIE DIN NISIP SAU Material; 3.700 0.758
BALAST PRIN NIVELARE MANUALA &1 Manopera: 316.180 684.819
COMPACTARE CU RULOU COMPRESOR Utilai: 42 000 8.610
STATIC AUTOPROP. 10-1 2T, PAM.COEZIV Transport: 0.000 0.000
STRAT DE REPART.DIN NiSIP SUB 1 423.190] "423.19p
PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT Materjal: £5.000 65.000
CURULOU COMPRESOR DE 10-12T Manopera: 316.180] 316100
Utilaj: 42.000 42000
Transport: 0.000 0.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATUR] 23] 230.920] 531 1186
DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTI CU Material: 12.920 28.716
H<35M Manopera: 216.000| 498800
Utilag: 2.000 4.600
Transport: 0.000 0.000
BETON DE CIMENT C25/30 23181 450000 1043.280
TRANSPCRTUL RUTIER AL PAMINTULLH 8.500 10.000 85.003
SAU MOLOZULUI cu AUTOBASCULANTA Material: 0.000 £.000
DIST.= 10 KM Manopsra: 0.000 0.003
Utilaj: 0.000 0.000
Transport: 10.000 85.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 5.564 20.000{ 111,283
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE Material; 0.000 0.000
5,5MC DIST. =5KM Manopers: 0.000 0.000
Utilaj: 0.000 0.000
Transport: 20.0001 111283
Material: | Manopera: | Utilaj: Transport; TOTAL
1351.95 1360.46 131.50 156.28 3040.20
Chettuieli cu personal CAM(2,25%) 30.61
TOTALY ] 3070.81
CHELTUIELS INDIRECTE 10% 307.08
TOTAL 2 3377.89
PROFIT 5% 168.89
TOTAL FARATVA 3546.78
TVA (19%) 673.89
TOTAL. GENERAL {Lei) 4220.67
Intocmit,

ArtSRL.



FORMULAR Fe Prolectant :
8.C. SECRET ARTSR.L
Obiectiv :

AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4

Centraffzatoru!
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe chiscte

OBIECT: 2 spatii verzi

Nr.cap.!subwp.

Cheltuieli pe catogoria de lucrar Valoareg

{exclusiv Tva)
deviz pe obioct lei
! Constructi & instalatiiie aferente acsstora : I
4.1.1 Constructi 54178 93
o 54178.93
4.1.2 Instatati
TOTAL T i 54 178.93#
4.2 Montaj utiiaje si echipamenis tehnologice
montaj sistem de i afii 4817.61
TOTAL T 4817.61
4.3
12460.G0
4.4 0gice si functionale care U necesita montaj si
echipaments ds tran
4,5 I
4.5 Active necomorale
TOTAL 1H 1240000
6.2 Probe tehnalg ice si feste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE exclusiv TVA 71396.54
Taxa pe valoares adaugaia 13565.34
TOTAL VALOARE inclusiv TVA, . 84967.88
Executant

Prolectant
2\ ing. Cemuta Rudolf




P

Beneficiar; Municipiul Sebes
Obiectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Sebes

F3 - LISTA cu cantitati de lucrarf pe categorii de fucrari

Obiectul: spatli verzi

Devizul: gazon

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANGIARA
. . . Pretul Pretul
Nr | Simbo! art, Capitolul de fucrari UM | Cantitatea unitar (Lei)l  total
001/TSEQ0TBT |NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR Sif100 5.850! 316,190 1849.712
A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10{MP Material: 0.000 G.000
20 CM iN TEREN MLULOCIU Manopera: 316.190] 1848712
Utilaj: 0.000 0.000
Transport: 0.000 0.000
002 | TSHOBAT ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN MP 585.000 8.000] 5265.000
CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU Material: 5.0001 2925.000
GROSIMEA DE 10CM Manopara; 4.000] 2340.000
Utila: 0.000 0.000
Transport; 2.000 0.000
003 ;TSH10A1 BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU 1N MR 585.000 22.670! 13261.950
BENZI CONTINUE cU PANTA<=309% Material: 3.7001 2164500
Manopera; 18.979! 11007450
Utilaj: 0.000 0.000
Transport; 0.000 0.000
003 GAZON RULOUR] MP 588.680 40.000] 23587 200
004 |TSH25A1 TRANSPLANTARI CU BALOT DE BUC 7.000 40.160f  281.120
PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUSTI DE Material: 2.240 15.680
TRANDAFIRI 8] BUXUS FORME Manopera: 37.920] 285440
Utitay: 0.000 0.000
Transport; 0.000 0.000
004 FORSYTHIA INT. BUC 2.000 20.000{ . 40.000
004 TAMARIX RAMOSISSIVA BUC 2.000 21.000 42.000
004}t - ACER PALMATUM ATROPURPUREUM BUC 3.000 110.000]  330.000
005 {TRAOTATO TRANSPORTUL RUTIER AL TO 14,625 10.000{ 146.250
MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR GU Material: 0.000 0.000
AUTOBASCULANTA DIST.= 10 K Manopera: (1.000 0.000
Utilaj: 0.000 0.000
Transport: 10.000 148,250
008 TRAOTATD TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULL] TO §7.750 20,000} 1755.000
P SAU MOLOZULUI cU AUTOBASCULANTA Material: 0.000 0.000
DIST.= 10 KM Manopera: {.000 0.000
Utilai: 0.000 0.600
Transport: 20.000} 1755.000
Material: | Manopera: | Utitaj: Transport: TOTAL
29104.38 18552.60 0.0G 1801.25 48558.23
Cheltuieli cu personal CAM(2,25%) 349.93
TOTALT | ] 46808.17
CHELTUIEL! INDIRECTE 10% 4690.82
TOTAL 2 §515698.98
PROFIT 5% 2579.95
TOTAL FARA TVA 54178.93
TVA{19%) 10294.00
TOTAL GENERAL {Lei)




Antet stangn

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant:
Prefectant: .
Obiectivul: AMENAJARE CURTE GRADINITA NR. 4 SERES
Chbiectul: HINSTALATH
Stadiul fizic;  MONT, Montej echipaments
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Ny, Capitol de fucrari U.M, Cantitates {fara TVA) {fara TV2)
~Lei~ - Lei-
[ T 2 2 1 S5=3x4
1 IAZ:SIAG%»Asim. - Montare sj punere in functiune sistem buc 1.00 4,083.77 4,083.77
j de irigat materiak 202.57 202.57
N mancpera: 3,881.20 3,881.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL T {Cheltuieli directe}
Greutate Materizle {tone} | Ora Manopera Materjal Manopera ! Uttlaf Transport TOTAL
P 0.00 140.00 202,57 3,881.20] £.00 0.00 4,083.77
E Recapitulatie { Valoare Material ] Manopera i Ftifaj 5 Transport TOTAL j
Alte cheituiell directe ‘
Contributia asiguratorie 2.2500 % C.00 87.33 0.00 0.00 87.33
pentru muncad
T2 = 71 + Alte cheluieli directe 202.57|  3,968.53 0.00 0.00 4,171.09
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte [ 10.0000 %[ 20.26] 396.85] 0.00 0.00] 417.11
T3 = T2 + Cheltuiek indirecte 222,82/ 4,365.38] 0.00 0.06{  4,588.20
-’L\:Beneﬂciu ]
Fﬂ-oﬁt l 5.0000 % 11.14] 218,27 0.00 0.00] 229.41
{74 = T3 + Beneficiu 233.96|  4,583.65 0.00 0.00)  4,817.61

Prolectant

Ofertant

Daviz "MONT.” - Formular 3

Formular generat cu programu @D@xﬁz& {www.eDevize,ro)

Payina I din 1






FORMULAR F2

Oblectiv :
AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4

Centralizatoruf
cheltuielilor pe categorii de ucrari, pe ohiecte

OBIECT: 4 mobilier wrban

Proiectant :
8.C. SECRET ART S.R.L,

Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrard Valoarea
{exclusiv TVA)
deviz pe ohiect lef
4.1 Constructi si instalatiile afererte acestora ::ﬁ
4.1.1 Constructi
montaj mobilier urban 3180.56
i4.1.2 instatat
TOTAL | 3180.56
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehno&gice
TOTAL Il
Procurare ’
4.3 Utilale, echipamente tehnologice si funclionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cars nu necesita montaj si
echipamente de fransport .
4.5 DOTARI
mobilier urban 20000.00
4.6 Active necorporale
TOTAL Il 20000.00
6.2 Probe iehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (oxciusi TVA) 23180.56
Taxa pe valoares adaugata 4404,31
TOTAL VAL OARE {inclusiv TVA) 27584.86

£ zRL. %
)
Executant <] CRETW; nt

0117308, Comuta Rudolf




Beneficiar; Municipiul Sebes

Obiectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Sehes

F3-LISTA cu cantitati de Jugrar Pe categorii de lucrari

Obiectul: mobitier urban
Devizul:montaj obilier

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. . . Pretui Pratul
Nr | Simboi art, Capitolut de lucrari UM [ Cantitatea unitar (L eil]  total
001{TSA02CT SAP.MAN.IN SPATH LIMIT.SURB 1M CU MC 2.000 77.200]  154.400
TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ S| Material: 0.000 0.000
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE Manopera; 77.2000  154.400
Ut 0.000 0.000
F Transport: 0.000 0.000
CL21A7 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE KG 10.0517 12.510[ 125.738
DIVERSE INGLOBATE IN BETON Material: 0.000 0.000
Manopera; 10.410f 104631
Utilaj: 2,100 21.107,
Transport: 0.000 0.000
CONFECTI MET INGLOB, - CONEXPAND IKG 10.051 44,4701 1452.068
005 1CADTAY TURNARE BETON SIMPLUIN KG 100.688 201.376
FUNDATH{CONTENUE,IZOLATE}SE Material: 12.920 25.840
SOCLURI CU VOLUM <3MC Manopera: 87.768] 175.536
Utilaj: 0.000 0.000
Transport: 0.000 0.000
005 BETON DE CIMENT C25735 MC 2.018 350.000 705.600
006{TRADTATD TRANSPORTUL RUTIER AL TO L 0.800 10.000 8.000
SEMIFABRJCATELOR cu Material: 0.000 G.000
AUTOBASCULANTA DIST.= 10 kM Manopera; 0.000 0.000
Utilzi: 0.000 0.000
Transport:; 16.000 8.000
007 ITRACBAS TRANSPORTUL RUTIER AL BET ONULUI- 11O | 4.838 20.000 96.768
MORTARULUI CU AUTCBETONIERA DE Material: 0.00¢ 6.000
5,5MC DIST. =5KM Manopera; 0.000 0.000
Utitai: 0.000 0.000
| Transport: 20.000 96.768
Materigl: | Manopera;” | Utitaj: Transport: TOTAL
2183.51 434.57 21.11 104,77 2743.95
Cheltuieli ¢y personal CAM(2.25%) 2,78
| TOTALT ] i 2753.73
CHELTUIEL] INDIRECTE 10%, 275.37
TOTAL 2 3029.10
| IPROFIT 5% 151.46
TOTAL FARA TVA 3180.58
TVA (19%)
[ TOTAL GENERAL {Lei}




Obiectiy
AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4

Formutar F4
Obiect 4 Mobitier urban
LISTA DOTARI
Nr., Denumire UM | Cant. | pret unitar [ Valoare | Furnizoral Fisa tehnica
ot leilUM. | miilel {denumire, atasata
3x4 adresa,
0 1 2 3 4 5 6 7
1ibanca exterior bug 3 2250 18000 fisatehn. A1
L___2lcos gunai buc 2] 1000 2000 fisa tehn. ~ AD
1TOTAL 20000
*} cursul de referinta= . leifeuro, din data de ...
Proiectant general
SC SECRET AR




FORMULAR F5

Obiectiv: I Protectant:s.c. SECRET ARTS.RL
» AMIENAJARE CURTE GRADINITA nr. 8- faza s.p. RO 174954385
Str, David Prodan, nr. g,
L muicipiul Alba tulia, jud Alba

Fisa Tehnic3 nr. A1

Utilajul, Echipamenty) Tehnologic: Banca

mpcndenpa propunerii Furnizor
. .. . . } tehnice cu specificatiile {denumire
ficatii tehnice impu in ¢ I de sarcini . : - ’
Specificatii tehnice j puse prin caietul de sarcini tehnice impuse prin adres3, telefon,
cafetul de sarcini fax)
1 2 3
*  Pentru gradinity
- supott din teavi de olel, zincat termic $t vopsit in
camp electrostatic;
- sednduri din lernn stratificat de 40 mm grosime,
PR tratate si vopsite cu vopsea ecologica;
- accesorii din inox;
- tixare: cu conexpanduri, dibiyri,
-
."”\‘.

Specificatii de performants
in exploatare:

si conditil privind siguranta

Conditii de garantie i Posigarantie;
- Garantie minum 2 ani
= Certificate de Earantie
Conditii cu caracter tehnie;

- Certificate de caiitate/conformitate




FORMULAR F5

J—

| Obiectiv: Proiectant:
» AMENAJARE CURTE GRADINITA nr. 4- faza S.F.” 5.C. SECRET ART S.R.L,
RO 17495486

Str. David Prodan, nr. 9,
municipiul Alba fuiia, jud Alba

Fisa Tehnic3 nr. A2

Utilajul, Echipamentul Tehnologic: Cos de gunoi

[ Corespondenta propunerii Furnizor
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caletu] de sarcini tehnice cu specificatite {denumire,
Crt. tehnice impuse prin adress, telefon,

caietul de sarcini fax)
0 1 2 3
1 {-comp si capae confectionate din otel zincat termic si

vopsitin camp electrostatic, imbricat cy rigle din lemn
siratificat, tratate gi vopsite cu vopsea ecologics;

- accesorii din inox;

- Capacitatea utild: 8¢ fitri;

- fixare, golire: cu conexpanduri, dibluri, saci menajeri.

2 Specificatii de performants sj conditii privind siguranta
in exploatare:
3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:

4 | Condiii de Earantie si postgarantie;

- Garantie minum 2 ant

- Certificate de garantie

5 | Conditii cu caracter tehnic:

- Certificate de calitate/conformitate

& | Cantitate: 8 huc,

5 C&E‘\ BR } Proiectant
= .
% arh, Muntean Anamaria Adriana

Precizare: Protectantyl completeazs si rispunde pentry datele si informatiile inscrice in cofoana 1; Coloanele? si 3 s¢
completeazs de citre ofertantt in cadrul derulsri, in contitiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.
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PREDA PAUL VASILE PFA.

R.C. F1/407/2017

Sediu: Str. T. Cipariu, nr. 6A,
Alba Julia, 510033.

Telefon: 0258/830614.

STUDIU GEOTEHNIC nr, 203/2021,

aferent proiectuhyi - “AMENAJARE CURTE GRADINITA nr. 4 — S.F 2
mun, SEBES, str. JON LUCA CARAGIALE, nr. 3,
A

TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTY si aprobat de MINISTERUL
DEZVOLTARI, LUCRARILOR PUBL] CE SI ADMINISTRATIEL

Cap. I -PREZENTAREA INFORMATIILOR:
A/-DATE GENERALE:

AMPLASAMENTUL: - Suprafata de teren aferents obiectivului nou-proiectat,
“AMENAJARE CURTE GRADINITA nrd — S.F ", identificabila prin C.F. nr.
80478, nr. top. 1497/1, se incadreaza in perimetrul intravilan al municipiului
SEBES, situandu-se pe strada ION LUCA CARAGIALE, la or. 3, JUDETUL
ALBA ~ vezi "Plany] parter, plansa nr, A1” (scara 1:200), anexat prezentubui
studiu geotehnic, ca piesa grafica ilustrativa,

BENEFICIAR LUCRARE; MUNICIPIUL SEBES.
PROIECTANT GENERAL: S.C. “SECRET ART “ S.R.L.
[Alba Iulia/Tudem] Alla].

iectare, puse la dispozitie de beneficiar si/sau de proiectantul general {S.C.
“SECRET ART” SRL. ~ Alba ulia/Judetul Alba), se ofera datele tehnice
minimum-necesare referitoare la obiectivy] nou-proiectat si, in consecinta, se
solicita estimarea conditiilor geotehnice de fundare pe amplasamentu] in cauza



incadreaza in arig vnui feston al CULOARULUL DEPRESIONAR AL MURE-
SULUI (in segmentul acestyia cunoscut sub numele de CULOARUL ORAS-
TIED), 1a tontactul acestuig oy PODISUL SECASELOR (subunitate geomorfo-
logica apartinatoare “DEPRESIUNII COLINARE A TWSILVANIEI”) sicu
PIEMONTUL PIANULUI, pe care, local, Je desparte de terminatia sudjeg si
sud-estica a M-ti]or METALIFER] (M-tii VINTULUT) - TRASCAU (unitasi
montane apartinatoare "APUSENILOR de SUD™),

mentului vor f] astfe] broiectate s Executate incat g conserve gradul bun de sta-
bilitate generala si locala 2 acestuiy Si, in acelasi timp, sg asigure colectares s
drenaju] corect/optim al apelor meteorice,

GEOLOGIA AMPLASAMENTULU : ~ Geologic, amplasamentu] cercetat ge
incadreaza in sectorul extrem sud-vegtic a] BAZINULUT TRANSILVANIEI (la
contactul acestuiy ¢y CXiremitatea nordica a2 PANZE]L GETICE din aria CAR-
PATILOR MERIDIONALJ 81 cu terminatia estica a CULCARULUT DEPRES]-
ONAR AL MURESULUT care, impreuna cy DEPRESIUNEA MUR.ESULUI,
Taceau legatira oy BAZINUL PANNONIC),

BAZINUL TRAN SILVANIET 3.5 format prip afimdares — diferentiata cg ampli-
tudine ~ a unor blocuri ale Structogenuluj din Interforul “arcujy Carpatic” (care
initial, foarte probabil, a avyt ro de “masiv central/median”, fat, de ariile perife.
rice ale geosinclinalelor alpine prin care au fost remobilizate vechi “structuri
hecinice”, deja consolidate); biocuri individualizate Printr-o serie de fracturi
profunde (cele doua seturi de fahi ¢vasi-ortogonale — “faliile carpatice” 8i



respectiv, “faliile de tip pannonic™), generate de diastrofismul laramic, manifes-
tat local, preponderent disjunctiv/ruptural,

accentuata) stabilite intre “micro-placa transilvana” si “ynitatile instabile ale
vorland-uluf carpatic” (daca vorbim in termeni de tectonica globala).

In zona municipintui SEBES apar la zi formatiunile atribuite oligocenului - con-
glomerate, microconglomerate, gresii si argile marnoase vargate (brun-roscate la
cenusii-verzui) si/say violacee, cu stratificatie lenticular-incrucisata specifica
pentru faciesul in care au fost depuse (continental — fluvio-lacustry cu frecvente
seovente torentiale),

Tot ca efect a] desfasurarii procese]or de alterare hipergena/subaeriena apar si
celelalte tipuri de depozite superficiale: elavii, deluvii, proluvii, coluvii etc,
relativ subtiri depuse mai ales in ariile de Creasta-platou si/sau de versant

deluros, pe formatiun; pre-/ante-cuaternare,

SEISMICITATEA: - In conformitate ¢y prevederile CODULUI DE PROIEC-
TARE SEISMICA - indicativ P 100-1/2 13, amplasamentul in cayza e carac-

HIDROGRAFIA §j HIDROGEOLOGIA AMPLASAMENTULUL - Cel mai
important curs de apa din zona este ray] SEBES care, impreuna cu SECASUL s



cu o serie de alti tributari locali, de rang inferior (vai minore) dreneaza intreaga
retea hidrografica, cu caracter permanent si/sau semipermenent-torential.

In zona amplasamentului (zona de lunca/albic majora) apele subterane se orga-
nizeaza ca acumulari freatice de maj larga extindere, cantonate fiind in masa
aluvivmilor cu granulometrie grosiera, deasupra contactului lor cu roca de baza,
cvasi-impermeabila, la adancimi variabile, de la sub 1.50-2.00m la peste 4.00-
5.00m de la nivelul terenului natural actual {cu posibilitati de ridicare a nivelului
lor hidrostatic cu pana la 0.50-1 .00m, in perioadele cu pluviozitate accentuata),

Aceste ape subterane, in general, nu prezinta fata de elementele de beton si/sau
de beton armat ale constructiilor, cu care vin in contact, un posibil caracter agre-
siv (eu totul sporadic au fost interceptate ape cu agresivitate general acida, car-
bonica si/sau de dezalcalinizare de intensitate foarte slaba).

I cazul de fata se considera ca apele subterane nu vor afecta, permanent sau
secvential, fundatiile obiectivului nou-projectat.

B/ - CATEGORIA GEOTEHNICA: - In vederea stabilirii riscului si categoriei
geotehnice s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

- Conditii de teren: - terenuri bune-medii (2-3 puncte) [tabelul A1-2];

- Apa subterana: - fara epuismente (1 punct);

- Clasificarea constructiei dupa categoria de imortanta: normala (3 puncte);
- Vecinatati: - fara risc (1 punct);

- Zona seismica: (0 puncte).

Cu un punctaj de 7-8 puncte (situat in domeniui 6...9 puncte) lucrarea in cauza
se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 1, caracterizata prin RISC GEO-
TEHNIC REDUS [contorm tabelelor A3-Ad4],

C/- SINTEZA INFORMATIILOR OBTIN UTE DIN CERCETAREA
TRENULUI DE FUNDARE.

Avand in vedere categoria de importanta a obiectivuiui in cauza, elementele pre-
zentate prin tema de proiectare, incadrarea lucrarii in “categoria geotehnica 17,
caracterizata prin “risc geotehnic redus” si buna cunoastere a zonei, sub aspect
geotehnic, pentru amplasamentul obiectivului in cauza s-a considerat suficienta
¢xecutarea de observatij directe de teren, extrapolarea datelor cunoscute din am-
plasamente similare, completate cu executarea unui foraj geotehnic de con-
trol/de verificare a stratificatiei superficiale a terenului F.1. cu adancime de
3.50m (executat in decembrie 2022 si limitat in adancime prin interceptarea
aluviunilor grosiere, cvasi-incompresibile, ale luncii).



- in suprafata, apare un strat de umplutyri antropice, vechi, heterogene (cu

cca 1.60m sf care, la org actuala, pot £ considerate ca “normal-con-
solidate” ;

- sub adancimeq mentionata, pana la cea 2.20m apare un strat de argila
nisipoasa, brun-cenusie, plastic consistenta;

- la partea inferioara g profilului, apar aluvivnile grosiere ale Iuncij,

constituite local din wsipuri medii-grosiere oy pietris (cca 0.80m grosime)

consolidata (argile marnoase si nisipuri usor gresificate, vargate — brun-
Toscate ia cenusii-verpy; si/sau violacee, de varsta oligocena),

Stratificatia superficials a terenuiui, anterior descrisa (simpla, relativ uniforma si
cvasi—orizontala} S¢ poate urmari pe figs sintetica” g forajului geotehnic de
control - F.1., anexata Prezentului studin geotehnic, ca piesa grafica ilustrativa.

Cap. 11— EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE,

In mod definitiv Iucrares in cauza, “AMENAJARE CURTE GRADINITA nr. 4
~SE”, mun. SEBES, str. ION Luca CARAGIALE, nr. 3, JUDETUL ALBA,
s¢ incadreaza in “categoria geotehnicy 17, “riscul geotehnje fiind redus™.

Amplasamentu] obiectivulyi proiectat este inclus Intr-0 zona care prezinta un
&ad bun de stabiljtate generala si locala (neexistand pericole iminente de degra-

Si/sau transversale, spalari in Suprafata excesive, inundatij ete); eventualele In-
crari de sistematizare/resistematizare verticala a amplasamentului in canza vor fi
astfel projectate s executate incat sa conserve gradul bun de stabilitate generala
silocala a acestuja si, in acelasi timp, sa asigure colectarea si drenajul corect/op-

tim al apejor meteorice,

Avand in vedere cele prezentate anterior, privind maj ales stratificatig terenulug
si caracteristice gale geomecanice, pentry amplasamentul in cauza se sugereaza
adoptarea de FUNDATII DIRECTE DE SUPRAFATA — FUNDATII CONTL



STRATUL DE FUNDARE:; - Stratul superficial al wmpluturilor antropice
vechi, heterogene, ce pot fi considerate ca “normal-consolidate”,

ADANCIMEA DE FUNDARE: - Se va preciza de catre proiectantul de
rezistenta — din consideratii constructive si/sau de sistematizare verticala; din

punct de vedere geotehnic se impune realizarea unei adencimi de fundare de cca
0.90-1.00 m de la nivelul Ts/Tn actual.

CAPACITATEA PORTANTA: - Se precizeaza valoarea presiunii
conventionale de baza (specifica pentru latimi de fundare B = 1.00m si adancimi
de fundare D =2.00m) : Pconv. = 180kPa. [Proiectantul de rezistenta urmand a
efectua corectiile (Cb) si (Cd) pentru latimi de fundare (B) si adancimi de
fundare (D) diferite de 1.00 si respectiv 2.00 m (pentru presiunea conventionala)
si verificarile la starile limita de capacitate portanta, pe care le considera
necesare (conform NP 1 12-14)].

CONCLUZI SI RECOMANDAR].

-In cadrul amplasamentului cercetat, terenurile evidentiate, in conditiile de fun-
dare preconizate, nu prezinta contractilitate ridicata si, practic, nu pot conduce la
aparitia de tasari diferentiale semnificative.

-In conformitate cu NORMELE Ts, terenul din sapaturile executate manual sau
mecanizat, in masa depozitelor superficiale, se va incadra la “categoria teren ta-
re” si, respectiv, la “clasa a IT-a” (aluviunile grosiere incadrandu-se la
“categoria teren foarte tare” si respectiy, la “clasa a ITI-a”).

-Pentru asigurarea stabilitatii peretilor sapaturilor, acolo unde se considera nece-
Sar se vor prevede sprijinirile specifice terenurilor cvasi-coezive (dulapi de lemn
asezati orizontal cu interspatii de 0.21-0.60m) pentru sapaturile de pe primii
2.20m; pentru sapaturi, cu adancimi mai mari decat cele prezentate, se recoman-
da sprijinirife specifice terenurilor necoezive (dulapi de lemn asezati vertical
fara interspatii, palplanse metalice sau de lemn, chesoane, scuturi metalice etc.).

-Pe timpul executiei se recomanda ca depozitarea pamantului excavat sa nu se
faca la distante mai mici de cca 0.50-1.00m fata de limitele sapaturilor, pentru
asigurarea stabilitatii peretilor acestora.

-Pamanturile rezultate din sapaturi se vor putea utiliza ca materiale de umplutura
cu conditia “depunerii lor sistematice” (in strate succesive de cea 0.20-0.25 m} si
a “compactarii lor controlate” (manual si/sau mecanizat, pana la atingerea unor
grade de compactare Dmed. > 98% s Dmin. > 95% din valorile PROCTOR
obtinute in laborator pe probe medii ale pamanturilor puse in opera).



-Daca la cota de fundare indicate apar umluturi antropice sau strate plastic moi
la curgatoase, sapaturile pentru fundatii se vor adancii pana la interceptarea stra-
tului bun de fundare si realizarea incastrarii minime, de cca 0.20m, in acesta.

-Daca stratul indicat pentru fundare apare la cote superioare celor prezentate
sapaturile se pot opri la aceste cote cu conditia asigurarii: “adancimii de
inghet”, “incastrarii minime in stratul bun de fundare” si a “inaltimii minime a
blocului sau talpii de fundare™.

-Dupa executarea sapaturilor pentru fundatii se va solicita projectantului de re-
. zistenta si geotehnicianului examinarea acestora si a terenlui de fundare si avi-
" zarea continuarii lucrarilor {turnarea betoanclor in fundatii).

-Pe timpul executiei se recomanda incarcarea practic simultana si uniforma a
tuturor fundatiilor (dupa realizarea lucrarilor de sistematizare verticala si asigu-
rarea timpului necesar atingerii marcii betoanelor turnate in fundatii,

-Prezentul studiu geotehnic are caracter definitiv putand servi la intocmirea pro-
iectului “AMENAJARE CURTE GRADINITA nr. 4 — S.F., mun. SEBES,
strJON LUCA CARAGIALE, or. 3, JUDETUL ALBA, beneficiar MUNICI-
PIUL SEBES, in faza S.F. si in fazele finale de proiectare.

-Orice neconcordanta se va constata la executie, fata de cele prezentate anterior
(cu privire mai ales la stratul de fundare si/sau caracteristicile geomecarnice ale

acestuia), se vor aduce la cunostinta geotchnicianului peniru examinare si avi-
zare in consecinta,

-Eventuale date suplimentare se pot pune la dispozitia proiectantului de spaciali-
tate, la solicitarea sa, in timp util.

Intocmit: ing. PREDA PAUL VASILE.
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GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL COLTURIX )
DIRECTLA JUDETEANA PENTRU CULTURA ALBA
Str. Regina Maria nr. 20, 510103, Alba Tulia, Tel: 0258/819212, Fax: 0258/813119

E-mail: d}'caibg@gga&g_om

Nr. 1656/20.122022

Ciifre, .
MUNICIPIUL SEBES, prin primar Dosin NISTOR

AVIZ
Nr. 174/ZP/20.12.2022

OBIECTIVUL: Amengjare curte Gridinita 1. 4 — faza SF ,
ADRESA: Mun. Sebes, str. Ton Luca Caragiale, nr. 3, jud. Alba

REGIM DE PROTECTIE: mwﬁr@mmoramﬁmmwdmﬁﬁmbm@ Tirrmd Octogonal,
Turrad Croitorilor, Turn, Turrud semicircdar-coi spagiv comercial, curfine, cod LMI2015 ABIa-A-00325
FAZA-BF : ;

PROIECT NR. 19/2022

PROIECTANT: SECRET ART SRL Alba Tulia

ELABORATOR: arh. Anamaria Adriana MUNTEAN

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SEBES

SE PROPUNE: Amenajare curte Grédinita or. 4 — faza SF.

Documentafia faregistraté la DIC Alba cu . 1656/19.12.2022, cuprinde:
a. piese scrise: cerere, memoriy; ‘
b piese desenate: plan de incadrare, plan de situatie.

¢ alte documente: Certificat de urbanism nr. 464/01,11.2022, eliberat de anéna mun. Sebes, extras

In baza art, 24, alin. (1) din Legea nr. 422/2001; art, 1 5 Anexi In pet. 115 -pcti 17 din OMCIN ar.
2807/24. 10. 2018 se acords, &

AVIZ FAVORAEIL

Cu conditia ca documentatia si revini la Directia Judeteans pentfru Culturi Alba
pentru avizare la faza DTAC. ;

: Elaborat,

P Consilier
Cameliz May SECAN
f

r
L
;



f LA Oficiul de Cadastru gi Publicitate imobiliars ALBA

;}f Biroul de Cadastru st Publicitate Imobiliari:-Sebes

e

Pt Adresa BCPI: Loc. Sebes, Str Depozitelor, Nr. 2, jud. Aiba, SEBES, Str. Depozitelor, Nr.2, cod pestal
PR 515800

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 2105 / 2022

Intocmit astazi, 22/12/2022, privind cererea 25089 din 20/12/2022
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr ... din

1. Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES

2. Executant: Rasa Remus

3. Denumirea lucrarilor receptionate: DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA PENTRU RECEPTIA PLANULUI
TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITH "AMENAJARE CURTE GRADINITA NR. 4, SEBES® -
FAZA S.F.

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastry si
Publicitate Imobiliar ALBA conform avizului de incepere a fucrarilor:

U 2k

§7B - 14.12, INSCris sub semnatura privata RASA REMUS - TOPOGEAF
87C - 14.12.2022 |inscris sub semnatura privata |RASA REMUS - TOPOGRAR
870 - PLAN  [14.31272022 linscris sub semnatura privata  RASA REMUS - TOPOGRAE
87 - 14.12.2022 |inscris sub semnatura privata RASA REMUS - TOPOGRAF
87A - CERERE [14.12.2022 ‘nscris sub semnatura privata RASA REMUS - TOPOGRAF

Asa cum sunt atasate Ia cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 2105 au fost receptionate 1 propuneri:

* La realizarea lucrarii executantu! a respectat prevederile urmatoearelor acte normative:
- Ordinul nr. 7002024 privind aprobzrea Regulamentului de avizare, receptie st inscriere in
evideniele de cadastry sl carte funciara, in vigoare de ia 30 august 2014, cu ultimul amendament in 14
septembrie 2017,
- Qrdinui nr, 107/2010 pentry aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea
autorizaril persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru at Uniunil Europane sau ale unui
stat care apartine Spatiului Economic Eurepean ¥ vederea realizdrii si verificirii lucrdriler de specialitate in
domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografie! pe teritoriut Romaniei
- Qrdinul nr. 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizares sau recuncasterea

stat care apargine Spatiului Econormic European In vederea realiziri si verificAri lucrarilor de specialitate in
domeniu] cadastrului, al geodezie §t at cartografiel pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului
general a] Agentief Nationale de Cadastru 31 Publicitate Imobiliars nr. 107/2010

- Legea nr. 5071991 privind autorizares executdrii iucrarilor de constructii,
in vigoare de la 07 august 1991, cu ultimul amendament in 31 decembrie 2017.
- Ordinul nr, 16/2019 privind aprobarea tarifelor pantry serviciile furnizate de Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate Imobfilarg 5t unitstile sale subordonate 5i a taxel de autorizare pentru perscanele
care realizeazs lucrdri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei st cartografiei

6. Erori topologice fatd de alte entitati spatiale:
B .‘ Vl'- = worm repr ;E

vertizare Receptia 1889182: imabilul TR-
L17/2014!1

1456-1 se afla intr-0 zona regiementata

Lucrarea este declarats Admis3

Inspector

Cornel-Lucian Danciu
Digitally sianed by
Comellucian Danciu

//24"{“ Date: 2022.12.22
09:40:57 +02'00"

Documentul contine date cu caractar personal, protefate de prevederile Legiil Nr, 67772001, Pagina 1 din 1



PLAN TOPOGRAF

pentru obiectivul de investitii "Amenajare
Adresa imobil: Str. 1.1 Coragiaie

curie

Seara 1:300

nr. 3, Mun.

IC {Plan de Situatie)

Gradinita nr. 4, Sebes"-faza S F
Sebes, Jud., Albg

Nr. inregistrare 25089/2022

Prezentul document
1

receptionat este valabif
insofit de procesul verbal
de recepfie nr. 2105/2022

Dlgitally signed by
Corneltugian
Danclo

Date: 20221222
094246 +02'00"

i
) @
"‘\
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o A . R
L2 ¥ CERTIFICAT &
§.> F DF:" i&L_i'}“OR ARE
L ..i_) i e A r
N w 3 ;
486440 i >° ) = S Sermdiaity
o RASA‘J.’ r-... ,.3,. g&"‘:
S8 REMUS®, /oseiado
o0 'g 1 ""j‘;’@ koo
N @ 2957778
] 5955
g Cad, 94679 = SISTEM DE PROIECTIE NATIONAL, "STEREOGRAFIC 1970”
L Murlicipfui Sebes PLAN REFERINTA ALTIMETRIC "MAREA NEAGRA 1375
. .Pmiec't
’Pf ” ? ” RASA REMUS - TOPOGRAF BENEFICIAR: MUNICIPIUL SEBES f2022
ttehni i
T experttehnic fudiciar DENUMIRE PROIECT: < FAZA
: Aut. nr. 0289 sorfe RO-AB~F AN.LLPJ Cot, B Amengjare turte Gradinita nr, 4, Sebes St de. .
CAD /Mgsurot Scara  |Den. planssi:
Veri 1:300
rificat PLAN TOPOGRAFIC .
Receptionat Data: : T
0.C.R 12,2022 V5




Nr. de foregistrare/datg

BORDEROU
* __Adresa imobilului: UAT SEBES
Adress imobil Nr. CF/
Localjtate f’;:f;‘) s , | Bloc ! Scara ; Bty | Ap. ’ N&‘g“?
____ SEBES _|__IONLUCA CARAGIATE 3 1 - 1777 -1 - J
* Beneficiar:
Nume Prenurme Cir
| MUNICIPTUL SEBES - i
' * ___Persoand astorizats:
- Nume Prenume (denurire PIA) CF ]
| RASAREMUS - Topograf, Expert Tehmic Judioiar ] 26528272
Numir pagini decumentatie: _5__

*  Numarul de ordine al documentatief din registrul de evidents a lucririlor: 8772022
. Continuta] documentatiei:

Ix] borderoul:

[ 1dovada achitarii tarifefor legale;

[x] cererea da receptie;

[ ] copia avizaiuni de Incepere a Iucrarii, dupd caz;

[ 1copia extrasului de carte funciard pentru informare;

[ ] copia certificatului de urbanism;

[x] inventarul de coordonate al imobikuhd in format digital;

(%] calenlu] anatitic al suprefetelor;

{x] memeriu tehnic;

-, {] planul wpografic (i format analogic st digital - format .dxf);

[x] documentatia i format digital cu reprezentarea zone; supuse investitiei,

Semniitora gi stampila (persoans aorizaly)
ing. Remus RASA
AUt nr. 0289 seria RO-AB.F - ANCPIL
Categoria B
J Semnat digital de RASA REMUS
RASA REMUS st mons

/S THOT00

4

E Serviciu achitat ci chitanta nr, Data

Suma. Céd servicin

Oficinl de Cadestn 5t PubBicrtate
Imobiliad, prefucreaz date =
adresa pogtald ete,

Iuobfliars, institutie pahii

Garacter personal furnizate de dumn,

0258813170,

o2 cu personalitate Anidics allas & subordines

exercitares droporilor dumneavoastrs previzute de Regulamentul py, 5792018 privind protectia persoanefor fizies Iy cees
mmc&aﬂerpmmai.ﬁnﬁndlibmdrcniaﬁeaaccstwdatc,da:;fpmtu ‘ ii supki
Dersonal vE puted adress responsabilulug on Protectiz datelor, [a adresa aB@ancpi.ro, formuling o oeTRre soriss,

Agentisi Nafionale de Cadastre 51 Publicitare
- WUME, prenimse, setfe 5 tomdr act de identitate, cod numerdc personal,

orice



SFEL we 0 om s
CATRE ' ' .
OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA ALBA
BIROUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA SEBES
Nr. de IregiSware «.uvvvveveeeeeevveei S
CERERE PRIVIND SOLICTTAREA AVIZULUI DE RECEPTIE ALUCRARNI

Subsemnatul Remus RASA domiciliat n localitatea Alba lulia str. Vasile Goldis nr. 24¢". BJ. ™
Sc A, ap. 10, Jud. Alba, legitimat cu CI seria AX nr. 641496 CNP 1750703014321 tel./fax. 074167411
e-mail: remusrasa@yahoo.ro, persoana fizick autorizats, posesoare a certificatului de autorizare
categorie B seria RO-AB-F nr 0289 eliberat de ANCPI iz data 310172019, solicit:

L OBIECTUL, CERERII :

[ 1-emiterez avizuiui de Incepers a lucriirii;
[x] - receptia tehnicd a lucriirii de specialifate:

&

ILTIPUL LUCRARIL:

[x] — documentatic topografiéa pentru solicitarea receptiei planului topografic mecesar
intocmirii docamentatiei de autorizare a lucrdrilor pentrn obiectivul de invesiitli ,Amenajare
curte Gradinita Nr. 4, Sebes™ ~ faza S.F;

[ ]~ doeumentagie topografica pentru obtineres avizului tehnic de specialitate cu privire I
expertizele extrajudiciare efectuate de expertli judiciari n speciafitatea topografie, geodezie s,
cadastru, la solicitares instantei de jndecata.

Originalul squ copia legalizata ¢ inscrisurilor certificate, se pastreaza permanent de catre solicitan
sav deponent.

ILEXECUTANT: Remus RASA

IV.BENEFICIAR: Municipiu] Sches

IMOBILUY, este identifiat prin: UAT SERES

Adress imobil N G
) Strada Nr. cad
Localitate {Fasle) ; ag |
SEBES ION LUCA CARAGIALE cobomi T | N -
e o

I %,
fv-‘ Loy
A5 CERTIFICAT S5\ .. ; . . .
¥ pe nuboriy AR%E natura si stampiha (persoand autorizacs;

¥ . z ing, Remus RASA
- Au@}nr. 0289 seria RO-AB-F - AN.C.P.L.
57 Categoria B

w
T A ! -
7 'RASA REMUS Sy

Suma Cod servisiu

Serviciu achitat cu ch itanta nr.

atele o caracter personal sunt prelucrate de cdire operator in vederea tndepliniti competzntelar fegale privind evidemele de cadastru i carte funciarg
§ pot fi comunicate numai destinatarilor abilitali prin acte nommative (Cody? <ivil, Codut de procedurs civill, Codul fscal, alte legi specialed. inclusiv
organelor de politie. perchetelor, instantelor say alor awtoriii publice, tn condiie Tegh. It acest senz w4 inform3m s§ va asiguriint o2 om lust misns
whnice §i organizatorice adecvame PERGU proiejarea datefor damneavoastrs, '

In exercitares drepturilor dumneavosstrd pravizute de Reguisinentu] g, 67972016 privind protectie persoanclor fizice in cos ce privegte prefucrimen
datelor cu caracier personal 57 priving liere sircubati a acestor date, dar §i pentry orica zlite informatii suplimentare legzie de proteciia daelor cw caracier

personal vl puleti adresg rsponsabitalui cu protectia daelor, la adresa atERmCpi.ro, {otmulind o cerers s¢riss, dasalll §t sermmata sau Ta elefon:
0258813170,



INVENTAR DE CCORDONATE
CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFETELOR

Parcels {teren)

Nr. {“eordenate pet.de contur Lungimi
Dot laturi
T 4 (m} Y [m] D{i,i+1}
251456462.545 1395265 613 | 12 531
34149€480.303 1389263.584 | 19,836
321496487, 645 [389255.905 | 5.948
791496481, 893 389252.382 4.110
801456478.576 1389250, 256 | 12 334
811426466.602 |389246.397| 5. .597
208 1496461.045 (389245 700 | 5 34
§71¢96461.054 |389245 527 g5 oa%
1081495452.222 1389245025 | 4. 390
1081496447.932 1329244803 | 4. 389
1101496443.556 1389242 582 | 5.709
1111496440.85¢ (385244 . 445] o agn
2121496£39.962 1385244 400 |  4.199
1131496439.752 1390248 577 | 3. 51¢
1141426435854 385248 460 5. 076
1151498435.516 1389254 1039 | 3 314
11614%6434.815 388256,13¢0 6.772
301486447, 431 383257.665 2.182
451496443, 458 389258,308 3.328
181456403.143 1389261 [515 | 1.380
§11626442.7401389265.793 | 5 2¢0
131496247, 948 389266.5z8 3.783
14]498451,687 389267.106| 15.09;
S(teren)=900.20mp P=132.578m

Parcela (c1)

Nr, [Ftozdemate pet.de contur Lungimi
Fot laturi
et X [l Y [m] D{i,i+1)
55496452, 445 389255,013 1.839
117 486452.542 3B9254.5875 12.9083
601496464.819 389255.582 5.748
8514964565, 003 38924%.847 4.042
1381498450, 958 389249, 544 3.858
ibs 496461.048 389248,790 G.263
871496441, 054 389245.527 8.74¢
108 426452 303 385245, 025 4,389
1021495447 . 539 389244,803 4.389
1i0 486443.55¢ 382244,582 2.703
111 456440.856 3B8244 ., 445 G.88s8
1121496439, 952 1383244, 400 4,182
1134426439, 752 389248,577 3.%10
1141495435, 854 389248,468 5.578
1i5 426435 515 388254.034 12.G42
1121496447, 52g 389254, 728 1.925
54 496447, 436 389256, 548 5.016

S(C1)=264.86mp F=81,704m

Intoemid:

ing. RASA Remus

Semnat digital de RASA REMUS

RASA RE M Usl“@a_ga: 20221220 090725
{?z' ""+*G‘2'“00’



MEMORIU TEANIC

1. Metodele de ucru: metoda drumuirii combinata “u metoda radierii si observatii
satelitare in punctele de static [, 2 si 3 prin utilizarea serviciilor ROMPOS®,

Planul topografic Supus receptiei poarta mentiunes -Certific amplasameniyl~ conform
art. 266, alin. (2), din ODG 700/2014.

4. Din punct de vedere Juridic, imobiful constructie si teren sunt inscrise in intravilamil
bunurilor apartinand domeniului public a! Mun. Sebes;

S. Suprafata pe care se ¢xXecuia lucrarea: 900mp (valoarea suprafetei a fost rotunjita la
metru pétrar);

6. Date referitoare Ia Situatia existenta si la cea propusa: conform Temei de proiectare
se solicita elaborarea une; documentati pentru obiectivul de investiti; ~Amenajare curte
Gradinita nr. 4, Sebes” faza S.F;

7. Specificarea modaly; de materializare g limitelor: limitele imobilului  sunt
materializate in teren prin elemente fixe si stabile in timp - garduri.

Data: 14.12.2027

Semnitura gi stampila (persoand atorizaii)
ing, Renmus RASA
Aut. nr. 0289 seria RO-AR-F - AN.CPI,
Categoria B

& Semnat cigital de RASA REMUS

RASA R E M US\_%m 2022.1220 09:07:56

,/‘N 02°00

*} B¢ vor prezentz 1z solicitarea oficinly; tezitorial B formeny analogic si digital



PLAN TOPOGRAFIC {Plan de Sifuatie)
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PROFiL. TREVERSAL TIp AA

trotuar 58 zona de protectle aparate do Joexta
SCARA 1:50
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Den. Lutr Ao AMENAJARE CURTE
GRADINITA nr, - foxa 8F,

foe, Ssbasg, str. lon Luca Camgisle, nr, 3,
Jud, ALBA

Benaficler: Municipluf Sebep

hon.mmmm.m«&... _uw.m?h%ua&.
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DETALIY BORDURA, 10 X15 CM St BISTEM
RUTIER TROTUAR

SCARA 1110

& om pavele prefabricate din beton /[
Ll

! “
!
4 em substrat de nisip de corcasal | o

10 om fundatie din balast [

Lo

L7

_i/\\ >

4.5 em date din cautiuc aiveolare
culoare rosu Inchis, 25 x 25 x 4,5 om
4 cm stbstrat de nisip

10 em fundatie din balast

bordurd prefabricats din beton 10 x 15 cm

furdatie din beton C 16/26 de 20 x 10 cm

DETALIU BORDURA 10 X15 CM 51 SISTEM
RUTIER ACCES
SCARA 111

AUTO
2]

bordurd

& cm pavale prefabricate din beton

4 om substrat de nisip de concass)

13 om balast stabllizat cu ciment 5%

20 em fundalie din balast

refabricats din beton 10x% 15 om

(RLOTIUNE prefabricets din beton 10x 15 em
! fundatiz din betor C 16/20 de 20 x 0rem

Semnaturd Cerinja

l Referal [ Exporlza Nr) Data

Den. Lucr il AMENAJARE CURTE
GRADINITA nt. 4- faza S.F,

arar,

loc. Sebas, sir. lon Luca Caragiale, nr, 3, 15,2022
Jud. ALBA
Aehitechura - Urborissn - Design - i Givi fale
c Urbumsm i - Structuri Givile/ fndhusirind Bensrcter: Menicipiul Sebes
iy RO1Tasss: Jov a7z 2005 poo ﬁﬁ’
il kg loc. SEBES, str. Piata Primarief, i
TEL: Ui RO A o2 Lne T, jud. ALBA
— .
ﬁi st | SN ANAMARIA ADRIANA MUNTEAN } S5 | Denumirea planger: =
ACRIA i planga: 'y
prIchr EANAMARIA RORIRHA MUNTEAN sl | SECTIUNI CARACTERISTICE A3
dOSERRt  larh ANAMARLA ADRIANA MUNTEAN 1022
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Beneficlar: Municipiul Sebes
Obfectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Sehes

F3 - LISTA cu cantitati de iucrari pe categorli de lucrar

Obiectul: amenajarea terenului
Devizul: defaceri, sapatuyri

SECTHINEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Nr |Simbol art. Capitolul de lucrari UM | Cantitatea un::;?‘“u_[ il iftta‘;"
001{T8C02D1 |SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-1100 1.150
0,39 MC PAMINT UMIDIT .NATUR DESC MC  [Material:
AUT.TER.CAT2 Manopera:
Utllaj:
Transport:
002 1DGE01A1 DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATI! DIN |MP 53.000
P BRUTA SAU BOL ALUCARH DIN P Material:
BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP Manopera:
Utila:
Transport:
003 1DGo4B1 DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA 1M 45.000
SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE Material:
ASEZATA PE BETON Manopera:
Utilaj:
‘ Transpart;
008 | TRAD1ASP [TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI ITO 185.500
SAU MOLOZULUI cU AUTOBASCULANTA Material:
DIST=5KM Manopera:
Utilaj:
Transport:
Material: | Manopera: | Utilaf: Transport: TOTAL
0.00 0.00 0.00 .00 G.00
Cheltuieli cu personal CAM(2.25%) 0.00
TOTAL1 | 0.00
CHELTUIEL! INDIRECTE 10% 0.00
TOTAL 2 0.00
PROFIT 5% 0.00
TOTAL FARA TVA 0.00
TVA (19%) 0.00
TOTAL GENERAL ( Lef} 0.60

Intoemit,




FORMULAR £2 Proiectant :
S.C. SECRET ARTS.R.L.
Obiectiv :

AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 1 amenajare curts: atel, trotuare de protectie, loc de joaca

Nr.cap./subcap, Cheltuieli pe catogoria de fucrari Valoarea
{exclusiv TVA)
deviz pe obiect lei
4.1 Constructi si instalatiile sferente acestora
4.1.1 Constructii
Infrastructura
Suprastructura trotuar ]
acces auto
spativ protectie aparate joaca
trotuare de protectie
4.1.2 Instalatii
TOTAL |
4.2 Montad utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL §
Procurare
4.3 Utilgje, echipamente tehnologice si functicnals care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipaments tehnologice si functionale care nt necesita montaj sf
Schipamente de transport
4.5 DOTARI
4.6 Active necorporale
FTOTAL i1l
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL iV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA}
Taxa pe valoares adaugata
TOTAL VALOARE finclusiv TVA)
Executant Proiectant

ing. Cernuta Rudoif

{'— [

-,

&




Beneficlarul: MUNICIPIUL SEBES
Oblectivul: Amenajare curte gradinita Sebes

Formularul F3 - Lista cu cantitasi de Iucrari pe catego

rii de Juerari

Oblectul; amenajare curte
Dovizul: Infrastructura
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
_N; Simbel Capitolul de lucrar; UM | Cantitatea| Pretul unitar Pretuf tofal {Lei)
{Lef)
141 ITSADGH [Sapatura manuala de pamart in spstil Intinse |a deblee in canafe me 50,6000
deschise in gropi de imprurut la indepartarea stratuiyi vegelal dg Material
“i 0-3C om grosime ete. n pamant cu umidit_ate returala aruncares Manopera;
iz vehlcut 1a H de 0.612 m teren tare40%din Vd=020 me Giier
Transport:
1.1.2  [T8Co3Gt Sapaiura mecanica cu excavatord de 040070 mecumotor cu 100 0,5000]
ardere interna si comanda hidrauliea,tn : pamant oy umiditate me iaterial
naturala,descarcare In autovenicule tersn catg 3 60% din Vd=1871 Manopera:
me —
Litita:
Transport:
115 [TSD01Al imprastieres cur lepata a pamant, aftnat,strat uniform 10-30cm, me 35,0000
gros cu sfarim. buly, teren teren usor Wateral:
Maropera:
Utiis):
Transport:
114  |TSEOCSR1 Pregatirez platformei de pamant in vederea astermeri unyi strat 100 0, 7000,
izolator sau de reparatie dry nislp sau balast,prin nivelarea mP IMateral
manuiala si compactarea cu rulony compresor stafis Manopera:
2ulepropuisat,de 10412 in; pamant coeziv 2930 mp ey
ITransport
118 JTsE02XB  iFinisarea (politura) manuzla a platformeler teren miflociy 100 02,8000,
MR Materialk
Manecpera:
Utital:
[Transport:
1.1.6  {TRACIADS Transportuf rutier af pamantului $au molozuluf et autobasculants | | torm 261,0000,
P dist= & ke Vd-Vrs 5052145 me*1,B¥me=261 ¢ WMaterial:
Manopara:
Utilag
Transport:
117 [DG06AT Spargerea i desfaceres Setonuly] de siment Pe suprafele Bmitate, § me 8,0000]
pentri pozarea cabluriter, condugteler, podetetor si gurlor de Materal:
Scurgere efg, executate in imbracaminea oarcsabila; Manopera:
Uit aj:
Transport:
1.1.8  [TRAD1ADS Transportul rutier a1 pamaniulul sau molozului cu audobascudanta  tona 14,4000
P dist.= 5 km Materal
Manopers:
Utia:
Transpart;
Total manopera {ore)
Total greutate materiale {tons)
faterial Manopsra Uthiaj Transport Total
Cheltulei! directe
[Alte cheltuieli diracte
Cosficiant Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Corributia asiguratorie pentru %
runca

Pagina 1




Material Manopera Uthiaj Transpert Tetal
Total Cheltuiel Directe
Chsluiell ndirects %
Profit %
[Total Daviz fara TVA i ]
Obiectul: amenajare curte
Davizul: suprastructya Trotuar
SECTIUNEA TERNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbel Capitolu] de lucrar! UM | Cantitaizal Pretul unitar Pretul total {Lef}
{Lei}
121 {DACBAT  |Strat de &gregate naturale offindrate, avand functia de rezidenta me 3,0000
ltranta, lzolatoare, entigeliva si anticapiiara, cu astemere Maieriab
Fnanuala; 30mpx 0,1 m=3 me Manopera:
Uitita):
Transport:
122  [TRAOIATD Transporiul rutler af materizlelor,semifabricatelor cu iona 8,7000
=utobasculanta pe dist.= 10 ke, 3 me X1, 7¢mex?,311=5,7 1 Material:
Mancpera:
Utllaj:
Transpert;
123  DEO1ADZ+ iPavels Big Pavaje pentru spatli pietorale say o trafic usor, cu mp 30,0000
Grosirea de 80mm (trafic usor} Materlah
Marnopera;
filal:
Transperl:
124 {DE11AS Borduri mich, prefabricats din beton o sectiunes de 10 %15 m 80,0000
oM pentru incadrarea spatilor verzitrotuare, glef etc., asezate peo Matenal:
fundatie gir: beton 10 x 20 om Manopera:
Utilaj:
Tratisport:
1.2.6  {TRAOBALD Transportul rutier a betonuiui-mortaruld cu autohetoniera de fona 32,3000
5.5me dist. =10km 0, 0,2°3071,008%2,4=3 0 IMateral
IMancpera:
Lilaj;
Transport:
12,6 ITRADIAID ‘Transponul rufier af materialeion, semifabricatelor cu tena 7,2000
autcbasculanta pe dist= 10 km, pavaj3t *0,06"2,4=4,3 1, Materiai:
borduri: (,1%0, 18%8072,4=2,9 t, total7 2 Mzropera:
Utilaj;
Transport:
127 IDF24A1 [Sermnatizarea rutlera pentru asiglrarea consinuitati clreulatiel in D5 1,000
Empul executars lucrariier, cu Indicatoare metafice Material:
Mancpera:
Utilaj:
?r;-r?spurt
Total manopara {ora)
Total growtate materlale {tone}
Viatorial Manopera Utilaf Transpert Total
]Cheltuieli directs
Alte cheltulell diracts
Coeficlent Valoare Material Menopers Liila) Transport Total
Contributia asiguratorie periry %
nunca
____ Materfal Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltiieli Directe
Cheiluieli indirecte %
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AN

|Prost

{Total Deviz fara TVA

Cbloctul: emenajare curte

BPovizul: acces auto

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolu! de fucrar UM | Cantitatea | Prefui unitar | Pretul total {Lei}
{Lel}
13.1  [DAGSAT  [Statde agregate nalurale cifindrate, avand fundiia de rezidents me 14,0000,
iiltranta, izolatoare, antigeliva si articapilara, cu asternera Material;
manuala; 70 mpxi,2=14 me Manopera:
Utilaj:
 Transport;
13,2 |TRAOIA.. [Transporiul ndfer ot materlalelor, sermifabricatelor cu foha 31,2000
fautubasculanta pedist= .. km 14 mex 17 Umox1,311=31,2 Material:
Mancpera:
Litilal:
Transport
1.3.3  DATOAT Sirat ritier din materizle granulare stabifizate cu ciment say var i § mo 10,5000
2gur2 granulata prin metoda amestecarii in stafff fixe,execytata oy Material:
astemare manuals; 70 mp x 0,15 m=10.5 me Manopera:
Utiaj:
 Transport:
134 [TRAG1A.. Transportul nitier i materialelor, semifabricatsior cu fona 20,0000
autobasculanta pe dist= ... km. art3: 105 mext, 118 x 1,7 Material:
timc=20 t Manopera;
Utilaj:
Transport:
135 [DEDZA01Y [Pavele Blis Pavaje periru spaifi cu frafic grey, 80 mm pe strat de mp 70,0000
+ martar Material
Manopera:
Utiia):
Transport:
1.3.8 |TRADIAT0 Transporiul rutler al materalelor,semifabricatelor cu tona 18,5000]
autobasculanta pe dist= 10km. TO'C08"2,4=13,51 Materal
Manopera;
LUtllaj:
Transporf:
Total manopera {ore}
Total grevtate materiale {tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
{Cheltuie)] directe
Alte cheltuiall dirssts
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transpord Totai
Contributia asigurstore penttu %
muncs
Material Manspera Usiiaj Transport Total
[Total Cheltuiell Diroote
Cheltuieli indirecte %
Profi %
[Totel Deviz fara TVA i J
Cblectul: amenajare curte
Devizul spatic protectic aparaie joaca
SECTIUNEA TEBNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr ’ Skmbol Capitelul do jucrar ! um ! Cantitztea | Pretuiunitar |Pretul total (Ley
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{Lej}
1.4.1 [DADBAT  [Statde agregate naturale cllindrate, avand funchia de rezidenta me 5,5000]
" [ftranta, zolatoare, antigeliva sf anticapilara, cu astamere Material:
manuala; 52 mp x 0,1 m=5 me Marcpera:
Utitaj;
Transport:
1.42 TRAGIATO Transporiuf rutier af materialelor, semifabricatelor oy tona 11,2000
autobasculanta pe dist= 10km. § me x1, 7mex1,311=11,2¢ Material
Marniopera;
Utilaj:
Transport:
143 IDED1ADT+ [Pavels do caudiug pentry spativ de joaca culoars rosie, mp 50,0000
260%250%45 mim dala asezate pe stbsirat de nisip Iaterial
Mancpera;
Utilaj:
Transport:
144 IDEDSEYT  [fasimilad Borduri de caugiue pentrt trotuare avand dimensiunl de m 40,0000/
5x25 cm pe fundatie de beton 20x 10 om; Materfa):
Manopera:
Utitaj:
Transport:
14.5  |TRAOSATQ Transportul rutier a) setonuul-mortarulul oy autobeloniera de tona 2.0000
5,5me dist. =10km 0,1*0,2740%1 008%2 4=2 Maletial
Manopera:
Litlai:
Transport:
148  {TRADIAYD Transportul nutier o materialelor, semifatricateior cu fona 3,0000,
autohagculanta pe dista 10 km, Maieriall
Manopera:
Utllaj:
Transport:
47 niot Membrana cu crampoane profectie fundatie, 400 gimp mp 43,0000
Material;
Manopera:
Litllaj:
Transport
148 PEOIAT Zidatie yscata in fundati gin platra bruta din roca sedimentara me 2,0000
Material:
Manopera:
Utitaj:
fTransport:
Total manopera {ore)
Total greutate materials {tone)
Material Manopera Utifa) Transpeort Total
Cheltuiolf directe
iAlte chelfuicl dirgete
Coellcient Valoare Materia] Manopers Utitaj Transport Total
Contributia asiguratore pentry %]
TUNcE
: Material Manopera Utifaj Transport Tatal
‘Total Cheliel; Directo
Cheltuisli indirecta %
Profit %o
{Tota Deviz fora TVA 1
Total Generai fara TVA
TVA {15%) o
TOTAL GENERAL (L)
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Beneficiar; Municipiul Sebes
Obiectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Sebes

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: amenajare curte: alet, trotuare de protectie, joc: de joaca
Devizul: Trotuare de protectie

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Nr | Simbol art, Capitolul de lucrari UM | Cantitatea ung;ft("fen ':;e;‘;'
001|{TSA01G1 |{SAPATURA MANUALA IN SPATH INTINSE  [MC 5.000
IN PAM.CU UMID.NAT ARUNC.IN VEHIC.LA Material:
HDE0,61-2M T.TARE Manopera:
Lititaf:
Transport:
G02:DA0BAT STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU MC 4.000
FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE Material:
ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA Manopera:
Litiaj:
Transport:
003 TSEOBRY PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT 100 0,205
IZOLATOR St REPARTITIE DIN NISIP SAU [mp Materiah
BALAST PRIN NIVELARE MANUALA Si Manopera:
COMPACTARE CU RULOU COMPRESOR Utilsj:
STATIC AUTOPROP. 10-12T, PAM.COEZIV Transport:
004|TSD15AT |STRAT DE REPART DIN NiSIP SUB MC 1
PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT Material:
CU RULOU COMPRESOR DE 10-127 Manapera:
' ’ Utilgi:
Transport:
J051CAD1TD TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI [KG 2.3
DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU Material:
H<35M Manopera:
Utilaj:
Transport:
005 BETON DE CIMENT C258/30 MC 2.318
006 TRAOTAD TRANSPORTLIL RUTIER AL PAMINTULUT [TO 8.500
P SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA Material:
DiST.= 10 KM Manopera:
Utilaj:
Transport;
007 [TRADBAS TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- |TO 5.564
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE Material:
5,5MC DIST. =5Km Manopera:
Utilai:
Transport:
Material: | Manopera; f Utifal: Transport; TOTAL
.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Cheltuieli cu personal CAM(2 25%) 0.00
TOTALY | | 0.00
CHELTUIEL] INDIRECTE 10% 0.00
TOTAL 2 : 0.00
PROFIT 5% 0.00
TOTAL FARA TVA 0.00
TVA {19%) 0.00
TOTAL GENERAL {Lei)
Intocmit, -
Secret Art S.R 1.

AN



FORMULAR F2 Praiectant :
5.C. SECRET ARTS.R.L.
Obiectiv ;
AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4
Centraitzatorul
cheltuietilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: 2 spatii verni
Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrar Valoarea
{exclusiv TVA)
deviz pa obiect lei
4.1 Constructii si instalatiile aferento acestorg
4.1.1 Constructi
oh
4.1.2 Instalatii
TOTAL !
, 4.2 Mentaj utilaje si echipamente tehnoiogica
montaj sistem de irigatii
TOTAL i
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesia montaj
sistem de irigatii
4.4 Utitaje, schipamente tehnolagice si functionale care nu recesita montaj si
echipamente da transport
4.5 DOTARI
4.6 Active necorporale
TOTAL Ki
g.2 Probe tehnologice si toste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exciusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VAL OARE (inclusiv TVA)

"N Executant

Prolectant
ing. Cernuta Rydolf

e
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Beneficiar; Municipiul Sehes
Obiectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Sehes

F3 « LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de Jucrar

Obiectul: spatii verz;

Devizul: gazon

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Simbof art, Capitoluf de Jucrari UM | Cantitatea un;::t'fei ;:':;:;i
TSE(MB1 [NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR Sil100 £.850
A PLATFORMELOR cU DENIVELARI DE 104MP Material:
20 CM IN TEREN MIJLOCIU Manopera;
Utllai:
Transport:
002 ITSHOBAY ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN MP 585,000
CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU Material;
GROSIMEA DE 10CM Manopera;
Utitaj:
Transport:
003 {TSH10A1 BRAZDUIREA TALUZELCR PE LAT.SAU IN MP 585.000
BENZ! CONTINUE CU PANTA < =30 % Material:
Manopera:
LHilaj;
: Transport:
003 GAZON RULOURI MpP 589.680
0041 TSH25A1 TRANSPLANTARI CU BALOT DE BUC 7.000
PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUSTI DE Material:
TRANDAFIR! 81 BUXUS FORME Manopera:
Transport:
Co4 FORSYTHIAINT. BUC 2.000
004 TAMARIX RAMQOSISSIMA BUC 2.000
004 ACER PALMATUM ATROPURPUREUM BUC 3.000
005 TRAGTATD TRANSPORTUL RUT IER AL TO 14.625
MATERIA! FLOR SEMIFABRICATELOR Cu Matarial:
AUTOBASCULANTA DIST.= 10 KM Manopera:
Ltitaj:
Transport:
00B I TRADTATD TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUT TO 87.750
P SAUMOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA Materiai:
DIST.= 10 Km Mancpera;
Utilaj:
Transport:
Material: | Manopera- i Utitaj: Transport: TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuiefi cu personal CAM(2.25%) (.00
TOTAL1 | | 0.00
CHELTUIELI INDIRECTE 10% 0.00
TOTAL 2 0.00
PROFIT 5% 0.00
TOTAL FARATVA 4.00
TVA (19%) 0.00
TOTAL GENERAL {Lei) 0.00

Secret At S.RIL,
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant:
Prolectant:
Oblectivul; AMENAIARE CURTE GRADINITA NR. 4 SEBES
Obiectuf: HINSTALATH
Stadiui fizic:  MONT, Monta] echipamente
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unftar TOTALYL
Nr, Capito] de fucrart u.M, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA}
-Lef- - Lei~
4] 1 2 3 4 5=3x4
i EA;§AO§.>-AsEm. = Montare st punere in functiune sisterm buc .00
de irigatil material:
manopera;
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltujeii directa)
Grautate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
I Recapituiatie I Valoars Material Manopera j Yitaj | ‘Transpert [ TOTAL j
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratarie
pentry munca
T2 = F1 + Alte cheltuiei directe
Chaltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte J
113 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiy ]
Profit i

T4 = T3 + Beneficiy

§ c’!E‘:'."‘ﬁ"(\"
{19.00%)

TVA

Proiectant

Beneficiar

Ofertant

Beviz “MONT." - Formular F3

Formular generat cu programul

quize (www.eDevize,ro)
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Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPRIL SEBES

Executant:

Prolectant:

Oblactivul: AMENAJARE CURTE GRADINITA NR. 4 SEBES

Cbiectut: INSTALATH

Formular F4
Lista cu cantitatille de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretuf unitar Valoares Nr.
N, Denemires UM, | Cantiatea | (fara TVA} {fara TVA) fisa
- Lt - = Lef - ehnica
g 1 2 3 & i 5=3X4

plet echipat cy

programator cu 8 zone, teava, senzor

de ploale, electrovane, aspersoare,

! baxa standarg, manifold, racorduri
flexibile aspersoare

TOTAL Utilaje,

montaj

echipamente tehnologice si functionale care necesia

Proiectant Beneficiar Ofertant

Oblect "V - Formutar B4 Pagina 1 din 1

Formular generat cu programul {8 Devize {www.eDevize.ro)



FORMULAR E2 Proiectant ;
$.C. SECRET ART S.R.L.
Obiectiv ;
AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4
Centralizatorul
cheltuiefilor pe categorii de lucrari, pe ohiecte
OBIECT: 3 retele incinta
Nr.cap./subcap. Cheftuieli pe catogoria de lucrari Valoarea
{exclusiv TVA)
deviz pe obiect lei
a1 i, ] C .2 3
4.1 Constructi; si instalafiiic aferente acestora
4.1.4 Constructi
41,2 Instalatii
retea pluviala incinta |
TOTAL |
4.2 Montaj utilaje si echipamente.tehnoiogice
TOTAL If
Procursre
4.3 Utllaje, echipaments tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnotogice si functionale care nu necesita morta] st
echipamente de transport
4.5 DOTAR!
4.6 Active necorporale
TOTAL il
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exciusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALCARE (inclusiv TVA}
Executant

ing. Cernuta Rudalf




TEAVA PVE K5

N

SNJ DN1I0

mm mi 50 0.00
TEAVA PVF KG SN4 DN160mm mi 80 2.00
CAMINE DE VIZITARE buc 4 G.00
GURA DE SCURGERE CARQSABILA Duc 2 .00
KIT DE TRECERE BURLAN buc 5 0.00
CONFECTH METALICE DEVERSOR IN RIGOLA EXISTENTA ke 5G 0.00
TOTAL1 0.00
Nisip Jme 312} .00
TOTAL 2 0.00
FTOTAL 1+4TOTAL 2 0.00
Alte materizlef2%) 0.0
TOTAL

Biiand
Punerea in opers a materialelor {TOTAL A%35%

i

Alte ucrar] (1.5%)

ransport materiale
Alte cheltuleli {1,5%)

Sapatura manuals me 104.00 0.00
Umpiutura me 104,00 0.00
TOTAL 0.00
Cheltuieli cu personal {2.25%) Q.00




FORMULAR F2 Projectant :
5.C. SECRET ARTS.R.L.

Obiectiv :
AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4

Centrallzatorul
- cheltuielilor pe catsgorif de lucrari, pe cbiecte

OBIECT: 4 rmobilier urban

Nr.cap./subcap, Cheituieli pe catogaria de fucrar Valoarea
] {exclusiv TVA)
deviz pe obiect lei
1 K L 2 - ‘ ‘ ‘ : 3
4.1 Construciii si instalatile aferente acestora
4.1.1 Constructii
montai mobilier urban
4.1.2 Instalati
‘ TOTAL |
4.2 Monta] utilaje si echipaments tehnologice
TOTAL |
Procurare
4.3 Utitale, echipaments tehnologioe si functionale care necesita momaj
4.4 Utilaje, echipaments tehholagice si funclionale care nu necesita montaj s
echipamente de fransport
4.5 DOTARY
mobiller urban
4.5 Active necorporale
TOTAL B
6.2 Probe tehnologice si feste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA)
Taxa pe valoares adaugata
TOTAL VALOARE {inciusiy TVA}
Executant Proiectant

ing. Cemuta Rudclf




Beneficiar: Municipiul Sebes
Obiectiv: Amenajare curte gradinita nr.4 Sehes

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: mobiiier urban
Devizul:montaj mobilier

SECTHINEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANGIARA
Nr | Simbo! art. Capitolu! de lucrari UM | Cantitatea u n;;?tful.’ei} i:::;'
001]TSA02C1 [SAPMANIN SPATILIMIT.SUB 1M CU MC 2.000
TALUZ VERT NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI Material:
SL.COEZ ADING <0,75M T.TARE Manopera:
Utilal:
Transport;
CL21A1 MONTAREA CONFECTILOR METALICE KG 10,051
DIVERSE INGLOBATE N BETON Material:
Manopera:
Utila:
Transport:
CONFECTH MET INGLOB, - CONEXPAND |KG 16.051
005{CAQ1A1 TURNARE BETON SIMPLU IN KG 2
FUNDATJ!(CONT%NUE,?ZOLATE}SI Material:
SOCLURI CU VOLUM <3MC Manopera;
Utilaj:
Transport:
005 BETON DE CIMENT ©25/30 MC 2.016
006 | TRADTATD TRANSPORTUL RUTIER AL TO 0.800
SEMIFABRICATELOR CU Material:
AUTOBASCULANTA DIST = 10 KM Manoepera:
Utilaj:
Transport:
007 |TRAOBAS TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- [TO 4.838
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE Material;
5,5MC DIST. =5KM Manopera:
Utilaj:
Transport:
Material: | Manopera: | Utilai: Transport:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu personal CAM(2.25%) 0.00
TOTALY ] 0.00
CHELTUIEL] INDIREGTE 10% 0.00
TOTAL 2 0.00
PROFIT 5% 0.00
TOTAL FARA TVA 0.00
TVA {19%) 8.00
TOTAL GENERAL {Lei} 0.00
intocmit,
Secret Art SRL.




Obiectiv Formular Fgq
AMENAJARE CURTE GRADINITA NR.4

Oblect 4 Mobilier urban

LISTA DOTARI
Nr. " Denumire UM | Cant, pret unitar | Valoare Furnizoruj Fisa fehnica
crt, leif). M, miilei {{denumire, atasata
3x4 adresa,
D 1 2 3 4 5 8 7
1ibanca exderior buc 8 0 fisa tehn. A1
2icos gunoi bue 2 i fisa tehn. A2
L jTOTAL 0 ]
™) cursul de feferinta= | leifeure, din data de
Proiectant general

SC SECRET ART SRL




FORMULAR F5

[ Obiective
» AMENAJARE CURTE GRADINITA nr. 4- faza S.F.”

Proiectant:S.C. SECRET ART S.R.L.
RO 174395486

Str. David Prodan, nr. 9,
municipiul Alba lulia, jud Alba

Fisa Tehnica nr. A1

Utilajul, Echipamentyl Tehnologic: Banca

Corespondenta propunerii Furnizor
g_; Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini te:;?::;:‘;;’;‘zjﬁle a di:i;utr:;;:;n,
caietul de sarcini fax})
Y 1 2 3
1 * Pentru gradinits
- suport din {eavi de ofel, zincat termic §f vopsitin
— cimp electrostatic;
C - scénduri din lemn stratificat de 40 mm grosime,
tratate si vopsite cu vopsea ecologica;
- accesorfi din inox;
- fixare: cu conexpanduri, dibluri.
7
2 | Specificatii de performants si conditil privind siguranta
in exploatare:
3 ; Condili privind conformitatea cu standarde relevante:
4 | Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie minum 2 anij
~ __Certificate de garantie
5 | Conditii cu caracter tehnic;
- Certificate de calitate/ conformiitate
6 | Cantitate: 8 buc,
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- stratificat, tratate i vopsite cu vopsea ecologici;

Obiectiv: Proiectant:

» AMENAJARE CURTE GRﬁD!N!Tﬂ nr. 4-faza S.F.” S.C. SECRET ART S.R.L.
RO 17495486
Str. David Prodan, nr. g,
municipiul Alba lulia, jud Alba

Fisa Tehnic3 nr. A2

Utilajul, Echipamentui Tehnologic: Cos de gunoi

Corespondenta prapunerii Furnizor
g; Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini ti:;’:;:‘;;ii‘::';ﬁ:!e a d::zgug ;;:;n, |
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- accesorii din inox;
- Capacitatea utils: 80 litri;
- fixare, golire: cu Conexpanduri, dibluri, saci menajeri.
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