

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ALBA**  
**MUNICIPIUL SEBEȘ**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA NR.190/2020**

**privind aprobarea modificării Art. 1 alin (2) punctul 2 din H.C.L. nr. 272/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (actualizat) pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”– proiect nr.36/2017, precum și aprobarea modificării Anexei nr. 2 prevăzută la Art.III din H.C.L. nr.158/2020, respectiv a Graficului General de Realizare a Investiției Publice cuprins în Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 24/448/2018**

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud.Alba;

Întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, ora 10,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 alin (2) punctul 2 din H.C.L. nr. 272/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (actualizat) pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”– proiect nr.36/2017, precum și aprobarea modificării Anexei nr. 2 prevăzută la Art.III din H.C.L. nr.158/2020, respectiv a Graficului General de Realizare a Investiției Publice cuprins în Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 24/448/2018;

Analizând referatul de aprobare nr.47540/29.07.2020 al inițiatorului, Primarul Municipiului Sebeș;

Analizând raportul de specialitate nr. 47188 / 28.07.2020 întocmit de către d-na Oaida Karmen-Nineta, din cadrul Compartimentului Investiții Publice al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș,

Având în vedere Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții investiții „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș” – proiect nr. 24/448/2018, elaborate urmare a contractului de servicii nr. 86062/2017/12.11.2018 încheiat între Municipiul Sebeș și S.C. TISOTI EXIM S.R.L.

Analizând adresa nr.4042/21.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Sebeș la nr. 47033/27.07.2020 prin care proiectantul S.C. TISOTI EXIM S.R.L. a înaintat Graficul General pentru Realizarea Investiției Publice „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”- revizuit, prin care prevede o durată de execuție de 12 luni calendaristice pentru realizarea obiectivului de investiții menționat.

Având în vedere Graficul General pentru Realizarea Investiției Publice „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș” revizuit;

Având avizul nr.457/2020 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.458./2020 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

pagina 1 din 3

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;

Având în vedere prevederile secțiunii a 5-a, art.10, alin. 4, din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În bazal art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. I.** Se aprobă modificarea **Art. 1, alin (2), punctul 2** din **H.C.L. nr. 272/2017** privind aprobarea Studiului de fezabilitate (actualizat) pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”-proiect nr. 36/2017, în sensul că va avea următorul cuprins:

„2. Durata pentru elaborarea proiectului pentru pentru autorizarea lucrărilor+proiect tehnic de execuție+detalii de execuție, este de 5 luni, iar durata pentru execuția lucrărilor este de 12 luni.”

**Art. II.** Se aprobă modificarea Graficului General de Realizare a Investiției Publice inclus în Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și Stație de Epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 24/448/2018, cuprins în **Anexa nr. 2**, prevăzută la **Art.III din H.C.L. nr.158/2020**, potrivit Graficului General de Realizare a Investiției Publice cuprins în **Anexa nr. 1** a prezentei hotărâri.

**Art. III.** De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Sebeș.

**Art. IV.** Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.272/2017 rămân neschimbate.

**Art. V.** Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.158/2020. rămân neschimbate.

**Art. VI.** Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Arhitectului Șef;

- Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparența Decizională și Arhivă;
- Compartimentului Investiții Publice;
- Compartimentului Achizitii Publice;
- Compartimentului Relații Publice, Comunicare Informatică și Monitor Oficial Local
- Compartimentului Proiecte cu finanțare internă și internațională

Sebeș la 30.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier local, BOGDAN ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș  
VLAD CRISTINA ELENA



Total consilieri locali	19
Prezenți	18
Pentru	14
Împotrivă	-
Abțineri	1

2ex.KO/CV/CG conține 3 pagini și anexă

Pagina 3 din 3

ANEXA LA A.C.L. NR. 190/2020


S.C. TISOTI EXIM SRL

**V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE**

FORMULAR 6  
PROIECTANT: S.C. TISOTI EXIM S.R.L.

OBIECTIV: Canalizare menajera si statie de epurare sat Rahau, Municipiul Sebes

Nr. crt.	Denumire lucrare	Luni																		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV				
1.	Licitarea executiei si incheierea contractului pentru executie;																			
2.	Organizare de santier																			
3.	Consultanta																			
4.	Executia canalelor colectoare si a conductelor de refulare																			
5.	Executia statiilor de pompare																			
6.	Proc. si montaj utilaje statii pompare																			
7.	Executia bransamentelor si racordurilor																			
8.	Executia statiei de epurare																			
9.	Proc. si montaj utilaje si dotari statie epurare																			
10.	Executia racordurilor de energie electrica																			
11.	Exec. probelor tehnologice, ex. prob. de etanseitate, receptia lucrarilor																			
12.	Asistenta tehnica																			



PRESEDINTE DE SEDINTA  
Consilier local, BOGDAN ADRIAN

SECRETAR GENERAL Municipiul Sebes  
VLAD CRISTINA ELENA