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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Temei de proiectare nr. 5216/19.01.2022
pentru proiectarea obiectivului de investitii
“Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” — faza Studiu de fezabilitate

Consiliuf local al Municipiului Sebes, jud. Alba

Intrunit in sedinta .............. din ..cooeeenn.

Avénd in vedere H.CL nr. 78/2017 prmnd modificarea H.C.L. nr. 249/2014 privind
aprobarea caietelor de sarcini care vor sta la baza achizitiei serviciilor de intocmire a
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii si lucriri de interventii, de
Consiliul Local, conform céreia Temele de proiectare se aprobi de citre Consiliul Local;

Aviénd in vedere tema de proiectare nr. 5216/19.01.2022 pentru proiectarea obiectivului de
investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” - faza studiu de fezabilitate;

Avand in vedere HCL nr. 200/04.08.2021 privind. aprobarea Temei de proiectare nr.
58973/30.07.2021 pentru proiectarea obiectivului de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a
Municipiului Sebes” - faza S.F.;

- Analizind raportul de specialitate nr. 74{7/20.02.2022 intocmit de citre Borz Daniela,
director executiv in cadrul Directiei tehnice a Primariei Municipiului Sebes, prin.care se propune
-spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sebes, Tema de proiectare nr. 5216/19.01.2022
pentru proiectarea obiectivului de investitli “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului
Sebes” - faza Studiu de fezabilitate;

Avand in vedere tema de proiectare nr. 5216/19.01.2022. pentm proiectarea obiectivului de
investitii “ Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” - faza Studiu de fezabilitate;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

Avénd In vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificirile si completdrile ulterioare;

Vizand prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din QUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

In temeiul art.139 din OUG n1.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARARE;

Art. 1. Se aprobi Tema de proiectare nr. 5216/19.01.2022 pentru proiectarea obiectivului
de investitii “Drum de ocolire in partea de vest 2 Municipiului Sebeg” faza Studiu de fezabilitate.

Art. 2. Tema de proiectare previzuti la art. 1-al prezentei este cuprinsa in Anexa 1 care
face parte integrantd din prezenta hotirare. :

Art. 3. fncepand cu data adoptirii prezentei, orice alte prevederi contrare isi inceteazd
valabilitatea.



Art. 4. De ducerea la indeplinire a prezentei hotfiréri rispunde Directia Tehnic# din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Sebes.

Art. 5. Prezenta hotirdre poate fi atacati de persoanele indreptitite, in termenul si in
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Prezenta hotirare va fi afisaté, se va publica pe site-ul Primariei si in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;

= Primarului Municipiului Sebes;

~ Viceprimarului Municipiutui Sebes;

- Arhitectului sef ;

- Directorului Tehnic ;

= Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane;

- Compartimentului Investitii Publice ;

- Biroului Contencios Juridic si Administratie, Transparenti Decizionali si Arhiva

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare;

- Aparatului permanent al Consiliului Local Sebes

Notd : prezentul proiect de hotdrdre nu constituie act administrativ in sensul prevederilor Legii
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Avizat legalitate
Secretar General
ELENA - CRIS VLAD
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REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Temei de proiectare nr. 5216/19.01.2022
pentru proiectarea obiectivului de investitii
“Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” — faza Studiu de fezabilitate

Avéind in vedere H.C.L nr. 78/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 249/2014 privind
aprobarea caietelor de sarcini care vor sta la baza achizitiei serviciilor de Intocmire a documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii si lucriri de interventii, de Consiliul Local,
conform céreia Temele de proiectare se aproba de citre Consiliul Local;

Avénd in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in vederea atribuirii
contractului de servicii de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes”, s-a elaborat tema de proiectare
nr. 58973/30.07.2021, care a fost aprobata prin H.C.L. nr. 200/04.08.2021;

Ulterior, a fost incarcat in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) documentatia
de atribuire a contractului de servicii de proiectare a obiectivului de investitii “Drum de ocolire in
partea de vest a Municipiului Sebes” faza Studiu de fezabilitate, documentatie ce a inclus si Tema de
proiectare nr. 58973/30.07.2021.

in urma controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, de
citre AN.A.P. (Agentia Nationald pentru Achizitii Publice), aceasta a emis Avizul conform
conditionat nr. 22089/20.10.2021, prin care s-au solicitat modificari la nivelul caietului de sarcini
(implicit a temei de proiectare), contractului-cadru, fisei de date si formularelor, inciircate in S.E.A.P.

Conform solicitarilor AN.A.P. s-a modificat Tema de proiectare pentru elaborarea Studiului
de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiutui
Sebes”, in forma prezentat3 spre aprobare.

Ca urmare, s-a elaborat noua Temi# de proiectare nr. 5216/19.01.2022 pentru proiectarea
obiectivului de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” - faza Studiu de
fezabilitate.

La elaborarea temei de proiectare s-au respectat prevederile HLG. nr. 907/2016 privind etapele
de eclaborare si  continutul-cadru  al documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Avénd in vedere prevederile art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, prin care se aratid: ,, Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a
cdror finanfare se asigurd integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor
Jinantate din imprumuturi interne si exterme, contractate direct sau garantate de autoritdfile
administratiei publice locale, se aprobd de cditre autoritdtile deliberative.”’;

Vazand prevederile art.129 alin, 2, lit. b, si cu alin. 4, lit. d, din QUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, prin care se arati:

- .»(2) Consiliul local exercitd wrmitoarele categorii de atributii:



b} atributii privind dezvoltarea economico-sociald si de mediu a comunez orasului sau
municipiului’;
-+ (4) In exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
d) aprobd, la propunerea primarului, documentatiile tehmco-economzce pentm lucrdrile de
investitii de interes local, in conditiile legii”;
Propun spre aprobare Tema de proiectare nr. 5216/19.01.2022 pentru prozlectarea obiectivului
de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” - faza Studlu de fezabilitate.

Avénd in vedere cele expuse mai sus, in temeiul art. 39 din Regulamentul de organizare gi
functionare a Consiliuiui Local al Municipiului Sebes, aprobat prin HCL 19/2009 inifiez proiectul de
hotérire anexat, inregistrat cunr. .................




Municipiul Sebes

Primdria Municipiului Sebeg
DIRECTIA TEHNICA
Compartiment Investitii Publice

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Temei de proiectare nr. 5216/19.01.2022
pentru proiectarea obiectivului de investitii
“Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” — faza Studiu de fezabilitate

Avénd in vedere H.C.L nr. 78/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 249/2014 privind
aprobarea caietelor de sarcini care vor sta la baza achizitiel serviciilor de intocmire a
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii si Iucriri de interventii, de
Consiliul Local, conform cireia Temele de proiectare se aprobd de cétre Consiliul Local;

Avénd in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in vederea

atribuirii contractului de servicii de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes”, s-a elaborat tema
de proiectare nr. 58973/30.07.2021, care a fost aprobati prin H.C.L. nr. 200/04.08.2021;

Ulterior, a fost incércat in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) documentatia
de atribuire a contractului de servicii de proiectare a obiectivului de investitii “Drum de ocolire n
partea de vest a Municipiului Sebes” faza Studiu de fezabilitate, documentatie ce a inclus si Tema
de proiectare nt. 58973/30.07.2021.

fnurma controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor de achizitie publics, de
catre AN.AP. (Agentia Nationald pentru Achizitii Publice), aceasta a emis Avizul conform
conditionat nr. 22089/20.10.2021, prin care s-au solicitat modificiri la nivelu] caietului de sarcini
(implicit a temei de proiectare), contractului-cadru, fisei de date si formularelor, incircate in
S.EAP.

' Conform solicitirilor A.N.A.P. s-a modificat Tema de proiectare pentru elaborarea Studiukui
de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului
Sebes”, in forma prezentats spre aprobare.

Ca urmare, s-a elaborat noua Temd de proiectare nr. 5216/19.01.2022 pentru proiectarea
obiectivului de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” - faza Studiu de
fezabilitate. '

La elaborarea temei de proiectare s-au respectat prevederile H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentagiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Avand in vedere prevederile art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, prin care se aratd: ,, Documentatiile tekmico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a
cdror finantare se asigurd integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor
finanfate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritdfile
administratiei publice locale, se aprobd de cdtre autorititile deliberative ”.



Vizand prevederile art.129 alin. 2, lit. b, si cu alin. 4, lit. d, din OUG ar. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

Subsemnata Borz Daniela, director executiv in cadrul Directiei tehnice a Primiriei
Municipinlui Sebes, propun aprobarea Temei de proiectare nr. 5216/19.01.2022 pentru proiectarea
obiectivului de investitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” - faza Studiu de
fezabilitate.

Prenume, Nume Functia publica Semnatura Data Nr. ex.

Intocmit: Borz Danicla Director tehnic n W 20.01.2022 2
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MUNICIPIUL SEBES
PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA
Compartiment Investitii Publice

NR._9dd6 1 /9 Of 20241,

TEMA DE PROIECTARE

pentru projectarea obiectivului de investitii "Dram de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes”
- faza studiu de fezabilitate

1. Informatii generale
1.1 Denumirea obiectivalui de investitii:
”Prum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes”

1.2 Ordonatorul principal de credite:
Primaral Municipiului Sebes

1.3 Beneficiarul investitiei:
Municipiul Sebes

1.4 Elaboratorul temei de proiectare:
Municipiul Sebeg

2. Date de identificare a obiectivulai de investitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehpic al terennlui sifsau al constructiei existente,
documentatie cadastrali:

Terenul pe care se propune realizarea obiectivului de investitii face parte din teritoriul
administrativ al UAT Municipiul Sebes din judetul Alba.

Traseul drumului de ocolire se suprapune in mare masurd cu traseele drumurilor de exploatare
agricold existente in zona §i va reprezenta o alternativd de transport pentru cetitenii Municipinlui
Sebes, pentru cei aflati in tranzit i pentru agentii economici.

Suprafetele de teren pentru realizarea obiectivului de investitii sunt in proprietatea Municipiului
Sebes si alte proprietiti private, conform Certificatului de urbanism nr. 281/14.06.2021.

Destinatia prin PUG este de Zoni mixta.

2.2 Particularitiifi ale amplasamntului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului
de investitii, dupi caz:

a) descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,

suprafata terenului, dimensiuni in plan)

Traseul drumului de ocolire se suprapune Tn mare masuri cu traseele drumurilor de exploatare agricold
existente In zond §i va reprezenta o alternativi de transport pentru cetitenii Municipiului Sebes, pentru cei
aflati in tranzit precum i pentru agentii economici. Nu existi santuri sau rigole pentru colectarea §i scurgerea
apelor provenite din precipitatii. De asemenea, nu exista locuri de intdlnire, incrucigare, respectiv de depasire
pentru autovehicule, '

Drumul de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes va lega prin partea de vest a Municipiului
Sebes arterele DN 7 (penetratia Deva) cu DN 67C (penetratia Sugag) si va prelua traficul de tranzit pe directia
Sugag — Deva si traficul de material lemnos neprelucrat de pe Valea Sebesului spre unitdtile industriale din
zona de nord a Municipiutui Sebes.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Traseul drumului de ocolire se suprapune in mare masurd cu traseele drumurilor de exploatare
agricola existente,

1
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)

Obiectivul de investitii "Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” pentru
care se solicitd finantarea are ca scop principal asigurarea in mod prioritar a circulatiel rutiere a
autovehiculelor ce se deplaseazi pe directiile Deva — Sugag — Novaci (jud. Gorj) si Sibiu — Sugag —
Novaci (jud. Gozj). Drumul ocolitor va:facilita accesul citre Transalpina — cale de legituri intre
provinciile istorice Transilvania si Oltenia.

Municipiul Sebeg beneficiazd de un important atu de dezvoltare si datorita faptului c4 se afli
la intersectia axelor de transport vest - est - culoarul 4 european (Autostrada A1) si sud - nord -
Bucuregsti - Sibiu - Clyj - Oradea (cu Autostrada A 10 Sebes - Turda).

Municipiul Sebes se afld in proximitatea a patru orase importante: Alba-Tulia la 15 km, Sibiu
la 55 km, Cluj-Napoca la 112 km i Targu-Mures la 140 km.

De asemenea, municipiul Sebes este racordat la Autostrada A1 (Sibiu-Sebes-Arad-Nidlac),
Coridorul IV pan-european, precum si la Autostrada A 10 Sebes-Turda (actualmente in constructie,
realizatd partial, avind termen de finalizare a ultimelor doud tronsoane anul 2021). De asemenea,
Municipul Sebes dispune de gard si autogari. In zoni se afli Magistrala CFR 200, iar la circa 5 km se
aflé nodul de cale feratd Vintu de Jos.

Municipiul Sebes se afld la intersectia unor importante cii de comunicatii rutiere: DN1, E81,
DN7, E68 si DN67 — Transalpina, drumul la cea mai mare altitudine din Roménia (peste 2000 m).

Zona periurband a municipiului Sebes este bine deservit de reteaua nationali de drumuri nationale si
autostrdzi, dar refeaua stradald este in continuare solicitati de fluxuri importante de trafic grey, de tipul:

¢ Fluxurilor de traversare (80% din total fluxurilor de marfi) — aceste tipuri de fluxuri se
manifestd in special pe relatiile nord — sud, sud/est — vest (ocazional) si sud - vest;

* Deplasiri generate de activititile comerciale sau industriale (cu o pondere de 20% din totaluf
cererii de transport marfi).

Traficul greu generat/atras se poate localiza in partea de est a oragului, in cea de vest si in partea de
sud (inclusiv Petresti).

Traficul de camioane de marf are un impact negativ asupra comunititii, precum i asupra
infrastructurii urbane, prin:

+ Emisii crescute, zgomot;

* Accelerarea degradérii carosabilului;

* Reducerea fluentei circulatiei gi a capacititii de circulatie;
s Cresterea riscului de aparitie a accidentelor.

Investitia vizeaz4 reducerea efectelor negative ale traficului comercial asupra comunititii si mediufui
urban prin crearea de facilititi adecvate deservirii cererii de transport marfs. Avantajul principal al drumurilor
cu rol ocolitor va fi dat de sciderea semmificativd a vehiculelor grele care, In prezent, circuld pe refeana
stradald (Dorin Pavel — Augustin Bena).

Se poate concluziona ci scoaterea in afara orasului a traficului de tranzit, va imbunatiti conditiile de
viatd in municipiul Sebes prin:

Reducerea poludrii fonice si chimice;
Cresterea gradului de sigurant3 al pietonilor si biciclistilor;
Cresterea fluentei circulatiei;
Diminuarea semnificativi a socurilor mecanice induse de vehiculele grele asupra imobilelor
istorice.
¢) surse de poluare existente in zond

Sursele de poluare existente in zond sunt reprezentate de noxele si zgomotul produse de

autovehiculele si utilajele agricole care circuld in zona.
d) particularititi de relief

Terenurile destinate obiectivului de investitii sunt plane, stabile, fiir fenomene fizico-

geologice de instabilitate sau de degradare deosebite.

Se vor identifica eventuale retele edilitare existente in zoni prin obtinerea de avize obtinute
de la furnizorii de utilitati.
f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasamnt care ar necesita relocare/protejare, in
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masura in care pot fi identificate
Se va identifica existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocarea/protejarea, pentru care se va dispune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele
obtinute de la furnizorii de utilitati aferenti.
g) posibile obligatii de servitute
Nu existi.
h) conditiondiri constructive determinate de starea tehnic st de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii, dupd caz
Nu este cazul.
1} reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanjsm aprobate —
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si resulamentul local de urbanism aferent
Reglementirile urbanistice aplicabile sunt stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 281 /
14.06.2021 emis in scopul realizirii obiectivului de investitii.
J) existenta de monumente istorice/de arhitectursi sau situri atheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinats: existenta conditiongrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

sau de protectie

Nu este cazul.

2.3 Descrierea succint3 a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) Destinatie si functiuni
Drumul de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes vizeaza ocolirea zonei locuite din Municipiu]

Sebes i localitatea componentit Petresti, cu evitarea tramzitirii acestora de citre traficul greu. De

asemenea, realizarea acestei investitii reprezinti o alternativi de transport pentru cetéitenii Municipiului

Sebes, pentru cei aflati in tranzit precum $i pentru agentii economici din zona.

Prin realizarea obiectivului de investifii se doreste asigurarea unor conditii optime pentru desfiagurarea
unui trafic rutier In conditii de sigurantd si confort, practicabil si in conditii atmosferice deosebite
(precipitatii, tnghet), prin executia unei parti carosabile adecvate.

De asemenea se doreste:

- realizarea colectdii ¢i scurgerii/evacurii corespunzitoare a apelor pluviale, prin rigole,

- realizarea iluminatului public pe tot traseul drumutui;

- realizarea acceselor la proprietiti, acolo unde este cazul s

- asigurarea sigurantei circulatiei prin montarea de parapeti de sigurantd, prin marcaje care se vor aplica
pe suprafaga parfii carosabile, pe borduri, care va fi coordonat §i armonizat cu semnalizarea verticals
(indicatoare de circulatie de avertizare, de obligativitate, de informare §i orientare, aditionale la
indicatoare, etc.),

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice reconizate
Caracteristici tehnice: lungime traseu aproximativ 5.500 ml, cu 2 benzi de circulatie. Se vor proiecta

lucrédrile pentrn protectia mediului inclusiv cele pentru refacerea cadrului natural dupd terminarea

lucrérilor,

In cazul in care solutia proiectats impune modificarea/devierea retelelor de utilitdti existente (gaz,
energie electric, telefonie etc. — dacii va fi cazul} in cadrul studiului de fezabilitate se vor face preciziri in
acest sens iar In devizul general se vor cuprinde toate costurile necesare pentru executia acestora.
¢) Nivelul de echipare, de finisare si de dotare. exicente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stablite prin reglementri tehnice, de patrimoniu 5i de mediu in vigoare
- executia unei prti carosabile adecvate,

- realizarea colectarii si scurgerii/evacudrii corespunzitoare a apelor pluviale, prin rigole,

- realizarea iluminatului public pe tot trasenl drurnului;

~  realizarea acceselor la proprietiti, acolo unde este cazul;

- asigurarea sigurantei circulatiei prin montarea de parapeti de sigurants, prin marcaje care se vor aplica
pe suprafata pértii carosabile, pe borduri, care va fi coordonat §i armonizat cu semnalizarea verticalid
(indicatoare de circulatie de avertizare, de obligativitate, de informare si orientare, aditionale la
indicatoare, etc.). :

d) Numir estimat de utilizatori




Datele de trafic care se vor obtine de citre proiectant la momentul elaborarii documentatiei vor fi
prelucrate in auditul de siguranté a circulatiei, lndndu-se In caleul si datele de perspectiva pe urmatorii ani,
coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare cu influentele pozitive rezultate in urma realizirii
proiectului, va rezaita numirul real al utilizatorilor.

e} Durata minimd de functionare, apreciati corespunzator destinatiei/functiunilor propuse

Durata de functionare va fi pe perioadd nedeterminati.

) Nevoi/solicitfri functionale specifice

- asigurarea unor conditii optime pentru desfagurarea unui trafic rutier In conditii de sigurant3 si confort,
practicabil i in conditii atmosferice deosebite (precipitatii, inghet), prin executia unei pirti carosabile
adecvate,

- realizarea colectérii si scurgerii/evacuirii corespunzitoare a apelor pluviale, prin rigole,

- realizarea iluminatului public pe tot traseul drumului;

- realizarea acceselor la proprietiti, acolo unde este cazul;

- asigurarea sigurantei circulatiei prin montarea de parapeti de sigurants, prin marcaje care se vor aplica
pe suprafata pértii carosabile, pe borduri, care va fi coordonat si armonizat cu semnalizarea verticald

(indicatoare de circulatie de avertizare, de obligativitate, de informare §i orientare, aditionale la

indicatoare, etc.). :

Corelarea solufiilor tehnice cu conditiondirile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului

Destinaia prin P.U.G. — Zon& mixtd; P.U.Z. — zoni predominant rezidentiald de locuinte colective pe
str. Transilvania.

Se va tine cont de prevederile P.U.Z. nr. 7/2019 aprobat prin H.C.L. nr. 247/2019, pe str. Transilvania.
by Stabilirea unor criterii clare In vederea solutionfirii nevoii beneficiarului

Prin realizarea investitiei se urméreste: reducerea poluirii fonice si chimice, cresterea fluentei
circulatiei, cresterea gradului de siguranti al pietonilor i biciclistilor, sporirea atractivititii
turistice In Municipul Sebes, precum si a dezvoltarea economici.

De asemeneca, se vizeazd ocolirea zonei locuite din Municipiul Sebes si localitatea components
Petresti, cu evitarea tranzitirii acestora de cafre traficul gren. Realizarea acestei investitii reprezintd o
alternativd de transport pentru cetitenii Municipiului Sebes, pentru cei aflati in tranzit precum si pentru
agentii economici din zona,

g

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia
Studiul de fezabilitate se va intocmi in conformitate cu continutul-cadro al studiului de fezabilitate
aprobat prin H.G. nr. 907/2016 — privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectefor de investitii finantate din fonduri publice.

in elaborarea proiectului se va urmiri respectarea exigengelor previzute de Legea nr.10/1995 privind

calitatea in constructii, 2 Legii nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii or. 10/1995 privind
calitatea In constructii i a tuturor prevederilor legale in vigoare cu privire la proiectarea unor astfel de
lucrari. De asemenea se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale
0.U.G nr. 11472007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nir. 195/2005 privind protectia mediului.

Se vor adopta solutii tehnice care s respecte reglementiirile urbanistice, reglementirile privind
protectia mediului, a sindtatii si a patrimonivlui.

La elaborarea studiului proiectantul va respecta standardele, normativele, reglementirile urbanistice in
vigoare (enumerarea de mai sus oste exemplificativd si nu exhaustivd). De asemenea, se vor respecta
standardele §i normativele in vigoare privind modul de Intocmire si prezeritare a documentatiilor elaborate
(atat pentru partea scrisi cat si pentru cea desenat®), piesele desenate se vor prezenta impiturite in format A4.

2.5. Alte preciziri privind realizarea contractului:

Tema de protectare face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnici,
respectiv documentatia de proiectare.

Odatd cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.




Prestatorul se va angaja si presteze serviciile de o manierd rezonabild prin competentd si
profesionalism, in conformitate cu standardele stabilite in Tema de proiectare. Prestatorul va fi
responsabil pentru identificarea si minimizarea riscurilor de implementare si finalizare a proiectului.

Prestatorul va consulta toate studiile existente si informatiile de bazi, va identifica si analiza
toate optiunile importante privind traseul viitorului drum de ocolire, din punct de vedere al aspectelor
tehnice, economice, sociale si de mediu.

Proiectantul are obligatia de a inainta documentatiile, achizitorului cu scrisoare de inaintare.

* Obiectul contractului:

Obiectul contractului care urmeazi a se atribuj presupune elaborarea documentatiilor tehnico —
economice de proiectare necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ”Drum de ocolire in
partea de vest a Municipiului Sebes”, care se vor realiza in aceasts etapa si anume: studiu de
fezabilitate, studii de teren (geotehnic si topografic), alte studii necesare in vederea proiectirii si
realizirii obiectivului de investitii, documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si
acordurilor, precum si obtinerea avizelor $i acordurilor, in vederea promovirii investitiei, conform
prevederilor legale.

© Descriere generali a activititilor

Prestatorul va descrie modul de realizare a activitdtilor mentionate mai jos, in conformitate cu
prevederile legislatiei si reglementsrilor tehnice curente in vigoare si In baza aplicirii unor
metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale §i europene de elaborare a studiilor
de fezabilitate,

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care si asigure
atingerea unui grad de incredere ridicat cu privire la traseul optim recomandat, viabilitatea si calitatea
solutiilor tehnice si a structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale proiectului, etc.
in vederea maximizirii sanselor beneficiarului de a realiza investitia, cu incadrarea in costurile
estimate si in graficul de realizare preconizat,

Desfisurarea serviciilor si lucririlor in vederea elaboriri; Studiului de fezabilitate vor avea la
bazi legislatia si toate reglementirile tehnjce in vigoare romane §i europene (standardele nationale si
europene, normativele specifice, eurocodurile, etc.).

Vor fi luate in considerare, cel putin urmitoarele activititi:
- Analiza legislatiei si a reglementarilor in vigoare,

o Activititi de teren

- Studiul de trafic;

- Studiul privind alternative de traseu;

- Studiu geotehnic;

- Studiu topografic;

- Identificarea proprietarilor, a suprafetelor de teren afectate;
- Identificarca utilitatilor publice;

Studiul privind alternativele de trasen

- Etapa de studiu a variantelor de traseu va trebui concentratéd pe cel putin dousl alternative
pentru intregul traseu al proiectului, pentru a identifica optiunea cea mai avantajoasi din
punct de vedere tehnico-economic.

- Prestatorul va efectua un studiu pentru identificarea variantelor de trasey posibile si va
recomanda varianta de traseu optima.

- Prestatorul va elabora documentele de obtinere a avizelor necesare, astfel incét s3 nu existe -
nici un impediment in implementarea proiectului in baza variantei optime selectate.

- Prestatorul va prezenta si va analiza cel putin doui alternative de traseu posibile, care
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vor fi Insotite de hirti si fotografii ale terenului si vor fi caracterizate din punct de vedere al
impactului tehnic, economico - social, de trafic,de mediu, etc.
Prestatorul va prezenta beneficiarului alternativele de traseu analizate, in scopul evitirii
obstructiondirii dezvoltirii programelor locale, cu precidere a acelora care sunt incluse in
Planurile de Amenajare teritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste programe.
Variantele de traseu identificate, impreuna cu recomandarea prestatorului in ceea ce
priveste varianta de traseu optim#, vor fi comunicate beneficiarului pentru aprobate,
Prestatorul va avea obligatia de a actualiza toate documentele relevante pentru a include
observatiile primite.
Investigatii de teren
Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta beneficiarului, metodologiile utilizate si
selectate in efectuarea investigatiilor de teren.
Pentru varianta optimi recomandati de citre prestator st avizati de beneficiar se vor
realiza investigatii de teren detaliate, care si asigure un grad de incredere ridicat asupra
viabilitafii traseului optim recomandat, solutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul
Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizarii si/sau eliminarii riscurilor de teren aferente
(geotehnice, arheologice, hidrologice, topografice, utilitati, etc.).
Prestatorul isi va indeplini cu profesionalism sarcinile pentru realizarea activitdtilor de teren,
asa cum sunt ele descrise in Caietul de sarcini.
Investigarea terenului de fundare se va realiza prin unitati de profil, dotate corespunzitor
din punct de vedere tehnic cu utilaje, aparaturd §i dispozitive specializate atestate, si
incadrate cu personal avéind o calificare adecvati in domeniul investigatiilor geotehnice.
La investigarea terenului de fundare se vor respecta prevederile standardelor in vigoare.
Stadiul geotehnic detaliat
Investigatiile geotehnice vor fi realizate in vederea stabilirii exigentelor proiectirii pentru
structuri §i a parametrilor de dimensionare a solufiilor tehnice, avindu-se in vedere o
caracterizare geologici a terenului cu un grad de incredere ridicat asupra viabilittii traseului
optim recomandat, solutiilor tehnice si structurilor definite n cadrul Studivlui de
Fezabilitate, n vederea elimindrii riscurilor geotehnice aferente. Investigatiile geotehnice
detaliate se vor realiza pe varianta optima recomandati de ciitre prestator si avizati de
beneficiar.
Prestatorul va identifica traseul optim avizat de beneficiar pe baza informatiilor topografice
si va planifica in detaliu toate activititile geotehnice pentru toate tipurile de structuri
necesare a fi proiectate si executate.
Prestatorul va asigura un pumér corespunzitor de instalatii de foraj, echipamente conexe,
resursele de personal, materiale etc., astfel incat finalizarea Studiului geotehnic si aibi loc
in graficul de timp asumat.
Prestatorul va fi responsabil pentru curitarea amplasamentului, precum §i crearea drumurilor
de acces daci situatia o impune.
Fiecare investigatie geotehnicd va include fotografii de la fata locului din timpul executiei,
in care vor fi incluse i instalatiile de foraj — echipamente.
Fiecare raport de investigare va cuprinde pe langd informatii cu privire la stratificatie si
coordonatele X-Y in sistern Stereo1970.

Studiul geotehnic va fi etapizat dupi cum urmeazi:

Etapa 1:

- Planificare investigatii de teren pe traseul avizat de beneficiar;

- Realizarea graficului de executie a activitatilor, cu incadrarea in termenele limiti de finalizare
a Studiului de fezabilitate;

~  Solicitarea dreptutui formal de acces la amplasament de la beneficiar;
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- Identificarea punctelor greu accesibile din teren, raportate la gabaritul utilajelor si a
echipamentelor conexe. Imediat dupa identificarea acestor puncte se va trece la Intocmirea
documentatiei de a crea acces, astfel Incét etapa de investigare si nu fie afectatii;

- Realizarea investigatiilor de teren pentru zonele usor accesibile, in sensul evitirii riscului de a
crea blocaje in desfiigurarea activititilor datoritd lipsei de acces pe amplasament sau lipsd
acord/aviz;

- Intocmirea avizului geotehnic preliminar, conform cap. 2.1. din NP074/2014;

- Cartare geologici preliminari;

- Realizare incerciiri de laborator pe probele prelevate din teren;

- Emiterea rapoartelor de progres hunar cu desfisurarea activititilor conform planificarilor si
predarea acestora beneficiarului;

- Evidentierea tuturor dificultitilor intilnite pe parcursul desfasuriirii activititilor de teren;

- Identificarea acelor zone critice pentru proiect si care pot genera riscuri in desfisurarea
activititilor geotehnice;

Etapa 2:

- Stabilirea misurilor ce se impun pentru eliminarea riscurilor identificate in teren in etapa 1;

- Cartare geologicd de detaliu;

- Planificare investigatii geotehnice — completarea investigatiilor fati de planificarea
intocmitd in etapa 1 (actualizare) — daci se impune;

- Intocmirea studiului geotehnic, conform cap. 2.2. din NP074/2014;

Echipele de specialisti vor alege locatiile punctelor de investigare si adincimile de
investigare in functie de obiectivul ce urmeazi a fi edificat pe zona respectivd (podete, drum,
poduri, lucriri de consolidare) cu respectarea stricti a Caietului de sarcini.

La alegerea locatiilor punctelor de investigare specialistii vor tine cont de urmitoarele aspecte:

- Punctele de investigare vor fi alese astfel fncédt si poats fi recunoscuti intreaga stratificatie
de pe amplasament;

- Pentru structurile liniare punctele de investigare vor fi dispuse la distante adecvate prin
raport cu axa longitudinald a lucririi §i se va tine seama de Litimea totald a lucririi, cum
ar fi ampriza unui rambleu sau debleu;

- Pentru structurile situate in apropierea unui versant sau pe acesta, punctele de investigare
vor i alese astfel pozitionate Incit si se evalueze stabilitatea talnzului san versantului;

- Specialistii vor avea in vedere ca punctele de investigare alese si nu prezinte vreun risc
pentru lucrare sau pentru vecinatiti;.

- Acolo unde este nevoie punctele vor fi pozitionate astfel fncit ca dupd executarea
forajelor acestea si poati fi echipate piezometric sau piezo-inclinometric.

Calcule de stabilitate:

Calculele de stabilitate se vor efectua conform prevederilor din SR EN 1997 — 1
Eurocod 7: Proiectarea geotehnici.

Pe baza forajelor realizate pe amplasament, se vor trasa profile litologice transversale pe
baza cirora se vor efectua calculele de stabilitate. Se vor analiza un numdr suficient de suprafete
potential alunecdtoare circulare sau oarecare, locale si generale, care si cuprindd cele mai
defavorabile situatii.

Rezultatele calculelor, pentru toate ipotezele previzute se vor centraliza tabelar, apoi
tiecare ipotezi va fi comentati individual. Stabilitatea locali st generald a zonelor investigate se
va verifica la stdrile limitd ultime (GEO si STR), cu luarea in considerarea actiunilor,
rezistentelor si parametrilor de rezistend ai materialelor si coeficientii partiali pentru fiecare
abordare in parte. '
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Calculele de stabilitate se vor efectua cel putin, in urmétoarele situatii:

- zone de instabilitate existente sau potential instabile rezultate in urma cartiirii.

Calculul stabilitatii la tasare se va realiza In urmiitoarele situatii:

- rambleuri cu indltimea mai mare de 2.0m, fundate pe terenuri dificile (méluri, pimanturi
sensibile la umezire, loesuri etc.).

Pentru fiecare calcul de stabilitate se va Intocmi un breviar de calcul i raport de verificare
apoi toate zonmele verificate si datele obtinute vor fi centralizate sub forméd tabelari. De
asemenea toate breviarele si rapoartele de verificare vor fi semnate si stampilate de un
verificator de proiecte atestat pentrn domeniul Af ,Rezistenta si stabilitatea terenului de
findare al constructiilor si masivelor de pimént”.

Monitorizarea geotehnici:

Monitorizarea geotehnicd se va realiza atit in faza de investigare a terenului de
fundare pentru evaluarea stabilititii generale si locale ale amplasamentului, cét si in faza de
executie si exploatare a lucririlor, pentru a verifica prezumtiile de proiectare si de a
asigura cd lucrarea continui si functioneze dupi terminarea executiei potrivit cerintelor
prevazute in Tema de proiectare.

Prin programul de monitorizare se vor aprecia conditiile de echilibru ale maselor
de pamént investigate, respectiv stabilitatea acestora precum si evolutia miscarii masei de
pamant, element In raport de care se vor stabili lucrdrile ce trebuic executate pentru
prevenirea sau stabilizarea alunecirilor de teren.

Prestatorul va asigura experti cheie responsabili cu planificarea, organizarea si
monitorizarea activititilor geotehnice Laboratorul, investigatiile si testele in situ, necesare
pentru caracterizarea geotehnica, vor fi efectuate pentru determinarea:

- caracteristicilor fizice si mecanice ale solului; (rezistents la forfecare, deformabilitate etc.)

- caracteristicilor hidrogeologice ale solului sau rocii (nivelul piezometric, permeabilitatea,
etc.).

Analizele de laborator se vor face tindnd cont de Categoria Geotehnicy, de tipul de
pamént si de cerintele suplimentare solicitate de Proiectantul de Specialitate.

Tipul si cantitatea minimd de incerciri de laborator vor fi realizate conform
normelor in vigoare.

Incercirile se vor realiza pe un numdr suficient de probe din fiecare strat al fiecirui
amplasament pentru obtinerea unor valori caracteristice statistic valabile.

Analiza chimicd a agresivititii apei subterane asupra betonului se va realiza
conform normelor in vigoare.

Rapoartele de Incerciri vor contine datele de identificare ale probelor — identificare
amplasament, numérul forajului sau al lucririi de prospectare realizate, numirul probei,
adancimea de prelevare — §i toate informatiile obtinute din realizarea incercirilor mai sus
mentionate.

Rapoartele vor contine datele incercarilor, reprezentiirile grafice reprezentative,
rezultatele finale si clasificirile, acolo unde este cazul.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af, prin grija
proiectantului si pe cheltuiala acestuia.

Studinl topografic:

- Prestatorul va realiza ridicari topografice preliminare necesare pentru determinarea
alternativelor de traseu si va face o ridicare topografici detaliat pe traseul recomandat ca
fiind optim si agreat de Beneficiar.

- Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREQ 70 pentru

plapimetrie si in Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie, vizate de OCPI.

_ Studiul privind ocuparea terenurilor:

- In vederea identificirii terenurilor ocupate prin implementarea proiectului, se vor solicita
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informatii i planuri cadastrale de la O.C.P.VAN.C.P.L.

- Intocmirea planului cu amplasamentul lucririi se va realiza prin suprapunerea ridicarii
topografice, a solutiei tehnice si a planurilor parcelare avizate de citre O.C.P.1. sau, dupi
caz, aflate In evidentele acestuia i marcarea pe plan a terenurilor afectate prin
implementarea proiectului.

- Prestatorul va intocmi listele cu titularii dreptului de proprietate, ai imobilelor care sunt
afectate prin implementarea proiectului, identificati pe baza evidentelor de la AN.CP.L
si/sau ale unitétilor administrativ teritoriale.

- Listele cu imobilele afectate de traseul lucririi, vor contine in mod obligatoriu urmitoarele
date: judetul, unitatea administrativ — teritoriala, nume si prenume proprietar/detiniitor teren,
date de identificare proprietar/detindtor teren (CNP, adresa domiciliw/resedinta), tarla,
parcela, numdr cadastral/numir topo/numar carte funciard, suprafafa totala, suprafata totali
afectatd prin implementarea proiectului;

- Prestatorul va realiza studiul pedologic ce va cuprinde toate suprafetele de teren afectate de
proiect in vederea scoaterii din circuitul agricol.

Identificarea Utilititilor Publice:

Prestatorul va realiza verificarea amiinuntiti a retelelor de utilititi publice care vor fi
afectate de lucrdrile de constructie a drumului de ocolire atdt pentru cele previzute in
Certificatul de Urbanism, cit si pentru celelalte utilitati identificate ulterior.

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detindtorii de utilititi, pentru care
va intocmi documentatiile aferente, respectiv studii de solutie (coexistenta), avizul de
principiu fiind emis pentru solutia de relocare/protejare (cea mai avantajoasa din punct de
vedere tehnico-economic).

o Activitiiti de proiectare

- Lucriri de drum;

-~ Lucréri de poduri/pasaje, podete — daci este cazul;
- Conectarea cu reteaua locald de drumuri;

- Dotéri necesare pe tot traseul proiectat;

- Siguranta circulatiei rutiere;

- Planul de operare si intretinere;

» Lucrari de drum

- Prestatorul va realiza un studiu de trafic ce va clarifica numdrul minim de benzi de
circulafie, eventual benzi suplimentare pe anumite zone.

- La proiectarea traseului drumului de ocolire se vor adopta elemente geometrice cit mai
largi, elementele limita fiind, pe cat posibil, evitate.

- Se recomandd, de asemenea, ca declivitatea maximd si nu depiseasci 7%, pentru a se
evita sciderea semnificativi a vitezei de circulatie a vehiculelor grele.

~ Pentru reducerea riscului de acvaplanare, declivitatea minim3 nu va cobori sub
0,3%.

- Se vor stabilii solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru
drenarea $i evacuarea apelor subterane ce pot afecta corpul drumului de ocolire.

- Se vor elabora studii de circulagie necesare justificirii tipurilor de amenajiri proiectate in
scopul identificirii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a nodurilor sia
intersectiilor, modul de reglementare si dirijare a traficului rutier;

- Planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea nodurilor rutiere s1 intersectiilor,
vor contine obligatoriu coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente n zonele
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respective;

Proiectele cu amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale in hangul drumului
de ocolire si intersectiilor, precum si profile transversale in puncte caracteristice;

Nodurile rutiere si intersectiile vor fi prevazute cu sistem de iluminat public, care se va realiza
in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.

Se vor prezenta solutii alternative in privinta sursei de energie pentru iluminatul public, avind
in vedere cd in prezent, cheltuielile de alimentare cu energie electricd sunt foarte mari. Pentru
cazul alimentdrii cu energie electrica, va fi analizati si optiunea folosirii ldmpilor LED.
Deoarece traseul drumului de ocolire traverseazi cdmpuri agricole, pentru a nu perturba traficul
de pe drum cu utilaje agricole si pentru evitarea riscului de accidente cu animale §i 0 bund
desfisurare a activititilor agricole, se vor proiecta drumuri de acces in locurile necesare.
Aceste drumuri de acces putdnd fi folosite si pentru intretinere. Acestea vor avea Iitimea
de minim 4 m.

Structura rutierd pentru acestea va fi propusd de citre Prestator si aprobati de citre
Beneficiar. Aceste drumuri sunt previzute pentru a fi utilizate ca si inlocuitor pentru
reintregirea altor cii de comunicatie sau de acces la parcelele de teren afectate.

Se va asigura lifimea corespunzitoare a acostamentului astfel incit si permiti
amplasarea stilpilor de iluminat si a parapetelor. Stélpii de iluminat vor fi proiectati in
spatele sistemelor de protectie pentru siguranta circulatiei. Distanta intre lisa parapetului de
sigurantd i stilpii de iluminat va respecta latimea de lucru specificati pentru parapetele de
protectie.

Litimea platformei projectate si numérul de benzi pe fiecare sens de circulatie se va determina
in urma studiului de fezabilitate.

Toate nodurile rutiere precum si toate intersectiile vor include proiectul de semnalizare,
marcaje i indicatoare rutiere.

Se vor adopta benzi suplimentare pentru vehicule lente, avind litimea de bands identici cu
latimea benzii drurmului proiectat, daci este cazul.

Avand in vedere destinatia drumului de ocolire si anume cea de preluare si a traficului
greu (transport marfi), se va studia din punct de vedere tehnico-economic posibilitatea
amenajarii de parciri,

Sistemul propus de scurgere a apelor

Sistemul de scurgere a apelor reprezinti una din caracteristicile cele maij importante pentru
durata de viatd a drumului si pentru asigurarea unei exploatiri corespunzitoare a acestuia in
conditii de siguranti.

Prestatorul Studiviui de fezabilitate va acorda importanta cuvenitd proiectului privind
sistemul de colectare si scurgere a apelor.

Proiectare structuri rutieri

Structura rutierd a drumului va fi proiectatd conform normativelor in vigoare.

Pe toate cidile de acces/iesire secundare, se va adopta aceeasi structura rutieri ca si a
drumului de ocolire pe o distanta de minim 15,00 m.

Prestatorul va evalua si prezenta cel putin dous optiuni de structurd

rutierd.

Proiectarea structurilor trebuie si respecte prevederile si prescriptiile din EUROCODURI,
CODURI si orice alte standarde si normative aplicabile, in vigoare la data elabordrii
proiectului.

Sisteme de protectie impotriva inzipezirilor _

Prestatorul va studia si va propune solutii de protectie impotriva inzipezirilor
(paraziipezi, perdele forestiere sau solutii echivalente).

Prestatorul va stabili suprafetele pe care trebuie realizate perdele forestiere de protectie si de
a identifica proprietarii conform cerintelor din prezenta Temi de proiectare.
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¥4

Dotirile drumului de ocolire

Amplasarea de parciri va fi analizatd de prestator.

Se va analiza realizarea parcirilor pentru traficul greu pe ambele sensuri de
circulatie. Daci va fi cazul acestea vor fi previizute cu sistem de iluminat public,
conform standardelor in vigoare.

o Evaluarea impactului asupra mediului

Solicitarea acordului de mediu;
Memoriu de prezentare a proiectului;

- Prestatorul are obligatia de a intocmi memoriul de prezentare si a depune notificarea in
vederea obtinerii acordului de mediu.

~ Decizia de Incadrare a proiectului in procedurile de evaluare a impactului asupra mediului si
ale evaludrii adecvate se vor transmite Beneficiarului.

° Analiza cost-beneficiu si Analiza Multicriteriala

Pe baza studiilor de teren, activititilor de proiectare, etc. Prestatorul va realiza analiza

cost- beneficiu a proiectului in vederea determindrii traseului optim, a indicatorilor tehnico-

economici de cost, etc,

Rezultatele analizei cost-beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare

a Proiectului.

Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor si studiilor efectuate,

analiza de piatf a resurselor tehnico-materiale si umane, preturile curente de piata si de

asemenea se¢ va baza pe solutiile tehnice si structurile definite in cadrul activitdtilor de

proiectare.

Obiectivul activitatilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de

realizare al investitiei, cit mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al investitiei, care

s fie corelat cu nivelul cantitativ i calitativ al resurselor preconizate a fi necesare pentru

constructia Proiectului.

Prestatorul se va asigura ci estimirile de cost se vor face pentru toate activititile si

lucrérile previzionate ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului.

Cheltuielile estimate pentru realizarea obiectivului de investitie care face obiectul prezentei

teme de proiectare se vor stabili astfel incét si nu fie supraevaluate.

Se vor prezenta detaliat cheltuielile pentru fiecare capitol/subcapitol din devizul general.

Valorile din devizul general se vor exprima cu doud zecimale.

Estimarea costului obiectivului/obiectelor se va face in preturi valabile la data finalizirii

documentatiei, indicandu-se cursul de schimb lew/euro luat in considerare.

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vicoare. Se va

preciza ca sursd de finantare bugetul local al Municipiului Sebes si Programul Operational

Infrastructurd Mare (POIM) 2014-2020.

Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza cireia se va elabora Analiza Multicriteriala

si Analiza Cost-Beneficiu.

Prestatorul, in cadrul concluziilor Studiului de trafic va recomanda scenariul cel mai probabil

de prognozi a traficului in baza ciiruia se va realiza, de citre acesta, Analiza Cost-Beneficiu.

Evaluarea traficului rutier se va face pentru fiecare varianta propusd si lista cuprinzand datele

tehnice, de trafic, economice, actualizate.

Analiza cost-beneficiu robusta si analiza multicriteriald vor furniza o bazi solidi pentru
selectarea variantei recomandabild de traseu.

Variantele de traseu identificate, impreund cu recomandarea Prestatorului in ceea ce priveste
varianta de traseu optima, vor fi comunicate Beneficiaralui.

Analizé multicriteriald (AMC) va fi pusi la dispozitia beneficiarului.
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- Prestatorul va avea obligatia de a actualiza toate documentele relevante pentru a include
observatiile primite.

- Prestatorul se va pune in acord cu beneficiarul referitor la observatiile si recomandirile
acestuia din urma3, astfel incit s respecte reglementirile tehnice in vigoare si legislatia si s
isi asume proiectul cu cit mai multe observatii §i recomandari implementate, cu asumarea
proiectului conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

- Analiza multicriterialé initiald va fi elaborata pentru o serie de optiuni considerdnd criteriile
tehnice, de mediu, economice, financiare, sociale si politice, criterii ce trebuie agreate cu
Beneficiarul.

- Aceasta analiza va conduce la selectarea optiunilor de traseu alternative preferate, optiuni ce
vor {i ulterior aprofundate in cadrul studiului de fezabilitate.

- Prestatorul va realiza o evaluare calitativi a fiecdrui criteriu avut in vedere in analiza
multicriteriald iniiald, bazindu-se pe evaludiri §i analize realizate ca parte a studiului.

- analizd multicriteriald detaliatd va fi realizati, aceasta conducind in final la selectarea unei
singure optiuni.

- Prestatorul va realiza o evaluare calitativd si cantitativi (dacd este posibil) pentru fiecare
dintre criteriile avute in vedere in cadrul analizei multicriteriale detaliate, bazdndu-se pe
evaludri si analize realizate ca parte a studiului.

- In cadrul analizei multicriteriale, Prestatorul va descrie in ce masurd fiecare optiune de
investitie va atinge obiectivele Proiectului si va tine cont si comenta in conformitate cu
aceasta, fezabilitatea implementirii optiunilor de investitie, acorddnd importantd
urmétoarelor aspecte, fara a se limita la:

» Simplitatea implementari optiunilor;

* Raportul intre lungimea varjantei si distanta in linie dreapta (zbor de
pasare) intre punctul de inceput si de sfarsit al drumului de ocolire;

= Drumuri de acces la viitorul santier;

®= Suprafete defrisate, suprafete de habitate animale afectate, dacd este
cazul;

» Estetica si peisagistica;
Alternativa studiatid, in combinatie cu schimbirile climatice, va avea
efecte pozitive 5i/ sau negative pentru mediul inconjuritor;

* Dacil existd tehnici inovative implicate si care sunt riscurile asociate
acestora;

* Daca existd orice alfi factori care ar putea duce la costuri operationale
majore peste durata de viati a optiunii;

* Daci costul de investitie al optiunii poate fi fundamentat si daci costurile
de operare sau intretinere actuale pot fi acoperite;

* Cét de acceptabild este optiunea pentru public si partile interesate.

Sumarul sarcinilor pe care Prestatorul va urma si le finalizeze in cadrul studiului de trafic, a
analizei cost - beneficiu si a analizei multi-criteriale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Etapa Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Analiza unei game largi de | Analiza optiunilor | Analiza traseului final
variante de traseu selectate in urma Etapei 1
Tipulde | Varianta sumari a studiului de | Studiu detaliat de trafic Studiu  detaliat de
sarcind | trafic Analiza multi-criteriald trafic
Analiza constringerilor de | Analiza economici Analiza economici
traseu Analiza financiard
Analiza multi-criteriald Analiza de
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senzitivitate si analiza
riscurilor

Analiza multicriterialid 1 se va preda beneficiarului Tn termen de 30 de zile calendaristice de la
semnarea contractului,

Analiza multicriteriali 2 se va preda beneficiarului in termen de 45 de zile calendaristice de la
semnarea contractului,

° Autorizatii, avize si acorduri

- Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbanism,
in special conditiile referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare
teritoriala deja aprobate, precum si condifiile mentionate in avizele §i acordurile pe
care le va obtine.

- Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricdror documentatii de
specialitate necesare in conformitate cu cele previzute de legea romana o vigoare si
va depune in numele Beneficiarului toate documentatiile pentru obtinere avize,
acorduri, permise i autorizatii necesare realizirii Proiectului,

- Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii avizelor,
acordurilor, vor fi achitate de Prestator.

- Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatic va fi emis(a),
Prestatorul va fi responsabil cu analizarea in detaliu a respectivului document, in
sensul si in scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de
autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari, autorizatii si va propune in scris cu
promptitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intdmpinate.

o Grafice orientative de realizare a investitiei
Prestatorul va Intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activititi si lucriri, aferente
Proiectului pe perioada previzionata de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate.

Notd: Municipiul Sebes va pune la dispozitia Prestatorului (ofertantului castisdtor)
documentatia ,.Construire sosea de centurd a municipiului Sebes cu statut de drum urban Sebes” —
faza S.F.

* Durata de prestare a serviciilor:

Durata maximi de realizare a documentatiilor solicitate prin prezenta tema de proiectare
este de 75 de zile calendaristice din care 7 zile pentru aducerea la cunostingi publici a studiului de
fezabilitate elaborat (art. 2 din HCL nr.17 7/2015). Proiectantul are obligatia de a participa §i prezenta
impreund cu reprezentantii Municipiului Sebes documentatia, participantilor la dezbaterea publica si
de a elabora versiunea finali a documentatiei.

» Garantia de buni executie a contractului:

Cuantumul garantiei de buni executie va fi de 10 % din valoarea contractuluj £ird TVA.
Restituirea garantiei de buni executic se va face in termen de 14 zile de Ia data aprobirii
documentatiei tehnico-economice, daci Municipiul Sebes nu a ridicat pand la acea dati pretentii
asupra ei. Restituirea se va face urmare a solicitiirii scrise a prestatorului.

» Valoarea totalii estimati a contractului:
Valoarea estimati a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentatiei este de:

840.336,00 lei firs TVA, respectiv 999.999,84 lei cu TVA.
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» Alte cerinte:
1) Studii de teren

Studiul topografic:

Studiile de teren se vor inainta Municipiului Sebes in 4 (patru) exemplare tiparite (din
care cel putin un exemplar original) si un exemplar pe suport magnetic (CD).

Noti

Trei exemplare vor fi incluse in studiul de fezabilitate, iar exemplarul original se va
preda separat.

Studiile topografice se vor prezenta pe CD si in format de lucru pentru a putea fi
utilizate la faza urmétoare.

Studiul geotehnic:

Studiul geotehnic se va elabora si verifica conform prevederilor in vigoare Anexa nr. 1.2.
din normativul NP 074 — 2007 privind intocmirea §i verificarea documentatiilor
geotehnice pentru constructii.
Studiile de teren se vor inainta Municipiului Sebes in 4 (patru) exemplare tipérite (din
care cel putin un exemplar original) si un exemplar pe suport magnetic (CD).

Noti

Trei exemplare vor fi incluse in studiu! de fezabilitate, iar exemplarul original se va
preda separat.
Studiile geotehnic se va prezenta pe CD si in format de lucru pentru a putea fi utilizate la
faza urmatoare.

2) Avize si acorduri

Proiectantul va intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si
acordurilor, In vederea promovirii investitiei, conform prevederilor legale.

Obtinerea avizelor si acordurilor previzute in Certificatul de Urbanism nr. 282/
14.06.2021, precum si plata taxelor in vederea obtinerii acestora, cade in sarcina
proiectantului.

Municipiul Sebes pune la dispozitia ofertantilor in copie Certificatul de urbanism nr.
282/ 14.06.2021, atasat przentei teme de proiectare.

Avizele i acordurile (copii dupd piese scrise si desenate) se vor inainta Municipiului
Sebes In patru exemplare astfel: trei exemplare in copie vor fi cuprinse in cele 3
exemplare ale studiului de fezabilitate, jar exemplarul original se va inainta separat
Municipiului Sebes. De asemenea, acesteea se vor preda si pe suport magnetic, scanate.
Prestatorul are obligatia de a preda autorititii contractante ntr-un exemplar,
documentatiile care au stat la baza obtinerii avizelor si acordurilor.

3} Studiul de fezabilitate:

La elaborarea documentatiilor, proiectantul va respecta standardele, normativele,
legislafia si reglementirile urbanistice in vigoare;

De asemenea se vor respecta standardele §i normativele in vigoare privind modul de
Intocmire §i prezentare a documentatiilor elaborate (atét pentru partea scrisa cét si pentru
partea desenatd), piesele desenate se vor prezenta impaturite la format A4. . Cartusul
prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din Ordinul 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executiirii lucririlor de constructii.

Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

Studiul de fezabilitate va contine cel putin 2 propuneri functionale.

Studiul de fezabilitate va avea paginile numerotate.

Pentru partea scrisé nu se vor folosi caractere mai mici de ,,12”
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- In Studiul de fezabilitate vor fi cuprinse obligatoriu, in copie, studiile de teren, alte studii
elaborate necesare In vederea proiectérii si realizirii obiectivului de investitii, certificatul
de urbanism, avizele si acordurile

- Studiul de fezabilitate elaborat se va preda Municipiului Sebes in 3 (trei} exemplare
tipdrite originale §i In 2 (doud) exemplare pe suport magnetic (CD/DVD). Pe un
CD/DVD, studiul de fezabilitate se va prezenta in format de hucru pentru a fi utilizat la
faza wrmitoare de proiectare, iar pe celdlalt CD/DVD se va prezenta studiul de
fezabilitate in format PDF pentru a fi publicat pe SEAP la urmitoarea faza de proiectare.

-~ Deoarece documentele anexd (fisierele) care se atageazd in SEAP la etapa de atribuire a
contractului de servicii pentru elaborare proiect tehnic, trebuie si aibd dimensiunca
maximd de 40MB, in cazul in care documentatiile elaborate conform prezentei teme de
proiectare depisesc dimensiunea maximi acceptatd, ofertantul are obligatia de a Impértii
documentatiile In mai multe figiere astfel ncét ficcare fisier si aibi dimensiunea maxima
de péani la 40MB. Pe acest CD/DVD documentatia va fi mpartiti pe fisiere astfel: avize
si acorduri (piese scrise si piese desenate) scanate, studii topografice scanate, studiu
geotehnic scanat, alte studii elaborate, studiul de fezabilitate piese scrise si piese
desenate (fiecare piesd desenatd va fi prezentatd ca un document separat in cadrul
fisierului).

Noti:

Pe parcursul deruldrii contractului, prestatorul are obligatia de a organiza minim cite o sedinti
de lucru sdptimanald, la sediul Municipiului Sebes, pentru a stabili de comun acord solutiile ce
urmeazi a fi cuprinse in cadrul studiului de fezabilitate. Solutia finald va fi stabilitd urmare a

dezbaterii publice care va avea loc cu ocazia aducerii la cunostinta publicd a documentatiei
tehnico-economice.

* Cerinte privind personalul

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformirii cu
legislatia roméneasc# n vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrérii in termenele
stabilite este absolut necesar ca prestatorul si aibd experientd ih elaborarea de documentatii
tehnico-economice, pentru obiective similare, de mérime si de complexitate aseménitoare.

Pentru realizarea unor servicii de calitate, ofertantul trebuie si detin#i/aibi acces la resurse
tehnice necesare prestérii la timp si in conditii de calitate a serviciilor.

Oferta trebuie sa demonstreze conformitatea cu cerintele temei de proiectare.

Otertantul va trebui s& dispuni de personal cu calificare si experienti care si poati
asigura proiectarea in conformitate cu cerintele din tema de proiectare si cu prevederile contractului.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru indeplinirea contractului, daci va fi cazul, se
vor inlocui cu aitele, cu respectarea cerintelor minime impuse, numai din motive obiective si cu
acordul scris al autorititii contractante (Municipiul Sebes).

Ofertantul are obligatia alocarii resurselor tehnice si profesionale, dimensionate calitativ si
cantitativ pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului de servicii.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in Caietul
de sarcini :

Prestatorul este liber s-si stabileascd strategia proprie privind personalul, astfel incét si
se asigure pe toatd durata contractului.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor.

Cerinta minima pentru personalul implicat in elaborarea studiului de fezabilitate: implicarea
in minimum un proiect, cel putin de aceeasi categotie de importanti cu a obiectivului de investitii al
prezentei proceduri.
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fn cazul in care. pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse In contract, pe
perioada derulérii contractului, Contractantul (ofertantul) va avea nevoie de mai mult personal decit
cel specificat in Propunerea tehnic3, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, £ costuri
suplimentare. In acest caz, Contractantiil'isi va comipleta echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o listi cu datele de identificare a
eventualilor subcontractanti implicati in contract.

* Mod de prezentare a propunerii tehnice:

Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de sarcini, prin intermediul
urmatoarelor documente (a se vedea Formularul nr. 14, sectiunea Formulare):
a) Metodologia de prestare a serviciilor descrise in caietul de sarcini. in cadrul metodologiei se va
descrie cel putin:
-organizarea §i mobilizarea prestatorului,
- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeazi a fi atribuit,
ce pot avea incidentd asupra deruldrii/implementirii acestuia,
- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat
pentru atingerea obiectivelor contractului,
-conformarea cu cerintele achizitorului descrise in caietul de sarcini,
- activitifile si sub activititile ce se vor realiza cu modul de realizarea a acestora,
- resursele umane alocate fiecirei activititi/ sub activititi cu specializarea/ calificarea/ certificarea/
atestarea/ autorizarea/etc. acestora - se va prezenta un tabel cu corespondenta dintre resursele umane
implicate cu numdrul de ore alocat pentru fiecare specialist/ expert si activititile descrise in caietul de
sarcini inclusiv fiecare specialitate a proiectarii,
b) Prezentare Grafic de prestare a serviciilor, forma Gantt, detaliat pe fiecare faza descrisa in Caietul
de sarcini, cu activititile stabilite de ofertanti pentru fiecare fazd tindndu-se cont de descrierea
fiecdrei faze din caietul de sarcini, si cu resursele umane alocate pentru fiecare activitate in parte.
¢) Se va prezenta la nivelul propunerii tehnice un tabel cu nominalizare specialisti necesari pentru
prestarea serviciilor conform cerintelor prezentului caiet de sarcini §i in termenul stabilit, respectiv
conform legislatiei in vigoare. Pentru categoriile de specialisgti pentru care este impusd, prin legislatia
de specialitate din domeniul obiectului contractului ce urmeazi a fi atribuit, prezentarea unei
certificari specifice, fard de care acestia nu au dreptul de a exercita activitatea in cauza, se va descrie
momentul in care vor interveni in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in
care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Resursele umane se
vor dimensiona §i corela, in conformitate cu durata de prestare a serviciilor propusi. Se vor prezenta
documente din care si rezulte calificarea, experienta, specializarea, certificarea/atestarea/
autorizarea/etc. expertilor si specialistilor necesari si propusi;
d) Se va prezenta si un tabel cu resursele tehnice angajate in prestarea serviciilor (echipamente,
autoturisme, programe informatice, etc.) si modul de alocare a acestora pentru fiecare activitate/ sub
activitate. Resursele tehnice se vor dimensiona si corela, in conformitate cu durata de prestare a
serviciilor propusi;
e) Conform prevederilor Art. 51 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, actualizati cu
modificdrile si completdrile ulterioare, se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere, ca la
elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante in domeniul mediului, social si al relatiilor de
muncd. Ofertantii pot obtine informatii referitoare la reglementarile privind conditiile de munca si
protectia muncii de la institutiile competente, respectiv Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.
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f) Daci este cazul, modul de abordare pentru organizarea si gestionarea activitiitii in cadrul asocierii
in raport cu activititile ce le va presta fiecare asociat;

g) Dacd este cazul, modul de abordare si gestionare a relatiel cu subcontractorii,
activititfile subcontractate;

h) Prezentare conditii contractuale raportat la modelul de contract propus de autoritatea contractanti.
i) Formularul de contract cadru insusit de ofertant (semnat si stampilat). Autoritatea contractants va
avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice si obligatorii
odatd cu depunerea ofertei.

Daci pe parcursul deruldrii contractului, Contractantul va solicita inlocuirea unui membru al
echipei, inlocuitorul trebuie si detini cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin
Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert,
nu poate fi mai mare decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult,
inlocuirea unui expert se realizeazii cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG
395/2016 cu modificdrile si completarile ulterioare.

In cazul in care Contractantul nu este in misur# si indice un inlocuitor cu aceeasi experientd
si/sau calificare §i cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanta
poate fie sd decidd incetarea Contractului, daci executarea corespunzitoare a acestuia este pusi in
pericol.

Dacd Autoritatea Contractanti considerd ¢i un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanti are dreptul si solicite
inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
Justificate,

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilititile acestuia urmeaza si fie preluate dupi un anumit interval de timp de citre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului si desemneze o persoand care
sa indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte
mésuri-pentru a compensa absenta temporaré a personaltului-cheie care nu poate fi Inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

Fiecare ofertant isi va dimensiona personalul propus pentru indeplinirea contractului astfel
incat sd poatd acoperi toate specialititile specifice ale proiectului, respectiv pentru activititile de
proiectare si asistentd tehnicd.

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului contractantului/resurse si
organizare, ofertantii urmeazi si includ o descriere a modului in care vor fi organizate §i gestionate
activitdtile din cadrul contractului ce implicd avizarea/atestarea/autorizarea prestatorului conform
legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin
recurgerea la subcontractanti de specialitate, dups caz, demonstréind corespunzitor indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementirilor, standardelor si normelor aplicabile (in
domeniul din care face parte obiectul contractubui).

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a pozitiei acestora
in echipi) pentru realizarea obiectului contractului, din care si rezulte cd este asigurat personalul
necesar si obligatoriu in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, avind in
vedere prevederile legale in vigoare.

Pentru specialistii nominalizati in echipa propusi pentru prestarea serviciilor ce fac obiectu)
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmitoarele documente:

- definirea atributiilor si responsabilititilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune
conditii a activititilor §i obtinerea rezultatelor agteptate;
- CV —uri semnate de titulari, din care si rezulte experienta profesionals;

Ly

in raport cu
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- contract de muncéd/extras REVISAL valabil la data prezentirii/contract de colaborare/ angajament
de participare semmat de specialistii nominalizati, in cazul in care acestia nu sunt angajati ai
ofertantului;

- Diploma sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invitimént recunoscute de Statul
Romaén sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;

- Atestate/autorizatii/certificate necesare conform prevederilor legale in vigoare, valabile la data
prezentrii;

~ Documente-suport relevante care atestd experienta profesionald unde a indeplinit acelasi tip de
activitdti ca cele pe care urmeazd si le indeplineascd in viitorul contract (pentru specialistii
nominalizati in echipa propusi a cdror experientd profesionald constituie factori de evaluare). Pentru
conformitate se vor prezenta dovezi ca personalul a participat la realizarea proiectelor similare pe
accleasi pozitii. Acestea pot fi: recomandari din pariea  achizitorului/autoritatii
contractante/beneficiarului, din care sa reiasa implicarea expertului, numarul si tipul proiectului
si/sau contractul de munca; fisa postului semnata si stampilata de organizatia responsabila de
realizarea proiectului, din care sa reiasa sarcinile indeplinite In cadrul proiectului, numarul si tipul
proiectului si/sau alte documente similare (de exemplu: deciziile de numire interne pe pozitia ocupata
in cadrul proiectului); se va atasa pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiectele care
atesta nivelul de experienta specifica, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat In elaborarea
acestora, numarul si tipul proiectului; se vor atasa paginile de contract care demonstreaza obiectul
contractului.

Pentru operatorii economici care prezinti specialigti strdini se vor accepta certificate
echivalente. Operatorul economic trebuie si Intreprindi, acolo unde legislatia nationald impune,
demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnirii contractului de achizitie publici,
atestatul recunoscut de autoritétile roméne.

Contractantul va pune la dispozitia Beneficiarului o echipa de experti care au competentele si
experienta necesare indeplinirii corespunzitoare a tuturor sarcinilor previizute in acest Caiet de
Sarcini. Tot personalul care va juca un rol esential in derularea contractului de servicii vor fi denumiti
in continuare experti cheie.

Contractantul va trebui s& dispuné de un numér suficient de experti, cu pregtire si experienti
profesionald adecvate pentru indeplinirea activititilor previizute in prezentul caiet de sarcini.

Pentru realizarea activititilor in cadrul contractului, Autoritatea Contractantii considerd ci
sunt necesari urmétorii experti principali, pentru care se solicitd in cadrul procedurii nominalizarea,
precum si transmiterea documentelor justificative:

Experti cheie

Nr. | Experti cheie Nr. minim | Calificari ti abilitéfi Experienta profesionald specifici

crt experti
necesari

i Sef 1 - diplomd de inginer | Participarea in calitate de sef

proiect/Manager de emisd de o Facultate/ | proiect/manager/coordonator  in

proiect/Coordonator Universitate in domeniul | cadrul unui/unor contracte de

de proiect constructiilor supervizare/ consultanta®  si/sau

- executie lucréri si/sau proiectare si

certificat/atestat/diploma | executie lucrdri de constructie

Manager de proiect noua s/ sau modernizare si/sau

.| reabilitare constructii
2 Inginer topograf sau | 3 Diploma iet. | Participarea intr-o pozitie similara
geodez topograf sau geodez | cu cea. din viitorul contract in
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Nr. | Experti cheie Nr. minim | Calificéri {i abilitati Experienta profesionald specifici
crt experti
necesari
autorizat ANCPI cadrul unui/unor contracte pentru
elaborarea/actualizarca/revizuirea a
cel putin unui studiu topografic
3 Inginer geolog sau | 1 Studii superioare | Participarea intr-o pozitie similara
geotehnician absolvent al  unei|cu cea din viitorul contract in
Facultatii de Geologie | cadmul unui/unor contracte pentru
sau al unei Facultati de | elaborarea/actualizarea/revizuirea a
Constructii cel putin unui Studiu geotehnic
4, Inginer proiectant | 3 diplomd de inginer | Participarea intr-o pozitie similara

Cai Ferate Drumuri
si Poduri

emisdi de o Facultate/
Untversitate in domeniut

cu cea din viitorul contract in
cadrul unui/unor contracte pentru

cai ferate drumuri si

poduri Studiu

cel putin unui
fezabilitate /PT si

elaborarea/actualizarea/revizuirea a

de

DE pentru
proiectare de dramuri si cii ferate

In cazul infocuirii oricdruia dintre experti pe parcursul indeplinirii contractului, noul personal
de specialitate nominalizat in acest scop trebuie si aibi cel putin acelasi conditii ca personalul
propus.

Contractantul are obligafia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin
documentatia de atribuire in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare. Astfel, pe
toata perioada de derulare a contractului, Contractantul va avea obligatia de a lua toate misurile
necesare pentru a asigura in mod continuu disponibilitatea personalului specializat in vederea
indeplinirii in mod eficient si corespunzitor a tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri.

Inlocuirea (prin notificare citre autoritatea contractantd) unui expert cheie este permisi
numai in cazuri exceptionale, precum: calamitati naturale, deces, caz de boald, spitalizare, demisie,
concediere, ineficientd In activitate, conflict de interese etc.

Experti secundari

Expetil secundari vor completa si vor sprijini echipa de experti cheic in desfigurarea
activititilor si in elaborarea documentatiifor necesare pentru a asigwra o implementare
corespunzitoare a proiectului.

Pentru realizarea activititilor in cadrul contractului, Autoritatea Contractantd considers ci
sunt necesari urmatorii experti secundari, pentru care se solicitd in cadrul procedurii nominalizarea,
precum §i transmiterea documentelor justificative:

Nr. | Experti Nr. Calificiri si | Experienta profesionali specifici
crt | secundari minim de | abilititi
experti
1. Arhitect/Specialist | 2 Diploma de | Participarea intr-o pozitie similara
in domeniul athitect/Peisagist | cu cea din viitorul contract in
Peisagisticii in  amenajarea | cadrul unuiAmor contracte pentru
terenului €U\ amenajarea si planificarea spatiilor
experienta M| deschise de tip drumui, parcuri,
amenajarea si
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4 "

planificarea -zone de recreere, etc
spatiilor deschise
de tip parcuri,
zone de recreere,
etc
2 Inginer proiectant ; 1 diplomai de inginer | Participarea intr-o pozitie similara
utilitdti - apa si emisa de o|cu cez din viitorul contract in
canalizare Facultate/ cadrul unui/unor contracte pentru
Universitate in | elaborarea/actualizarea/revizuirea a
domeniul cel putin unui Studiu de fezabilitate
instalatiilor /PT si DE pentru proiectare retele
apa s1 canalizare
3 Inginer Specialist | 1 Inginer specialist | Participarea intr-o pozitie similara
in iluminat in iluminat cu cea din viitorul contract in
cadrul unui/unor contracte pentru
pentru construire si/sau
modernizare si/sau  extindere a
sistemelor de iluminat public
stradal  sifsau pietonal si/sau
architectural;  pentru  calcule
luminotehnice/audit luminotehnic
aferent sistemului de iluminat
public
4 Inginer de | 1 Inginer de | Participarea intr-o pozitie similara
instalatii electrice instalatii electrice { cu cea din viitorul contract in
cu atestiri ANRE | cadrul unui/unor contracte pentru
gradul ITTAB elaborarea/actualizarea/revizuirea a
cel putin unui Studiu de fezabilitate
/PT si DE pentru instalatii electrice.
5 Expert  Analiza | 1 - Participarea intr-o pozitie similara
Cost Beneficiu cu cea din viitorul contract in
cadrul unui/unor contracte pentru
elaborarea/actualizarea/revizuirea a
cel putin  unei analize cost
beneficiu

Expertii secundari vor trebui s3 fie absolventi ai unor studii universitare in domeniul relevant
pozitici pe care o va ocupa in cadrul proiectului si cel putin doi ani experientd profesionald in
domeniul respectiv.

Pe langa expertii cheie si secundari, Contractantul are obligatia de a asigura si personalul
suport §i administrativ necesar pentru indeplinirea activititilor din prezentul caiet de sarcini si din
contract. Cheltuielile aferente personalului suport si administrativ se consideri incluse in oferta
financiard.

In cadrul propunerii tehnice fiecare ofertant va prezenta o declaratie prin care isi asumd, in
cazul in care cistigi contractul, prezentarea politei de asigurare de risc profesional conform
prevederilor art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii,

Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urménd si-i numeasci in Propunerea tehnicd existand
obligatia si detalieze partea/pirtile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. in acest caz,
Propunerea tehnica trebuie insotita de o declaratie emisa de Ofertant cu privire la partea sau partile
din Contract pe care Ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze (nominalizarea subcontractantilor).
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In cazul depunerii unei oferte in comun (asociati/subcontractanti), propunerea tehnica trebuie sa
cvidentieze partea/partile, sarcinile si activitatile pe care fiecare din membrii asocierii o va
indeplini/executa cu descrierea modului de impartire a sarcinilor intre membrii acesteia precum si
nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor tehnice, financiare si umane utilizate. In cazul
lipsei unui document aferent propunerii tehmice ori neprezentarea acestuia in forma solicitata
Auxtoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma.

¢ Propunerea financiard

Propunerea financiari se va elabora in conformitate cu prevederile prezentei teme de
proiectare.

Propunerea financiard va cuprinde Formularul de oferts si anexa la formular.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate i orice costuri legate de:

~ serviciile stabilite In prezenta Temd de proiectare, precum si cele implicite ce decurg din executarea
contractului in privinta proiectirii.

Propunerea financiaré are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toati
perioada de valabilitate stabiliti de citre autoritatea contractanti si asumati de ofertant. Cu exceptia
erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. or.
395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necoreldri san ajustdri ale propunerii financiare.

fn vederea compardrii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile s3 fie exprimate in cifre
cu cel mult doud zecimale.

* Receptia si verificarea serviciilor prestate:

Municipiul Sebes, prin reprezentantii sai, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici si din tema de proiectare, fapt
consemnat printr-un proces verbal de receptie. Verificarea va fi efectuati in termen de 30 zile
lucrétoare de la predare.

Receptia serviciilor prestate nu exonereazi proiectantul de responsabilitatile ce-i revin privind
solutia proiectata,

* Recomandiri

Municipiul Sebes recomandi ofertantilor si viziteze §i s examineze amplasamentul si si
ob{ind toate informatiile care pot fi necesare atdt in vederea elaboririi ofertei cét si a studiului de
fezabilitate.

Tntocmit,
Borz Daniela
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

Consiliut local al'Municipiqui--'Sebgs, Jud.Alba;
ntrunit in sedinga pubklics extraordinard din data de 04.08.2021, ora 1 6,00:

Ludnd in dezbatere proiectu! de ‘hotatdre privind aprobarea Temei de Profectare nr,
58973/30.07.2021 pentru proiectares obiectivului de investitii “Drum de acolire In partea de
vest a Municipiutuj Sebes” - faza S. 1.

Avind in vedere,

- HCL nr. 7872017 privind modificarea H.C.L.or, 24972014 privind aprobares caietelor de
sarcini care vor st la baza achizitiei serviciilor de fntocmire a documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de investitii si luorsiri de interventii, de Consiliu} Local, conform careia Temele
de proiectare se aproba de citre Consiliul Local;

- tema de proiectare pr, 38973/30.07.2621 pentryu proiectareg obiectivuii de investitii “Dram
de ocalire in partea de vest a Municipiuiui Sebes™ . faza S.F.;

cadrul Directie tehnice a Primarie Municipiufy; Sebes, prin care se propune spre aprobare
Consiliului Locg] al Municipiulyi Sebes, Tema de proiectare nr. 38973/30.07.2021 pentru
proiectarea obiectivului de investitii “Dyum de ocolire in partea de vest 3 Municipiutui Sebes” . faza

wd ey

-raportul de specialitate nr.5941 7/02.08.2021 al Arhitectuly; sef:
~certificatu] de urbanism nr.281/14.06.2021.

Avind avizy] nr445/2021 al Comisiei pentru smenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public §i privat din cadm] Consiliului Local g Municipiuluj
Sebes;

cadru a] documentatiilor tehnico-economice aferente obiectiveforfpmiecte!or de investitii finantate
din fonduri publice;

Avind in vedere prevederile art, 44, alin.1, din Legea ur.273/2006 privind finantele publice
locale, oy modificrile gi complethirile uiterioare;

Viizénd prevederile arg 129, alin.2, Iit, b, coroborat oy alind, lit, d, din QUG nr.57/2019
privind Coduy] Administrativ;

1 baza art, 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administratiy;

HOT TE:
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Art. 1, Se aprobi Tema de proiectare nr., 58973/30.07.2021 pentru proiectarea obiectivulii
de favestitii “Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes” ~faza S.F.
Art. 2. Tema.de proiectare Pprevizuti la art. 1 al prezentei este cuprinsd in Anexa 1 care fack

Art. 3. De duceres Ia #deplinire g prezentei hotirdri rispunde Directia TehnicZ din cadruy
aparatului de specialitate & Primarului Municipivlui Sebes. )

Art. 4. Prezents hottrire poste fi atacaty ds persoanele Indreptitite, in termenul si iy
conditiile previzute de Legea nr. 554/2604, privind. contenciosul administrativ, cu modificirile §
completirile ulterioare. : R

Prezenta hotarare va i afigats, se.va publica pe site-ul Primariei si i Monitorul Oficial a
Municipiului Sebes si se comunicx: '

- Institutiei Prefectului Judetului Afba;

- Primarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului gef ;

- Directorului Tehnic :

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane;

- Compartimentului Investitij Publice ; : .

- Biroutui Contencios Juridic §i Administratie, Transparenti Decizionald si Arhiva

- Compartimentulyi Relafii Publice, Comunicare, informatic si Monitor Oficial Local;

Sebes 1a 04.08.2021
e TR
ZZOoMA A
7 /r:.:h\\ ‘*-"“? :

PRESEDINTE DESEDINTA 7/ £/ .\ * ‘CONTRASEMNEAZA
Consilier Iocal, RODEAN JOAN K %( #PECRETAR GENERAL Municipiul Sebes

v v &
o 7] /¥ VLAD CRISTINAIELENA
Total consilieri locali |19 g
Prezenti 16
Pentru 16
Imporiva T
Abjineri .
2ex.DB/CV/CG contine 2 pagini §i anexa Pagina 2 din 2




AGENTIA NATIONALA PENTRU
7 ACHIZITII PUBLICE

AVIZ nr. 22089 /7 20.10.2021

n temeiul prevederilor QUG nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publicd, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii si ale HG nr.419/2018
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a QUG nr.98/2017,

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice emite:

AVIZ CONFORM CONDITIONAT

Cu privire la documentatia de atribuire 1126739/05.10.2021, pregitita de entitatea
contractantd Municipiul Sebes, pentru procedura cu obiectul “Elaborarea documentatiilor
tehnico - economice de proiectare necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ”Drum
de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes”,

Procedura aplicata: Procedura simplificata

Abateri identificate - aspecte de regularitate si calitate:

I La nivelul caietului de sarcini:

a) In fapt: La nivelut caietului de sarcini, cap. 6, nu regasim activitatile pe care fiecare expert
cheie le va derula pe perioada implementarii contractului.
Masura de remediere: Completati caietul de sarcini cu informatii clare privind activitatile pe care
fiecare expert cheie le va derula pe perioada implementarii contractului. In ceea ce priveste
expertii pentru care se solicita detinerea anumitor avize/autorizatii/certificari, se va preciza
actul normativ care impune detinerea acestora, precum si modul de indeplinire de catre ofertanti
straini. Totodata, corelati informatiile privind experienta:generala din caietul de sarcini, cu cele
din tema-de proiectare, pag. 16, unde se solicita “o experienta generala de minim 3'ani”. Aveti
- in vedere faptul ca pentru personalul atestat nu se poate solicita si-o-experienta generala. (in -
domeniul studiilor) - fara experienta generala nu se poate autoriza/atesta). Se va-elimina si
experienta specifica, deoarece nu este clara si este diferita de cea solicitata in caietul de sarcini
si punctate in cadrul factorilor de evaluare. Completati caietul de sarcini cu informatii privind
momentul prezentarii documentelor pentru expertii cheie, precum si pentru-cei non cheie.
Documentele justificative se vor solicita, la termenul limita doar pentru expertii cheie (art. 3 din
Instructiunea 1/2017), iar pentru expertii non cheie, vor fi prezentate 'si evaluate la momentul
implicarii acestora in activitatile viitorului contract (art. 3, alin. 4 din Instructiunea 1/2017).
Clarificati, in cuprinsul cap. 6, cerinta privind ,specialisti-atestati”, in' sensul 'de a preciza clar,

Str. Foisorului nr. 2, sector 3, Bucuresti, 031178
Tel: +4 021 311 8090, Fax: +4 021 311 8095, E-mail: contact@anap.gov.ro

WWW.anap.gov.ro



atestarile solicitate, actul normativ care impune detinerea acestor atestari, precum si modul de
indeplinire de catre ofertantii straini.
In drept: Art. 154 -156 din Legea nr. 98/2016, art. 20 din H.G. nr. 395/2016/calitate

b)in fapt: Pentru Seful de proiect/Manager de proiect/Coordonator de proiect, se solicita diploma
de inginer in domeniul constructiilor.

Masura de remediere: Justificati la nivelul strategiei de contractare studiile solicitate pentru Seful
de proiect/Manager de proiect/Coordonator de proiect, prin raportare la activitatiile ce urmeaza
sa le deruleze in cadrul viitorului contract. In cazul in care Seful de proiect/Manager de
proiect/Coordonator de proiect va avea numai activitate de coordonare, nu regasim necesitatea
limitarii studiilor doar la inginer in domeniul constructiilor.

In drept: Art. 154 -156 din Legea nr. 98/2016, art. 20 din H.G. nr. 395/2016/calitate.

¢) In fapt: In cuprinsul caietului de sarcini, pag.21 se prevede:”Autoritatea
contractanta/achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Contractant/Prestator in termenul
convenit (a art. 16.1.alin (2).”

Masura de remediere: Completati precizarea astfel incat sa se inteleaga ca achizitorul se obliga
sa plateasca pretul catre Contractant/Prestator in termenul convenit la art. 16.1.alin (2) din
modelul contract. Totodata completati/clarificati, in acelasi sens, si precizarea de la pag. 20 a
caietului de sarcini:”-Predarea documentatiilor tehnice intocmite fara respectarea cerintelor
temei de proiectare si ale contractului nu constituie respectarea termenelor specificate la Cap.
6”

In drept: art. 154 din Legea 98/2016; art. 20, alin. (2) din H.G.395/2016/Calitate

d) In fapt: La nivelul caietului de sarcini, cap. 6, cerintele referitoare la experti, nu sunt clare.
Masura de remediere: Prin urmare,

Din cazul expertului cheie Inginer topograf se va preciza actul normativ care impune detinerea
autorizatiei ANCPI si se va elimina cerinta privind detinerea diplomei de inginer topograf, intrucat
detinerea autorizatiei implica detinerea anumitor studii;
2)pentru expertul nr.3 - inginer geolog, se va justifica tipurile de facultati solicitate in cerinta
pentru studii superioare;

3) In cazul solicitarii mai muttor experti din aceeasi categorie, justificati, la nivelul strategiei de
contractare, numarul de experti solicitat, prin raportare la activitatile pe care trebuie sa fie
indeplinite in acelasi timp (concomitant);

4) pentru expertul secundar Arhitect nu se intelege cum poate fi indeplinita cerinta de la rubrica
“Calificari si abilitati”, precizati concret documentele care demonstreaza indeplinirea cerintei.
Totodata aveti in vedere ca aceasta solicitare sa nu dubleze cerinta referitoare la experienta
specifica solicitata;

5) Experienta specifica solicitata expertului fnginer proiectant utilitati si nu o puteti imita la
anumite faze ale proiectarii. Se va raporta la participarea in cadrut unor contracte in care s au
intocmit documentatiii tehnic economica (jndiferent de faza) pentru retele apa si/sau canal) ;
6} Pentru inginer iluminat precizati temeiul legal pentru certificare CAPI;

7) Pentru inginer instalatii electrice precizati temeiul legal pentru solicitarea atestatului ANRE si
justificati cerinta gradului 11l.AB; Experienta specifica solicitata-nu o puteti limita la anumite faze
ale proiectarii. Se va raporta la participarea in cadrut unor contracte in care s-au intocmit
documentatiii tehnic economica (jndiferent de faza) pentru instalatii electrice;

8) Pentru expertul Analiza cont beneficiu, este restrictiv caanaliza sa fie solicitata intr-un anumit
tip de finantare POIM. se poate solicita intr-un anumit domeniu. _
In drept: art. 154 din Legea 98/2016; art. 20, alin. (2) din H.G.395/2016/Calitate

il.  In fapt: Contractul nu prevede dreptul denuntari unilaterale a cortractului de citre
Autoritatea Contractanta in cazul unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care
furnizorul se regaseste intr-una dintre situatiile de excludere.

Masura de remediere: Completati modelul de contract cu prevederi referitoare la dreptul
denuntarii unilaterale a contractului de citre Autoritatea Contractant in.cazul unor decizii ale

S$tr. Foisorului nr. 2, sector 3, Bucuresti, 031178
Tel: +4 621 311 8090, Fax: +4 021 311 8095, E-mail; contact@anag.gov.ro 2
WWW.aNaR,g0v.ro



Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care furnizorul se regaseste intr-una dintre situatiile de
excludere. :
in drept: art. 223 din Legea nr. 98/2016/regularitate

l.  In fapt: autoritatea contractanta nu a atasat un un centralizator al propunerii financiare in
care ofertantii sa precizeze efortul (exprimat in zile/om) pentru fiecare expert cheie (dupa caz,
experti non cheie, daca exista) implicati in activitatile din cadrul contractutui;

Masura de remediere: Va rugam sa atasati un centralizator.al propunerii financiare in care sa
solicitati ofertantilor prezentarea in detaliu a efortului. (exprimat.in. zile/om) pentru fiecare
expert cheie implicat in activitatile din cadrul contractului. Aceste informatii sunt relevante in
vederea determinarii unei chei de control atat in procesut de evaluare al ofertelor (in situatia
existentel unor oferte neobisnuit de scazute), cat si in vederea determinarii cuantumului valoric
al unor potentiale medificari la contract (va rugam sa aveti in vedere formularul de Propunerea
financiara aferenta serviciilor intelectuale.  care se. _afla. la  adresa:
https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1); subliniem ca observatia noastra se
refera la solicitarea operatorilor economici de a prezenta si o defalcare a efortului exprimat in
zile/om DOAR pentru situatia in care va fi necesara modificarea/completarea unei/unor activitati
din proiect, si nu pentru efectuarea platilor efective (acestea realizandu-se pe baza preturilor
forfetare aferente livrabilelor/activitatilor). - L . '

In drept: art. 154 Legea 98/2016; art. 20, alin (2) si (3) din H.G. 395/2016/calitate

V. In fapt: La nivelul fisierului “4. Model Formulare.doc.p7s” se regasesc formulare care
vizeaza declaratii care se completeaza si la nivelul. DUAE. - _

Masura de remediere: Eliminati din cuprinsul fisierutui “4. Model Formulare.doc.p7s”, formulare
care vizeaza declaratii care se completeaza si la nivelul DUAE (ex:formularut 13).

In drept: art. 154 din Legea 98/2016; art. 20, alin. (2) din H.G.395/2016/Calitate

V. La nivelul fisei de date:

ajin fapt: Termenul prevazut pentru solicitarea de clarificari este scurt.

Masura de remediere: La sectiunea 1.3 modificati termenul’ pana la care se pot solicita clarificari
inainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv un termen de minim 10 zile. Pentru a fi
preluat in anuntut de participare, preluati ta ll.1.4 si termenul in care operatorii economici pot
solicita clarificari, respectiv termenul prevazut la sectiunea |.3. :

In drept: Art. 160, art.161 din Legea nr. 98/2016; Art. 20 din H.G nr. 395/2016/regularitate

b)in fapt: Serviciile care fac obiectul procedurii nu intrd in categoria Serviciilor diverse, ci
reprezinta Servicii din afara Anexei 2.

Masura de remediere: Corectati sectiunea 1i.1.3-Tip de contract, mentionand servicii din afara
anexei 2.

in drept: Art. 35 din Legea nr. 98/2016; Art.16(2) H.G. nr. 395/2016/ calitate

c)in fapt: In sectiunea 11.2.2 nu s-a precizat codul CPV aferent serviciilor de elaborare studii.
Masura de remediere: va rugam sa completati sectiunea 11.2.2 cu codul CPV aferent serviciilor de
elaborare studii. Corelati cu informatiile cuprinse in Strategia de contractare, pag. 1-2.

In drept: Art. 35 din Legea nr. 98/2016,art. 16(2) H.G. nr. 395/2016 /Calitate;

d)In fapt: la sectiunea 11.2.5.: (i) Ponderea acordata expertilor (55%) este de natura a distorsiona
rezultatul procedurii. Mai mult, avand in vedere modelul de factori de evaluare si ponderea
aferenta din instructiunea nr. 1/2017 ANAP, se trage concluzia ca ponderea acordata unui singur
expert folosit ca factor de evaluare nu poate depast intervalul 5-6%: Se poate acorda max. 10%
doar pentru manager de proiect/ coordonator, iar per total, ‘din practica actuala, ponderea
acordata expertilor nu va depasi 30-35%.1i) In ceea ce priveste punctarea in cadrul factorilor de
evaluare a unui numar mare de experti, apreciem ca o astfel de abordare poate duce la alterarea
rezultatului, in sensul ca se pierde din avantajul competitiv pe care respectivul expert il poate
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hjln fapt: La sectiunea 1V.4.2 nu sunt specificate clar formularele care trebuie completate de
catre ofertanti in vederea depunerii propunerii financiare.

Masura de remediere: Specificati clar care sunt formularele ce trebuie completate de catre
ofertanti in vederea depunerii propunerii financiare. Modelul acestor se va insera in fisierul “4.
Model Formulare.doc.p7s”.

In drept: Art. 154 -156 Legea 98/2016;Art. 20 H.G. nr. 395/2016/calitate

i)In fapt: La sectiunea lll.1.3.a) cerinta experienta similara nu este clar formutata
Masura de remediere: Reformulati cerinta astfel incat sa se inteleaga ca "Ofertantul in ultimii 3
ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor a prestat servicii similara in valoare
cumulata de cel putin 840 000 lei fard T.V.A prin intermediul a maxim 3 contracte”. Totodata
reformulati similaritatea serviciilor astfel incat sa nu limitati la anumite faze ale proiectarii,
respectiv: “Prin servicii similar se intelege elaborare/actualizare/modificare documentatii
tehnico-economice in domeniul infrastructurii rutiere” (domeniul aferent prezentei proceduri);
In drept: In drept: Art. 179 d), art. 172(5) din Legea nr. 98/2016; Art.31(1) din H.G. nr.
395/2016/calitate

STRATEGIA DE CONTRACTARE SE VA MODIFICA CONFORM RECOMANDARILOR ANAP.

Conform prevederilor art.16 din OUG nr.98/2017 privind privind functia de controf ex ante at
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publici, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari i concesiune
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioarein cazul in care autoritatea/entitatea
contractanta are obiectii cu privire la constatéarile si/sau masurile de remediere dispuse identificate
de catre ANAP ca urmare a activitatii de control ex ante asupra prezentei documentatii de atribuire,
poate demara procedura de conciliere. Solutionarea cererii de conciliere este conditionata de
nepublicarea anuntului de initiere a procedurii de atribuire.

in cazul in care autoritatea/entitatea contractanta decide publicarea anuntului de participare
fara a remedia abaterile constatate de ANAP prin prezentul aviz conform conditionat, devin
incidente prevederile art. 14 alin. (8) coroborat cu art. 25 din QUG nr. 98/2017, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Avizat: DUMITRASCU MIHAELA . e o HAELA

intocmit:  |ONESCU AURELIA At ™™™ ™=
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