ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.249/2021
privind aprobarea Studinlui de fezabilitate pentru obiectivui de investitii
“Statie de antobuz cu panouri fotovoltaice”(2 buc ) Proiect nr. 44/2021

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud. Alba;
Intrunit in sedinta extraordinarii cu convocare de indatd din data de 21.09.2021, ora 16,00,
Luind in dezbatere proiectul de hotirdre nr.276/2021 privind aprobarea Studiului de

fezabilitate pentru obiectival de investitii “Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice™(2 buc )
Proiect nr. 44/2021;

Analizénd:
- referatul de aprobare nr.70396/21.09.2021 al initiatorului la proiectul de hotirare;
- raportul de specialitate nr.3728/21.09.2021 al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului
Municipiul Sebes privind aprobarea Proiectului nr. 15/2021 Studiu de fezabilitate pentru
mnvestitia “Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice™(2 buc )

Avind in vedere:

- contractul de servicii nr.44 din 13.07.2021 1incheiat intre S.P.A.P. Sebes si SC TOTAL
BUSINES LAND SRL avénd ca object elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia
“Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice ” ( 2 buc ).
- tema de proiectare nr. 215/04.06.2021, aprobat prin H.C.L. nr. 158/2021 pentru proiectarea
obiectivului de investitii “Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice”(2 buc.) - faza S.F;
- anuntul nr.67578/08.09.2021 privind invitatia la dezbaterea publici;
- procesul verbal nr.68629/14.09.2021 incheiat cu ocazia dezbaterii publice a documentatiei;
-referatul nr.3740 privind necesitatea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotarare,
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si  continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.
- prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile art, 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;

Avand avizul nr.561/2021 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public si privat si avizul nr.562/2021 al Comisiei de studii
prognoze economico-sociale, buget, finante din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

in baza art.139 din QUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:
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Art. 1. Se aproba Studiu de fezabilitate Scenariu I, pentru obiectivul de investitii
“Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice™(Zbuc) avind urmatorii indicatori tehnico — economici:
1. Valoarea totald a investifiel = 108.200,00 lei fara T.V.A., respectiv 128.758,00 lei
inclusiv T.V. A, din care C+M = 96.535 lei fard T.V. A, respectiv 114.876,65 inclusiv T.V.A.
2. Durata de realizare a investitiei este de 10 Iuni, din care 2 luni executia lucrérii.
3. Finantarea va {1 de la bugetul local al Municipiului Sebes.
Art. 2. Smdiu de fezabilitate previzut la art.1 al prezentei este cuprins In Anexa nr.}
care face parte integranti din prezenta hotérére.
Art3. De ducerea la Indeplinire a prezentei hotaréri rispunde Serviciul Public de
Administrarea Patrimoniului Sebeg
Art, 4 Prezenta hotdrdre poate fi atacatd de persoanele indreptifite, in termenul si in
condifiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

Prezenta hotlrdre va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primériei si in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba,

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipinlui Sebes;

- Arhitectului gef’;

- Directiei Venituri;

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane;

- Compartimentului Investitii Publice ;

- Biroului Contencios Juridic si Administratie, Transparentd Decizionald si Arhivi;

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatica si Monitor Oficial Local;

- Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.

Sebes Ia 21.09.2021

;
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Dnexs 20 der we. 248/ 002

STUDIU DE FEZABILITATE

privind obiectul de investitii
“STATIE DE AUTOBUZ CU PANOURI FOTOVOLTAICE” (2 BUC)
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BENEFICIARUL INVESTITIEI

Municipiul Sebes prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes
" AMPLASAMENT
JUD. ALBA, LOC. SEBES, STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. CAD. 85823

PROIECTANT GENERAL
5.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.



FOAIE DE CAPAT

DENUMIREA PROIECTULUL:

“STATIE DE AUTOBUZ CU PANOURI FOTOVOLTAICE™ (2 BUC)

. Studiu topografic

. Studiu de fezabilitate

. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanism

DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII DIN CADRUL PROIECTULUL:
“STATIE DE AUTOBUZ CU PANOURI FOTOVOLTAICE” (2 BUC)”

BENEFICIARUL INVESTITIEL:

MUNICIPIUL SEBES PRIN SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
SEBES

AMPLASAMENT:

JUD. ALBA, LOC. SEBES, STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. CAD. 85823 - statia de autobuz
de langa statia de TAXI;

FAZA DE PROIECTARE:
STUDIU DE FEZABILITATE

NUMAR PROIECT:
44/13.07.2021

NUMAR CONTRACT:
44/13.07.2021

PROIECTANT GENERAL:
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. (Brandusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216, Traian 20,
Et. 1, Alba lulia, Tel. +40 318 600 316, Fax. +40 358 710 612)

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
S.C. LGBP DESIGN S.R.L.

DATA ELABORARII:
IULIE 2021
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MEMORIU

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIX

“STATIE DE AUTOBUZ CU PANOURI FOTOVOLTAICE” (2 BUC)Y
Studiu topografic
Studiul de fezabilitate
. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanism

L.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/ INVESTITOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBES

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERTIAR)
DIRECTORUL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

MUNICIPIUL SEBES PRIN SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
SEBES

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE, FEZABILITATE
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.RI.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST
ELABORAT IN PREALARBIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI
OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII ST SCENARILE /
OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA

Anterior elaborarii Stadiului de fezabilitate prezent, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI POLITICL, STRATEGIL, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SY FINAN CIARE

Serviciul Public de Administrarea Patrimoriul Sebes, in calitatea sa de administrator al
domeniului public, are obligatia de a gasi solutii eficiente pentru o cat mai buna organizare si
eficientizare a activitatilor derujate in Municipiul Sebes.

Investitia propusa prin prezentul proiect apare intr-un context favorabil imvestitiilor si
demersurilor specific modernizarii infrastructurii oraselor in vederea crestetii calitatii vietii locuitorilor
centrelor urbane europene prin scaderea emisiilor de gaze cu effect de sera datorate transportului rutier
s1 a dezvoltarii sistemelor eficiente de transport public local.

Din punct de vedere a] transportului local, ultimii ani au reprezentat o degradare confinua a
conditiilor si a calitatii serviciilor de transport, astfel incat, locuitorii au optat din ce in ce mai mult
pentru utilizarea autoturismelor personale.

In consecinta, realizarea acestui obiectiv de investitii varezolva deficientele constatate si va avea
un impact pozitiv asupra vietii cetatenilor, iluminatul trecerilor de pietoni, precum si asigurarea unui
plus de siguranta. Mobilierul urban se poate intretine singur din publicitatea pe care o afiseaza.



Obiectivul general este imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale
prin sprijinirea dezvoltarii sistemului social, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure
o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice
potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Rolul principal al acestor statii de autobuz este acela de a oferi utilizatorilor retelei de transport

in comun spatii de protectie impotriva ploii si a vantului in sezonul rece, dar si impotriva soarelui si a
caniculei vara.

Sursa de finantare - bugetul local al Municipiului Sebes.

Prin nerealizarea obiectivului de investitii se va continua degradarea statiei existente.

Cadrul legal care s-a avut in vedere in realizarea temei de proiectare este prezentat in urmatoarea
lista ;

. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ultericare ;

) Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, republicata, cu completarile si
modificarile ulterioare;

. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

. HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al docurnentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de Investitii finantate din fonduri publice;
. Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

. HG 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 184/2001;

. HG 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii;
HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptle a lucrarilor de censtructil si
instalatiile aferente acestora, modificata prin HG 343/ 2017,

. HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a

proiectelor, a executiei fucrarilor si a constructiilor, completata cu indrumatorul de aplicare nr.
77/N/1996;

HG 51/1996 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii
tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

» HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu cormletarile
si modificarile ulterioare;

U Legeal59/2013 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005 privind performanta
energetica a cladirilor;

. Ordin 691/1459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perforrnanta
energetica a cladirilor;

. Legea 307/2006 Legea apararii impofriva incendiilor;

. HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizariior/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu;

. Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea
de securitate ia incendiu si protectie civila.

e

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

In urma inspectiei pe teren si conform temei de proiectare date de catre beneficiar, putem
observa urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranta exploatarii:

Statia de autobuz existenta pe teren:

Amplasamentul studiat este situat in str. Mihail Kogalniceanu (ar. cad. 85823) — statia de autobuz
de langa statia de TAXT, loc. Sebes, jud. Alba.




In prezent, exista o statie de autobuz amplasata pe teren, care se va desfiinta. Statia existenta este
amplasata pe o platforma din beton de 20-25c¢m inaltime. Se va pastra platforma din beton pentru noul
amplasament.

Degradari la sistemul constructiv:
Analiza calitativa a degradarilor care s-au produs si evaluarea efectelor pe care acestea le-au exercitat
asupra sigurantei cladirilor s-au efectuat prin mai multe procedee si anume :
- observarea vizuala directa la amplasament a elementelor de rezistenta
- observatii asupra starii actuale a elementelor de constructie ~ structurale si nestructurale.
In urma investigatiilor efectuate la amplasament s-au constatat urmatoarele :
-~ elementele structurale; precum si cele nestructurale nu prezinta fenomene de degradare mecanica
- din punct de vedere a] aspectului, elementele de finisaj in unele zone prezinta fenomene de uzura
fizica.
- in zona platformei din beton nu se remarca degradari si tasari neuniforme datorita exploatarii in
timp si neefectuarea unor reparatii curente.

Vechimea destul de mare a statiei existente, precum si actiunea intemperiilor, au condus la

inevitabila (dar explicabila) uzura in timp a materialelor componente, a ¢lementelor structurale sau
nestructurale si a altor parti constructive.

Deficientele constatate in urma analize detaliate a starii fizice, reflecta o degradare fizica
normala in exploatare,

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI ST SERVICIY, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN
MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERI, IN SCOPUL JUSTIFICARIX
NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITIX

In prezent, statia existenta este depasita moral, prezinta degradari vizibile la nivelul finisajelor
si al dotarilor si reprezinta un pericol pentru publicul calator, fiind neconforme cu standardele si
exigentele de calitate si sustenabilitate in vigoare, Degradarile sunt produse in general de actiunile
climatice in contextul vechimii acesteia, lipsei de intretinere, folosirii ca support pentru lipirea
diferitelor afise, vandalismui ocazional, etc.

Proiectul are scopul de a imbunatati si a moderniza statia pentru transport in comun, pentru

aducerea transportului public din Sebes la un nivel cat maj apropiat de cel al oraselor din Uniunea
Europeana.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

Prin prezentul proiect de investitie, se doreste realizarea a 2 statii de autobuz acoperite, cu 6
locuri de sezut minim, pentru fiecare statle, alimentate printr-un panou fotovoltaic. Statiile se propun a
fi construite din structura metalica, cu invelitoare in panta, din plexiglass, si bancute din cadre
metalice cu lemn natur.,

Prezente in toate marile aglomeratii urbane, statiile de autobuz faciliteaza accesul Ia transportul
in comun, oferind pasagerilor un spatiu protejat de Intemperii.

Rolul principal al acestor statii de autobuz este acela de a oferi utilizatorilor retelei de transport
in comun spatii de protectie impotriva ploii si a vantului in sezonul rece, dar si impotriva soarelu gi a
caniculei vara.

Pe de alta parte, statia de autobuz cu design modem si materiale de calitate Joaca si un rol
important in amenajarea si infrumusetarea spatiului public.

In plus, pentru ca majoritatea statiilor de autobuz moderne permit si amplasarea de afise
publicitare pe peretii lor exteriori sau interiori, exista astfel sansa ca prin amplasarea de statii de

autobuz sa creasca resursele primariei locale, care ar putea fi afectata de achizitionarea sau intretinerea
mobilierului urban.



3, IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII /

OPTIUNI TEHNICO ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII )

3.1. PARTICULARITATI PRIVIND AMPLASAMENTUL

SCENARIU 1 si SCENARIUL 2
a. Descrierea amplasamentuluni

Imobilul este liber de sarcini si este situat in intravilanut municipiului Sebes, str. Mihail
Kogalniceanu, proprietatea Municipiului Sebes, conform HG 974/2002 privind atestarea domeniului
Public al Jud.Alba, conform extras C.F. nr. 85823.

Pe terenul inscris in cartea funciara nr. 85823, in zona cenirala a drumului, langa statia de taxi
se afla statia existenta de autobuz, in suprafata de 59.222mp (conform planurilor atasate).

Conform certificatului de urbanism nr. 258 din 03.06.2021 anexat in copie prezente se detaliaza
urmatoarele:

Regim juridic: teren intravilan
Folosinta actuala: cai de circulzatie
Destinatie din P.U.G.; ¢ai de circulatie

Terenul se afla in zona UTR 5-Cr-zona cai de circulatie rutiera
Nu se prevede POT si CUT

Terenul beneficiaza de toate utilitatile.

b. Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Vecinatatile sunt descrise mai jos dupa cum urmeaza :
Vecinatati:

Amplasarea statiilor fata de strada este de cca 2 m.

vecinatate I (N): Statia se invecineaza in nord cu o zona de trecere a pietonilor si o

statie de taxi;

In zona de Nord-Este, stafia se invecineaza cu trecerea de pietoni
iar in Est, cu strada Mihail Kogalniceany;

Trotuar si spatii verzi publice;

Proprietate private nr. cad. 70136

vecinatate 2 (Est):

vecinatate 3 (S):
vecinatate 4 (Vest):

Caile de acces:
Strada Mihail Kogalniceanu este un drum national care leaga Municipiul Sebes de Autostrada

Al. Prin natura sa, beneficiaza de accesibilitate maxima, atat din punct de vedere al infrastructurii de
transport, cat si datorita intersectarii cu o multitudine de strazi perpendiculare.

Pentru accesul la locatiile care fac obiectul prezentului obiectiv se utilizeaza actualele cai de
acces din Municipiul Sebes.

¢. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natarale sau
construite

Amplasamentul este situat in Nord-Vestul mun. Sebes, pe str. Mihail Kogalniceanu (nr. cad.
85823) — statia de autobuz de langa statia de TAXT, loc. Sebes, jud. Alba.

d. Surse de poluare existente in zona

Sursele de poluare din zona sunt cele caracteristice oricarui oras de aceste dimensiuni din tara:
noxe produse de transportul auto, praf, poluare fonica produsa de traficul auto si feroviar.

¢. Datele seismice si climatice
Seismicitate



Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona F de seismicitate, are o
acceleratie seismica pentru projectare ag = 0,10 g cu IMR =225 and, si 20% probabilitatea de depasire
in 50 de anj, perioada de colt Tc = 0.7.

Clima

Regimul termic este strict legat de altitudine si circulatia maselor de aer, influentele sud-
vestice fiind legate de masele de aer care patrung dinspre culoarul Muresului, pe versantii nordici
temperaturile fiind mai scazute. Iarna, temperaturile multianuale oscileaza in jurul valorii de -20C.

Invaziile de aer maritim produc cresteri usoare de temperaturi.

Primavara temperaturile medii lunare sunt mai ridicate cu 6-12 grade C, iar toamna mai
coborate 5-9 grade C. Variabilitatea anuala a temperaturii are caracter neperiodic 2-4 grade C.

Cele mai mati abateri ale mediilor lunare se inregistreaza iarna si primavara, datorate
circulatiei atmosferice mai intense.

Temperatura minima absoluta - 25 grade C, iar maxima 39 grade C spre culoarul Muresului.

Numarul mediu al zilelor cu temperaturi sub 0 grade C - 30 zile, iar temperaturi cu peste 25
grade C - 60 zile. Nebulozitatea 0.65 - 0.75 larma, 0.60 zecimj - var

Cer senin 80 - 100 zile/an.

Durata stralucirii soarebui 1700 - 1900 ore/an, atingand maximum in septembrie - octombrie.

Regimul perecipitatiilor se caracterizeaza prin cantitati modeste 500 -~ 600 mm/en, strans legat
de circulatia atmosferica a maselor de aer. Trecerea fronturilor atmosferice peste lanturile muntoase
genereaza ploi abundente sub forma de averse, cu maxime care ajung la 10 - 30 num in zece minute.

Primele ninsori sunt la inceputul lui noimebrie, ultimele semnalandu-se la sfarsitul Jui martie.

Indicele de ariditate se inscris in Jurul valorii de 50 - 60 la mie.

Regimul eolian - sufera modificari locale dupa orientarea culmilor si vailor. Vanturile
dominante sunt cele de vest. Viteza medie este de 6,5 m/s.

Municipiul Sebes se incadreaza zonei climatice Ul de iarna, caracterizata de o temperatura
exterioara conventionala de calcul de -18grade C.

Studiu geotehnic

Date hidrografice

Date geotehnice

Studiu topografic

Masuratorile au fost realizate in planul de referinta Marea Neagra 1975, sistem de coordonate
STEREO 70.

Nota: Studiiul topografic este anexat documentatiei.

Studii de stahilitate ale terenujui
Nu este cazul

Studii hidrologice
Nu este cazul

Studii hidrogeologice
Nu este cazul

f. Existenta unor:

- Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate.



Alimentarea cu apa potabila — in zona exista racord la reteaua de apa a localitatii,

Apele uzate sunt preluate gravitational de instalatia de scurgere si se deverseaza in sistemui de
canalizare local.

Alimentarea cu energie electrica — se va face de la panoul fotovoltaic ce se va amplasa pe
invelitoarea statiilor propuse;

Alimentarea cu gaze — existenta unei conducte de distributie a gazelor naturale, amplasata la -
nivel aerian, langa limita Vestica de proprietate,

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia

Riscurile naturale sunt manifestiri extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele,
furtunile, inundatiile, seceta care au o influentd directd asupra vietii flec#rel persoane, asupra societifil
si a mediului Inconjurétor, in ansamblu.

Cunoagterea acestor fenomene permite luarea unor mésuri adecvate pentru limitarea efectelor —
pierderi de viefi omenesti, pagube materiale si distrugeri ale mediului — i pentru reconstructia L
regiunilor afectate.

Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate In functie de diferite criterii, cum ar fi: modul de
forn}are (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc,
In funciie de genez4, riscurile naturale se diferentiazi in:
. riscuri endogene
. riscuri exogene.

Riscurile ENDOGENE sunt generate de energia provenitd din interiorul planetei, In aceastd
categorie fiind incluse eruptiile vuicanice si cutremurele.

Riscurile EXOGENE sunt generate de factorii climatici, hidrologici, biologici ete., de unde
categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, hazarde biologice
naturale, hazarde oceanografice, hazarde biofizice si hazarde astrofizice.

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind o gami variati de procese, cum sunt pribusirile,
tasérile sau alunecérile de teren, avalangele.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gami variats de fenomene $i procese atmosferice care pot
genera pierderi de vieti omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului inconjuréitor. Cele mai
intilnite manifestéri tip risc sunt furtunile care definesc o stare de insiabilitate a atmosferel ce se
desfasoard sub forma unor perturbafii citeodats foarte viclente.

Riscurile HIDROGRAFICE (oceanografice) cuprind fenomenele generate de valurile de vént
sau de cutremure (tsunami), de banchiza de gheata si deplasarea aisbergurilor. Valurile puternice
produse de furtuni sunt periculoase pentru navigatie si au un impact Insemnat asupra coastelor.

Riscurile ANTROPICE sunt fenomene de interactiune Intre om si natur, declangate sau
favorizate de activititl umane §i care sunt ddun#toare societitii in ansamblu si existentei umane in
particular. Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in naturs, cu scopul de a utiliza
elementele cadrului natural in interes propriu: activitdfi agricole, miniere, industriale, de constructii, de
transport, amenajarea spatiului.

Mentiondm ¢4 pe perioada implementérii proiectului nu vor exista riscuri naturale si antropice
sau schimbari climatice, care s& pund In pericol invesitia intrucst tucririle se vor efectua cu
respectarea tuturor normelor tehnice si legislative tn vigoare.



- Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau de arhitectura, situri
arheorlogicepe amplasament sau in zona imediat invecinata, existanta conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

- Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala
Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Lucrarile nu sunt influentate de particularitatile de relief.

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC:

- Caracteristici tehnice si parametri specifici objectivalui de investitii;
SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2:
Categoria si clasa de importanta

Regulamentut privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin H. G. Nr.
766/ 1997 si Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor elaborata in aprilie
1996 de INCERC, si Ordinul Ministralui Transporturilor or. 45/1998- pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea, constructia si modernizarea drumurilor, incadreaza constructiile dupa
importanta lor in doua categorii: ‘ '
. de importanta globala, denumite "categorii de importanta”, care privesc lntreaga constructie;

. de importanta specifica denumite "clase de importanta” care privesc fie intreaga constructie fic
parti ale acesteia, dar numai sub anumite aspecte.

Categoria de importanta a constructiei este "I - REDUSA "~ In conformitate cu Legea nr.
10/1995, cu prevederile Regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (Anexa nr. 3)siale
metodologiei specifice aprobata prin ordinul nr. 31/N/1995 a! MLPT.

Statia de autobuz nou propusa se incadreaza in categoria de importanta normala « D »,
conform H.G.R. 766/1997.

Clasa de importanta IV - Conform Tabel nr. 4.2, din Normativu! pentru proiectarea
antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P
100-1/2013, obiectivul este incadeat in, Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica, cu grad
redus de ocupare si/sau de mica importanta economica, constructii agricole, constructii temporare, etc.

Suprafata construita

Terenul in suprafata totala de 42986 mp (acte) si 42985 mp (masurata) conform CF 85823, cu zona
centrala a drumul continand o platforma ce reprezinta o statie de autobuz, cu o constructie provizorie

metalica — statia veche, ce se va demola, si se vor construi si amplasa 2 statii de autobuz (cu distanta
de 2 m intre ele) cu suprafetele construite de:

* Statia 1 =3.36mp;

. Statia 2 = 3.36mp.

Constructia propusi va fi o constructie modulard pentru adaptarea aceleasi solutii In diferitele

situatii de pe teren. Se va asigura o suprafati de cel putin 6 mp penfru amplasarea acesteia, Vor fi
prevazute cel putin 6 locuri de stat

Jos si se vor realiza astfel incét sa permitd accesul cat mai ugor al
célatorilor in spatiul de sub copertina acestuia.

- Varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia



SCENARIUL 1.

Mobilierul urban (statia) se poate intretine singur din publicitatea pe care o afiseaza, avand
urmatoarele caracteristici :

- Rama metalica (otel galvanizat), profil rectangular 100 x 100 mm; ;
- Invelitoare tabla, decupata model laser, cu guri de scurgere a apei;
- Acoperis, laterale si spate din Plexiglas 8 mm transparent; Plexiglas-ul este cu protectie
UV si rezistenta marita la lovituri, socuri - nu se sparge;
- Banci metalice executie CNC laser, cu sezut din lemn termostratat;
- Dimensiuni de gabarit: lungime - 4220 mm, latime ~ 800 mm; inaltime — 2300 mm;
- Sistem de iluminare nocturn cu panou fotovoltaic si becuri led;
-~ Panou publicitar cu rama aluminiu,

Prinderea statiei - partea inferioara a statiei va fi prevazuta cu o flansa din otel cu grosimea de
10mm, debitata la laser tip CNC, ce serveste pentru prinderea statiei cu ancere chimice.

Se vor executa reparatii ia platforma din beton si la pardoseala acesteia, in urma desfiintarii
statiel existente si montarea statiilor noi

Instalatii:

Alimentarea static de autobuz se va realiza prin intermediul panoului solar prevazut pe aceasta, cat si
de la reteaua nationala SEN.

Panoul solar fotovoltaic asigura iluminatul pe timpul noptii a statie, dar si a celorlalte functiuni ale
statiel.

SCENARIUL 2:
Mobilierul urban va fi dotat cu un panou informativ cu traseele si timpul de sosire a
transportulul in comun.
Statia va avea urmatoarele caracteristici:
- Rama metalica (otel galvanizat), profil rectangular 100 x 100 mm;
- Invelitoare tabla, decupata model laser, cu guri de scurgere a apei;
- Acoperis, laterale si spate din Plexiglas 8 mm transparent; Plexiglas-ul este cu protectie
UV si rezistenta marita ia lovituri, socuri - nu se sparge;
- Banci metalice executie CNC laser, cu sezut din lemn termostratat; .
- Dimensiuni de gabarit: lungime - 4220 mm, latime — 800 mm; inaltime — 2300 mum; -
- Sistem de iluminare nocturn cu panou fotovoltaic si becuri led;
-~ Panou informativ cu display, cu rama aluminiu;

Prinderea statiei - partes inferioars a statiei va fi prevazuta cu o flansa din otel cu grosimea de
10mm, debitata la laser tip CNC, ce serveste peuntru prinderea statiei cu ancore chimice.

Se vor executa reparatii la platforma din beton si la pardoseala acesteia, in urma desfiintarii
statiel existente si montarea statlilor noi

Instalatii:

Alimentarea statie de autcbuz se realizeaza de la sistemul solar prevazut pe aceasta, care asigura prin

intermediul unui panou solar fotovoltaic iluminatul pe timpul noptii a statie, dar si a celorlalte
functiuni ale statiei.

- Echiparea si dotarea specifici functiunii propuse .
Constructia propusd va fi o constructie modulard pentru adaptarea aceleagl solutii In diferitele
situatii de pe teren. Se va asigura o suprafats de cel putin 6 mp pentru amplasarea acesteia. Vor fi

previzute cel putin 6 locuri de stat jos si se vor realiza astfel incét s# permitd accesul cat mai ugor al
c#latorilor in spatiul de sub copertina acestuia.



-,

Utilizatorii din locatiile mentionate mai sus, sunt locuitori ai Municipiului Sebes, si ai

localitatilor limitrofe, la care se adauga cei care viziteaza sau tranziteaza orasul.

Se preconizeaza utilizarea noulud sistem proiectat pe o perioada minima de 10 ani

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL

SCENARIUL 1 :
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
“Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice”(2 buc)
Anexa Nr. 7 .
Conform H.G. nr. 907 din 2016 _
| ] ) ] ] j Valoare | TVA | Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | (fara TVA) | i cuTVA
crt. | cheituieli T e Ty e P
lei lei E tei
I T T
P e e R e e T
A Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului o
11| Obtinerea terenuiui [ T Toao 0.00 | 0.00
1.2 I Amenajarea terenului 0.00 ! 0.00 | 0.60
1.8 | Amengjari pentru protectia mediului si aducerea T 000 - 0.00 | 0.00
| ferenului la starea initiala 3 ! .
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/proteciia Utilitatiior .00 ! 0.00 | 0.00
. | TOTAL CAPITOL 1 | 0.00 | 0.00 | ~0.00
oD MAT B T s Skt S
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii L
| TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 0.00| 0.00
CAPITOL3 T
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 | Studi g 0.00 | 0.00 © 0.00
3137 {7 Studii de teren f’ 0.00 | 0.00 | 0.00
312 | "Raport privind impaciui asupra mediig o 0.00¢ ”6_56 "_i“E)O_D |
31.3 | Alte studit specifice T T T T 0001 000 7000
3.2 | Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea 0.00 | 000 0.00
... de avize, acorduri si autorizatii | .
33 Expertizare tehnica 000! 0.00 | 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 ! 0.00 0.00
___| energetic al cladirilor 1
35 Prolectare 7,600.00 | 1,444.00 9,044.00
1351 | Tema de protectare 000 0.00 0.00 |
352 | “Stdiudeprefezabiitate T 77 T T oo 70,007 - 0.00 ]
353 Studiu de fezabilitate/documentatic de avizare | 4,300.00 817.00 5,117.00
a lucrarilor de interventii si deviz general ; ‘ —
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea i 100.00 7 19.00 | 119.00
. obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor |
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului % 500.00 | 95.00 | 595.00
ot tehnic si a detaliilor de executie 1 N
356 | Proiect tehnic si dstalii de executie 2,700.00 ! 61300  3,213.00 |
|38 | Organizarea proceduriior de achizitie o000 0.00 ! - Gog
3.7 Consuitanta | i 1 000, 0.00 0.00
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Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii
Auditul financiar
Asistenia tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe pericada de executie a lucrarilor

: DEVIEUL GE_NERAL ‘-"S'téti'eddé autobuz cu pénéﬁri 'fofové'itai'ce’il(é'b'uc)

2

pentru participarea prolectaniuluj la fazele
incluse tn programul de contro! al lucrarilor de
executie, avizal de catre Inspectoratul de Statin
Constructii

Dirigentie de santier ;

' TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4

0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00
800.00 | 152.00 |
400.00 | 76.00 |
400.00 | 76.00 |

t

3 % 4
0.00 : 0.00
|
|
400.00 | 176.00
8,400.00 |  1,596.00

Cheltuiell pentru investitia de hbaza

Constructii si instalatii

Monta] utilaje, echipamente tehnologice si
functionale _

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj - pancu fotovoltaic (2 buc)

[0034.1] Lista echipaments - PANOU
FOTOVOLTAIC = 2buc

Utligje, echipamente tehnologice sl functicnale
care nu necesita montaj si echipamente de transport
Dotari PANOU PUBLICITAR PLEXIGLASS 5mm |
= 2 bug) '
[0C34.1] Lista dotari - PANOU PUBLICITAR |
CU RAMA ALUMINIU = 2 buc :
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5

‘ Alte cheltuieli
COrganizare de santier :

Lucrari de constructli s instalatii aferente
organizarii de santier

Cheltuieli conexe crganizarii santierului
Cecmisioans, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferenie creditului
barlcii finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrariler de constructi

Cota aferenta ISC pentru controlul statuiui in
amenajarea feritoriului, urbanism si pentru \
autorizarea lucrariior de constructii 7

Cota aferenta Caset Sociale a Constructorilor - !
CSsC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si

i autorizatia de construire/desfiintare

Cheltuieli diverse st neprevazute .
Cheltuieli pentru informare si publicitate !
TOTAL CAPITOL 5 |
CAPITOL 8

95,535.00 1  18,341.65 |

0.00 | 0.00
2,180.00 414.20 |
2,180.00 1 414.20 |

0.00 1 0.00 |
1,085.00 : C 065
1,085.00 ' 206.15 |

0.00 0.00

99,800.00 |  18,962.00 |

0.00 ! 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 ! 0.00 |
0.00 : 0.00 |
0.00 ; 0.00
T o000l " 000
0.00 : 0.00
0.00 | 0.00
0000 0.0
oo0j  oe0)
0.00 ; 0.00 4
0.00 | 0.00 |

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare

000¢ 000}

0.00

0.00
£52.00
476.00
476.G0

Pag 2

0.00

476.00 -
9,996.00

114,875.65
0.00

2,594.20
2,594.20
0.60
1,281.15
1,291.15
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62 | Probe tehnologice si teste L 0.00 | 0.00 ! 0.00
| TOTAL CAPITOL 6 I 0,00 | 0.00 | 0.00
| TOTAL GENERAL B 17108,200.00 |  20,558.00 ;  128,758.00
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.144.2+5.11) - ___I“WSMG ,535.( 00 | 18,341.85 |  114,876.65
SCENARIUL 2 :
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivuiui de investitii
“Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice”(2 buc)
Anexa Nr. 7
Conform H.G. ar. 907’ din 20?5
! _ . " _ { ‘Valoare | TVA | Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelorde | (fara TVA) | i CuTVA
crt. cheltuieli ! o ; . i .
; tei < lei , lei
1 o 2 T R “}memsm T
CAPITOL 1 B
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 _ Obtinereaterenuici 0.00 | 000/ 000
1.2 Amengjarea terenului ! 0.00 i 0.00 0.00
1.3 ; Amenajari pentru protectia mediului si aduceres | 0.00 jmu ~0.00 0.00
.. __| terenului fa starea initiata ! i
1.4 1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utitatior P 7000 Tobd T T T oo _
| TOTAL CAPITOL 1 | 000 000 0.00
CAPITOL 2
- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |
N | TOTAL CAPITOL 2 0.00 | 0.00 ! 0.00
' CAPITOL 3 )
Cheltuieli peniru proiectare si asistenta tehnlca
31 1 Stdi T 0.00 | 0.00 | 0.00
341 1 Swdiidetéren T T T T T 170 o6t T 0.00; 7 000
31.2 " Raport privind impactul 2supra medily; L 000 0.00 ' 0.00
131.3 | Alte studii specifice | 0.00 0.00 0.00
32 Documentatii-suport si cheltuiell peniru obtinerea O.ONDT' 000 0.00
| deavize, acorduri si autorizatii
3.3 } Expertizare fehnica T "““"”5_00 o0 0.00
34 | Certificarea performantel energetice s audiul 0007 0.00) ~0.00
_ | energeficalcladiflor " o T
Ea Prolectare | 7600.00 1 " 1,444.00 9,044.00
351 | Tema de proiectare T 000!l 0o, 000
352 | "Studiude prefezabiitate : 0.00 0007 000
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 4,300.00 817.00 5,117.00
a lucrarilor de le interventii si deviz general |
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea " 100.00 TM9.00 T T {{a00
______ ___ | obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 | Verificarea tehnica de calitate 2 proiectulul 1 500.00 Tg500 ! 7 5g5.00
. | tehnicsi a detaliilor de executie f R N
356 Profect tehnic si detalii de executie | 2700007 513007 3,213.00
38 | Organizarea procedurior de achizitie 000y 000! 000
37 ﬁ' Consditanta o I t © 000 i 000 .. 009
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Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii

Auditul financiar
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe perioada de exesutie a lucraritor

I
i

0.00

0.00

400.00 |
400.00 |

DEVIZUL GENERAL: “Statle de autobuz cu panourt fotovolta:ce”(z buc
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pentru participarsa proiectantuiui la fazele
incluse ™n programul de control af lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
. Constructii
Dirigentie de santier

' TOTAL CAPITOL 3

" CAPITOL. 4

3 i
0,00 i

i
;
i
i
1

400.00 |
8,400,00 |

Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

Utilaje, echipamente tehnclogice si functionale
care necesita montaj - panou fotovoltaic {2 buc)

[0035.1] Lista echipaments - PANOU
FOTOVOLTAIC = 2buc

Utilaje, echipamente tehnoiogice si functionale
care nu necesita montaj s echipamente de franspert .
Dotari PANOU DISPLAY DIGITAL (LED) DE
INFORMARE = 2 buc)
[0035.1] Lista dotari - PANQU DISPLAY
DIGITAL (LED) DE INFORMARE = 2 buc
Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
Cheltuisli conexe organizarii santieruiui
Comisloane, cole, taxe, costul credijului
Comisicanele si dobanzile aferente creditului
hancii finantatoare

Cota aferentz 1SC pentru controlul calitati
lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statuiui in
amenajarea feriforiuiui, urbanism si pentru
auvtorizarez lucrariior de constructii

Cota aferenta Casei Socizle a Constructoriior -

L CBC

Taxe penfru acorduri, avize conforme si
auforizatia de construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

_ | TOTAL CAPITOL 5
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CAPITOL 6
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6.2 | Probe tehnologice si teste - 0.00; 000} 0.00

| TOTAL CAPITOL 6 oo | 0.00 0.00
TOTAL GENERAL __135,165.00 | ~ 2568135 | 160,846.35
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.144.2+5.1.1) | 96,535.00 | 18,341.65  114,876.65

3.4. STUDI DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE
IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ

- studiu topografic — in planurile anexe ale proiectului;
- studiu geotehnic si/sau studii de analiz3 §i de stabilitatea terenului: nu este cazul.

Noile statii se vor amplasa pe platforma din beton existenta a statiei de autobuz, in stare buna din
punct de vedere tehnic.

- studiu hidrologic, hidrogeologic — mu este cazul;

- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicati pentru cresterea
performantei energetice — nu este cazul;

- studiu de trafic si studiu de circulatie — nu este cazul;

- studiu privind valoarea resursei culturale — nu este cazul;

- studii de specialitate necesare in functie de specificu] investitiei — nu este cazul

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEL
Graficul fizic de realizare a hucrarilor de interventie (luni)

Nr

Durata (Juni)
. Denumire etap# Luna
Cr 1121314151617 1(81(910
t
1. | Elaborare studiul de fezabilitate
2. | Verificare si aprobare studiul de fezabilitate 5
3. | Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare e
proiect pentru autorizarea exscutarii lucrarilor de o
construire, proiect tehnic si detalii de executie e _
4. | Elaborare proiect pentru autorizarea executdrii “
tycrérilor de construire
5. | Elaborare proiect tehnic si detalii de executie o
6. | Verificare proiect pentru autorizarea executiri
lucririlor de construire
7. | Verificare tehnica proiect tehnic si detalii de executie

8. | Verificare si aprobare proiect tehmic si detalii de
executie

9. | Achizitie executie lucrari
10 | Executie lucrari
11 | Receptie 2 terminarea lucririlor

4. ANALIZA FIECARULFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI
DE REFERINTA SIPREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Pentru cresterea calitatii serviciilor de transport, orientat spre necesitatile publiculu'i calator,
cresterea gradului de confort si de siguranta a calatorilor, eficientizarea activitatii si wrmarirea



respectarii strandardelor de calitate sunt necesare investiti pentru imbunatatirea statiilor de transport
public existent, inclusiv realizarea de noi statii si terminale.

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI
SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Nu este cazul

4.3. STTUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM:

- solutii pentru asigurarea utilit&ilor necesare.
Se vor utiliza actualele surse de alimentare cu energie electrica.

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULVUI DE INVESTITIL:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Politica de dezvoltare regionala este una din politicile cele mai complexe ale Uniunii
Europene. Prin obiectivul sau de reducere & disparitatilor economice si sociale existente intre diversele
regiuni ale Europei, actioneaza asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum cresterea
economica, protectia mediului, ocuparea si formarea profesionala, edicatia, egalitatea de gen, &tc.
Caracterul complex al politicii de dezvoltare regionala este subliniat si de modul in care acesta
integreaza trei dintre obiectivele prioritare ale UE, coeziunea economica si sociala, extinderea
aplicarii principiului subsidiaritatii si dezvoltarea durabila.

Proiectul isi propune sa creeze conditii pentru ca transportul public local sa devina o alternativa
reala in raport cu celelalte modalitati de transport pentru toate categoriile de participanti la trafic.
Intreaga abordare a proiectului se va realiza cu respectarea tuturor politicilor si practicilor nationale si
europene privind nediscriminarea si acordarea de sanse egale. Proiectul propus are in vedere

respectarea principiului egalitatii de sanse si al egalitatii de gen, cat si ceea ce priveste beneficiarii
directi si indirecti.

b) estimairi privind forta de munc# ocupatil prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

In faza de executie numarul de locuri de munca va f stabilit de firma care va executa lucrarea,
Forta de munca ocupata la executia obiectivului depinde de dotarea tehnologica a antreprenorului. In
perioada de executie se vor asigura si servicii de dirigentie de santier si asistenta tehnica de
specialitate.

Numarul de locuri de munca create in faza de executie: in functie de disponibilitatea
constructorului.

Numar de locuri de munca create in faza de operare - 0
Locuri de munca permanente: 0

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupi caz;

In scopul asigurarii protectiel mediului, se are in vedere o gestionare eficienta a consumurilor
de resurse precum energia electrica, necesara functionarii echipamentelor pentru indeplinirea tuturor

activitatilor prevazute in planul de realizare a proiectului. Nu se pune problema impactului asupra
siturilor protejate.

d) impactul obiectivalui de investitie raportat Ia contextul natural §i antropic in care acesta se
integreazi, dupi caz.

Prin interventia propusa, se vor crea conditii pentru ca transportul publica local sa devina o alternativa
reala in raport cu celelalte modalitati de transport, se va promova un transport public atragator pentru
utilizatori, se va asigura o buna functionare a statiilor prin solutiile constructive, materialele si dotarile
adoptate, se va imbunatati atractivitatea orasului si a imaginii urbane la nivel local.



4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITIX

Utilizatorii din locatiile mentionate mai sus, sunt locuitor ai Municipiului Sebes, si ai
localitatitor limitrofe, la care se adauga cei care viziteaza sau tranziteaza orasul.

Statiile dezervese unui numar de 5 linii de transport in comuz.

Una dintre principalele probleme cu care se confrunta Municipiul Sebes in domeniul
infrastructurii de transport o reprezinta lipsa statiilor de autobuz amenajate corespunzator, acoperite si
Hurninate, aspecte ce conduc la scaderea activitatii acestui mod de transport.

Investitiile in infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor,
reducerea costurilor de transport, imbunatatirea accesului pe pietele regionale, cresterea eficientei
activitatilor economice, economisirea de energie si timp, creand conditii pentru extinderea schimburilor
comerciale si implicit a investitiilor productive.

Obiectivul specific al acestui proiect il constituie realizarea a doua statii de autobuz acoperite,
alimentate cu panouri fotovoltaice, oferind astfel wutilizatorilor retelel de transport in comun
accesibilitate, securitate si confort datorate spatiilor de protectie impotriva ploii si a vantului in sezomul
rece, dar si impotriva soarelui si a caniculei vara,

Context macroeconomic

Produsul Intern Brut (PIB) reprezinta un indicator macroeconomic care exprima puterea
economica a unui judet, regiune sau tara, '

PiB-ul pe cap de Jocuitor la nivelul UE-28 in amul 2018 a fost de 30.9 mii EUR, fiind pentru al
patrulea an consecutiv peste valoarea maxima atinsa in 2008 (26,2 mii EUR), inainte sa se resimta
efectele crizei financiare si economice globale. Pozitia relativa a tarilor individuale poate fi exprimata
printr-o comparatie cu media UE-28, care este stabilita la 100.

La nivelul UE28 Romania s-a clasat in anul 2018 pe penuitimul loc in ceea ce priveste PIB pe
cap de locuitor, cu o valoare de 64% din media UE28.

Figura nr. 1 - PIB/ locuitor la nivelul UE2S — preturi curente 2018
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Din punct de vedere al teritorialitatii, intre regiunile de dezvoltare din Romania exista diferente
semnificative in ceea ce priveste densitatea activitatilor economice. Regiunea Bucuresti-Iifov reprezinta
0 exceptie semnificativa, cu o0 medie a densitatii activitatilor economice de aproximativ 2.5. Patru
regiuni — Nord — sunt grupate in jurul densitatii medii & activitatilor economice (de aproximativ 12 %).
Totusi, trei regiuni — Nord-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia — au o densitate a activitatilor
economice semnificativ sub medie (62%-70% din medie). Densitatea IMM-urilor inregistrate in zonele
rurale este de 9.64 IMM-uri la 1000 de locuitori, mult mai mica decat media nationala, iar sectorul

primar inregistreaza o pondere redusa de IMM-urilor din numarul total inregistrat la nivel national (doar
3.41%).

Cresterea PIB
Previziunea la nivel national a ratei de crestere PIB are iz baza urmatoarele documente:

* Previziunile socio-economice iau in considerare prognozele oficiale emise de catre Comisia
Nationala de Prognoza pentru perioada 2019 -~ 2023:
o Proiectia principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pana in 20227
— editia din iunie 2019;
o ,Proiectia principalilor indicatori macroeconomici, 2019-2023”, editia din
noiembrie 2019;

o ,Proiectia principalilor indicatori macroeconomici, 2019-2023”, editia din februarie
2020;

o Proiectia principalilor indicatori macroeconomici, 2020-2021”, editia din august
2020;
» ,Proiectia principaliior indicatori macroeconomici, 2020-2021%, editia din noiembrie 2020:;

“Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul 2060” emisa de INS in anul
2017.

Ratele de crestere a PIB-ului prezentate in aceste documente au fost folosite ca date pentru analiza
financiara si economica si sunt detaliate pentru anii de referinta din tabelul urmator:

An 2608 | 2009 | 20%0 2011 2012 | 2043 2014 2045 2016 it vl
Crestere reala PIB %
(valori inregistrate) 7.3 -6.6 -1.1 2.3 0.6 3.4 2.8 3.8 4.8 7.0
An 2018 | ZOL9 | 2020 2021 2027 | 2023 2024 - 2049
Crestere rezla PIB %
{valori estimate 2020 - 4.4 4.1 -4.2 4.3 4.2 4.0 3.5
2049}

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant

Pentru pericada de dupa anul 2023 si pentru totl anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in
considerare o medie stabila de 3.5% pe an.

B. Dinamica Inflatiei

Dupa anul 2008 Romania a cunosc un usor proces de dezinflatare, ritmul de crestere a preturilor de
consum reducandu-se de la 7.85% in 2008 la 5.79% in 2011, 3.33% in 2012 si 1.07% in 2014.

Anul 2015 atesta intrarea ratei anuale a inflatiei in teritoriu negativ sub impactul extinderii, incepand
cu 1 funie 20135, a aplicarii cotei reduse de TVA la toate alimentele si serviciile de alimentatie publica. In
aceeasi perioada cresterea economica s-a accelerat ca urmare a i avans consistent al consumului final
si & dinamicii pozitive a investitiilor, inclusiv pe fondul revitalizarii procesului de creditare.

In uitima perioada, costurile de constructii in Romanaia au inregistrat o crestere accentuate incepand
cu anul 2016 pana in prezent, dupa o mentinere relativ constanta in perioada 2012- 2015. Aceasta crestere
depaseste semmificativ inflatia preturilor de consum din Romania.

Figura de mai jos prezinta comparativ evolutia indicelui de costuri la constructii ingineresti si cea a
indicelui preturilor de consum, conform datelor INS, pentru perioada 2014-sept, 2019:

\—JZ
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Pe baza acelorasi surse considerate in cazul previziunii PIB, dinamica inflatiei in constructii este
wmatoarea:
Evolutia ratei inflatiei in constructii 2008-2049
An 2015 | 2016 2017 _ 2018
Rata inflatiei %
-2 . . 14.19
(valori inregistrate) 200 1.50 700
~ An 2019 - 2020 2021 2022 2023 2024 - 2049

Rata inflatiei %

e . . . . . 3.0
(valori estimate 2020-2049) 84 1.2 3.8 4.0 3.7

sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant

Pentru perioada de dupa anul 2023 si pentru toti anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in
considerare o medie stabila de 3.0% pe an.

C. Rata de schimb valutar

Pe baza acelorasi surse ca in cazul previziunii PIB, dinamica privind cursul de schimb valutar este
urmatoarea:

An . C 2008 .| 2009 | 2010 | 2011 2012 2613 i 2014 2015 _ _2;31‘6 2017
Rata de schimb

ROM/EURO 3.68 4.24 4.21 4.24 446 442 4.44 4.45 4,49
(valori inregistrate)

4.57

An 2013 | 20019 | 2020 | 2021 2022 2023 - 2049
Rata de schimb
(va Ior?gftéf'z?::z 020 - 4.65 4.745 4.84 4.90 4.90 4.90

2049]
Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant

Pentru perioada wrmatoare anului 2023 s pentru restul anilor amalizei, prognozele vor lua in
considerare un curs valutar stabil de 4.9 RON/Euro.

- D. Rata somajului
Evolutia pietei muneii va fi
de numarul de angajati.
Productivitatea muncii se va imbunatati datorita unei ¢

ocuparii fortel de munca. Ca un rezultat al crizei, rata
perioada 2008-2012.

Somajul a ramas la un nivel relativ scazut pe perioada recesiunii, crescand de la 4.4% in 2098, la
7% in 20190, inainte de a scadea la 5.2% in 2011 si 5.0% in 2015. Totusi, aceasta reflects o te.:ndmta a
persoanelor fara un loc de munca pe o perioada lunga de timp de a infra in inactivitate odata cu incetarea

puternic influentata de dinamica populatiei totale, populatiei ocupate si

resteri mai rapide a PIB legata de cresterea
ocuparil fortei de munca a scazut cu 1,6% in



ajutorului de somaj. In jur de 30% din populatia cu varste cuprinse intre 20-64 ani este inactiva din punct
de vedere econornic.

Pe baza acelorasi surse ca in cazul cresterii PIB, sunt prezentate in tabelul urmator dinamica si
prognozele ratelor somajului:

Rate somaj (%) 2016 | 2047 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ZI? e
Rate somaj, Romania 48% (4.0% | 3.8% |3.7% 3.4% | 3.5% | 34%

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant

E. Evolutia demografica si previziuni

Din punct de vedere demografic, dupa o perioada de varf, cand populatia la nivel national a
inregistrat un maxim de 23.2 mil. la mijlocul anilor *90, se anticipeaza o continuare a declinului cauzata
de rata natalitatii in cadere iibera si de rata neta a emigratiei.

Rezultatele finale ale recensamantului din 20 octombrie 2011 s-au dovedit a fi ingrijoratoare:
populatia Romeniet 2 scazut drastic in ultimii ani.

Potrivit datelor prezentate de Comisia Centrala de Recensamant, populatia stabila insuma
20,121,641 persoane in 2011, La recensamantul anterior din 2002, populatia inguma 21,680,974 persoane,
ceea ce inseamna o scadere accelerata de 7.2% in doar 10 ani.

Intre 2002-2011, Romania s-a confruntat cu cea mai drastica scadere de populatie din infreaga \_
Uniune Europeana.

La nivelul municiliului Sebes evolutia dupa domiciliv in orizontul 1992 ~ 2021 se prezinta astfel:

Evolutia populatiel dupa domicliv -Municipiuf Sebes, 1992 - 2021
33,000 ;
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In general, exceptand perioadele 1994 — 1999, 2013,2017, 2021, indicii de evolutie ai populatiei sunt
pozitivi:

L indicii de evolutie ai populatiel - Mun. Sebes, 1993-2021 }
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Prognozele la nivel natjonal arata o tendinta de scadere a populatiei Romaniei (inclusiv alternativa
optimista) avand cauze multiple: nivelul scazut al fertilitatii, cresterea sperantei de viata la nastere,
schimbarile ce vor apare in structura pe grupe de varsta a populatiei, balanta negativa a migratiei externe,
ete.

In conditiile in care, pe termen scurt si mediy, nu se poate astepta ca migratia externa si mortalitatea
sa contribuie semmificativ la reducerea scaderii demografice, natalitatea ramane singura componenta
asupra careia se poate actiona pentru cresterea sau cel putin stagnarea scaderii populatiei.

Prognoza populatiei Romaniei la nivel national a fost realizata de Institutul National de Statistica in
anul 2017 in cadrul documentului ,Proiectarea populatiei Romaniei pe regiuni de dezvoltare la orizontul
anulul 2060”. Document utilizeaza ca an de baza anul 2015 si prezinta previziuni pentru evolutia
populatiei la nivel national si judetean pentru orizontul de timp 2015 - 2060, in cinci variante de evolutie
demografica: medie, intermediara, constanta optimista si pesimista.

Situatia comparativa a ratelor medii anuale crestere a populatiei la nivel national si judetean, pentru
perioada 2019 — 2060, in scenariul intermediar, este prezentata in tabelul de mai jos:

Ratele medii anuale de crestere la nivel national, reigonal sjlocal, 2019 - 2050

Ratele medii anuale de : ‘
crestere a populatiei 2019 - 20240 2621 - 2030 2031 - 2040 2041 - 2050
{% paj
Romania =(0.59% -0.60% -0.63% -0.52%
Judet Alba -0.80% -0.85% -0.90% -0.80%

Sursa: INS, ,Proiectarea populatiei Romaniei pe regiuni de dezvoltare la orizontul anului 2060"

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA
NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performantei financiare a
proiectului (evaluarea viabilitatii si sustensbilitatii financiare a proiectului pe intreaga perioada de
referinta.). Aceastd analizs este dezvoltatd, in mod obignuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau
administratorului legal) al infrastructurii.

Metoda recomandata in aceste documente pentru efectuarea analizei cost-beneficin este metoda
incrementala, atat pentru analiza financiara, cat si peniru cea economica.

Metoda incrementala presupune elaborarea a doua scenarii: “fara proiect”si “cu proiect”, flecare
cu propriile sefuri de venituri 81 costuri.

Scenariul “fara proiect” are in vedere starea actuala a infrastructurii. In principin, scenariul
“fara proiect” presupune neimplementarea niciunei investitii importante. In cazul de fata, in acest
scenarinl cele doua statii de autobuz vor ramane in starea actuala de uzura, fiind neconforme cu
standardele si exigentele de calitate si sustenabilitate in vigoare,

Rata de actualizare utilizatd in cadrul analizei financiare este de 4%. Au fost Iuate in considerare
totalul cheltuielilor din devizul general al investitiilor in lei precum si repartizarea costurilor investitiei
pe perioada de implementare a proiectului, in conformitate cu graficul prezentat In capitolele anterioare,

Analiza financiara are la baza urmatoarele componente:

- Previziuni relevante pentru proiect;

- Proiectii ale costurilor totale de investitii si reinvestitii si ale costurilor suplimentare

conform evaluarii din memoriul tehnic;

- Strategia de contractare si de achizitii potrivit reglementarilor in vigoare;

- Previziuni ale costurilor de operare si intretinere (O&I) pentru asigurarea functionarii si

Intretinerii corespunzatoare a infrastructurii, conform memoriului tehnic.



Anzliza cost-beneficiu va fi realizata in preturi constante, pentru anul de baza al analizei 2021,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi

constante 2021,

PERIOADA DE REFERINTA

Perioada de referin{d reprezintd numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza cost-
beneficiu, Previziunile proiectelor ar trebui si includd o pericadi apropiati de durata de viatd
economica a acestora gi destul de Indelungat pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung.
Durata de viafd variaza in functie de natura investitiel, Intervalele de referintd pe sector - in baza
practicilor acceptate ia nivel international si recomandate de Comisie - este furnizat mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15-25 Drumuri 25-30
Apa si mediul 30 Industrie 10
Cai ferate 30 Alte servicii 15
Porturi si . 95
aeroporturi

Perioada de referinta aferenta analizel cost beneficiu aleasa in conformitate cu recomandarile

Comisiel Europene este de 15 ani.

Astfel, pentru prezentul proiect, anul de bazd se consideri a fi anul 2021 iar perioada de referinta
se Intinde intre anii 2022 - 2036 si include perioada de implementare a proiectului §i perioada efectivd de

functiorare de 15 ani, respectiv pani in anul 2036.

Ipoteze in cadrul ACB

Parametri specifici:
Parametru financiar Comentanii Scenariul “ineremental”
Rata reala de actualizare 4%
Orizontul de referinta (2022 - 2036) 15 ani
Amortizare structuri civile - conform recomandariior Catalogului
privind clasificarea s duratele normale de functionare a mijloacelor 20 ami
fixe, aprobat prin Hotararea Guvernuluf nr. 2.139/2004, cu
modificarile ulterioare
Amortizare instalatil & echipamente 15 ani
Costurile de intretinere si reparatii (M&R}
includ costurile cu materialele, piesele de
schimb si ltucrdrile de reparatii ale
infrastructurii.
La baza calculdrii costurilor M&R stau
noile active realizate prin proiect
inceplnd cu anul In care sunt puse in
Intretinere curenta exploatare.
" o .09 . estere |
reparatii curente si La nivel 10% pa crestere in

capitale

incremenal, costurile cu
Intretinerea sunt formate din costurile
aferente Infrastructurii realizatd prin
acest profect.

Pentru toatd infrastructura este calculat
un program liniar de Intretinere conform
ghidului ACB: 1% din valoarea iucrarilor
civile la care se adauga 2% din valoarea
echipamentelor.

termeni reali anuala

S



Parametru inanciar Comentarii Scenariul “incremental”

S-a avut in vedere economia la energie 1.0%
electrica ca urmare a implementarii
preiectului (utilizare panourilor
fotovoltaice).

p.a crestere in

Cheltuieli cu energia termeni reali anuala

Deoarece prin acest proiect nu se are in
vedere cresterea numaruliui de benificiari,
Venituri veniturile generale sunt cele generate de
inchirierea spatiflor publicitare din cele
doua statii de autobuz.

25 euro / luna

1.0% pa crestere in
termeni reali anuala

COSTUL INVESTITIONAL

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul investitiei are statut de neplatitor de TVA, motiv pentru care
TVA aferenta achizitiilor din proiect este suportata de autoritatea locala, in calitate de consumator firal,
acesta fiind inclusa in costuri. De acees, in cadrul ACB costurile se vor considera la valoare cu TVA4, care
reprezinta in aces caz un flux de iesire, ce urmeaza a fi platit efectiv.

Valoare investitie = 128,758.00 lei (inclusiv TVA).

Analiza sustenabilitatii financiare

Analiza sustenabilitatii financiare este realizata la nivelul proiectului pentru ademonstra ca acesta este
sustenabil pe termen lung odata ce finantarea se va incheia; aceasta evaluare se bazeaza pe un indicator,
respective pe cash flow-ul cumnulat pentru fiecare an din prognoza si care trebuie sa fie pozitiv.

Conform Ghidului de realizare a Analizei Cost Beneficiu pentru Proiectele de Investitii, instrument de
analiza economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 (versiunea decembrie 2014), sustenabilitatea
financiara a prolectului ia in considerare, pe de o parte, intrarile la nivel incremental (reprezentate de
veniturile obtinute, dupa caz), si, pe de alta parte, iesirile la nivel incremental generate de proiect,
reprezentate de costuri de operare, serviciul datoriei aferent imprumuturilor pentru inlocuirile viitoare.
Cash flow-ul net cumulat rezultat pe perioada de referinta trebuie sa fie pozitiv pentru a demonstra ca exista

surse de finantare (operationale si financiare) pentru acoperirea costurilor de exploatare si a costuriior
financiare implicate de proiect).

- Calculul valorii reziduale a investitiei

T e e e e A e e e M Y oLl )

Valoarea reziduala influenteaza calcularea diferentei de finantare, a RRF si RRE, desi impactul ei este
redus datorita efectuiui combinat al actualizarii pana la sfarsitul pericadei de prognoza (15 ani potrivit
Regiementarilor).

Valoarea reziduala reflecta capacitatea potentiala de utilizare ramasa a activelor imobilizate a caror
durata de viata economica nu a fost complet epuizata, Potrivit Art. 18 din Regulamentul Delegat al Cormisiei
(UE) nr. 480/2014, valoarea reziduala pentru bunurile din proiect cu durata de viata economica ce
depaseste pericada de referinta se va stabili prin “calcularea valorii nete actualizate a fluxurilor de numerar

din anii ramasi din durata de functionare”. In cazul de fata durta de viata a investitiei este estimata la 15,
valoarea reziduala fiind nula.

Calculul indicatorilor de performanta financiara a proiectului

Profitabilitatea proiectului este reflectata cu ajutorul urmatorilor indicatori financiari de performanta:

» RRF/CsiVANF/C
Rata rentabilitatii financiare a investitiei si valoarea actualizata neta financiara arata capacitatea
proiectului de a asigura o rata de rentabilitate adecvata, oricare ar fi sursele de finantare. Conform ghidului
de realizare a ACB (versiunea din Decembrie 2014), acest indicator este calculat pe baza urmatoarelor
elemente:

- Intrari: veniturile colectate, valoarea reziduala a bunurilor ce fac obiectul prezentului proiect

- lesiri: investitia initiala, costurile pentru inlocuirea bunurilor cu durata de viata mai mica decat

perioada de referinta, costurile de operare, intretinere si administrare.




Pentru ca un prolect sa fie eligibil pentru finantare din fondurile programelor UE, VANF/C trebuie sa fie
mai mica de 0 iar RRF/C trebuie sa fie mai mica decat rata de actualizare folosita (4% in termeni reali).

Costuri de inlgcuire

In scenariul ,Cu Proiect”, dat fiind orizontul de 15 ani pentru care este realizata analiza financiara,
trebuie luata in considerare varianta reinvestitiilor pentru acele componente ale proiectului cu durata de
viata mal scurta decat aceasta perioada.

Pentru perioada de referind de 15 ani, dat fiind specificul proiectului nu sunt necesare reinvestitii.

Proiectiile veniturilor si a costurilor de operare, intretinere si administrare !- scenariul
“incremental”

An o 2 2 3 4 5

Seenariu-increnental

Venituri teifan - 1,470 1,485 1,500 1515
Total costuri de . .
operare leifan . {1,226) {1,23%) {1,251} {1,264)
. Venitnetdin - , L ' ot an . ;i
skploatare feifan | - _ i g 248 - 253
An wam & 7 8 g I
Seenariv-cproiect
Venityri leifan 1,530 1,545 1,560 1,576 1,592
Total costuri de .
operare lei/an {1,276} (1,289) (1,302) {1,315} {1,328)
Venttmetdin 1 o _ - ) o . 4 § ] "
exploatare leffan | 253 256 3 =9 761 : 264
An tm 11 12 13 x4 15
Sgenariucu project
Veniturj leifan 1,608 1,624 1,640 1,656 1,673
Totai costuri de R
operare leifan {1,341} {1,355} {1,368) {1,382} {1,398)
Venitnetdin » e . _ o S
exploatars - - - letfan 268 269 . 272 | 2.7‘{1 S 277

Indicatorii de performanta financiara ai prolectului au fost calculati la nivel incremental pentru
perioada de referinta de 15 de ani si pentru o rata reala de actualizare de 4%:

Numerar net generat de i
proiect (VANF/C) lei | 121,182
Rata interna de o
rentabilitate (RIR/C) % -29.84%

Valoarea financiara neta actualizata si rata interna a rentabilitatii financiare a costalid total al

investitiel sunt negative, sustinand astfel necesitatea sprijinului financiar din fonduri comunitare pentru
promovarea st implementarea proiectului.

Analiza sustenabilitatii financiare

Ansliza sustenabilitatii financiare s-a realizat la nivelul proiectului, pentru a demonstra ca acesta
este sustenabil pe termen lung odata ce finantarea se va incheia; aceasta evaluare se bazeaza pe un



P

indicator, respective pe cash flow-ul cumulat pentru fiecare an din prognoza care este pozitiv,
demonstrand astfel sustenabilitatea proiectului.

Flux de numerar

3 4 5 & 7
Venituri incrementale lei 1,470 1,485 1,500 1,515 1,530 1,545
Cheltuieli incrementale lei {1,226) (1,239) {1,251} (1,264} (1,278) {1,289)
Flux numerat net tei 24353 245.96 248.42 250.91 253.41 255.95
enerat in an

Flux de numerar et 243.53 485.43 737.91 988.82 | 1,242.23 | 1,498.18
cumuiat
Flux de numerar 3 g 19 i) 136 14 5
Venitur .
) 1,640 1,656 1,673
inerementale lei 1,560 1,576 1,592 1,608 1,624 6
Cheltuieli .
; 1,382 1,396
morementale lel 1 (1,302) | (1,315 | (1328) | (1,343) | (1,355) | (L36%) | (L382) | (1,396}
Flux numerat net .

J . . . : . . 4 277.16
generat in an lei | 258.51 261.09 263.70 | 26634 | 26900 | 27165 | 27441
Flux de numerar lei | 175669 | 201778 | 2,281.48 | 2,547.83 | 2,816.83 | 3,088.53 | 3,362.94 | 3,640.09

4.7. ANATIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA

DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU
COST-EFICACITATE

SAU, DUPA CAZ, ANALIZA

Avand In vedere cd investitia publici are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost realizatd,
Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decit costurile, acesta fiind un proiect de utilitate

publicd.

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Sustenabilitatea projectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar delaunania

altul.

elementele determinante ale flwndui de numerar anual,

Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investitiel s-au avut in vedere

Variatia indicatoriler de rentabilitate in cazul in care variabilele cheie variaza in intervalul [~1%,

+1%] este urmatoarea:

- In cazul variatiei costurilor de investitie cu -/+ 19%:

Indicator

-1% Caz de baza +1%
VANF 119,944 121,182 122,420
RIR -29.78% -29.84% -29.90%

Ca urmare a modificarii variabilelor cheie, a refesit faptul ca profectul prezinta un grad de
sensitivitate mediu la modificarea valorii investitiei insa, variatia cu +/- 1% nu va influenta substantial

nivelul rentabilitatii proiectului, tinand cont de efectele economice ale realizarii investitiei {ceea ce indica
ca proiectul este viabil).



4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Analiza de risc constd fu studierea probabilititii ca un proiect si dobandeasci o performania
satisfacdtoare In termenii ratei interne a rentabilitifii sau a valorii actuale nete, precum si studierea
variabilitdtii rezultatelor comparativ cu cea mai bund estimare anterioars.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscurilor este ca in primul rind si se efectueze o analiza
a senzitivitafll, adicd a impactului pe care schimbirile previzute in variabilele ce determind costurile si
benefictile il pot avea asupra indicatorilor financiari si economici calculati, iar in al doilea rind studiul

distributiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii previzute a indicatorilor de
performanta ai proiectului,

Existd proiecte cu riscuri nalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar si proiecte cu riscuri mici ins3
cu beneficii sociale reduse.

In cazul acestei Investitii, deoarece scopul realizdrii ei nu este obtinerea de profit, analiza de riscsi
sensitivitate a investitiel nu identificd riscuri majore §i probabilitatea de producere a lor este redusi si

apropiati valorii

de referinta.

Investitia are beneficii sociale ridicate prin cresterea gradului de civilizatie si a nivelului de trai,

Fiecare proiect are riscuri in implementare si operare, mai mari sau mai micl, Importantd acestora \—

evidentiindu-se functie de impactu} produs.
Matricea riscurilor ce afecteazi proiectul investitional :

Cine este
Categoria de . . o responsabil
. scrier t inar .
risc Descriere Consecinte Eliminare de gestiunea
riscului
Riscuri tehnice si tehnologice
Consecinte
pentru ambele
partl. Pentru
executantii
Tucrérii
cheltuieli
) ny gt realizate si
Riscul este atét fizic Zates -
Ap . - profituri Beneficiarul nu va efectua
. cat i operational si . W N .
Receptie o ’ plerdute. Pentru | plata fntregii contravalori .
. .. sereferd la o DR . | Investitorul
investitie o » .. | beneficiari alucrdrii pand la receptia
Intarzierea executdrii |, .. . . tes
o e intirziarea investitie
receptiel investifiei . "
inceperii
utilizdrii
investitiei, cu
toate
consecintele ce
decurg din
aceasta.
Riscul ca resursele
necesare Executantul poate
. - Cresteri de cost | gestiona riscul prin
implementirii a - .
. s silnunele contracte cu specificatii
projectului s3 coste ) o
Resurse mai mult decat s-a cazuri efecte ferme, cu clauze specifice
necesare .. - . negative asupra | privind asigurarea Executantul
. .. | anticipat, sd nu aibe o s Cowes . %
implementarii calitate calitatii calitdtil materialelor. In
« servicilor parte aceasta poate fi
corespunzatoare sau . ¥ o n
wp e wo s | furnizate rezolvatd si in faza de
sd fie indisponibile tn .
- proiectare
cantititile necesare




Calitatea proiectdrii
si/sau a lucririlor s3
: esterea .
fie Cres ; Investitorul poate
w costului cu : : -
Intretinere si necorespunzatoare efecte negative gestiona riscul prin
e 7 avind ca rezultat S3UVE | Clauze contractuale de Investitorul
reparare asupra utilizarii . v
cresterea peste sisternului garantie a lucrérilor
anticipari a costurilor . efectuate de executant
A ) : rutier
de intretinere si
reparatii
Executantul nu are
capacitatea tehnica Imposibilitatea | Investitorul examineazé
Capacitate necesara pentru beneficiarufui In detaliu capacitatea
o - . . - Executantul
tehnicd executarea lucrdrilor | de a realiza tehnicd si financiard a
de realizare a investitia executantului
investitiel
Solutiile tehnice Investitorul poate
Solutii tehnice | propuse nu sunt Toate beneficiile | gestiona riscul prin
vechi sau corespunzdtoare din | estimate sunt clauze contractuale Investitorul
inadecvate punct de vedere mult diminuate | referitoare la calitatea
tehnologic lucrdrii
Verificarea permanenta .
C . Resposabilul
Faza de . Intarzieri in pe faze a personalului de N
) Risc de neaprobare a . . cudareainuz
receptie finala receptiei finale dareainuza executie. 3
a lucrarii investitiei Verificarea tuturor ) "
. infrastructurii
fazelor de constructie
Riscul de
aparitie a unui
eveniment care
genereaza
Faza de . . . costuri Verificarea tuturor :
Risc de intretinere ) t . Investitorul
exploatare suplimentare de | fazelor de constructie
intretinere
datorita
executie]
lucrarilor
Aparitia unui Investitorul va analiza
eveniment ce va | situatia aparuta
Faza de : e . . .
Risc de calamitati genera costuri impreuna cu organele Investitorul
exploatare . R .
suplimentare de | abilitate din cadrul
intretinere autoritatilor publice
Riscuri financiare
Riscul ca
finantatorul s3 nu Lipsa finantarii Investitorul va analiza cu
Finantare poata asigura pentru mare atentie
n dfsp'onibiic‘i resursele financiare | continuareasau | angajamentele financiare | Investitorul
atunci cind trebuie | finalizarea ale sale si concordanta cu
51 In cuantumuri investitiei programarea investitiel
suficiente '
Evaluarea Investitorul nu Investitorul va utiliza
incorectd a : . ..« | Doate asigura 20 2
valorii Valoare investitiei si finantares propriile resurse
. et s s costurile de operare | . W i vestitor
MESHEISC | omtsubevaluate | IVESHREISL | CSICeReRtuase | investion
costurilor de functionarea b
L . suplimentare.
operare sistemului
« Diminuarea in Executantul va ciuta un .
. Valoareareali a . : . - Investitorul
Inflatia lstilor, in Hmp, este | LEren reali a mecanism Corespunzator o oo
prattior, P veniturilor pentru compensarea




diminuati de

realizate de

inflatiel. Investitorul va

specific si exclusiv
proiectului ceea ce
conduce la costuri
de capital sau
operationale
suplimentare din
partea investitorului

efectua cheltuieli
de capital pentru
a putea rdspunde
acestor schimbari

normative cu impact
asupra proiectului si
raméand neschimbate

inflatie executant accepta clauze de
indexare In contract
Riscuri institutionale
Riscul ca pe
parcursul . Veniturile investitorului
. . I Impact negativ I cox
Medificarea proiectului regimul asunra trebuie s3 permitd
cuantumuluf de impozitare pra acoperirea diferentelor ,
X . . y veniturilor oA Investitorul
Impozitelor si | general sd se . . nefavorabile, pand la un
. N financiare ale ep
taxelor schimbe in . : g cuantum stabilit Intre
investitoruiui s
defavoarea parii prin contract,
investitorului
Dacd facilitatea se
bazeazd pe un
sprijin
complementar investitorul va Incerca si
Retragerea autoritatea Consecinte redreseze financiar Investitoru! si
Sprijifu Iui guvernamentald va | asupra surselor proiectul din surse ceilalti
retrage acest sprijin | de finantare a proprii dupd schimbdrile | beneficiari ai
guvernamental - : R w s : :
afectdnd negativ proiectului ce afecteazd In mod profectului
protectul (In cazul discriminatoriu proiectul
activarii clauzei de
salvgardare de citre
UJE)
Riscuri legale
Riscul schimbarilor
legislative sia
oliticii autorititilor
p ! O crestere
guvernamentale PTIIN
semnificativd in
care nu pot fi . - Aot
o costuri Lobby politic pe langi
anticipate la . rs ;
operationale ale | autorititile publice de la
s semnarea ) 4 \ ) . .
Schimbdri C investitorului nivelurile superioare cu
R contractului si care . ;
legislative/de o si/sau scopul ca actele Investitorul
e sunt adresate direct, | ° X
politicd necesitatea de a

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

rectangular de 10cmx10cm), cu
acoperis din plexiglass Smm
iransparent, cu protectie UV,
rezistent la socuri, banci
metalice cu sezut din lemn

Criteriu SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Tehnic 2 statii din confectie metalica 2 statii din confectie metalica
(rama metalica din profil {rama metalica din profil

rectangular de 10cmmx10cm), cu
acoperis din plexiglass 8mm
transparent, cu protectie UV,
rezistent 1a socuri, banci
metalice cu sezut din lemn




termostratat, panou publicitar si
sistern de iluminare noctumn cu
panou fotovoltaic si becuri
LED, cu prinderi pe platforma
din beton cu flansa din otel cu
grosimea de 10mm, debitata la
laser tip CNC.

termostratat, panou de
informatii cu display si sistem
de ifuminare nocturn cu panou
fotovoltaic si becuri LED, cu
prinderi pe platforma din beton
cu flansa din otel cu grosimea
de 10mm, debitata la laser tip
CNC.

Economic si financiar

Putin mai ieftin, avand in
vedere panoul publicitar
simplu, luminat cu becuri LED,
e va genera resurse primariei
locale

Putin mai scump, avand in
vedere panoul electronic cu
display informativ.

Sustenabilitate Cresterea atractivitatii zonei de | Cresterea atractivitatii zone; de
asteptare a transportului public, | asteptare a transportului public,
precum st folosirea sistemelor | precum si folosirea sistemelor
alternative de producere a alternative de producere a
energiei electrice prin panouri | energiei electrice prin panouri
fotovoltaice. fotovoltaice.

Riscuri

Descrise la Cap 5.8.

Descrise la Cap 5.8.

3.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCE

RECOMANDAT(E)

NARIULUI/OPTIUNI OPTIM(E)

Se recomanda jmplementarea Scenariului 1, deoarece prezinta o linie modema d.p.d.v. al

designului si imaginii urbane, avand in vedere proportiile elementelor constructive (ex: pergola de
plaxiglass) si folosirea panourilor publicitare simple, ce vor i mai ieftine si vor genera resurse
primariei locale, precum si folosirea panourilor fotovoltaice, solutie tehnica inovativa. Statiile, in
Scenariul 1 se incadreaza in spatiul urban existent, fara 2 intra in contradictie cu arhitectura specifica

zonei,

Betonul mozaicat folosit la refacerea zonei de circulatie este similar celui existent.

5.3, DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul in suprafata de 42986 mp (acte) si 42985 mp (masurata), conform CF 85823, se afla in
proprietatea Municipiului Sebes — domeniu public. In vederea realizarii investitiei propuse, nu sunt

necesare amenajari speciale, doar curatarea terenului in urma constructiilor vechi si pregatirea acestuia
pentru acomodarea noilor constructii.

b} asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului;

Se va asigura iluminatul nocturn prin becuri LED alimentate din sistemul de panouri fotovoltaice.
Referitor a restul utilitatilor, nu este cazul.

¢) solutia tehnici, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lueriri pentru investitia de bazi, corelati cu
nivelul calitativ, tehnic §i de performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi;



Se propune realizarea a 2 statii de autobuz din confectie metalica (rama metalica din profil rectangular
de 10cmx10cm), cu acoperis din plexiglass $mm transparent, cu protectie UV, rezistent la socuri,
banci metalice cu sezut din lemn termostratat, panou publicitar si sistem de iluminare nocturn cu

panou fotovoltaic si becuri LED, cu prinderi pe platforma din beton cu flansa din otel cu grosimea de
10mm, debitata la laser tip CNC.

d) probe tehnologice si teste.
Dupa caz, vor fi efectuate de personal autorizat instruit pe categorii de lucrari

3.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBYECTIVULUI DE
INVESTITH:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investifii, exprimati in lei, cu

TVA si, respectiv, firi TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizal
general;

Indicatori economici Valoare RON, inclusiv TVA | Valoare EURQ, inclusiv TVA
Valoarea totala a investitiel 128,758.00 26,171.92

Din care | C+M 114,876.65 23,350.34
La cursul de 4.9197 LEI/EURO

Total Suprafata construita - 2 statii de autobuz : 6.72mp

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dupi caz, calitativi, In conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Se vor stabili conform documentatiilor de proiectare pentru fiecare investitie.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul i finta fieciirui obiectiv de investitii;
Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 128,758.00 lei+TVA

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in uni -
Durata de executie a lucrarilor = 2 Iuni ~

S3.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNIT PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

CONSTRUCTIEL CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

Se va asigura respectarea prevederilor din Legea 10/1995 a calitatij in constrctii, privind cerintele de
rezistenta, stabilitate, durabilitate, {iabilitate, siguranta in exploatare si protectia mediului.

Pentru controlul calitatii acestora vor & implicate:

- Inspectia de Stat pentru controiul calitatii, pe faze determinante.

- Consultanta sau diriginetele de santier.

- Responsabil tehnic cu controtul calitatii al executantului.

- Asistenta tehnica a Proiectantului

Produsele folosite vor fi autorizate, atestate, certificate dupa cum este cazul.

La terminarea lucrarilor se va intocmi cartea constructiel si se va urmari programul pentru urmarirea
comportaril in timp a constructiei,



Executia lucrarilor prevazute va satisface toate cerintele de rezistenta, stabilitate, durabilitate si
protectia mediului, impuse de Legea 10/1995 a Calitatii in constructii.
Aditional, vor fi respectate toate specificatiile date de catre fumizori.

3.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE
BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE
EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in
fonduri proprii ale Mun. Sebes.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERI AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Certificat de wrbanism cu nr.258 din 03.06.2021 emis de Primaria Mun. Sebes, ce are ca obiect: , Statie
de autobuz cu panour fotovoltaice (Zbuc.)”.

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Carte funciara nr. 85823 Sebes.

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATI COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUIL, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUIL, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN
DOCUMENTATIA TEANICO-ECONOMICA

Avizul Agentiei pentru Protectia Mediutui.

6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR

Nu este cazul

6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OF ICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA

Nu este cazyl

6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE

SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITI SI CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE
TEHNICE



Nu este cazul

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEL

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA
INVESTITIEY

Municipiul Sebes prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes
Str, Viilor, nr. 28, Mun, Sebes, Jud. Alba

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE
A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE
EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEL ESALONAREA
INVESTITIEI PE ANT, RESURSE NECESARE

Scopul procedurii este ca in procesul de implementare a proiectului sa se asigure atingerea ;
obiectivului de investitie la termenele stabilite si in bugetul prevazut in devizul general. L
Astfel, durata de realizare a investitiei este de 10 luni dintre care 2 luni pentru proiectare si avizare.

7.3, STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI
RESURSE NECESARE

Elaborarea unui calendar de programare a activitatilor
Identificarea sursei de finantare a obiectivuiui de investitie
Evaluarea nevoilor

Evaluarea starii activelor curente

Monitorizarea activitatii de catre beneficiarul investitiei

7.4, RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI
INSTITUTIONALE

e
In vederea monitorizarii si implementarii proiectulud se propune structurii existente in cadrul Mun.
Sebes.

Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica si controla desfasurarea activitatii obiectivalui
de investitie.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Concluzii privind impactul asupra mediului:

Interventiile propuse, desi nu sunt de mare anvergura, conduc la atingerea standardelor de securitate
necesare in cazul statiilor de transport calatori in zona municipivlui Sebes.

Pentru implementarea acestora se reco
statie in parte.

Data:
lie.2021



OBIECTIV: “Statie de autobuz cu panouri

fotovoltaice”(2 bug) B3, TR TR w g
Beneficiar: Municipiul Sebes prin Serviciul Public de -
Administrarea Patrimoniului
Proiectant: TOTAL BUSINESS LAND
Executant:
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
“Statie de autobuz cu panouri fotovoltaice™(2 buc)
Anexa Nr. 7
Conform H.G. nr. 907 din 2016
. i Valoare TVA Valoare
Nr. J Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de (fara TVA) cu TVA
crt, i cheltuieli . . .
i lei lei lei
1] 2 J 3 4 | 5
CAFITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea ferenului
1.1 I Obtinerea terenulyi ! 0.00 0.60 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 £.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 3.00 0.¢0 0.00
terenuiul la starea initiala
t1.4 Cheltuieli pentry relocarea/protectia utilitatiior 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 - 0.00 0.00; 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 | 000f 000 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 i Studii 0.00j 0.00 0.00
3.1.1 ~ i Studii de teren : 0.00i 0.00¢ 0.00
3.1.2 5 Raport privind impactuf asupra mediului ! 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 8.00 0.00 0.80
3.2 i Documentatii-suport s cheltuieli pentru obtinerea 0.00 0.00 0.00
ide avize, acorduri si autorizati
{
3.3 Expertizare tehnica 0.00! 0.00 0.00
i 1
3.4 ! Certificarea performantei energetice 1 avdnul 0.001 0.00 0.00
energetic al cladirilor
!
35 ¢ Projectare ! 7,600.00 1,444.00 9,044.00
3.5.1 Tema de prolectare | 0.00 0.00 0.00
352 | Siudiu de prefesabiitate 0.00 0.00! 0.00

k]




3.5.3

!

!

:organizarii de santier

; Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a i‘ 4,300.0¢) 817.00 5,117.00
ilucrarilor de interventi si deviz general g
|
3.54 Documentatiile tehnice necesars in vedereg i 100.00 18.00 116.00
obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor ;
1
3.55 Verificarea fehnica de calitate a proiectuiui j 500.00 95.00 595.00
tehnic si.a detaliilor de executie 1
356 | Proiect tehnic si detalii de executio i 2,760.00 513.00 3,213.0C
3.6 ! Organizarea procedurilor de achizitie 8.00 0.00 0.00
a7 Consuitania 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementu! de proiect pentru obiectivul de Q.00 0.00' £.00
investiti | 3
3.7.2 Auditui financiar ] 0.00 0.00] 0.00
3.8 Asistenta tehnica 800.00 152.00 852,00
3.8.1 Asistenta tehnica din-partea proiectantuiyi 450.00 76.00 476.00
3.8.1.1 pe pericada de executie a lucrariior 400.00 76.00! 476.00
i !
3.8.1.2 pentru participarea prolectantuly] 1 fazele 0.00 0.00 0.00
incluse fn programul de control al lucrarilor de :
executie, avizat de catre Inspecteoratul de Stat n ] !
Constructii : ¢
3.8.2 g Dirigentie de santier 400.00 76.00 476.00
1 s
gTOTAL CAPITOL 3 ! 8,400.00 1,596.005 9,896.00
' CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalati ! 96,535.00 18,341.65 114,876.65
i
4.2 Montaj utilaje, echipaments fehnologice si | 0.00 .00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale 2,180.00: 414,20 2,594.20
;“are necesita montaj - panou fotovoltaic (2 bug)
4.3.1.1 [C034.1] Lista echipamente - PANQU 2,180.00 414.20 2,594.20
FOTOVOLTAIC = 2buc
4.4 Utilaje, echipameante {ehnologice si functionale ; 0.00 0.00 0.00
¢are nu necesita monta;j s echipamente de transport
4.5 Dotari PANOU PUBLICITAR PLEXIGLASS 5mm = 1,085.00 208,15 1,281.15
2 buc)
4.5.1.1 [0034.1] Lista dotarl - PANOU PUBLICITAR 1,085.00 206.15 1,291.15
CU RAMA ALUMINIU = 2 buc
H
46 Active necorporale j 0.00 0.00 0.00
;TOTAL CAPITOL 4 - 99,800.00 18,962.00 118,762.00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santjer | 0.00] 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalat; aferente 0.00 0.00; 0.00
|
i




512

§ Cheltuieli conexe organizarii santierulus ! .00 0.c0 0.00
5.2 3 Comisioane, cote, taxe, costul creditulyi i, 0.00 0.00 0.00
5.2.1 i Comisioanele si dobanzile aferente credituiu 0.00 0.00 0.00
tbancii finantatoare |
522 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitadi .00 0.00; 0.00
lucrariior de constructii ! ]
523 Cota aferenta ISC peniru controlul stakulyl in £.00! 0.00 0.00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru :
autorizarea lucrarilor de constructi !
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 0.00 0.00 0.00
csc ;
025 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
53 I Cheltuieli diverse si neprevazuie 0.00 0.00 0.00
1
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL. 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personaiulyi de exploatare 0.00 0.00] 0.00
8.2 Probe tehnologice s testo 0.00 0.001 3.00
TOTAL CAPITOL 6 ! 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 108,200.00 20,558.00 128,758.00
;
din care: C+M (1 241.3+1.44244 144 245 1 ) 196,535.00 %18,341.65 114,876.65

Operator eccnomic,

Raport generat cu 1ISDP s Wwaw devize.ro, e-mail: ofﬁce@intersoft.ro, tel.:

0236 477.007




i T (. i L i i
i - |
:i !'"'- 1 i e ; -
i 1
s + + {+ l ! -
~ o 1
| LT 4
| | | L |
: ; P
| | | |
. K . : {— — i
: i l o5 ! LYy -
== + e UT ) [ e LT N
| z S R I N
L | TLE 1\
i : - R
) i - bR
i ] Q. . bR
. !ﬁ .! } i \\"\.‘
N g
‘; F'--w \i'»\"<
= + + + = g + =
T et -~_.~‘ !UJ ; )
| ] F v
o | | ; [ — UMITA PROPRIETATE i |
; | i v NC 85823 L
i ! e b L
i : i
4 § ./.
- v -
STATHDE AUTOBUZ |
PROPUSE i
S=3.36 m (xZ buc)
NC 85823
= +
Eaaa W
. m .
4 %‘%ﬂa‘@ Proiectant general: Verificatori:
4884 \ R
1% % | S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.
B G {
\E'\%%@ ; Nr.ord.reg.com. J01/125/2015 C.U.1 RO34090016
@ ALBA IULIA, str. Brindusei nr. 24, Birou 1,jud. ALBA
: PP Bereficiar ;
Proiectant de specialitate: Meu’;?cfg;rlv&bes prin Serviciul Public de Administrarea Profect nr.
Patrimonivlui Sebes a4/
Titly profects
“rStar;:ie de autobuz cu panouri fotovoltaice” 18.07.202L
{2 buc)
Specificatic Nume Semmatura Scaray Adresa: str. Mihall Kogalniceanu , NC 85823, Format
CERTIFICAT = 16000 |Ioc. Sebes. Jud. Alba Ad
I sczr%gg}%%ms Tilu plangd:
150 14001:2015 Sef project: | arth. Liviv-Horia Stanciulescy i \ Plan de incadrare in zona
. 14/NARISE < Data: Plansa nr.
SR OHSAS 130012008 . N
rIBMATIR Proiectat: 07/2024 355
Desenat: 5.F. AO 0__-.
o : }i -
PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERALMUNICIPIUL SEBES
Consilier local, LUPU OVIDIU CATATING. VLAD CRISH, ‘%ENA
: AR



